

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Město Strážnice
se sídlem: Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
zastoupeno: Mgr. Risto Ljasovský, starostou
IČO: 00285315
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka Hodonín
Číslo účtu: 9005-16725671/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

IZOLMONT CZ s.r.o.
se sídlem: Babická 2341/5, 149 00 Praha 4 - Chodov
zastoupená: František Dvořan, jednatel
IČO: 28484002
DIČ: CZ28484002
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3351500297/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně jako smluvní strany

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek 1

Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
3. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
4. Stavebním zákonem je zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na tento zákon navazující právní předpisy jakož i předpisy, které tento zákon provádějí.

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a vlastnosti jsou uvedeny v odstavcích 2. až 4. tohoto článku Smlouvy a Objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dle článku 6 této Smlouvy.
2. Předmětem díla je „**Oprava střechy objektu 1. stupně ZŠ M. Kudeříkové**“ dle dokumentace uvedené v článku 4 této Smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací, jež společně tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jakož i provedení a obstarání všech dalších činností souvisejících s provedením, předáním a zprovozněním díla, (dále jen „dílo“).
3. Předmětem díla je rovněž provedení veškerých prací a dodávek potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému předání díla Objednateli, včetně zkoušek, atestů a revizí předepsaných příslušnými technickými normami a předpisy pro provedení díla.
4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, zejména, avšak nikoli výlučně:
 - zřízení a posléze odstranění staveniště, řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního, stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - zajištění a předání příslušné dokumentace potřebné pro vydání povolení k užívání díla ve smyslu stavebního zákona a pro bezproblémový provoz stavby, včetně záručních listů, atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků i prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí před předáním díla dle článku 11 Smlouvy (zahrnuje kompletní a úplné vyčištění, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu);
 - odvoz a likvidace odpadů, včetně stavební sutě v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž doklady o likvidaci odpadu jsou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 3

Rozsah, jakost a způsob provedení díla

1. Rozsah, jakost a způsob provedení díla se řídí projektovou dokumentací (článek 4 Smlouvy), jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s veškerými právními, technickými i jinými normami, včetně norem majících doporučující charakter. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu veškeré normy a rozhodnutí vztahující se k provedení díla známy a že jim beze zbytku porozuměl.
3. Použije-li Zhotovitel k provedení díla věci, jichž není výrobcem, zavazuje se dodržet veškeré podmínky a pokyny, které výrobce věci určil nebo udělil.

4. V případech, kdy hrozí nebezpečí nejednotného výkladu požadavků na rozsah, jakost nebo způsob provedení díla, případně pokud dojde k rozporům mezi jednotlivými ustanoveními projektové dokumentace či norem vztahujících se na provedení díla, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele, aby takové požadavky upřesnil, přičemž Zhotovitel předloží Objednateli vlastní návrh řešení nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy možnost nesouladu či nejednoznačného výkladu zjistil.

Článek 4

Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentací se rozumí souhrn podkladů a dokumentů zahrnujících projektovou dokumentaci pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávací dokumentace výběrového řízení (dále souhrnně jen jako „projektová dokumentace“), jež tvoří společně přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci od Objednatele převzal, že ji považuje za vyčerpávající a plně postačující pro provedení díla, a to bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou sjednány dodatkem ke Smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci před podpisem této smlouvy odborně zkontroloval a neshledává na ní žádné zjevné vady ani nedostatky. Na zjištěné vady nebo nedostatky projektové dokumentace, jež nebylo možno odhalit před podpisem této smlouvy, Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu upozorní a navrhne způsob jejich odstranění, včetně případných dopadů na cenu díla.
4. Kontrolu případně dodatečně předané části projektové dokumentace provede Zhotovitel do 10 dnů od jejího převzetí a ve stejné lhůtě sdělí Objednateli své případné výhrady k jejímu znění a navrhne její úpravy.

Článek 5

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést a předat Objednateli v souladu s článkem 11 této Smlouvy, a to nejpozději do **31. 10. 2025**. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

předání a převzetí prostor pro zřízení staveniště na základě písemného protokolu	do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy
dokončení stavebních prací:	v termínu dle čl. 5 odst. 1
předání a převzetí díla:	po řádném dokončení díla způsobem dle čl. 11

2. Zhotovitel není v prodlení, je-li prodlení způsobeno okolnostmi na straně Objednatele, anebo z důvodu vyšší moci.

Článek 6 **Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

cena bez DPH v Kč:	1 127 140,26
slovy:	jeden milion sto dvacet sedm tisíc sto čtyřicet korun českých a dvacet šest haléřů
DPH ve výši:	236 699,46
cena včetně DPH:	1 363 839,72

(dále jen „cena díla“).

2. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH podle platných právních předpisů.
3. Cena díla odpovídá součtu všech položek uvedených v Položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
4. Cena díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, nedojde-li k její změně postupem podle odstavce 5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které mu v souvislosti s prováděním díla vzniknou, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, odběrem energií, pořízením potřebné dokumentace a povolení, prováděním zkoušek, revizí a ostatních nákladů souvisejících s plněním podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení.
5. Smluvní strany se zavazují sjednat změnu ceny díla, jestliže:
- a) Objednatel požaduje provést práce, které nejsou předmětem díla;
 - b) Objednatel požaduje vypustit práce, které jsou předmětem díla;
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a zároveň tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od podkladů předaných Objednatelem.
3. Změnu ceny díla je možné sjednat pouze dodatkem ke Smlouvě.
4. Spočívá-li změna ceny díla v provedení prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny pro danou práci určenou v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy). U prací, které nejsou v položkovém rozpočtu určeny, bude změna ceny stanovena na základě ceníku URS (RTS).

Článek 7 **Platební podmínky**

1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, jinak ji Objednatel vrátí neproplacenou Zhotoviteli k doplnění.

3. Přílohou faktury je Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací v členění po položkách dle položkového rozpočtu (příloha č. 2 této Smlouvy). Bez splnění uvedených náležitostí je faktura neúplná a Objednatel není povinen ji hradit.
4. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

Článek 8

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a jím pověřeným osobám veškerou nezbytnou součinnost.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s nejvyšší odbornou péčí.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným činnostmi Zhotovitele třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky a dodavateli Zhotovitele, škod způsobených ztrátou, odcizením a poškozením majetku Objednatelů či třetích osob, škod způsobených na životním prostředí, pojištění montážních a stavebních rizik, a to s pojistným krytím minimálně ve výši 1 000 tis. Kč. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy prokázal existenci pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy předložením potvrzení o existenci pojištění, jež tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v rozsahu dle této přílohy až do řádného předání a převzetí díla dle článku 11 této Smlouvy.
4. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a požadavky Objednatelů. Prostor kolem budovy bude oplocen a zabezpečen proti vstupu cizích osob. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady připojení staveniště na zdroje elektrické energie a vody, zřídit si po dohodě s Objednatelům podružné odběrné místo se samostatným měřením nebo po dohodě s vlastníkem sítě samostatné odběrné místo a hradit průběžně náklady spojené s odběrem. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v důsledku činnosti na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat pronikání nečistot mimo staveniště, jakož i provádět úklid nečistot způsobených Zhotovitelem a dalšími osobami podílejícími na základě pokynů Zhotovitele na provádění díla mimo staveniště.
5. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru Objednatelů, stejně jako pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen střežit staveniště, zabránit vstupu nepovolaných osob a dbát ochrany věcí nacházejících se na staveništi. Zhotovitel přijme nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, a na ochranu prováděného díla. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování díla výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, plnění podmínek bezpečnosti práce, udržování staveniště ve stavu umožňujícím předcházení vzniku škod, zajištění veškerých bezpečnostních a dopravních opatření na staveništi a osazení případného značení jakož i provádění veškerých úkonů vedoucích k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění škod vzniklých znečištěním půdy, vod či ovzduší.

7. Předá-li Objednatel Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit jejich vytyčení a odpovídá za jejich neporušení a ochranu.
8. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v rozsahu stanoveném právními předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění povinností vzniklých ze Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich rozsahu, jakosti a způsobu provedení včetně zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
5. Zápisy do stavebního deníku mohou provádět za Zhotovitele stavbyvedoucí, za Objednatele technický dozor, dále pak osoby (nebo jejich zástupci) vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.
6. Zápis do stavebního deníku se provede zásadně v den, kdy nastala skutečnost zapisovaná do stavebního deníku. Výjimečně a v odůvodněných případech tak lze učinit následující den po dni zapisované události.
7. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení (v prvopise nebo opise) ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, přičemž zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Smlouvou, vyzve jej Objednatel, aby vady v přiměřené lhůtě odstranil. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat vždy ke kontrole těch částí díla, které mají být dalším postupem zakryty či jinak zneprístupněny. Poruší-li svoji povinnost, je povinen na své náklady částí díla odkrýt či jinak zpřístupnit. Tyto náklady nese také tehdy, pokud sice Objednatel nevyužil svého práva kontroly, nicméně se ukáže, že Zhotovitel provedl část díla v rozporu se Smlouvou.
10. Pokud Zhotovitel závažným způsobem porušuje Smlouvu, je Objednatel oprávněn zastavit provádění stavebních prací. Zastavení prací se provede zápisem do stavebního deníku a náklady vzniklé zastavením prací nese Zhotovitel. Objednatel je v takovém případě povinen uvést okolnosti, které k zastavení vedly, stanovit termín odstranění vad, případně uvést další informace a požadavky směřující k řádnému provádění díla.
11. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 9

Povinnosti objednatel

1. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Zhotoviteli předané projektové dokumentace.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilému k řádnému provádění prací. O předání sepíše smluvní strany zápis do stavebního deníku. Převzetím staveniště se Zhotovitel zavazuje opatrovat všechny věci Objednatele, které se na staveništi nacházejí, a nese nebezpečí škody na nich vzniklé.
9. Objednatel zajistí, aby průběh stavebních prací Zhotovitele nebyl omezován a rušen právy třetích osob.
10. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá z právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Tuto povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele. Koordinátor BOZP je oprávněn udělovat Zhotoviteli závazné pokyny týkající se bezpečnosti práce na staveništi a v jeho okolí, jejichž potřeba vyplývá z koordinace bezpečnosti práce a činností Zhotovitele s provozem Objednatele a dalších subjektů působících v areálu. V případě ohrožení provozu Objednatele či dalších subjektů působících v areálu v důsledku postupu Zhotovitele nebo třetích osob podílejících se na realizaci díla je Koordinátor BOZP oprávněn požadovat okamžité přerušování prací a odstranění závadného stavu; v případě, že nebyl Koordinátor BOZP jmenován, přebírá tuto pravomoc technický dozor Objednatele.

Článek 10

Povinnosti smluvních stran

1. Nestanoví-li Smlouva jinak, jsou smluvní strany povinny plnit své povinnosti bez zbytečného odkladu a se zřetelem k řádnému provádění díla.
2. Na výzvu smluvní strany se kontrolního dne zúčastní osoby oprávněné k právním jednáním, jimiž má být řešen vzniklý rozpor.

Článek 11

Předání a převzetí díla

1. Dokončené dílo je Zhotovitel oprávněn Objednateli předat a Objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel je povinen dílo převzít i před sjednaným termínem. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň pět (5) dnů před plánovaným datem převzetí.
11. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. Objednatel není povinen převzít dílo, jestliže nebyl proveden celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jejího okolí a pokud nebyly uvedeny všechny nezastavené povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu.
12. O nepřevzetí díla sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou důvody nepřevzetí a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.
13. K předání a převzetí díla dochází podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, uvedou se v protokolu o předání a převzetí díla i s termínem jejich odstranění (včetně odstranění jejich příčin).
14. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla je věcně členěný číslovaný seznam dokladů k předávanému dílu, včetně dokladů o provedených zkouškách, revizích a dokladů od

příslušných správců sítí k napojení odběrů tak, aby byl zajištěn bezproblémový a plynulý přechod k plnému užívání díla.

15. Specifickou součástí díla bude návod na užívání stavby zpracovaný vyčerpávajícím způsobem. Dále seznam výrobků a zařízení, na něž se vztahují podle předpisů zvláštní podmínky obsluhy - užívání (doklady o zaškolení obsluhy, školitel, školený, výsledky školení, provozní řády, bezpečnostní podmínky v kopiích budou vyvěšeny na příslušných pracovištích tak, aby bylo zřejmé, čeho se týkají) - OIP, seznam dokladů - požárně bezpečnostní řešení stavby, systémové prostředky PO, individuální hasicí přístroje, prohlášení o shodě pro použité stavební a jiné materiály, piktogramy o zařízeních el., únikové cesty apod., seznam revizních zpráv a jejich přílohy v členění podle medií, silnoproudá elektrotechnika, komín, vzduchotechnika, voda, plyn, kanalizace, dokumentace skutečného provedení stavby (opravená projektová dokumentace)
16. Bez předchozí dohody nesmí objednatel užívat dílo nebo jeho část, která nebyla předána a převzata.

Článek 12

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, tj. způsobem stanoveným Smlouvou a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Dílo má vady zejména tehdy, pokud nesplňuje parametry stanovené Smlouvou, pokud plně neslouží k zamýšlenému účelu, pokud je jeho užívání podmíněno dalšími náklady Objednatele nebo pokud dochází k jeho opotřebení rychleji, než by odpovídalo řádnému provedení.
3. Zhotovitel je povinen vadu nebo nedodělek odstranit nezávisle na tom, zda je vada důsledkem porušení jeho povinnosti stanovené v odstavci 1. Není-li vada důsledkem porušené povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavci 1, nahradí mu Objednatel odstranění vady v ceně obvyklé.

Článek 13

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu vzniká Objednateli okamžikem, kdy byla příslušná část díla v členění dle položkového rozpočtu Objednatelem v souladu s platebními podmínkami dle této Smlouvy zaplacená, a to u těch částí díla, jež se nestaly součástí pozemku ve vlastnictví Objednatele přímo ze zákona.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím řádně dokončeného díla. V případě, že Objednatel převzal dílo s vadami či nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele okamžikem odstranění poslední vady/nedodělku na základě písemného potvrzení o jejich odstranění podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Článek 14

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, a zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla dle článku 11 této Smlouvy.

17. U částí díla, pro které jejich výrobci stanoví delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba. Seznam těchto částí tvoří přílohu protokolu o předání a převzetí díla. Delší záruka se však uplatní i tehdy, kdy Zhotovitel uvedení této části v seznamu opomněl.
18. Objednatel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
19. Zhotovitel odstraní vadu v nejkratším možném termínu, v případě vad bránících řádnému užívání díla nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace, v případě vad nebránících řádnému užívání díla nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
20. Zhotovitel seznámí Objednatele se způsobem odstranění reklamované vady a smluvní strany o výsledku reklamace sepíše zápis. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle této Smlouvy, nebo jedná-li se o vadu, jež vyžaduje z hlediska ochrany zdraví, majetku či zachování nepřetržitého provozu okamžitý zásah, provede odstranění vady Objednatel na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady na odstranění vady do třiceti (30) dnů od okamžiku jejich uplatnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odstranění vady Objednatelem nemá vliv na rozsah ani délku záruky za jakost poskytnuté dle této Smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku, jež odporují dohodě stran Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy, se v rozsahu, jenž je zákonem připuštěn, nepoužijí.

Článek 15

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím díla dle článku 11 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. Jestliže dílo bylo dle článku 11 této Smlouvy převzato s vadami a nedodělky, které spočívají mimo jiné v prodlení Zhotovitele s celkovým úklidem, vyklizením anebo s odstraněním staveniště a jeho okolí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení; prodlení se počítá od okamžiku převzetí díla s vadami a nedodělky a běží až do úplného dokončení úklidu, vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí.
21. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku předaného díla zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek; ustanovení odstavce 2. tohoto článku tím nejsou dotčena.
22. V případě prodlení se zaplacením ceny díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH, ohledně níž je v prodlení.
23. Smluvní pokuta podle tohoto článku je splatná do 60 dnů ode dne, kdy byla povinná smluvní strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k její úhradě. Vyzváním k úhradě se rozumí doručení daňového dokladu (faktury) splňujícího náležitosti vyžadované právními předpisy.
24. Právem na zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 16

Zástupci smluvních stran

1. Zástupcem Zhotovitele ve věcech stavby je Ing. Pavel Loprais (stavbyvedoucí), který je pověřen řízením stavby, koordinací prací podzhotovitelů a řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla.
25. Zástupcem Objednatele ve věcech stavby je Ing. Radek Tyllich (technický dozor), který je pověřen ke kontrole, zda je dílo prováděno v souladu se Smlouvou.
26. Stavbyvedoucí ani technický dozor nejsou oprávněni uzavírat dodatky ke Smlouvě.

Článek 17

Ukončení smlouvy

1. Kromě jiných případů předvídaných zákonem či uvedených ve Smlouvě může Objednatel odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým je zejména, nikoli však výlučně, když:
 - a) Zhotovitel nedodržel garantované parametry díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností déle než 30 dní a toto prodlení nenapraví ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, pokud pro danou povinnost Smlouva výslovně nestanoví jinak.
27. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také, je-li Zhotovitel v likvidaci nebo bylo-li proti němu zahájeno insolvenční řízení.
28. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
29. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Odstoupení vyžaduje písemnou formu.
30. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů porušení smlouvy Zhotovitelem, či z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti Zhotoviteli nebo likvidace Zhotovitele, má Zhotovitel právo pouze na úhradu nákladů, jež byly Zhotovitelem prokazatelně účelně vynaloženy na provádění díla před odstoupením od Smlouvy, avšak maximálně v částce do výše části ceny díla, jež byla Objednatelem Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. 1. až 3. této Smlouvy uhrazena, a to i v případě, že náklady Zhotovitele budou již zaplacenou částí ceny díla převyšovat. V případě, že Objednatel uhradil Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. 1. až 3. této Smlouvy částku vyšší, než je částka odpovídající nákladům prokazatelně účelně vynaloženým na provádění díla, vzniká Objednateli právo požadovat na Zhotoviteli vrácení takového přeplatku.

Článek 18

Závěrečná ujednání

1. Měnit a doplňovat Smlouvu lze pouze úplnou dohodou smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.

31. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou existující pohledávku za Zhotovitelem oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části, a to i před tím, než se pohledávka Objednatele stala splatnou.
32. Ukáže-li se kterékoli ujednání Smlouvy zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným, zavazují se smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran dohodnout nové a bezvadné ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu původního ujednání. Ohledně práv a povinností, které byly původním ujednáním dotčeny, se smluvní strany zavazují do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran uzavřít narovnání, jehož obsahem bude zrušení takto dotčených práv a povinností a jejich nahrazení právy a povinnostmi, které odpovídají účelu a hospodářskému významu Smlouvy.
33. Zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným ujednáním přitom není dotčena platnost, účinnost, proveditelnost ani vymahatelnost zbylých ujednání.
34. Obsahuje-li Smlouva mezery, dohodnou smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran takové ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu Smlouvy.
35. Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
36. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
37. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
38. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli prostou omylu, a dále že není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
39. Smluvní strany si všechna ujednání Smlouvy přečetly, porozuměly jim a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet
2. Pojistná smlouva

Ve Strážnici

dne: 24. 7. 2025

Ve Bzenci

dne: 27. 6. 2025

Město Strážnice

náměstí Svobody 503

696 62 Strážnice -1-

IČO: 00285315, DIČ: CZ00285315

Mgr. Risto Ljasovský, starosta
objednatel

IZOLMONT CZ

IZOLMONT CZ s.r.o.
Babická 2341/5, 149 00 Praha 4
IČ: 284 84 002 [3]

František Dvořan, jednatel
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025-05** **ZŠ Marie Kudeřikové, parcelní číslo 37, Strážnice**

Objekt: **01** **Střecha**

Rozpočet: **1** **položkový rozpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **IZOLMONT CZ s.r.o.** IČO: **28484002**
Babická 2341/5 DIČ: **CZ28484002**
149 00 **Praha 4 - Chodov**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	248 934,10
PSV	822 727,16
MON	18 829,00
Vedlejší náklady	14 550,00
Ostatní náklady	22 100,00
Celkem	1 127 140,26

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 127 140,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 127 140,26 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025-05 - ZŠ Marie Kudeříkové, parcelní číslo 37, Strážnice

Popis objektu: 01 - Střecha

Popis rozpočtu: 1 - položkový rozpočet

Specifikace dílů 764, 765:

- klempířské výrobky z lakovaného plechu KJG barva hnědá RAL 8028
- keramická krytina Tondach Renoton 14 (Brněnka 14) Engoba červená

Poznámky:

- bezplatné využití elektrické energie a záboru pozemku,
- vyřezání a výměna částí prvků určených stavebně-technickým průzkumem z dubna 2025. Upozorňujeme, že dle posudku se tento rozsah může změnit po demontáži stávající krytiny a důkladnějším průzkumu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi nosné a volné	HSV			7 425,90	0,7
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			28 397,16	2,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			95 807,40	8,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			117 303,64	10,4
712	Povlakové krytiny	PSV			7 060,99	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			206 581,76	18,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			121 542,90	10,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			471 178,97	41,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 452,54	1,3
783	Nátěry	PSV			1 910,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			18 829,00	1,7
990	Pomocné činnosti	VN			14 550,00	1,3
VON	Vedlejší a ostatní náklady	ON			22 100,00	2,0
Cena celkem					1 127 140,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025-05	ZŠ Marie Kudeříkové, parcelní číslo 37, Strážnice
O:	01	Střecha
R:	1	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi nosné a volné				7 425,90
1	311321000R00	Uložení betonu nadzákladové zdi, vyztuženého	m3	0,68000	528,00	359,04
2	311 R-01	Beton pro ruční i strojní zpracování C 20/25 např. Cemix 1125	m3	0,38000	18 597,00	7 066,86
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				28 397,16
3	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	38,88000	560,00	21 772,80
4	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	38,88000	142,00	5 520,96
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,02000	55 170,00	1 103,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				95 807,40
6	941941032R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	420,00000	80,30	33 726,00
7	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	12 600,00000	2,10	26 460,00
8	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	420,00000	50,90	21 378,00
9	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7,72000	1 845,00	14 243,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 470,91
10	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	38,86000	80,90	3 143,77
11	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	363,96000	27,70	10 081,69
12	764321830R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 30°	m	20,30000	49,50	1 004,85
13	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	33,90000	35,40	1 200,06
14	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	42,00000	35,40	1 486,80
15	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných,rš 330 mm,do 30 st.	m	20,30000	38,30	777,49
16	764355810R00	Demontáž žlabů nástřeš.oblých,rš 660 mm,do 30 stup	m	20,30000	87,50	1 776,25
Díl: VON		Vedlejší a ostatní náklady				22 100,00
17	VON_01	Individuální mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	11 050,00	11 050,00
18	VON_02	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	11 050,00	11 050,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				97 832,73
19	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického,sklon do 30 stupňů	kus	4,00000	61,40	245,60
20	764361810R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině,do 30 st	kus	5,00000	69,00	345,00
21	764391840R00	Demontáž závětrné lišty,rš 400 a 500 mm,do 30 stup	m	5,50000	30,70	168,85
22	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	363,96000	78,70	28 643,65
23	765312870R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., tvrdá malta, do suti	m2	10,17000	103,70	1 054,63
24	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	20,30000	44,50	903,35
25	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,08000	1 434,00	1 548,72
26	976047231R00	Bourání betonových krycích desek tl. do 10 cm	m2	0,88000	282,00	248,16
27	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	21,06000	227,30	4 786,94
28	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00000	4 419,00	8 838,00
29	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	6,00000	267,80	1 606,80
30	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	30,00000	35,90	1 077,00
31	979011332R00	Pronájem násypky (za kus)	den	30,00000	56,20	1 686,00
32	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,96000	1 712,00	1 643,52
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,94000	390,70	8 962,66
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	298,22000	43,80	13 062,04
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,94000	389,30	8 930,54
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,88000	43,40	1 991,19
37	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,48000	1 530,00	3 794,40

Položkový rozpočet

S:	2025-05	ZŠ Marie Kudeříkové, parcelní číslo 37, Strážnice
O:	01	Střecha
R:	1	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	979999984R00	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	18,11000	388,00	7 026,68
39	979999999R00	Poplatek za ukládku sut' do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	2,35000	540,00	1 269,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 060,99
40	712341659R00	Povlaková krytina střeš do 10 st.,NAIP kaširováním - střecha s nižším sklonem	m2	18,59000	205,00	3 810,95
41	628 53185.R	Elastomerbitumenový samolepící pás BAUDER TEC KSA	m2	22,31000	141,60	3 159,10
42	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,08924	1 019,00	90,94
Díl: 762		Konstrukce tesařské				206 581,76
43	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	36,05000	149,90	5 403,90
44	605 12521.R	Prkno SM/JD jakost I tl. 24 mm délka 400 cm	m3	1,04000	7 800,00	8 112,00
45	762341620R00	Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka	m2	4,10000	482,40	1 977,84
46	611 89997.R	Palubka obkladová smrková SECA klasik A/B š. 146 mm tl. 24 mm	m2	5,00000	404,60	2 023,00
47	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	59,50000	208,50	12 405,75
48	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dodávky řeziva	m	59,50000	628,90	37 419,55
49	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	363,96000	96,30	35 049,35
50	762342204R00	Montáž kontralať přibitím	m2	363,96000	37,90	13 794,08
51	605 17107.R	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m	m3	4,86000	8 826,00	42 894,36
52	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,51000	1 562,00	11 730,62
53	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	47,60000	18,60	885,36
54	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	11,50000	337,50	3 881,25
55	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	30,00000	239,30	7 179,00
56	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění	kus	1,00000	9 535,00	9 535,00
57	762999991R00	Doprava řeziva na stavbu	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00
58	762999992R00	Skládání řeziva hydraulickou rukou	kus	1,00000	600,00	600,00
59	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,02000	2 035,00	12 250,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				121 542,90
60	764812130R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu KJG pod nástřešním žlabem, rš 625 mm	m	20,30000	600,00	12 180,00
61	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu KJG podstřešní fólie, rš 200 mm	m	40,60000	199,50	8 099,70
62	764813140R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu KJG, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	33,90000	469,00	15 899,10
63	764817143R00	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu KJG, rš 430 mm	m	33,90000	480,00	16 272,00
64	764814540R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu KJG, rš 400 mm	m	5,50000	469,00	2 579,50
65	764815211R00	Žlaby z lakovaného Pz plechu KJG podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	20,30000	576,50	11 702,95
66	764815503R00	Žlaby z lakovaného Pz plechu KJG nástřešní, oblého tvaru, rš 650 mm	m	20,30000	1 513,00	30 713,90
67	764815810R00	Kotlík žlabový z lakovaného Pz plechu KJG kónický rš 330 / 100 mm	kus	4,00000	540,00	2 160,00
68	764818110R00	Okno střešní z lakovaného Pz plechu KJG, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	5,00000	4 018,00	20 090,00

Položkový rozpočet

S:	2025-05	ZŠ Marie Kudeříkové, parcelní číslo 37, Strážnice
O:	01	Střecha
R:	1	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,69000	2 675,00	1 845,75
Díl: 765		Krytiny tvrdé				471 178,97
70	765313121RS2	Krytina Renoton 14, střeš ostatních, z tašek engobovaných	m2	363,96000	885,40	322 250,18
71	765313132RS0	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás, z hřebenačů engobovaných	m	20,30000	1 545,10	31 365,53
72	765313175R00	Hák protisněhový Renoton 14	kus	510,00000	64,10	32 691,00
73	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	50,90000	194,50	9 900,05
74	765313187R00	Mřížka ochranná větrací 1000 x 60 mm jednoduchá	m	40,60000	64,40	2 614,64
75	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 5000/100 mm	m	40,60000	78,90	3 203,34
76	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid	m2	345,37000	93,00	32 119,41
77	765999991R00	Doprava krytiny na stavbu	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
78	765999992R00	Skládání palet hydraulickou rukou	kus	25,00000	180,00	4 500,00
79	765999993R00	Opotřebení palet EURO 120x80 cm (požaduje výrobce)	kus	25,00000	90,00	2 250,00
80	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	17,39000	1 638,00	28 484,82
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 452,54
81	766423123R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	56,60000	103,80	5 875,08
82	766 R-01	Pronájem oplocení drátěné 3 500x1 960 mm	den	30,00000	128,50	3 855,00
83	766 R-02	Doprava oplocení a odvoz	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
84	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	56,60000	48,10	2 722,46
Díl: 783		Nátěry				1 910,00
85	783726100R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 1x lak (nepohledová část palubek)	m2	5,00000	128,00	640,00
86	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak (pohledová část palubek)	m2	5,00000	254,00	1 270,00
Díl: 990		Pomocné činnosti				14 550,00
87	OST0 R-01	Uvedení staveniště do původního stavu	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
88	OST0 R-02	Mobilní WC (mobilní toaleta)	den	30,00000	150,00	4 500,00
89	OST0 R-03	Provoz objednatele - zabezpečení vstupu do budovy	kpl	1,00000	5 250,00	5 250,00
Díl: M21		Elektromontáže				18 829,00
90	210200001R00	Demontáž hromosvodu v úrovni střechy	kompl	1,00000	1 820,00	1 820,00
91	210200020RAB	Dodávka a montáž hromosvodu AlMgSi v úrovni střechy	kompl	1,00000	14 559,00	14 559,00
92	210200099R00	Dílčí revize hromosvodu	kompl	1,00000	2 450,00	2 450,00
Celkem						1 127 140,26

Poznámky uchazeče k zadání

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4582676495

 **Pojistník**

Název	Izolmont CZ s.r.o.
Adresa	Babická 2341/15, Praha, 149 00
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	28484002

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.


Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	ČR a SR
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	1 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 8. 5. 2023.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 11. 2021

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slavíček
ředitel správy pojištění



