EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZIL 1

Ndazev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registra¢ni Cislo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum vzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdzinice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Iména VIT kavarna

Zmeénové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IVZ §222, odst. 4 X §222, odist. 6 §222, odist. 9
134/20165b., v GC.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Z prostorovych dlvodil ve strojovné S17, kde investor pozaduje vytvofeni co nejvétsi mistnosti S34 a z
davodu kolize vedeni VZT s nosnym systémem budovy — privlaky — bylo navrzeno sjednoceni VZT jednotek
pro kavarnu a pro vestibul a pfisali. Jedna se o provozné podobné provozy, které budou vyuZivany sougasné.
Doslo k zruseni navrzené jednotky VZT 7 a jeji potfebny vykon bude navysen jednotkou VZT 6. Doslo k
Usporfe jedné VZT jednotky.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet

Pozndmka:
Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I
Dopad zmény na provddeéni dila:
beze zmény: beze zmény
s termin plinéni dila : . ) L
novy termin dokonceni dila : =
cena vicepraci bez DPH 0,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -134 003,00
dopad na cenu dila: -134 003,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 134 003,00
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: /
Za objednatele: funkce datum

Ing. Frantisek Minafik DS 5.12.2023|

Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023] -

Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klus&cek Hlavni projektant 5.12.292(_3_
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 01 Zmeéna VZT kavarna
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON -134 003,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -134 003,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -134 003,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH -134 003,00 CzK

?f/zhotovitele
Y%

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing.Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
Zarizeni VZT7 - Kavarna a zazemi
M27 kavarny v 1.NP MON -134 003,00| 100,0
Cena celkem -134 003,00 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: (01 Objekt

R: |ZL 01 Zmeéna VZT kavarna

P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: M27 Zarizeni VZT7 - Kavarna a zazemi kavarny v -134 003,00
1.NP

1(7.01 Vétraci rekuperaéni jednotka s deskovym protiproudym ks -1,00000 134 003,00 -134 003,00

rekuperatorem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3z 3



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY L 2

Ndzev projektu: Modernizace KD Strazni€an - 2.etapa

Registracni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Stréiznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény: Iména povrchové Upravy podlaha sdl a pfisdli

Zménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle ZVZ §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/2016Sb., v 0&.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 X §222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Dle pozadavku investora a provozovatele kulturniho domu byla vzorkovanim vybrana masivni dubova
parketové podlaha v sale s povrchovou Upravou voskovym olejem misto plvodné& uvaZované dievéné
podlahy lamelové s povrchovou Upravou lak. Tato podlaha bude vyrazné odolng&jsi pro pfedpokladané
zatizeni a umozni v budoucnu opakované pfebrouseni a oziveni povrchové Upravy. Na zakladé dohody
investora a zhotovitele nebude mit zména vliv na cenu dila. Zménou je navysen dodany standart v plivodni
cenove urovni.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 — Rozpocet, Pliloha &. 2 - Projekt

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : . j L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 244 063,05
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -244 063,05
dopad na cenu dila: 0,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum Podpis

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.20231

Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan VieteCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum

Ing. Dalibor Klusacek Hiavni projektant
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 02 Zména povrchové upravy podlaha sal a prisali

Objednatel: Mésto Straznice

nameésti Svobody 503

ICO: 00285315
DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00CzK

v  Straznici

ing. Jan)l§eteéka

Za zjotovitele

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing.Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2



Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev Z8kiad ‘gg;"iiemu “éind gg;éklad"i DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00
7L 02 A Z_;Tin:ﬁg%\(imhove Upravy podiaha 0,00 244 06305 244 063,05
7L 02B ggl‘éa”;gg‘l’imho"é Upravy podiaha 0,00  -244 063,05 -244.063,05
Celkem za stavbu 0,00 0
Rekapitulace dili

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
775 Podlahy vlysové a parketové PSV 0,00
Cena celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2 z ¢




Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodéty

O: |01 Objekt

R: [ZLO02 A Zmeéna povrchové upravy podlaha sal a ptisali

P.¢&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 244 063,05
128412386R-2 [Masivni parkety dub Standart 21x 70x400 mm | m2 | 443,75100| 550,00 244 063,05
278,34*1,1 :
109 : 125,07*1,1 :
443,751 443,75000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

o: |01 Objekt

R: |ZL02B Zmeéna povrchové Gpravy podlaha sal a pfisali

P.& |Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové -244 063,05
1/28412386R-1  |Podlahovina lakované lamely pro lepeni | m2 | -443,75100| 550,00| -244 063,05
-278,34*1,1
109 : -125,07*1,1 :
-443,751 -443,75100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY L 3

Ndazev projektu: Modernizace KD Strainican - 2.etapa

Registrac¢ni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele: '
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Straznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény: Zdvihaci plosina pro sedaéky hlavni sél skuteénost

Zmeénové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouveé o dilo

Iména dle ZVI §222, odst. 4 x §222, odst. 6 §222, odst. 9

134/20163b., v 6¢.zn.: §222, odist. 5 §222, odist. 7 §222, odst. 10

Popis a zdivodné&ni zmény:

Na zakladé poZadavku uzivatele a objednatele byl upraven rozmér plosiny pro dopravu sedaéek z hlavniho
salu do suterenu. Novy rozmér odpovida rozméru prepravovanych sedagek véetné pomocné pomocné
stohovaci konstrukce. Cena plo$ina je navySena dopinénim poklopu skrytého do parketové podiahy — poklop
umoziujici pokladku parketové podlahy a zapustén do lice s podlahou. Déale zménovy list Fesi vy&isleni
zemnich praci a fezani Zelezobetonovych nosnych prefa panelil na zakladé upfesnéné dokumentace. Tyto
prace bylo nutno realizovat a nebyly soucasti smluvniho rozpoétu.

Prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet, Pfiloha €. 2 - projekt.

Pozndmka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : i i L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 155 216,28
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 155 216,28
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 155 216,28
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadfiuji souhlas s danou zmé&nou:

Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investi¢ni referent 5.12.2023

Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce IO

Ing. Dalibor Klusé&cek Hlavni projektant tﬁ}i&)ﬁ
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Polozkovy rozpocet stavby

namésti Svobody 503

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt

Rozpocet: ZL 03 Zdvihaci plosina sal skute¢nost

Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 129 216,28
PSV 26 000,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 155 216,28
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 155 216,28 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 1565 216,28 CzK

v  Straznici

ing. 'Jan Vsetecka

Za zhotovitele

dne

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

v
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Rekapitulace dilti

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 69 373,29 447
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 1652,00 11
96 Bourani konstrukci HSV 50614,36] 32,6
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 7 576,63 4.9
767 Konstrukce zamecnické PSV 26 000,00 16,8
Cena celkem 155 216,28| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Straznican 2. etapa - zménové rozpodty
O. |01 Objekt
R: |ZL 03 Zdvihaci plosina sal skute¢nost

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 69 373,29
1/139601103R00 lRuéni vykop jam, ryh a $achet v horniné t. 4 | m3 | 8,30144| 2015,00| 16 727,40
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,68 :
8,30144 8,30000
2|161101501R00  |Svislé pfemisténi vykopku z hor. 1-4 rugni m3 11,35344 1695,00 19 244,08
3/162701105R00  Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 11,35344 296,00 3 360,62
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,68 :
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,25 :
11,35344 11,35000
4/162201203R00 Vodorovné premist.vykopku, kole¢ko, hor.1-4, do 10m m3 11,35344 297,501 3 377,65
(0,8+2,76+0,8)*2,80,68 : [
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,25 :
11,35344 11,35000
IJ]162201210R00 ]Pﬁplatek za dal$.10 m, kolecko,vykop. z hor.1- 4 ) m3 ] 34,59000 263,00 9 097,1ﬂ
11,53*3 ;
34,59 34,59000
6/167101201R00  |Nakladani vykopku z hor. 1 + 4 - rugng, m3 11,35344 863,00 9 798,02
7|1175101101RT2 Obsyp bez prohozeni sypaniny s dodanim $térkopisku m3 3,48200 1 463,00 5094,17
frakce 0 - 22 mm
(0,8+2,76+0,8)*2,80,5 :
2,76*1,9*0,5 :
3,482 3,48000
| 8/215901101RT5  [Zhutnéni nasypu vibra&ni deskou | m2 | 20,89200 128,00| 2 674,18
dosypani Sterkopiskem, hutnéni : 6,964*3 :
20,892 20,89000
Dil: 94 LesSeni a stavebni vytahy 1 652,00
9/946941102R00  [MontaZ pojizdnych Alu 2,5 x 1,45 m sada 1,00000 746,00 746,00
10/946941192R00  |Najemné pojizdnych Alu vézi BOSS, 2,5 x 1,45 m den 1,00000 370,00 370,00
11{946941802R00 Demontaz pojizdnych Alu vézi BOSS, 2,5x 1,45 m sada 1,00000 536,00 536,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 50 614,36
12/970251100R00  |Rezani zelezobetonu hl. fezu 100 mm | m | 8,04000| 739,00| 5 941,56
vyfezani $licu pro Lemovaci uhelnik : (2,34+1,68)*2 :
8,04 8,04000
| 13[970251250R00  [Rezani zelezobetonu hi. fezu 250 mm | m | 21,64000  1870,00] 40 466,80|
strop : (2,16+1,5)*2 :
podlaha : (0,8+2,76+0,8+2,8)*2 :
21,64 21,64000
[ 14[975043121 R0O |JednoFad.podchycen|’ stropl do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 6,00000 701 ,00| 4 206,00|
stropu : 3+3 :
6 6,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 7 576,63
15/998011002R00 |PFesun hmot pro budovy zd&né vysky do 12 m | t | 6,06130 1250,00| 7 576,63
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 26 000,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S: |[120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: |ZL 03 Zdvihaci plosina séal skute¢nost

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |[Celkem

16{767-3 Priplatek za zménu rozméru plosiny a dodavku kompl 1,00000 26 000,00 26 000,00

protipozarnich Sachetnich dvefi .skrytého poklopu
1:
1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 4

Ndzev projektu:
Registracni Cislo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Modernizace KD Strazni€¢an - 2.etapa
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Stréznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

~r 7

Parketové podlahy skuteéné vyméry - vyméry sdl a piisdli, odpoéet repase pi
Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

§222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10
Popis a zdOvodnéni zmény:

Projektant pfedpokladal vyménu parketové podlahy v celé ploSe hlavniho salu. Méla byt ménéna podlaha i
pod dodate¢né provedenym obkladem, aby v pfipadé jeho odstranéni nebylo nutno podlahu znovu fesit. Dale
méla byt vyménéna dfevéna podlaha pod posuvnymi boxy se sedatkami. Po &4ste&ném provedeni
demontéZe obkladu a rozkryti konstrukce box{ se sedadly bylo zjisténo, Ze vyména parket by znamenala
kompletni demontaZ obkladd stén a box{ se sedadly. Pro ¢asovou a cenovou naroénost bylo rozhodnuto, ze
podlaha bude provedena jen ve skute€né vyuzivané plose salu. Ve zménovém listu dochazi k ode&tu vymeéry
podlahy salu, ktera nebude provedena.

Nd&zev zmény:

Iménové fizeni

Iména dle IV
134/20168b., v U¢.zn.:

Priloha &. 1 — Rozpocet, Piiloha &. 2 - projekt.

Pozna@mka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pInéni dila : . . .
novy termin dokon&eni dila : -
cena vicepraci bez DPH 30 421,03
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -115175,15
dopad na cenu dila: -84 754,12
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 145 596,18
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: /
Za objednatele: funkce datum Podpis i

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investi¢ni referent 5.12.2023(
Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klus&dcek Hlavni projektant

31/5
690 02 Rieciay
y I€0 60744455
; } T:+420 519 447
Wy




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL. Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 04 Parketové podlahy skutecné vyméry - vyméry sal a prisali
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradiste
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 1 821,00
PSV -86 575,12
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -84 754,12
Rekapitulace dani
ZAklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -84 754,12 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH -84 754,12CzK

Straznici

Za zfotovitele

dne

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing.Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dil€ich casti

Cislo Nazev b %’g:"iiem“ e %rgjék'ad“i DPH celkem Cena celkem %

01 Objekt 0,00 -84 754,12 -84754,12| 100
Parketové podlahy skute¢né vymeéry

ZL 04 A - vyméry sal a prisali 0,00 30 421,03 30421,03] -36
Parketové podlahy skute¢né vymeéry ) )

ZL 04 B - vyméry sal a prisali 0,00 115 175,15 115 175,15] 136

Celkem za stavbu -84 754,12 100

Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1821,00f -2,1

775 Podlahy vlysové a parketové PSV -91 174,97| 107,6

777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 4 599,85 -54

Cena celkem -84 754,12 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL04 A Parketové podlahy skute¢né vyméry - vyméry sal a prisali

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 821,00
1/632451031R00  |Vyrovnavaci potér MC 15, v plose, tl. 20 mm m2 | 18,21000) 100,00| 1.821,00
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 24 000,18
2|775511800R00  |Demontaz podlah vlysovych lepenych véetné list m2 ! 18,21000 86,00 1 566,06
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
[ 3|775531210R00  |Montaz parketovych lameli, do lepidla, m2 | 18,21000 627,00 11 417,67
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
I 4|28412386R-1 Podlahovina lakované lamely pro lepeni m2 | 20,03100 549,97| 11 016,45
110 : -385,2*1,1 -423,72000
278,34*1 1 306,17400
109 : 125,07*1,1 137,57700
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 4 599,85
5{777553010R00  |Penetrace savého podkladu disperzi m2 | 18,21000 40,10| 730,22
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
l 6[777553210R00 Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 ; 18,21000 212,50{ 3 869,63
110:-385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL04B Parketové podlahy skute¢né vymeéry - vyméry sal a piisali
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: 775 Podlahy vilysové a parketové -115 175,15
1[775413030R00 'Montéi podiahové listy na klipy m | -21,84000| 93,00 -2 031,12
110 : 51 51,00000
-72,84 -72,84000
2|775599110R00 Pastovani podlah vlysovych nebo parketovych m2 -125,07000 32,00 -4 002,24
3|775599130R00  |Celoplogné tmeleni Fugenkittlosung m2 -125,07000 281,50 -35 207,21
4|775599141R-1 Lak dfevénych podlah, Z+2x,pfebrouseni m2 -125,07000 552,00 -69 038,64
5[775599200R00  |Vylesténi dfevénych podlah m2 -125,07000 14,00 -1 750,98
661156 Podlahova soklova lista, masivni dievéna dub § 27 mm m -26,20800 120,00 -3144,96
51*1,2 61,20000
-87,408 -87,41000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 5

Né&zev projektu:

Modernizace KD $trazni¢an - 2.etapa
Registracni &islo: " C1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/00147 64
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Mésto Strdznice

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

§222, odst. 4 §222, odst. 6 X §222, odst. 9
§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10
Popis a zdivodnéni zmény:

Dle smlouvy o dilo bylo pfedpokladdno, ze stavaijici kanalizace pro splaskové i desfové vody bude v piném
rozsahu ponechdna. Po odkryti stavajicich obkladovych konstrukei a provedeni bouracich praci byla

kanalizace prohlédnuta kamerovymi zkouskami a bylo Zi§téno, Ze je v havarijnim stavu. Lezatd kanalizace je z
betonovych trub, kde jsou Edsti zcela rozpadené a chybi. Svislé rozvody jsou z litiny a teGou spoje. Proto bylo

rozhodnuto o kompletni vyméné viech rozvodud kanalizace nad rdmec projekiu a smlouvy o dilo.

Iménové fizeni

Iména dle IVZ
134/20168b., v 0¢.zn.:

Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I
Dopad zmény na provddéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila :
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 2 106 384,60
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -314 968,00
dopad na cenu dila: 1791 416,60
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 2 421 352,60
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano /
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: ’
Za objednatele: funkce datum - ‘Podpis

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich

Investicni referent 5.12.20231

Za zhotovitele: funkce datum [N/
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023|
Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klusacek

Hlavni projektant

550 02 Bieclay
10 607444565
{ To4-420 519 440 551-56
www.ckateliercy




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Straznic¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 05 Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 1367 717,96
PSV 423 698,64
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1791 416,60
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1791 416,60 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1791 416,60 CzK

\

Straznici

ing. Jan VSetetka

Za zhotovitele

05.12.2023

ing. FrantiSek Minafrik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

{
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev bz Flahs thecce prozéktadni | DPH celkem Cenacelkem | %
01 Objekt 0,00 1791 416,60 1791 416,60 ###
ZL 05 A Oprava havarjnino stavu stévajici 0,00 2106 384,60 2106 384,60| ###
ZL05B Cprava havarjniho stav stavejict 0,00  -314 968,00 -314 968,00 -18
Celkem za stavbu 1791416,60, 100
Rekapitulace dilti
Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 377 429,511 211
4 Vodorovné konstrukce HSV 34 830,00 1,9
61 Upravy povrchil vnitini HSV 4890,000 0,3
63 Podlahy a podiahové konstrukce HSV 159 249,00 8,9
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 12 948,00 0,7
96 Bourani konstrukci HSV 506 692,58| 28,3
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 105 800,18 5,9
711 Izolace proti vodé PSV 76 070,63 4,2
720 Zdravotechnicka instalace PSVv -314 968,00| -17,6
721 Vnitini kanalizace PSV 622 942,81 34,8
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 3426551 1,9
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 538769 0,3
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 165 878,69 9,3
Cena celkem 1791 416,60/ 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZLOS A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 377 429,51
1/132301401R00 ]Hloubeny vykop pod zéklady v hor.4 | m3 | o,zsoool 4730,00| 1182,50
0,5*0,5*1 0,25000
| 2[139601103R00  [Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 4 | m3 | 37,35550]  2015,00| 75 271,33
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,7*0,65 23,43000
21*0,6*(1+0,7)*0,65 13,92000
3{162201204R00 \1/gdorovné premist. vykopku, kbelik, kole¢ko , hor.1-4, do | m3 65,80000 475,50 31 287,90
m
manipulace se zeminou : 21,5 21,50000
ruéni manipulace zeminy , kbeliky a koleckem : 15,8 15,80000
ruéni manipulace se stérkopikem pro obsyp kolecem, 28,50000
kbeliky : 28,5
4/162201209R00 };Fip:aaek za dalSich 10 m nosenia a kole¢kem vykopku z m3 263,20000 352,00 92 646,40
or.1-
zemina : 21,5*4 86,00000
ruéni manipulace zeminy , kbeliky a koleckem : 15,8*4 63,20000
rucni manipulace se Stérkopikem pro obsyp kole¢em, 114,00000
kbeliky : 28,5*4
5/162701105R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 37,30000 296,00 11 040,80
37,3 37,30000
I 6i1 67101201R00  [Nakladani vykopku z hor. 1 + 4 - ruéné | m3 | 65,80000 863.00] 56 785,40
gl;égi manipulace zeminy , kbeliky a koleckem , nakladani : 37,30000
rucni manipulace se Stérkopikem pro obsyp kole¢em, 28,50000
kbeliky, nakladani : 28,5
[ 7|175101201R00  |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny | m3 | 28,50000 1 037,00 29 554,50
28,5 28,50000
8{979990107R00 Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 67,14000 762,00 51 160,68
skupina odpadu 170904
37,3*1,8 67,14000
[ 9/58330002.AR ’étérkopisek | t ] 57,00000 500,00] 28 soo,ool
28,52 57,00000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 34 830,00
10{411351101R00 Bednéni stropl deskovych, bednéni vlastni -zfizeni m2 10,00000 824,00 8 240,00
11{411351102R00 Bednéni stropi deskovych, vlastni - odstranéni m2 10,00000 160,50 1 605,00
12{411354171R00 Podpérna konstr. stropl do 5 kPa - zfizeni m2 10,00000 233,50 2 335,00
13/411354172R00 Podpérna konstr. stropli do 5 kPa - odstranéni m2 10,00000 64,20 642,00
14(411388531R00 Zabetonovani otvor( o plose do 1 m2 ve stropech m3 0,60000 19 480,00 11 688,00
zabetonovani otvoru po stupacékach : 0,5*0,5*0,12*9 0,27000
zabetonovani otvoru po stupackach : 0,5%0,5*0,12*11 0,33000
| 15]953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule | kus | 80,000001 129,00 10 320,00
propojeni se stav. zb stropem : 11*4 44,00000
propojeni se stav. zb stropem : 9*4 36,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZLOS A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 61 Upravy povrchii vnitini 4 890,00
16|612401291R00 Omitka malych ploch vnitfnich stén do 0,25 m2 vapennou | kus 20,00000 24450 4 890,00
Stukovovou omitkou
zaomitani otvorech ve stropech : 9 9,00000
zaomitani otvorech ve stropech : 11 11,00000
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 159 249,00
17/310235261R00  |Zapraveni po prirazech | kus | 26,00000| 328,00] 8 528,00
4+17+3+2 26,00000
L18;340237212R00 |Zazdivka otvordi pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | kus | 8,00000| 359,00, 2 872,00]
2+6 8,00000
| 19/631312141R00  [Doplnéni ryh betonem v dosavadnich mazaninach | m3 | 7,61250]  5300,00 40 346,25|
splaskovéa v zemi :
(36+10+5,5)*0,7*0,15 5,41000
21*0,7*0,15 2,21000
[ 20/632451441R00  |Dopinéni potéru plochy do 1 m2, ti. 30 - 40 mm | m2 | 50,75000 1 037,00 52 627,75
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,7 36,05000
21*0,7 14,70000
L21|777551 'Sponkovéni prasklin napojeni na stav. potéry ] m [ 145,00000 275,00| 39 875,00
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*2 103,00000
21*2 42,00000
22/080165050300R  |Cerpadlo na beton ,dovoz odvoz , pronjem | ks | 2,00000| 7 500,00 15 000,00
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 12 948,00
23[946941102Roo [Montaz Alu leseni |sada | 6,00000| 746,00| 4 476,00
6 6,00000
[ 24/946941192R00  [N&jemné Alu leSeni | den | 20,00000| 370,00] 7 400,00]
20 20,00000
25/946941802R00  |Demontaz Alu leSeni | sada | 2,00000| 536,00 1 072,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 506 692,58
26/120901123RT1 Bourani konstrukci ze Zelezobetonu v odkopavkéch m3 16,88540 14 920,00 251 930,17
pneumatickym kladivem
skute¢na tl. betonu 52 cm : 21*0,7*0,52 7,64400
1.PP m.&. S17 a S08, vinarna priim. 46 cm : 28,7%0,7*0,46 9,24140
| 27]460510421RT1  |Vy€isténi Zlabu - ruéni ruéni procisténi | m | 33,40000| 146,50 4893,10|
splaskova v kanale : 33,4 33,40000
| 28[767392111R00  |MontaZ tvar.plechu | m2 | 40,08000/ 198,50 7 955,88
elektrokandl zpétna pokladka : 33,4*1,2 40,08000
| 29]767590840R00  [Demontaz podiahy z plechu | m2 | 40,08000| 62,10| 2 488,97|
elektrokanalu odkryti : 33,4*1,2 40,08000
| 30[771249111R00  |Rezani dlazdic diamantovym kotoucem | m | 42,00000] 246,00| 10 332,00
fodborné vyfenani stav. ker. dlazby :
S08,519:2,2*2 4,40000
S01:12,2*2 24,40000
S05 : (5,6+1)*2 13,20000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z ¢



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZLO5 A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.¢|Cislo polozky [N&zev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |[Celkem
31/919735123R00 Rezani m 145,00000 216,50 31 392,50
145 145,00000
| 32/969021121R00  |Vybourani kanalizaéniho potrubi DN do 200 mm m | 33,40000| 239,00| 7 982,60
demontaz stavajici kanalizace v kanale : 33,4 33,40000
33{970031130R00 V/rtani jadrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 1,01600 2 985,00 3032,76
34/970031250R00 Vrtani jadrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 3,64000 5 260,00 19 146,40
35/970051080R00 Vrtani jadrové do ZB do D 80 mm m 1,14000 2490,00 2 838,60
36/970051100R00 Vrtani jadrové do ZB do D 100 mm m 1,72000 2 900,00 4 988,00
37/970051130R00 Vrtani jadrové do ZB do D 130 mm m 5,53000 3 395,00 18 774,35
38(970051160R00 Vrtani jadrové do ZB do D 160 mm m 3,51000 3 985,00 13 987,35
0,6+1+1+0,91 3,51000
39/970051200R00 Vrtani jadrové do ZB do D 200 mm m 1,63000 5 290,00 8 622,70
40/970051300R00 Vrtani jadrové do ZB do D 350 mm m 0,84000 6 760,00 5 678,40
41/971038431R00 Vybourani otvoru cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 2,00000 117,50 235,00
42/971042341R00 Vybourani otvorl zdi betonové pl. 0,09 m2, t1.30cm kus 41,00000 678,00 27 798,00
41 41,00000
431974041111R00 Docisténi spar stav. dlazby pro zpétné zadlazdéni m 42,00000 190,50 8 001,00
44/974042567R00 Vysekani ryh v podlaze betonové, 15x30 cm m 51,50000 625,00 32 187,50
splaskova v zemi : (36+10+5,5) 51,50000
| 45/974042569R00 |Pﬁp|.za dalsich 10 cm $.ryhy hl. 15 cm,bet.dlazba N 206,00000| 187,50/ 38 625,00|
(36+10+5,5)*4 206,00000
| 46/978059511R00  [Odsekani vnitfnich dlazeb po fezani | m2 | 18,90000| 307,00| 5 802,30|
S08,519:2,2*0,9 1,98000
S01:12,2*0,9 10,98000
S05: (5,6+1)*0,9 5,94000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 105 800,18
47{998011002R00 Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou t 84,64014 1 250,00 105 800,18
vySky prfes 6 do 12 m
Dil: 711 Izolace proti vodé 76 070,63
48(711142559RZ2 Provedeni izolace proti vihkosti na plose svislé, m2 14,50000 488,00 7 076,00
asfaltovymi pasy pfitavenim 2 vrstvy - véetné dodavky
Bitubitagit S 35
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,1*2 10,30000
21*0,1*2 4,20000
49(711212015RT1 Hydroizolaéni bitumenova stérka vyztuzena tkaninou tl. 4 m2 50,75000 1127,00 57 195,25
mm, penetrace
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,7 36,05000
21%0,7 14,70000
50;978071261R00 |Ostranén|’ stav. izolace lepenk. vodor. vyfezanim | m2 | 50,75000 232,50 11 799,38
splaskovéa v zemi :
(36+10+5,5)*0,7 36,05000
21%0,7 14,70000
Dil: 721 Vnitini kanalizace 622 942,81

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
O: |01 Objekt
R: |ZLO5 A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.&[Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
51|721170957R00 Provedeni opravy vnitini kanalizace, potrubi plastové, kus 20,00000 2 385,00 47 700,00
vsazeni odbocky, potrubi hrdlové, D 160 mm
9+11 20,00000
|;52[721 176213R00 Potrubi KG odpadni svislé, D 125 x 3,2 mm | m | 75,93000 904,00 68 640,72
pres 1.PP : 11*3,63 39,93000
stupacky :
Zacatek provozniho souctu
3,63+3,63+0,4 7,66000
Konec provozniho souctu
splaskova v zemi : 36 36,00000
I 53[721 176224R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm [ m [ 31,00000 1 085,00 33 635,00
splaskova v zemi: 10 10,00000
S08,519:2,2 2,20000
S01:12,2 12,20000
S05: 5,6+1 6,60000
I 54]721 176225R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm | m | 5,50000 1 161,00 6 385,50
splaskova v zemi : 5,5 5,50000
55(721176233R00 Potrubi KG svodné (lezaté) zavésené, D 125 x 3,2 mm m 151,20000 977,00 147 722,40
dest. pod stropem : 84,5 84,50000
spalSkova zavésené : 66,7 66,70000
56}721176234R00 Potrubi KG svodné (lezaté) zavésené, D 160 x 4,0 mm m 67,40000 1 109,00} 74 746,60
dest. pod stropem : 34 34,00000
splaskova v kanale : 33,4 33,40000
57’721 176239R0 Potrubi KG svodné (lezaté) zavésené, D 200 x 4,0 mm m 25,50000 1 190,00, 30 345,00
dest. pod stropem : 25,5 25,50000
| 68[721177115-2  |Potrubi zavésy DN 100-150 | ks | 61,00000| 222,00 13 542,00
49+12 61,00000
| 59;721 177116R00 (Potrubi odpadni svislé, D 125 x 3,9 mm 22 db [ m i 44,33000[ 2 330,00@ 103 288,90]
pres 1.NP protihlukové potrubi :
stupacky : 11*(3,63+0,4) 44,33000
Zacatek provozniho souctu
3,63+3,63+0,4 7,66000
Konec provozniho souctu
| 60[721177147R00  [Potrubi destové svisié, D 160 x 4,9 mm 22 db [ m | 41,67000 2 030,00| 84 590,10
pfes 1.NP protihlukové potrubi :
stupacky desStové : 9*4,63 41,67000
Zacatek provozniho souctu
3,63+1 463000
Konec provozniho souctu
61/721290111R00 Zkouska tésnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 442 53000 27,90 12 346,59
442,53 442 53000
|Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 34 265,51]
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 z €



Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZLO5 A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.¢ |Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
62(771101210RT2 Penetrace podkladu pod dlazby penetracni natér m2 18,90000 47,60 899,64
S08,519:2,2*0,9 1,98000
S01:12,2*0,9 10,98000
S05 : (5,6+1)*0,9 5,94000
63|771575109RT0  |Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 18,90000 871,60 16 473,24
lepidlo,sparovaci hmota
18,9 18,90000
64(781111131R00  (Vypinéni spar tmelem m 42,00000 59,40 2 494,80
65/998771101R00 Presun hmot pro podiahy z dlazdic, vy$ky do 6 m t 0,47155 200,00 94,31
66|59762314-1a Napf. Taurus Granit 69 Rio Negro m2 20,79000 688,00 14 303,52
18,9*1,1 20,79000
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 5 387,69
67|777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzi m2 18,90000 43,10 814,59
68(777553210R00 Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 19,90000 227,50 4 527,25
69/998777102R00 Presun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m t 0,06065 756,00 45,85
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 165 878,69
70/979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 67,25266 274,50 18 460,86
711979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 67,25266 257,00 17 283,93
72(979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 605,27394 24,00 14 526,57
kazdy dals$i 1 km
73979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 67,25266 762,00 51 246,53
74/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 336,26330 39,00 13 114,27
fiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 m
75|979990107 Poplatek za ulozeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 67,25266 762,00 51 246,53
skupina odpadu 170904

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: |ZL0O5B Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace

P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |[Celkem

Dil: 720 Zdravotechnicka instalace -314 968,00
1{720-1 Vnitfni rozvody vody a kanalizace pro 1.PP vietn& destové|soubor -1,00000 207 484,00 -207 484,00

kanalizace

2(720-2 Vnitfni rozvody vody a kanalizace pro kavarnu a sanitrani |soubor -1,00000 107 484,00 -107 484,00

safizeni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL &

Ndzev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registraéni &islo: CZ1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strainice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Iména VIT vyustky

Zmeénoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IVZ §222, odist. 4 §222, odist. 6 §222, odist. 9
134/20165b., v 0€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 X §222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Zménovy list fedi zménu koncovych prvkd VZT, kdy pOvodné navrzené anemostaty v 1.NP maji v&fsi vysku nez
umoznioval skute€ny stav na stavbé zjistény po demontdzi pdvodnich konstrukei. Anemostaty se nevejdou do
mezery mezi novym podhledem a stévajici nosnou konstrukci stropu, kdy tato mezera &inif jen 22-23cm. Proto
projektant navrhl z&ménu koncovych prvkld za podelné vyustky. Toto feseni je technicky a technologicky na
stejné nebo vy3si Urovni a neni drazsi nez puvodni feseni. Umoziuje zachovani projektované vysky podhledu a
zdjisti Fddnou funkci navrzené vzduchotechniky.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pinéni dila : o
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 506 868,21
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -506 868,21
dopad na cenu dila: 0,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0.00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. FrantiSek Minafik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich

Investicni referent

5.12.2023,

Za zhotovitele:

funkce

datum

Ing. Jan VietecCka

Vyrobni feditel

5.12.2023

Za autorsky dozor:

funkce

datum

Ing. Dalibor Klusacek

Hlavni projektant

5

T.:4-420 519 440 551-569

www.ekateliercz @ |

|
|
|




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 06 Zména VZT vyustky
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00CzK

v  Straznici r diié 05.12.2023 ;f,

ing. Jan VSetecka ing. Frantiée\k Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele ‘Za objednatele

3
7
/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2



Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev - e s pro2ékiadni | DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00

ZL 06 A Zména VZT vyustky 0,00 506 868,21 506 868,21

ZL 06 B Zmeéna VZT vyustky 0,00 -506 868,21 -506 868,21
Celkem za stavbu 0,00 0

Rekapitulace dil

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni MON 0,00

Cena celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z «



Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL 06 A Zména VZT vyustky
P.&.[Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 506 868,21
1|PC1 Latkova vyustka D355/9000 ks 2,00000 32417,00 64 834,00
2|PC2 Odsavaci vyustka 200x150 ks 11,00000 1 505,00 16 555,00
3|PC3 Talifovy ventil D125 ks 4,00000 105,70 422,80
4|PC6 Vyustka 400 x 400 ks 1,00000 3 080,33 3 080,33
5|PC10 Stérbinova vyust 35/900 ks 24,00000 2 984,00 71 616,00
8|PC11 Stérbinova vyust 35/900 ks 6,00000 2 984,00 17 904,00
7|PC12 Stérbinova vyust 100x900 ks 8,00000 3 399,00 27 192,00
8/PC13 Anemostat 500/48 ks 3,00000 3282,00 9 846,00
9|PC14 Anemostat 300/8 ks 2,00000 886,00 1772,00
10|PC15 Anemostat 300/8 ks 5,00000 886,00 4.430,00
11|PC16 Anemostat 300/8 ks 5,00000 886,00 4 430,00
12|PC4 Anemostat D400 se servopohonem ks 12,00000 9 126,34 109 516,08
13|PC5 Dyza D200 ks 3,00000 17 318,00 51 954,00
14|PC7 Stérbinova vylst 100x1050 ks | 13,00000 3710,00 48 230,00
15|PC8 Stérbinova vydst 100x1050 ks 13,00000 3710,00 48 230,00
16|PC9 Stérbinova vyust 100x900 ks 9,00000 2 984,00 26 856,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL 06 B Zména VZT vyustky
P.¢.[Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: M24 MontéZe vzduchotechnickych zafizeni -506 868,21
1|4.05.01 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se &tyrhrannou éelni ks -11,00000 2 117,74 -23 295,14
deskou 600x48, horizontalni pfipojeni d248
2/4.05.02 Vifivy anemostat pro odvod vzduchu se &tythrannou &elni ks -15,00000 1 955,97 -29 339,55
deskou 600x48, horizontalni pfipojeni d248
3/5.06.01 Vifivy anemostat s dalekym dosahem ( pro pfivod vzduchu| ks -11,00000 9 126,34 -100 389,74
>3,8m) s nastavitelnymi lamelami, d630, horizontalni
pfipojeni d400
415.06.02 Vifivy anemostat s dalekym dosahem ( pro pfivod vzduchu| ks -11,00000 4 032,35 -44 355,85
>3,8m) s nastavitelnymi lamelami, d315, horizontalni
pfipojeni d248
5/6.05.01 Stérbinova vyustka pro odvod vzduchu, Sitka stérbiny 35, ks -25,00000 2 276,76 -56 919,00
délka 1050 mm, rozmér pfipojeni d123
6(6.05.02 Stérbinova vyUstka pro odvod vzduchu, $itka $térbiny 35, ks -34,00000 2817,23 -95 785,82
délka 1500 mm, rozmér pfipojen d123mm
716.05.03 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se étyfhrannou celni ks -10,00000 814,38 -8 143,80
deskou, 300x8, horizontalni pfipojeni d160
8/6.05.04 Vifivy anemostat s dalekym dosahem ( pro pfivod vzduchu| ks -6,00000 8 482,93: -50 897,58
>3,8m) s nastavitelnymi lamelami, d630, horizontalni
pfipojeni d400
916.05.05 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se &tyrhrannou Gelni ks -12,00000 1 104,83 -13 257,96
deskou, 400x16, horizontalni pfipojeni d200
1017.05.01 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se étyrhrannou &elni ks -3,00000 4737,35 -14 212,05
deskou 600x24, horizontalni pfipojeni d248 ‘
11{7.05.02 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se &tyrhrannou &elni ks -2,00000 1 103,91 -2 207,82
deskou, 400x16, horizontalni pfipojeni d200
12(7.07.01 Stérbinova vyustka pro odvod vzduchu, $itka $térbiny 15, ks -2,00000 261961 -5 239,22
délka 1050 mm, rozmér pfipojeni d123
13|7.07.02 Stérbinova vylstka pro odvod vzduchu, $itka Stérbiny 35, ks -16,00000 2 817,23 -45 075,68
délka 1500 mm, rozmér pfipojen d123mm
14{10.04 CtyFhranna vyUstka dvoufada pro pfivod vzduchu, rozmér ks -5,00000 2 029,51 -10 147,55
1225x125mm, s regulaci R1
15/10.05 Ctyrhranna vyustka jednofada pro odvod vzduchu, rozmér | ks -5,00000 1 520,29 -7 601,45
1225x125mm, s regulaci R1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stréanka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL7

Ndazev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registracni Cislo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavieni SOD: A7 . 2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK:Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Oprava defekty stdvajici podkladni vistvy parketové podiahy
Zmeénoveé fizeni Temo.Z-l:’jé podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle VI §222, odist. 4 §222, odst. 6 X |8222, odst.9
134/20165b., v G€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zduvodné&ni zmény:

Zmenovy list fesi sanaci defektl nosného betonu podlahy salu. Po demontazi stavajicich parket a vybrouseni
vrstev plvodniho lepidla byl odhalena nesoudruzna vrstva vyrovnaciho betonu. Ta musela byt celoplogné
odstranéna a vybrousena. Podkladni nosna betonova konstrukce podlahy vykazovala vyrazné nerovnosti do
15mm — tyto nerovnosti byly ruéné vybrouseny a byly sanovany trhliny v betonové podlaze pomoci
sponkovani s epoxidovou zalivkou.

Prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky die RTS 2023/!

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : ] . .
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 520 139,11
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 520 139,11
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 520 139,11
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:

Za objednatele: funkce datum
Ing. FrantiSek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.]2.202;;
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant lirz %
1. IC0 6

— | T:+42057
; WWW..




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 07 Oprava defektu stavajici podkladni vrstvy parketové podlahy

Objednatel: Mésto Straznice

nameésti Svobody 503

ICO: 00285315
DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 475 789,10
PSV 44 350,01
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 520 139,11
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 520 139,11 CZK

Zaokrouhleni

0,00CzK

Cena celkem bez DPH

520 139,11 CzK

v  Straznici

"Za zhotovitele

dne

05.12.2023

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Rekapitulace dilG

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 229 709,00 44,2
96 Bourani konstrukci HSV 246 080,10 47,3
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 44 350,01 8,5
Cena celkem 520 139,11] 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL 07 Oprava defektl stavajici podkladni vrstvy parketové podlahy

P.&.|Cislo polozky

Nazev polozky MJ [Mnozstvi

Cena/MJ |Celkem

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 229 709,00
1/631663111R00  |Oprava trhlin epoxidovou pryskyfici — sponkovani ] m | 204,00000| 1117,00| 227 868,00
156+48 :
204 204,00000
L2]632411225R00 |Zbrouseni stavajiciho lepidia | m2 | 18,41000] 100,00 1 841,00
403.41 :
-385:
18,41 18,41000
Dil: 96 Bourani konstrukci 246 080,10
3/919732111R00 lUprava betonového kryty brousenim | m2 | 403,41000 610,00 246 080,10
pfebrouseni nejvétsich nerovnosti ruéni bruskou :
278,34+125,07 .
403,41 403,41000
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 44 350,01
4/777101101R00 Pfiprava podkladu - vysavani podlah prim.vysavaéem m2 403,41000 8,00 3 227,28
278,34+125,07 :
403,41 403,41000
I 5(777553010R00  |Penetrace savého podkladu disperzi m2 | 421,62000] 40,10, 16 906,96
dve vrstvy : 403,41*2 :
-385,2:
421,62 421,62000
| 6]777553210R00 | Vyrovnani podiah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 0,00000 212,50 0,00]
278,34 :
-385,2 :
0
[ 7i777553219R00 Pfiplatek za dali 2 mm, samonivel. hmota ] m2 ) 421,62000 55,00,‘ 23 189,1@
403,41*2 :
-385,2 :
421,62 421,62000
l 8]998777102R00 Pfesun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m t | 1,35803 756,00% 1 026,67

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 8

Nd&zev projektu:

Registraéni &islo:

Modernizace KD $trdzni¢an - 2.etapa

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smiouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMQOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Skladby podlah skutecnost

Iménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ §222, odst. 4

X §222, odst. 6

§222, odist. 9

134/2016Sb., v U&.zn.:

§222, odst. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Rozpocet fedi nesoulad mezi vykazem vymeér a skutecnosti na stavbé na zdkladé provedenych sond a dle
rediné provedenych demontdzi pOvodnich ndslapnych vrstev a proméfeni vysek s novou vyskou vychdzejici ze
schodi§té. Jsou odecitané neprovadéné prace a dochdzi k pripoctu skute&né realizovanych podiahovych

konstrukci.

Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : . . o
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 320 411,38
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -5 382,00
dopad na cenu dila: 315 029,38
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 325793,38
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
A
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: ;;/
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minairik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investieni referent 5.12.2023 L~
Za zhotovitele: funkce datum [\ /
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusa&ek Hlavni projektar] jg#f‘mﬁ@] %‘320}8

Y
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 08 Skladby podiah skutecnost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 34 547,08
PSV 280 482,30
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 315 029,38
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 315 029,38 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH 315 029,38 CzK

£
v  Straznici | dne 05.12.2023 j’ /

ing. Jan V8etecka ing. FrantiSek Minafrik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele Za objednatele

Stranka 1z 2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dil¢ich ¢asti
Cislo Nazev i ‘ggﬁ"iiem” “ind g,‘,’,fék'ad"i DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 315 029,38 315 029,38 100
ZL 08 A Skladby podlah skute¢nost 0,00 320 411,38 320 411,38 102
ZL 08 B Skladby podlah skute¢nost 0,00 -5 382,00 -5 382,00 -2
Celkem za stavbu 315 029,38] 100
Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 34 547,08 11,0
713 Izolace tepelné PSV 33660,56| 10,7
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 246 821,74 78,3
Cena celkem 315 029,38/ 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z ¢



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
0: |01 Objekt
R: [ZL 08 A Skladby podlah skute¢nost
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 39 929,08
1/632451034R00 |Vyrovnévaci potér MC 15, v ploSe, tl. 50 mm ! m2 \ 93,946351 425,02] 39 929,08
S 12:(1*2,205) 2,20500
S 21:(2,15*2,205) 4,74075
S 11:(4,5*3) 13,50000
S 14:(3,7*3,4) 12,58000
S 09:(2,17*4,86)+(1,46*2,32) 13,93340
S 08:2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14 22,71520
S 34: (4,1*5,92) 24,27200
Dil: 713 Izolace tepelné 33 660,56
2|713121111RT1 Montaz tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstva m2 159,33150 45,10 7 185,85
material ve specifikaci
Pokladka EPS 4cm :
S 12:(1*2,205) 2,21000
S 21:(2,15*2,205) 4,74000
S11:(4,5*3) 13,50000
S 14:(3,7*3,4) 12,58000
S 09:(2,17*4,86)+(1,46*2,32) 13,93000
S 08:2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14 22,72000
S 34:(4,1*5,92) 24,27000
Pokladka EPS 2cm :
m.¢.137 : (2,35*1,05) 2,47000
m.¢.141 : (2,57*1,025) 2,63000
m.¢.134 : (5,4*4,125)-(1,18*2,67) 19,12000
m.¢.133,136 : (6,04*8,6)-(4,25*5,7) 27,72000
chodba u kavarny - mramo : 1,4*9,6 13,44000
3/713191100RT9 PolozZeni separacni félie véetné dodavky PE félie m2 159,33150 10,00 1 593,32
4{713191221R00  |Dilatacni pasek podél stén vysky 100 mm véetné dodavky | m 159,33500 30,80 4 907,52
5(998713101R00 Pfesun hmot pro izolace tepelné, vy$ky do 6 m t 0,05770 1 060,00 61,16
6/28376281R Deska polystyrénova EPS t.20 mm m2 71,91800 71,40 5 134,95
Pokladka EPS 2cm :
Zacatek provozniho souctu
m.¢.137 : (2,35*1,05) 2,47000
m.¢.141 : (2,57*1,025) 2,63000
m.¢.134 : (5,4*4,125)-(1,18"2,67) 19,12000
m.¢.133,136 : (6,04*8,6)-(4,25*5,7) 27,72000
chodba u kavarny - mramo : 1,4*9,6 13,44000
Konec provozniho souctu
65,38*1,1 71,92000
| 7/28376285R [Deska polystyrénova EPS tl.40 mm | m2 | 103,34099| 143,00 14 777,76
Zacatek provozniho souctu
Pokladka EPS 4cm :
S 12:(1*2,205) 2,21000
S 21:(2,15*2,205) 4,74000
S11:(4,53) 13,50000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZLO8 A Skladby podlah skute¢nost
P.¢&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |[Celkem
S 14:(3,7%3,4) 12,58000
S 09: (2,17*4,86)+(1,46*2,32) 13,93000
S 08 :2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14 22,72000
S 34 (4,1"5,92) 24,27000
Konec provozniho souctu
93,94635*1,1 103,34000
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 246 821,74
8|777553010R00 | Penetrace savého podkladu disperzi | m2 | 96,17000) 43,10| 414493
skuteCnost :
$32+S30:(5,7*13,2)+(13*1,61) 96,17000
| 9[777553210R00  |Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 96,17000| 227,50| 21 878,68
skuteCnost :
S 32+ S30:(57*13,2)+(13*1,61) 96,17000
| 10[777563219R00  [Pfiplatek za dalsi 2 mm, samonivel. hmota | m2 | 288,51000] 61,60| 17 772,22|
96,17*3 288,51000
11]777611901R00  |Opravy podlah, penetrace m2 337,29730 280,50 94 611,89
12[777615223R00  [Natéry podlah betonovych m2 337,29730 320,00 107 935,14
S 29 a: (8,57*5,64)+(2,19*3,85) 56,77000
S 27 : (8,67*5,79)+(1,43*1,41)+(3,61*1,68) 58,28000
S22a:1,84"4,26 7,84000
§32+S30: (57*13,2)+(13*1,61) 96,17000
S 17: (5,92*10,46) 61,92000
S 03:(3,65*8,78) 32,05000
S 34 (4,1*5,92) 24,27000
[ 13|998777102R00 |PFesun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m [ t [ 0,63344| 756,00 478,88]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL08 B Skladby podlah skute¢nost
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -5 382,00
11631312611RM1 Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého | m3 -1,87200 1 500,00 -2 808,00
S02 : -23,4*0,08 -1,87200
2}632451032ROO |Vyrovnévaci potér MC 15, v ploSe, tl. 30 mm | m2 ; -23,40000 110,00 -2 574,00
S02:-23,4 -23,40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5z £



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

IL 9

Nd&zev projektu:

Registracni &islo:

Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

C1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cfslo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minafik

OK.Atelier s.r.o.

Ndézev zmény:

Odpocet neprovadénych praci podiaha $31

Zmeénové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iménadle ZVZ
134/2016S8b., v G&.zn.:

§222, odst. 4 X §222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odist. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdivodné&ni zmény:

Zmenovy list feSi odpocet praci na podlaharskych pracich, které nebude nutno provadét. Jedna se o mistnost

531, kde bude stavajici parketova podlaha pouze repasovana a nebude mé&néna.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : i . L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 0.00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -19 572,03
dopad na cenu dila: -19 572,03
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 19 572,03
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpis A
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.20231
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusa&ek Hlavni projektant
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 09 Odpocet neprovadénych praci podiaha S$31
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV -976,00
PSV -18 596,03
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -19 572,03
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % -19 572,03 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH -19 572,03 CzK

\'

Straznici

ing!

Za zhotovitele

05.12.2023

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z {



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -976,00 50
775 Podlahy vilysové a parketové PSV -16 541,71 84,5
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV -2 054,32 105
Cena celkem -19572,03| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z :



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménoveé rozpodty
O:. |01 Obijekt
R: |ZL 09 Odpocet neprovadénych praci podiaha S31

P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -976,00
1/632451031R00  |Vyrovnavaci potér MC 15, v ploge, tl. 20 mm m2 | -6,10000| 100,00 -610,00
S31:-50,1:
44 :
-6,1 -6,10000
2|677641902R00  |Oprava podlah - penetrace m2 | -6,10000 60,00 -366,00
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové -16 541,71
3|775101101R00  |Vysavani podlah prim.vysavatem,podlahy vlys,parket m2 -6,10000 7,00 -42,70
4(775511800R00 Demontaz podlah vlysovych lepenych véetné list m2 -6,10000 86,00 -524.60
5|775531210R00 Montaz parketovych lameli, do lepidla, m2 -6,10000 627,00 -3 824,70
6|775592000R00 Brouseni dfevénych podlah hrubé + stiedni + jemné m2 -6,10000 244,00 -1 488,40
7(775599110R00 Pastovani podlah vlysovych nebo parketovych m2 -6,10000 32,00 -195,20
8|775599120R00 Impregnace podiah vlysovych nebo parketovych m2 -6,10000 49,00 -298,90
9/775599130R00 Celoplo$né tmeleni v&etné materialu m2 -6,10000 281,50 -1717,15
10{775599141R00 Lak dfevénych podlah , Z+2x,pfebrouseni m2 -6,10000 552,00 -3 367,20
11|775599200R00  [Vylesténi dievénych podlah m2 -6,10000 14,00 -85,40
12|28412386R-1 Podlahovina lakované lamely pro lepeni m2 -6,71000 700,00 -4 697,00
-6,1*1,1:
-6,71 -6,71000
131998775201R00 [PFesun hmot pro podlahy vlysové, vysky do 6 m % j -162,41250 1.85[ -300,46
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot -2 054,32
14(777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzi m2 -6,10000 43,10? -262,91
15\777553210R00 Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 -6,10000 227,50 -1 387,75
16|777553219R00 Priplatek za dal§i 2 mm, samonivel. hmota m2 -6,10000 61,60 -375,76
17|998777102R00 Pfesun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m t -0,03691 756,00 -27,90

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZL 10

Ndazev projektu: Modernizace KD Strazni¢an - 2.etapa

Registracni &islo: C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smilouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol.sr.o.

Objednatel stavby: Mésto Straznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndézev zmény: Zména C¢lenéni interiérovych stén a oken

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IV §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20168b., v G.2n.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 X §222, odst. 10

Popis a zdGvodnéni zmény:

Zmeénovy list fe$i zménu Elenéni, rozmérl a Gpravu oteviravosti navrzenych interiérovych stén a oken. Nové
bude osazena jedna délici pficka s automatickymi elektrickymi posuvnymi dveifmi mezi mistnosti 109 a 132 v
délce 4400mm. Soucasné bude v mistnosti 132 osazena délici sténa s jednokFidlymi dvefmi a nadsvétlikem.
Automatické dvefe budou dle pozadavku PBR napojeny na &idla EPS, aby byl umoznén tnik z mistnosti 109
do 132 a dale ven na volnou plochu pied KD. Navy$eni vybaveni a rozméru dvefi nema vliv na smiuvni cenu.

Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — RozpocCet

Pozndmka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : . . L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 367 339,12
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -367 339,12
dopad na cenu dila: 0,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyliich Investicni referent 5.12.20231

Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant

T.+420519 47
www.oka&j




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 10 Zména clenéni interiérovych stén a oken
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00CzK

,  Straznici dne 05.12.2023 /

ing. Jan Vseteg : ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitéle Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 2



Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev Sriad ‘ggf,“ﬁemu Aiiiad gf,’ﬁékladn" DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00
7L 10 A g;r::}na ¢lenéni interiérovych stén a 0,00 367 339,12 367 339,12
7L 10 B ér(réenna ¢lenéni interiérovych stén a 0,00 -367 339,12 -367 339,12
Celkem za stavbu 0,00 0
Rekapitulace dilii

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
767 Konstrukce zamecnické PSV 0,00
799 Prosklené délici pficky a dverni otvory PSV 0,00
Cena celkem 0,00 0,0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 4




Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: [ZL10A Zmeéna ¢lenéni interiérovych stén a oken
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 50 616,00
1/61143025-1a Okno interiérové otviravé plastové do Satny kus 1,00000 25 308,00 25 308,00
( bezpecnostni zaskleni )
2/61143025-1b Okno interiérové do pokladny prodej listku , zakazkova kus | 1,00000 25 308,00 25 308,00
vyroba ( bezpeénostni zaskleni )
Dil: 799 Prosklené délici pricky a dveini otvory 316 723,12
3|76655345510R-1B|Ramova pficka s pozarni odolnosti EI45DP1 prosklena s kus 1,00000 316 723,12 316 723,12
dvefmi 2k posuvna aut. v ALramu EW30DP3-C popis viz
tabulka vyrobkl - D+M
D9/A - 4400x3000mm : 1 :
1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z ¢



Polozkovy rozpocet

S: 120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL10B Zména Clenéni interiérovych stén a oken
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 767 Konstrukce zamecnické -50 616,00
1/61143025-1 Okno interiérové vydejni 2kf, vertikalni otvirani spodniho kus -2,00000 25 308,00 -50 616,00
kiidla, 850 x 850 mm , Al ram popis viz tabulka vyrobku
Dil: 799 Prosklené délici pficky a dveini otvory -316 723,12
2|76655345510R-1 |Ramova pfi¢ka s pozarni odolnosti EI45DP1 prosklena s kus -1,00000{ 316 723,12 -316 723,12
dvefmi 2ki posuvna aut. v ALramu EW30DP3-C popis viz
tabulka vyrobkd - D+M
D9/A - 3840x3000mm : -1 :
-1 -1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZL 11

Ndzev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registracni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndazev zmény: Odpocet délici mobilni stény pfisali a interiérové délici ramové pfigky
Zmeénove fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle 7V §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, 