


EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 1	
<b>Název projektu:</b> Modernizace KD Strážnice – 2.etapa <b>Registrační číslo:</b> CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764 <b>Číslo smlouvy o dílo objednatele:</b> <b>Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:</b> 120/211 <b>Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:</b> 33 485 245,98 <b>Datum uzavření SOD:</b> 18.09.2023 <b>Zhotovitel stavby:</b> STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o. <b>Objednatel stavby:</b> Město Strážnice <b>Techn. dozor stavby:</b> Ing. František Minařík <b>Projektant:</b> OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změna VZT kavárna</b>			
<b>Změnové řízení</b>		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Z prostorových důvodů ve strojovně S17, kde investor požaduje vytvoření co největší místnosti S34 a z důvodu kolize vedení VZT s nosným systémem budovy – průvlaky – bylo navrženo sjednocení VZT jednotek pro kavárnu a pro vestibul a přísálí. Jedná se o provozně podobné provozy, které budou využívány současně. Došlo k zrušení navržené jednotky VZT 7 a její potřebný výkon bude navýšen jednotkou VZT 6. Došlo k úspoře jedné VZT jednotky.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
<b>Cenová úroveň</b>		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	0,00		
		cena méněprací bez DPH	-134 003,00		
		dopad na cenu díla:	-134 003,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>134 003,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Ing. Podpis: 	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



ICO 60744450  
T.: +420 519 440 551-5  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 01 Změna VZT kavárna

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-134 003,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-134 003,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-134 003,00 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH -134 003,00 CZK**

v Strážnici

dne

05.12.2023



Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tylich

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M27	Zařízení VZT7 - Kavárna a zázemí kavárny v 1.NP	MON			-134 003,00	100,0
Cena celkem					-134 003,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 01	Změna VZT kavárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M27</b>		<b>Zařízení VZT7 - Kavárna a zázemí kavárny v 1.NP</b>				<b>-134 003,00</b>
1	7.01	Větrací rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem	ks	-1,00000	134 003,00	-134 003,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 2	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změna povrchové úpravy podlaha sál a přísálí</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9	
		§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7	x	§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Dle požadavku investora a provozovatele kulturního domu byla vzorkováním vybrána masivní dubová parketová podlaha v sále s povrchovou úpravou voskovým olejem místo původně uvažované dřevěné podlahy lamelové s povrchovou úpravou lak. Tato podlaha bude výrazně odolnější pro předpokládané zatížení a umožní v budoucnu opakované přebroušení a oživení povrchové úpravy. Na základě dohody investora a zhotovitele nebude mít změna vliv na cenu díla. Změnou je navýšen dodaný standart v původní cenové úrovni.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet, Příloha č. 2 – Projekt					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	244 063,05		
		cena méněprací bez DPH	-244 063,05		
		dopad na cenu díla:	0,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>0,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis: Minařík	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



690 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-56  
www.okatelier.cz



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 02 Změna povrchové úpravy podlaha sál a přísálí

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 0,00 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka

Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Ing. František Minařík  
Stavební společnost  
Janáčkova 1066  
IČ: 136830001  
Strážnice  
IČ: CZ0011281309

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	0,00		0,00	
ZL 02 A	Změna povrchové úpravy podlaha sál a přísálí	0,00	244 063,05		244 063,05	
ZL 02 B	Změna povrchové úpravy podlaha sál a přísálí	0,00	-244 063,05		-244 063,05	
Celkem za stavbu					0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 02 A	Změna povrchové úpravy podlaha sál a přísálí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>244 063,05</b>
1	28412386R-2	Masivní parkety dub Standart 21x 70x400 mm	m2	443,75100	550,00	244 063,05

278,34\*1,1 :

109 : 125,07\*1,1 :

443,751

443,75000



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 02 B	Změna povrchové úpravy podlaha sál a přísálí


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-244 063,05</b>
1	28412386R-1	Podlahovina lakované lamely pro lepení	m2	-443,75100	550,00	-244 063,05

-278,34\*1,1 :

109 : -125,07\*1,1 :

-443,751

-443,75100

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 3	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Zdvihací plošina pro sedačky hlavní sál skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Na základě požadavku uživatele a objednatele byl upraven rozměr plošiny pro dopravu sedaček z hlavního sálu do suterénu. Nový rozměr odpovídá rozměru přepravovaných sedaček včetně pomocné pomocné stohovací konstrukce. Cena plošina je navýšena doplněním poklopu skrytého do parketové podlahy – poklop umožňující pokládku parketové podlahy a zapuštěn do líce s podlahou. Dále změnový list řeší vyčištění zemních prací a řezání železobetonových nosných prefa panelů na základě upřesněné dokumentace. Tyto práce bylo nutno realizovat a nebyly součástí smluvního rozpočtu.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet, Příloha č. 2 – projekt.					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	155 216,28		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	155 216,28		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>155 216,28</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 03 Zdvihací plošina sál skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 216,28
PSV			26 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>155 216,28</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	155 216,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **155 216,28 CZK**

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka

Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Ing. Fr. Minařík  
Stavební ser.  
Janačkova  
IČ: 136833

výstavbě  
Strážnice  
4281309



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			69 373,29	44,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 652,00	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 614,36	32,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 576,63	4,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 000,00	16,8
Cena celkem					155 216,28	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 03	Zdvihací plošina sál skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>69 373,29</b>
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (0,8+2,76+0,8)*2,8*0,68 : 8,30144	m3	8,30144	2 015,00	16 727,40
				8,30000		
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	11,35344	1 695,00	19 244,08
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (0,8+2,76+0,8)*2,8*0,68 : (0,8+2,76+0,8)*2,8*0,25 : 11,35344	m3	11,35344	296,00	3 360,62
				11,35000		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko, hor.1-4, do 10m (0,8+2,76+0,8)*2,8*0,68 : (0,8+2,76+0,8)*2,8*0,25 : 11,35344	m3	11,35344	297,50	3 377,65
				11,35000		
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko,výkop. z hor.1- 4 11,53*3 : 34,59	m3	34,59000	263,00	9 097,17
				34,59000		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně,	m3	11,35344	863,00	9 798,02
7	175101101RT2	Obsyp bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (0,8+2,76+0,8)*2,8*0,5 : -2,76*1,9*0,5 : 3,482	m3	3,48200	1 463,00	5 094,17
				3,48000		
8	215901101RT5	Zhutnění násypu vibrační deskou dosypání štěrkopískem, hutnění : 6,964*3 : 20,892	m2	20,89200	128,00	2 674,18
				20,89000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 652,00</b>
9	946941102R00	Montáž pojízdných Alu 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	746,00	746,00
10	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	1,00000	370,00	370,00
11	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	536,00	536,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>50 614,36</b>
12	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm vyřezání šlicu pro Lemovací úhelník : (2,34+1,68)*2 : 8,04	m	8,04000	739,00	5 941,56
				8,04000		
13	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm strop : (2,16+1,5)*2 : podlaha : (0,8+2,76+0,8+2,8)*2 : 21,64	m	21,64000	1 870,00	40 466,80
				21,64000		
14	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m stropu : 3+3 : 6	m	6,00000	701,00	4 206,00
				6,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 576,63</b>
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,06130	1 250,00	7 576,63
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 000,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 03	Zdvihací plošina sál skutečnost


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	767-3	Příplatek za změnu rozměru plošiny a dodávku protipožárních šachetních dveří .skrytého poklopu	kompl	1,00000	26 000,00	26 000,00

1 :

1

1,00000



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 4	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2. etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Parquetové podlahy skutečné výměry – výměry sál a přísálí, odpočet repase př</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§ 222, odst. 4	<b>x</b>	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Projektant předpokládal výměnu parketové podlahy v celé ploše hlavního sálu. Měla být měněna podlaha i pod dodatečně provedeným obkladem, aby v případě jeho odstranění nebylo nutno podlahu znovu řešit. Dále měla být vyměněna dřevěná podlaha pod posuvnými boxy se sedačkami. Po částečném provedení demontáže obkladu a rozkrytí konstrukce boxů se sedadly bylo zjištěno, že výměna parket by znamenala kompletní demontáž obkladů stěn a boxů se sedadly. Pro časovou a cenovou náročnost bylo rozhodnuto, že podlaha bude provedena jen ve skutečně využívané ploše sálu. Ve změnovém listu dochází k odečtu výměry podlahy sálu, která nebude provedena.					
..					
Příloha č. 1 – Rozpočet, Příloha č. 2 – projekt.					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	30 421,03		
		cena méněprací bez DPH	-115 175,15		
		dopad na cenu díla:	-84 754,12		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>145 596,18</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



2881/5  
690 02 Břeclav  
IČO 6074456  
T.: +420 519 440 551-569  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 04 Parketové podlahy skutečné výměry - výměry sál a přísálí

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 821,00
PSV			-86 575,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-84 754,12</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-84 754,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH -84 754,12 CZK**

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Vsetečka  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

Ing. František Minařík  
Stavební servis v  
Janáčkova 1783  
IČ: 14683381, DIČ: CZ14683381

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 754,12</b>		<b>-84 754,12</b>	<b>100</b>
ZL 04 A	Parquetové podlahy skutečné výměry - výměry sál a přísálí	0,00	30 421,03		30 421,03	-36
ZL 04 B	Parquetové podlahy skutečné výměry - výměry sál a přísálí	0,00	-115 175,15		-115 175,15	136
Celkem za stavbu					-84 754,12	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 821,00	-2,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-91 174,97	107,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			4 599,85	-5,4
Cena celkem					-84 754,12	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 04 A	Parquetové podlahy skutečné výměry - výměry sál a přísálí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 821,00</b>
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	18,21000	100,00	1 821,00
		110 : -385,2		-385,20000		
		278,34		278,34000		
		109 : 125,07		125,07000		
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parquetové</b>				<b>24 000,18</b>
2	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	18,21000	86,00	1 566,06
		110 : -385,2		-385,20000		
		278,34		278,34000		
		109 : 125,07		125,07000		
3	775531210R00	Montáž parquetových lamelí, do lepidla,	m2	18,21000	627,00	11 417,67
		110 : -385,2		-385,20000		
		278,34		278,34000		
		109 : 125,07		125,07000		
4	28412386R-1	Podlahovina lakované lamely pro lepení	m2	20,03100	549,97	11 016,45
		110 : -385,2*1,1		-423,72000		
		278,34*1,1		306,17400		
		109 : 125,07*1,1		137,57700		
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>4 599,85</b>
5	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	18,21000	40,10	730,22
		110 : -385,2		-385,20000		
		278,34		278,34000		
		109 : 125,07		125,07000		
6	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	18,21000	212,50	3 869,63
		110 : -385,2		-385,20000		
		278,34		278,34000		
		109 : 125,07		125,07000		


## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 04 B	Parquetové podlahy skutečné výměry - výměry sál a přísálí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-115 175,15</b>
1	775413030R00	Montáž podlahové lišty na klipy	m	-21,84000	93,00	-2 031,12
		110 : 51		51,00000		
		-72,84		-72,84000		
2	775599110R00	Pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	-125,07000	32,00	-4 002,24
3	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	-125,07000	281,50	-35 207,21
4	775599141R-1	Lak dřevěných podlah, Z+2x,přebroušení	m2	-125,07000	552,00	-69 038,64
5	775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	-125,07000	14,00	-1 750,98
6	61156	Podlahová soklová lišta, masivní dřevěná dub š 27 mm	m	-26,20800	120,00	-3 144,96
		51*1,2		61,20000		
		-87,408		-87,41000		



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 5	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Oprava havarijního stavu stávající kanalizace</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	<b>x</b>	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5	§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Dle smlouvy o dílo bylo předpokládáno, že stávající kanalizace pro splaškové i dešťové vody bude v plném rozsahu ponechána. Po odkrytí stávajících obkladových konstrukcí a provedení bouracích prací byla kanalizace prohlédnuta kamerovými zkouškami a bylo zjištěno, že je v havarijním stavu. Ležatá kanalizace je z betonových trub, kde jsou části zcela rozpadené a chybí. Svislé rozvody jsou z litiny a tečou spoje. Proto bylo rozhodnuto o kompletní výměně všech rozvodů kanalizace nad rámec projektu a smlouvy o dílo.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	2 106 384,60		
		cena méněprací bez DPH	-314 968,00		
		dopad na cenu díla:	1 791 416,60		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>2 421 352,60</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



690 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-56  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 05 Oprava havarijního stavu stávající kanalizace

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 367 717,96
PSV			423 698,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 791 416,60</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 791 416,60 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 1 791 416,60 CZK**

v Strážnici dne 05.12.2023

\_\_\_\_\_  
ing. Jan Všečka  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

Ing. František Minařík ①  
Stavební servis v m. výstavbě  
Janáčkova 1783, 6 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: 1281309

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	1 791 416,60		1 791 416,60	###
ZL 05 A	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace	0,00	2 106 384,60		2 106 384,60	###
ZL 05 B	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace	0,00	-314 968,00		-314 968,00	-18
Celkem za stavbu					1 791 416,60	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			377 429,51	21,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 830,00	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 890,00	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			159 249,00	8,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 948,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			506 692,58	28,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105 800,18	5,9
711	Izolace proti vodě	PSV			76 070,63	4,2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-314 968,00	-17,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			622 942,81	34,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 265,51	1,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			5 387,69	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			165 878,69	9,3
Cena celkem					1 791 416,60	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 05 A	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>377 429,51</b>
1	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4 0,5*0,5*1	m3	0,25000	4 730,00	1 182,50
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 splásková v zemi : (36+10+5,5)*0,7*0,65	m3	37,35550	2 015,00	75 271,33
				23,43000		
				13,92000		
3	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík, kolečko , hor.1-4, do 10m manipulace se zeminou : 21,5 ruční manipulace zeminy , kbelíky a kolečkem : 15,8 ruční manipulace se šterkopíkem pro obsyp kolečkem, kbelíky : 28,5	m3	65,80000	475,50	31 287,90
				21,50000		
				15,80000		
				28,50000		
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení a kolečkem výkopku z hor.1-4 zemina : 21,5*4 ruční manipulace zeminy , kbelíky a kolečkem : 15,8*4	m3	263,20000	352,00	92 646,40
				86,00000		
				63,20000		
				114,00000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 37,3	m3	37,30000	296,00	11 040,80
				37,30000		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně ruční manipulace zeminy , kbelíky a kolečkem , nakládání : 37,3 ruční manipulace se šterkopíkem pro obsyp kolečkem, kbelíky, nakládání : 28,5	m3	65,80000	863,00	56 785,40
				37,30000		
				28,50000		
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 28,5	m3	28,50000	1 037,00	29 554,50
				28,50000		
8	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 37,3*1,8	t	67,14000	762,00	51 160,68
				67,14000		
9	58330002.AR	šterkopísek 28,5*2	t	57,00000	500,00	28 500,00
				57,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>34 830,00</b>
10	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	10,00000	824,00	8 240,00
11	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	10,00000	160,50	1 605,00
12	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	10,00000	233,50	2 335,00
13	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	10,00000	64,20	642,00
14	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích zabetonování otvoru po stupačkách : 0,5*0,5*0,12*9 zabetonování otvoru po stupačkách : 0,5*0,5*0,12*11	m3	0,60000	19 480,00	11 688,00
				0,27000		
				0,33000		
15	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule propojení se stáv. žb stropem : 11*4 propojení se stáv. žb stropem : 9*4	kus	80,00000	129,00	10 320,00
				44,00000		
				36,00000		



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 05 A	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 890,00</b>
16	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovitou omítkou	kus	20,00000	244,50	4 890,00
		zaomítání otvorech ve střepech : 9		9,00000		
		zaomítání otvorech ve střepech : 11		11,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>159 249,00</b>
17	310235261R00	Zapravení po průrazech	kus	26,00000	328,00	8 528,00
		4+17+3+2		26,00000		
18	340237212R00	Zazdívká otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	8,00000	359,00	2 872,00
		2+6		8,00000		
19	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	7,61250	5 300,00	40 346,25
		splašková v zemi :				
		(36+10+5,5)*0,7*0,15		5,41000		
		21*0,7*0,15		2,21000		
20	632451441R00	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm	m2	50,75000	1 037,00	52 627,75
		splašková v zemi :				
		(36+10+5,5)*0,7		36,05000		
		21*0,7		14,70000		
21	777551	Sponkování prasklin napojení na stáv. potěry	m	145,00000	275,00	39 875,00
		splašková v zemi :				
		(36+10+5,5)*2		103,00000		
		21*2		42,00000		
22	080165050300R	Čerpadlo na beton ,dovoz odvoz , pronájem	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>12 948,00</b>
23	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	6,00000	746,00	4 476,00
		6		6,00000		
24	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	20,00000	370,00	7 400,00
		20		20,00000		
25	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	2,00000	536,00	1 072,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>506 692,58</b>
26	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	16,88540	14 920,00	251 930,17
		skutečná tl. betonu 52 cm : 21*0,7*0,52		7,64400		
		1.PP m.č. S17 a S08, vinárna prům. 46 cm : 28,7*0,7*0,46		9,24140		
27	460510421RT1	Vyčištění žlabu - ruční ruční pročištění	m	33,40000	146,50	4 893,10
		splašková v kanále : 33,4		33,40000		
28	767392111R00	Montáž tvar.plechu	m2	40,08000	198,50	7 955,88
		elektrokanál zpětná pokládka : 33,4*1,2		40,08000		
29	767590840R00	Demontáž podlahy z plechu	m2	40,08000	62,10	2 488,97
		elektrokanálu odkrytí : 33,4*1,2		40,08000		
30	771249111R00	Řezání dlaždic diamantovým kotoučem	m	42,00000	246,00	10 332,00
		řodborné vyřezání stáv. ker. dlažby :				
		S08,S19 : 2,2*2		4,40000		
		S01 : 12,2*2		24,40000		
		S05 : (5,6+1)*2		13,20000		

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 05 A	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	919735123R00	Řezání	m	145,00000	216,50	31 392,50
		145		145,00000		
32	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	33,40000	239,00	7 982,60
		demontáž stávající kanalizace v kanále : 33,4		33,40000		
33	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,01600	2 985,00	3 032,76
34	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	3,64000	5 260,00	19 146,40
35	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	1,14000	2 490,00	2 838,60
36	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,72000	2 900,00	4 988,00
37	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	5,53000	3 395,00	18 774,35
38	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	3,51000	3 985,00	13 987,35
		0,6+1+1+0,91		3,51000		
39	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	1,63000	5 290,00	8 622,70
40	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm	m	0,84000	6 760,00	5 678,40
41	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	2,00000	117,50	235,00
42	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	41,00000	678,00	27 798,00
		41		41,00000		
43	974041111R00	Dočistění spar stáv. dlažby pro zpětné zadláždění	m	42,00000	190,50	8 001,00
44	974042567R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm	m	51,50000	625,00	32 187,50
		splašková v zemi : (36+10+5,5)		51,50000		
45	974042569R00	Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 15 cm,bet.dlažba	m	206,00000	187,50	38 625,00
		(36+10+5,5)*4		206,00000		
46	978059511R00	Odsekání vnitřních dlažeb po řezání	m2	18,90000	307,00	5 802,30
		S08,S19 : 2,2*0,9		1,98000		
		S01 : 12,2*0,9		10,98000		
		S05 : (5,6+1)*0,9		5,94000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>105 800,18</b>
47	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	84,64014	1 250,00	105 800,18
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>76 070,63</b>
48	711142559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	14,50000	488,00	7 076,00
		splašková v zemi :				
		(36+10+5,5)*0,1*2		10,30000		
		21*0,1*2		4,20000		
49	711212015RT1	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou tl. 4 mm, penetrace	m2	50,75000	1 127,00	57 195,25
		splašková v zemi :				
		(36+10+5,5)*0,7		36,05000		
		21*0,7		14,70000		
50	978071261R00	Ostranění stáv. izolace lepenk. vodor. vyřezáním	m2	50,75000	232,50	11 799,38
		splašková v zemi :				
		(36+10+5,5)*0,7		36,05000		
		21*0,7		14,70000		
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>622 942,81</b>



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 05 A	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	721170957R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 160 mm	kus	20,00000	2 385,00	47 700,00
		9+11		20,00000		
52	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	75,93000	904,00	68 640,72
		přes 1.PP : 11*3,63		39,93000		
		stupačky :				
		Začátek provozního součtu				
		3,63+3,63+0,4		7,66000		
		Konec provozního součtu				
		splašková v zemi : 36		36,00000		
53	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	31,00000	1 085,00	33 635,00
		splašková v zemi : 10		10,00000		
		S08,S19 : 2,2		2,20000		
		S01 : 12,2		12,20000		
		S05 : 5,6+1		6,60000		
54	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	5,50000	1 161,00	6 385,50
		splašková v zemi : 5,5		5,50000		
55	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,2 mm	m	151,20000	977,00	147 722,40
		dešt. pod stropem : 84,5		84,50000		
		splašková zavěšené : 66,7		66,70000		
56	721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 160 x 4,0 mm	m	67,40000	1 109,00	74 746,60
		dešt. pod stropem : 34		34,00000		
		splašková v kanále : 33,4		33,40000		
57	721176239R0	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 200 x 4,0 mm	m	25,50000	1 190,00	30 345,00
		dešt. pod stropem : 25,5		25,50000		
58	721177115-2	Potrubí závěsy DN 100-150	ks	61,00000	222,00	13 542,00
		49+12		61,00000		
59	721177116R00	Potrubí odpadní svislé, D 125 x 3,9 mm 22 db	m	44,33000	2 330,00	103 288,90
		přes 1.NP protihlukové potrubí :				
		stupačky : 11*(3,63+0,4)		44,33000		
		Začátek provozního součtu				
		3,63+3,63+0,4		7,66000		
		Konec provozního součtu				
60	721177147R00	Potrubí dešťové svislé, D 160 x 4,9 mm 22 db	m	41,67000	2 030,00	84 590,10
		přes 1.NP protihlukové potrubí :				
		stupačky dešťové : 9*4,63		41,67000		
		Začátek provozního součtu				
		3,63+1		4,63000		
		Konec provozního součtu				
61	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	442,53000	27,90	12 346,59
		442,53		442,53000		
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>34 265,51</b>

## Položkový rozpočet


S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 05 A	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	18,90000	47,60	899,64
		S08,S19 : 2,2*0,9		1,98000		
		S01 : 12,2*0,9		10,98000		
		S05 : (5,6+1)*0,9		5,94000		
63	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo, spárovací hmota	m2	18,90000	871,60	16 473,24
		18,9		18,90000		
64	781111131R00	Vyplnění spár tmelem	m	42,00000	59,40	2 494,80
65	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,47155	200,00	94,31
66	59762314-1a	Např. Taurus Granit 69 Rio Negro	m2	20,79000	688,00	14 303,52
		18,9*1,1		20,79000		
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>5 387,69</b>
67	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	18,90000	43,10	814,59
68	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	19,90000	227,50	4 527,25
69	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,06065	756,00	45,85
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>165 878,69</b>
70	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	67,25266	274,50	18 460,86
71	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,25266	257,00	17 283,93
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	605,27394	24,00	14 526,57
73	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	67,25266	762,00	51 246,53
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	336,26330	39,00	13 114,27
75	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	67,25266	762,00	51 246,53

### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 05 B	Oprava havarijního stavu stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>-314 968,00</b>
1	720-1	Vnitřní rozvody vody a kanalizace pro 1.PP včetně dešťové kanalizace	soubor	-1,00000	207 484,00	-207 484,00
2	720-2	Vnitřní rozvody vody a kanalizace pro kavárnu a sanitární zařízení	soubor	-1,00000	107 484,00	-107 484,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 6	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změna VZT výustky</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	x
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list řeší změnu koncových prvků VZT, kdy původně navržené anemostaty v 1.NP mají větší výšku než umožňoval skutečný stav na stavbě zjištěný po demontáži původních konstrukcí. Anemostaty se nevejdou do mezery mezi novým podhledem a stávající nosnou konstrukcí stropu, kdy tato mezera činí jen 22-23cm. Proto projektant navrhl záměnu koncových prvků za podelné výustky. Toto řešení je technicky a technologicky na stejné nebo vyšší úrovni a není dražší než původní řešení. Umožňuje zachování projektované výšky podhledu a zajišťí řádnou funkci navržené vzduchotechniky.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	506 868,21		
		cena méněprací bez DPH	-506 868,21		
		dopad na cenu díla:	0,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>0,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



690 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-569  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 06 Změna VZT výustky

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 0,00 CZK

v Strážnici

dne

05.12.2023

ing. Jan Vsetečka

Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Ing. František Minařík  
Stavební servis v investiční a  
Janáčkova 1783, 696 62  
IČ: 13683381, DIČ: CZ



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	0,00		0,00	
ZL 06 A	Změna VZT výustky	0,00	506 868,21		506 868,21	
ZL 06 B	Změna VZT výustky	0,00	-506 868,21		-506 868,21	
Celkem za stavbu					0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 06 A	Změna VZT výustky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>506 868,21</b>
1	PC1	Látková vyústka D355/9000	ks	2,00000	32 417,00	64 834,00
2	PC2	Odsávací vyústka 200x150	ks	11,00000	1 505,00	16 555,00
3	PC3	Talířový ventil D125	ks	4,00000	105,70	422,80
4	PC6	Vyústka 400 x 400	ks	1,00000	3 080,33	3 080,33
5	PC10	Štěrbínová výúst 35/900	ks	24,00000	2 984,00	71 616,00
6	PC11	Štěrbínová výúst 35/900	ks	6,00000	2 984,00	17 904,00
7	PC12	Štěrbínová výúst 100x900	ks	8,00000	3 399,00	27 192,00
8	PC13	Anemostat 500/48	ks	3,00000	3 282,00	9 846,00
9	PC14	Anemostat 300/8	ks	2,00000	886,00	1 772,00
10	PC15	Anemostat 300/8	ks	5,00000	886,00	4 430,00
11	PC16	Anemostat 300/8	ks	5,00000	886,00	4 430,00
12	PC4	Anemostat D400 se servopohonem	ks	12,00000	9 126,34	109 516,08
13	PC5	Dýza D200	ks	3,00000	17 318,00	51 954,00
14	PC7	Štěrbínová výúst 100x1050	ks	13,00000	3 710,00	48 230,00
15	PC8	Štěrbínová výúst 100x1050	ks	13,00000	3 710,00	48 230,00
16	PC9	Štěrbínová výúst 100x900	ks	9,00000	2 984,00	26 856,00

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 06 B	Změna VZT výustky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>-506 868,21</b>
1	4.05.01	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu se čtyřhrannou čelní deskou 600x48, horizontální připojení d248	ks	-11,00000	2 117,74	-23 295,14
2	4.05.02	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu se čtyřhrannou čelní deskou 600x48, horizontální připojení d248	ks	-15,00000	1 955,97	-29 339,55
3	5.06.01	Vířivý anemostat s dalekým dosahem ( pro přívod vzduchu >3,8m) s nastavitelnými lamelami, d630, horizontální připojení d400	ks	-11,00000	9 126,34	-100 389,74
4	5.06.02	Vířivý anemostat s dalekým dosahem ( pro přívod vzduchu >3,8m) s nastavitelnými lamelami, d315, horizontální připojení d248	ks	-11,00000	4 032,35	-44 355,85
5	6.05.01	Štěrbínová výústka pro odvod vzduchu, šířka štěrby 35, délka 1050 mm, rozměr připojení d123	ks	-25,00000	2 276,76	-56 919,00
6	6.05.02	Štěrbínová výústka pro odvod vzduchu, šířka štěrby 35, délka 1500 mm, rozměr připojení d123mm	ks	-34,00000	2 817,23	-95 785,82
7	6.05.03	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu se čtyřhrannou čelní deskou, 300x8, horizontální připojení d160	ks	-10,00000	814,38	-8 143,80
8	6.05.04	Vířivý anemostat s dalekým dosahem ( pro přívod vzduchu >3,8m) s nastavitelnými lamelami, d630, horizontální připojení d400	ks	-6,00000	8 482,93	-50 897,58
9	6.05.05	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu se čtyřhrannou čelní deskou, 400x16, horizontální připojení d200	ks	-12,00000	1 104,83	-13 257,96
10	7.05.01	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu se čtyřhrannou čelní deskou 600x24, horizontální připojení d248	ks	-3,00000	4 737,35	-14 212,05
11	7.05.02	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu se čtyřhrannou čelní deskou, 400x16, horizontální připojení d200	ks	-2,00000	1 103,91	-2 207,82
12	7.07.01	Štěrbínová výústka pro odvod vzduchu, šířka štěrby 15, délka 1050 mm, rozměr připojení d123	ks	-2,00000	2 619,61	-5 239,22
13	7.07.02	Štěrbínová výústka pro odvod vzduchu, šířka štěrby 35, délka 1500 mm, rozměr připojení d123mm	ks	-16,00000	2 817,23	-45 075,68
14	10.04	Čtyřhranná výústka dvouřadá pro přívod vzduchu, rozměr 1225x125mm, s regulací R1	ks	-5,00000	2 029,51	-10 147,55
15	10.05	Čtyřhranná výústka jednořadá pro odvod vzduchu, rozměr 1225x125mm, s regulací R1	ks	-5,00000	1 520,29	-7 601,45

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 7	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.9.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK:Atelier s.r.o.					
<b>Název změny: Oprava defektů stávající podkladní vrstvy parketové podlahy</b>					
Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
				§222, odst. 9	
				§222, odst. 10	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší sanaci defektů nosného betonu podlahy sálu. Po demontáži stávajících parket a vybroušení vrstev původního lepidla byl odhalena nesoudruzná vrstva vyrovnacího betonu. Ta musela být celoplošně odstraněna a vybroušena. Podkladní nosná betonová konstrukce podlahy vykazovala výrazné nerovnosti do 15mm – tyto nerovnosti byly ručně vybroušeny a byly sanovány trhliny v betonové podlaze pomocí sponkování s epoxidovou zálivkou.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	520 139,11		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	520 139,11		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>520 139,11</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



ICO 6  
T.: +420 51  
www.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 07 Oprava defektů stávající podkladní vrstvy parketové podlahy

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			475 789,10
PSV			44 350,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>520 139,11</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	520 139,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem bez DPH** 520 139,11 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023



Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. František  
Stavební servis v inženýrství  
Janáčkova 1783, 69  
IČ: 13683381, DIČ: 

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			229 709,00	44,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			246 080,10	47,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			44 350,01	8,5
Cena celkem					520 139,11	100,0




## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 07	Oprava defektů stávající podkladní vrstvy parketové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>229 709,00</b>
1	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí – sponkování	m	204,00000	1 117,00	227 868,00
		156+48 :				
		204		204,00000		
2	632411225R00	Zbroušení stávajícího lepidla	m2	18,41000	100,00	1 841,00
		403,41 :				
		-385 :				
		18,41		18,41000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>246 080,10</b>
3	919732111R00	Úprava betonového kryty broušením	m2	403,41000	610,00	246 080,10
		přebroušení největších nerovností ruční bruskou :				
		278,34+125,07 :				
		403,41		403,41000		
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>44 350,01</b>
4	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	403,41000	8,00	3 227,28
		278,34+125,07 :				
		403,41		403,41000		
5	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	421,62000	40,10	16 906,96
		dvě vrstvy : 403,41*2 :				
		-385,2 :				
		421,62		421,62000		
6	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	0,00000	212,50	0,00
		278,34 :				
		-385,2 :				
		0				
7	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	421,62000	55,00	23 189,10
		403,41*2 :				
		-385,2 :				
		421,62		421,62000		
8	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	1,35803	756,00	1 026,67

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 8	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Skladby podlah skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Rozpočet řeší nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností na stavbě na základě provedených sond a dle reálně provedených demontáží původních nášlapných vrstev a proměření výšek s novou výškou vycházející ze schodiště. Jsou odečítané neprováděné práce a dochází k připočtu skutečně realizovaných podlahových konstrukcí.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	320 411,38		
		cena méněprací bez DPH	-5 382,00		
		dopad na cenu díla:	315 029,38		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>325 793,38</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 08 Skladby podlah skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 547,08
PSV			280 482,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>315 029,38</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	315 029,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **315 029,38 CZK**

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka

Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>315 029,38</b>		<b>315 029,38</b>	<b>100</b>
ZL 08 A	Skladby podlah skutečnost	0,00	320 411,38		320 411,38	102
ZL 08 B	Skladby podlah skutečnost	0,00	-5 382,00		-5 382,00	-2
Celkem za stavbu					315 029,38	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			34 547,08	11,0
713	Izolace tepelné	PSV			33 660,56	10,7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			246 821,74	78,3
Cena celkem					315 029,38	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 08 A	Skladby podlah skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>39 929,08</b>
1	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	93,94635	425,02	39 929,08

S 12 : (1*2,205)	2,20500
S 21 : (2,15*2,205)	4,74075
S 11 : (4,5*3)	13,50000
S 14 : (3,7*3,4)	12,58000
S 09 : (2,17*4,86)+(1,46*2,32)	13,93340
S 08 : 2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14	22,71520
S 34 : (4,1*5,92)	24,27200

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>33 660,56</b>
2	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	159,33150	45,10	7 185,85

Pokládka EPS 4cm :	
S 12 : (1*2,205)	2,21000
S 21 : (2,15*2,205)	4,74000
S 11 : (4,5*3)	13,50000
S 14 : (3,7*3,4)	12,58000
S 09 : (2,17*4,86)+(1,46*2,32)	13,93000
S 08 : 2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14	22,72000
S 34 : (4,1*5,92)	24,27000
Pokládka EPS 2cm :	
m.č.137 : (2,35*1,05)	2,47000
m.č.141 : (2,57*1,025)	2,63000
m.č.134 : (5,4*4,125)-(1,18*2,67)	19,12000
m.č.133,136 : (6,04*8,6)-(4,25*5,7)	27,72000
chodba u kavárny - mramo : 1,4*9,6	13,44000

3	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	159,33150	10,00	1 593,32
4	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	159,33500	30,80	4 907,52
5	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,05770	1 060,00	61,16
6	28376281R	Deska polystyrénová EPS tl.20 mm	m2	71,91800	71,40	5 134,95

Pokládka EPS 2cm :	
Začátek provozního součtu	
m.č.137 : (2,35*1,05)	2,47000
m.č.141 : (2,57*1,025)	2,63000
m.č.134 : (5,4*4,125)-(1,18*2,67)	19,12000
m.č.133,136 : (6,04*8,6)-(4,25*5,7)	27,72000
chodba u kavárny - mramo : 1,4*9,6	13,44000
Konec provozního součtu	
65,38*1,1	71,92000

7	28376285R	Deska polystyrénová EPS tl.40 mm	m2	103,34099	143,00	14 777,76
---	-----------	----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu	
Pokládka EPS 4cm :	
S 12 : (1*2,205)	2,21000
S 21 : (2,15*2,205)	4,74000
S 11 : (4,5*3)	13,50000



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 08 A	Skladby podlah skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S 14 : (3,7*3,4)		12,58000		
		S 09 : (2,17*4,86)+(1,46*2,32)		13,93000		
		S 08 : 2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14		22,72000		
		S 34 : (4,1*5,92)		24,27000		
		Konec provozního součtu				
		93,94635*1,1		103,34000		
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>246 821,74</b>
8	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	96,17000	43,10	4 144,93
		skutečnost :				
		S 32 + S 30 : (5,7*13,2)+(13*1,61)		96,17000		
9	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	96,17000	227,50	21 878,68
		skutečnost :				
		S 32 + S 30 : (5,7*13,2)+(13*1,61)		96,17000		
10	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	288,51000	61,60	17 772,22
		96,17*3		288,51000		
11	777611901R00	Opravy podlah, penetrace	m2	337,29730	280,50	94 611,89
12	777615223R00	Nátěry podlah betonových	m2	337,29730	320,00	107 935,14
		S 29 a : (8,57*5,64)+(2,19*3,85)		56,77000		
		S 27 : (8,67*5,79)+(1,43*1,41)+(3,61*1,68)		58,28000		
		S 22 a : 1,84*4,26		7,84000		
		S 32 + S 30 : (5,7*13,2)+(13*1,61)		96,17000		
		S 17 : (5,92*10,46)		61,92000		
		S 03 : (3,65*8,78)		32,05000		
		S 34 : (4,1*5,92)		24,27000		
13	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,63344	756,00	478,88

### Položkový rozpočet


S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 08 B	Skladby podlah skutečnost


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-5 382,00</b>
1	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	-1,87200	1 500,00	-2 808,00

S02 : -23,4\*0,08

-1,87200

2	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	-23,40000	110,00	-2 574,00
		S02 : -23,4		-23,40000		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 9	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Odpočet neprováděných prací podlaha S31</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4	<b>x</b>	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší odpočet prací na podlahářských pracích, které nebude nutno provádět. Jedná se o místnost S31, kde bude stávající parketová podlaha pouze repasována a nebude měněna.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	0,00		
		cena méněprací bez DPH	-19 572,03		
		dopad na cenu díla:	-19 572,03		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>19 572,03</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



630 021  
IČO 607  
T.: +420 519  
www.ok

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 09 Odpočet neprováděných prací podlaha S31

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-976,00
PSV			-18 596,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-19 572,03</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 572,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** -19 572,03 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Votava

Za zhotovitele

ing. František Minárik, ing. Radek Tým

Za objednatele

ing. František Minárik  
Stavební servis s.r.o.  
Janáčkova 1783  
69601 Strážnice  
IČO: 14683381, DIČ: CZ14683381

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-976,00	5,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-16 541,71	84,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-2 054,32	10,5
Cena celkem					-19 572,03	100,0




## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 09	Odpočet neprováděných prací podlaha S31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-976,00</b>
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	-6,10000	100,00	-610,00
		S31 : -50,1 :				
		44 :				
		-6,1		-6,10000		
2	677641902R00	Oprava podlah - penetrace	m2	-6,10000	60,00	-366,00
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-16 541,71</b>
3	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	-6,10000	7,00	-42,70
4	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	-6,10000	86,00	-524,60
5	775531210R00	Montáž parketových lamelí, do lepidla,	m2	-6,10000	627,00	-3 824,70
6	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné	m2	-6,10000	244,00	-1 488,40
7	775599110R00	Pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	-6,10000	32,00	-195,20
8	775599120R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	-6,10000	49,00	-298,90
9	775599130R00	Celoplošné tmelení včetně materiálu	m2	-6,10000	281,50	-1 717,15
10	775599141R00	Lak dřevěných podlah , Z+2x,přebroušení	m2	-6,10000	552,00	-3 367,20
11	775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	-6,10000	14,00	-85,40
12	28412386R-1	Podlahovina lakované lamely pro lepení	m2	-6,71000	700,00	-4 697,00
		-6,1*1,1 :				
		-6,71		-6,71000		
13	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	-162,41250	1,85	-300,46
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>-2 054,32</b>
14	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	-6,10000	43,10	-262,91
15	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	-6,10000	227,50	-1 387,75
16	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	-6,10000	61,60	-375,76
17	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	-0,03691	756,00	-27,90

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 10	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změna členění interiérových stěn a oken</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	x
				§ 222, odst. 9	
				§ 222, odst. 10	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší změnu členění, rozměrů a úpravu otevíravosti navržených interiérových stěn a oken. Nově bude osazena jedna dělicí příčka s automatickými elektrickými posuvnými dveřmi mezi místností 109 a 132 v délce 4400mm. Současně bude v místnosti 132 osazena dělicí stěna s jednokřídlými dveřmi a nadsvětlíkem. Automatické dveře budou dle požadavku PBR napojeny na čidla EPS, aby byl umožněn únik z místnosti 109 do 132 a dále ven na volnou plochu před KD. Navýšení vybavení a rozměru dveří nemá vliv na smluvní cenu.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	367 339,12		
		cena méněprací bez DPH	-367 339,12		
		dopad na cenu díla:	0,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>0,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



ICO 60744  
T.: +420 519 4  
www.oka

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 10 Změna členění interiérových stěn a oken

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 0,00 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Vsetečka  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
ZL 10 A	Změna členění interiérových stěn a oken	0,00	367 339,12		367 339,12	
ZL 10 B	Změna členění interiérových stěn a oken	0,00	-367 339,12		-367 339,12	
Celkem za stavbu					0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
799	Prosklené dělicí příčky a dveřní otvory	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 10 A	Změna členění interiérových stěn a oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>50 616,00</b>
1	61143025-1a	Okno interiérové otvíravé plastové do šatny ( bezpečnostní zasklení )	kus	1,00000	25 308,00	25 308,00
2	61143025-1b	Okno interiérové do pokladny prodej lístků , zakázková výroba ( bezpečnostní zasklení )	kus	1,00000	25 308,00	25 308,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Prosklené dělící příčky a dveřní otvory</b>				<b>316 723,12</b>
3	76655345510R-1B	Rámová příčka s požární odolností EI45DP1 prosklená s dveřmi 2kř posuvná aut. v ALrámu EW30DP3-C popis viz tabulka výrobků - D+M	kus	1,00000	316 723,12	316 723,12

D9/A - 4400x3000mm : 1 :

1

1,00000



### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 10 B	Změna členění interiérových stěn a oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-50 616,00</b>
1	61143025-1	Okno interiérové výdejní 2kř, vertikální otvírání spodního křídla, 850 x 850 mm , Al rám popis viz tabulka výrobků	kus	-2,00000	25 308,00	-50 616,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Prosklené dělicí příčky a dveřní otvory</b>				<b>-316 723,12</b>
2	76655345510R-1	Rámová příčka s požární odolností EI45DP1 prosklená s dveřmi 2kř posuvná aut. v ALrámu EW30DP3-C popis viz tabulka výrobků - D+M	kus	-1,00000	316 723,12	-316 723,12

D9/A - 3840x3000mm : -1 :

-1

-1,00000

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 11	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2. etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Odpočet dělicí mobilní stěny přísálí a interiérové dělicí rámové příčky</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§ 222, odst. 4	<b>x</b>	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší odpočet prací a dodávek, které nebudou prováděny. Nebude osazena mobilní stěna do místnosti přísálí m.č. 109, kde dle upřesnění provozovatele s ohledem na budoucí provoz by tato stěna nebyla využita. Současně nebude z důvodu změny dispozice přísálí a kavárny a změnou organizace provozu osazena dělicí prosklená stěna mezi m.č. 132 a 102					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet, Příloha č. 2 – projektová dokumentace.					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	32 631,00		
		cena méněprací bez DPH	-799 999,00		
		dopad na cenu díla:	-767 368,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>832 630,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum		
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



T.: +420 519 440 551-56  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty  
**Objekt:** 01 Objekt  
**Rozpočet:** ZL 11 Odpočet dělicí mobilní stěny přísálí a interiérové dělicí rámové příčky

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
 náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
 69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
 Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
 68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-767 368,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-767 368,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-767 368,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-767 368,00 CZK**

v Strážnici dne 05.12.2023  

  
**ing. Jan Všecký**  
 Za zhotovitele

**ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich**  
 Za objednatele

Ing. František  
 Stavební servis v in  
 Janáčkova 1783, 6  
 IČ: 13683381, DIČ

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>-767 368,00</b>		<b>-767 368,00</b>	<b>100</b>
ZL 11 A	Odpočet dělicí mobilní stěny přísálí a interiérové dělicí rámové příčky	0,00	32 631,00		32 631,00	-4
ZL 11 B	Odpočet dělicí mobilní stěny přísálí a interiérové dělicí rámové příčky	0,00	-799 999,00		-799 999,00	104
Celkem za stavbu					-767 368,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-348 500,00	45,4
799	Prosklené dělicí příčky a dveřní otvory	PSV			-418 868,00	54,6
Cena celkem					-767 368,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 11 A	Odpočet dělicí mobilní stěny přísálí a interiérové dělicí rámové příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Prosklené dělicí příčky a dveřní otvory</b>				<b>32 631,00</b>
1	76655345510R-1A	Rámová příčka 1170x3005 mm s dveřmi a nadsvětlíkem	kus	1,00000	32 631,00	32 631,00

kavárna, bar : 1 :

1

1,00000



### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 11 B	Odpčet dělicí mobilní stěny přísálí a interiérové dělicí rámové příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-348 500,00</b>
1	766553455-4	Mobilní stěna, kolejnicový systém, Al prvky, výplň lamino, 5890x3000mm, viz popis tabulka	kompl	-1,00000	348 500,00	-348 500,00

MS/1 : -1 :

-1

-1,00000

<b>Díl: 799</b>		<b>Prosklené dělicí příčky a dveřní otvory</b>				<b>-451 499,00</b>
2	76655345513R-1	Rámová příčka s požární odolností EI45DP1 prosklená s dveřmi 2kř posuvná aut. v ALrámu EW30DP3-C viz popis tabulka výrobků D+M	kus	-1,00000	451 499,00	-451 499,00

D9/B - 5610x3000mm : -1 :

-1

-1,00000

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 12	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2. etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změna dispozice místnost S22 z důvodu koordinace umístění technologie a ch</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§ 222, odst. 4	<b>x</b>	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V místnosti S22A a S22C je určena pro technologii MaR, slaboproudu a záložní zdroj. Tuto technologii je nutno spolehlivě chladit. Je navržena pouze jedna chladicí jednotka. Aby nebylo nutno dodatečně osazovat další chladicí jednotku bylo navrženo zbourání dělicí příčky a demontáží zárubně. Celý prostor bude chlazen jednou klimatizací a uvolní se v dispozici volný prostor pro obsluhu a servis. Na základě požadavku objednatele došlo ke zrušení záložního zdroje v místnosti S22 a GP a zpracovatelem PBŘ posoudil a schválil, že příčku mezi místnostmi S22A a S22C lze zbourat. Vznikne tak jeden prostor, kde bude osazena technologie slaboproudu a MaR.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	6 559,04		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	6 559,04		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>6 559,04</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis: Minařík	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty  
**Objekt:** 01 Objekt  
**Rozpočet:** ZL 12 Změna dispozice místnost S22 z důvodu koordinace umístění technologie a chlazení technologie  
**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
 náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
 69662 Strážnice  
**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
 Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
 68601 Uherské Hradiště


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 559,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>6 559,04</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 559,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **6 559,04 CZK**

v Strážnici dne 05.12.2023  
  
ing. Jan Vsetečka ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
 Za zhotovitele Za objednatele

Ing. František Minařík  
 Stavební servis  
 Janačkova 178  
 IČ: 13683381

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			759,00	11,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 261,45	34,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			454,59	6,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 084,00	47,0
Cena celkem					6 559,04	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 12	Změna dispozice místnost S22 z důvodu koordinace umístění technologie a chlazení technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>759,00</b>
1	632411225R1	Zbroušení stávajícího lepidla	m2	7,59000	100,00	759,00
		S22a, S22c : 4,82+2,77 :				
		7,59		7,59000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 261,45</b>
2	776511820R00	Odstranění PVC	m2	7,59000	113,50	861,47
		S22a, S22c : 4,82+2,77 :				
		7,59		7,59000		
3	962031116R00	Bourání příček	m2	4,15850	174,00	723,58
		S22a, S22c : 1,745*3,3-0,8*2 :				
		4,1585		4,16000		
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	19,60	19,60
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	410,50	656,80
		0,8*2 :				
		1,6		1,60000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>454,59</b>
6	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,36367	1 250,00	454,59
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 084,00</b>
7	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,45575	274,50	399,60
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,45575	257,00	374,13
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,45575	24,00	34,94
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,45575	762,00	1 109,28
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,45575	39,00	56,77
12	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,45575	762,00	1 109,28



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 13	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>1.PP změny</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Rozpočet řeší vyčíslení stavebních úprav dle skutečnosti nad rámec smlouvy o dílo na základě dodatečných požadavků objednatele vyplývajících z postupu výstavby a dle zjištěných skutečností po odhalení skrytých konstrukcí po demontáži nábytku, technologie, obkladů, podhledů.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	190 658,08		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	190 658,08		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>190 658,08</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečetka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		

OK  
atelier

T.: +420 519 440 551-569  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 13 1.PP změny

**Objednatel:** Město Strážnice

**IČO:** 00285315

náměstí Svobody 503

**DIČ:** CZ00285315

69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

**IČO:** 46346171

Otakarova 108

**DIČ:** CZ46346171

68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			190 658,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>190 658,08</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	190 658,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **190 658,08 CZK**

v Strážnici

dne

05.12.2023

**ing. Jan Všetečka**

Za zhotovitele

**ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich**

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 618,16	26,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 781,75	14,6
64	Výplně otvorů	HSV			2 219,40	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			92 214,78	48,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 159,37	4,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 720,53	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 944,09	3,1
Cena celkem					190 658,08	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 13	1.PP změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>50 618,16</b>
1	310271530R00	Zazdívká otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	1,39800	9 190,00	12 847,62
		okýnka v boční fasádě : 1,2*0,6*2*0,45		0,65000		
		zazdění otvoru po montáži VZT S31 : 1,25*2*0,3		0,75000		
2	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm	kus	6,00000	1 537,00	9 222,00
		dle SOD :				
		S08 (S11-S14) : -5		-5,00000		
		skutečnost : 11		11,00000		
3	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 179x14x14	kus	1,00000	753,00	753,00
		S29 : 1		1,00000		
4	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	2,16000	248,00	535,68
		pro osazení VZT potrubí 1.PP do oken : 0,9*0,6*4		2,16000		
5	342261213RS1	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	10,24350	1 838,00	18 827,55
		SO03 : 3,3*3,695-1,2*2,15		9,61000		
		přízdívka S02/S03 : 0,3*2,1		0,63000		
6	342941115R00	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	42,90000	73,10	3 135,99
		nad rámec SOD :				
		1.PP : 3,3*11		36,30000		
		1.NP : 3,3*2		6,60000		
7	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	2,16000	655,00	1 414,80
8	622311132RU1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	2,16000	1 797,00	3 881,52
		zapravení KZS fasády : 2,16		2,16000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>27 781,75</b>
9	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	45,69000	25,00	1 142,25
		45,69		45,69000		
10	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	45,69000	161,00	7 356,09
		45,69		45,69000		
11	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	45,69100	226,50	10 349,01
		nad rámec SOD :				
		S17, S34 : (14,6*2)*3,3-0,8*2-0,87*0,9*8 : (14,6*2)*3,3-0,8*2-0,87*0,9*8		88,49600		
		S18 : (9*2+5,7)*3,3-1,4*2-0,8*0,8*3-1*0,8*3-39,105 : (9*2+5,7)*3,3-1,4*2-0,8*0,8*3-1*0,8*3-39,105		31,98500		
		(18,5*2+2,4*2-5,7)*3,3-1,6*2,1-0,9*2		113,97000		
		S32 : (11,7*2+5,9-3)*3,3 : (11,7*2+5,9-3)*3,3		86,79000		
		Odpočet výměry z místností 134-141 : -275,55		-275,55000		
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	31,79500	281,00	8 934,40
		nad rámec SOD : 5,925*3,3*2		39,10000		
		-1,7*2,15*2		-7,31000		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 219,40</b>



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 13	1.PP změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,62000	1 370,00	2 219,40
		zpětné osazené oken : 0,9*0,9*2		1,62000		

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>92 214,78</b>
----------------	---	------------------

14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	685,61177	134,50	92 214,78
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

dle SOD :

podlaha :

S27 : 57,89

57,89000

S29a část pro VZT : 2,195\*8,555

18,78000

Konec provozního součtu

-76,66823

-76,67000

skutečnost :

S01 vinárna ? : 197,53

197,53000

S02,S03 : 54,6+12,3

66,90000

SO08,S09,S11,S12,S13,S14 :

68,34000

20,35+20,99+9,2+1,8+1,9+14,1

S17,S18,S19 : 84,3+54,6+9,4

148,30000

S27 : 57,89

57,89000

S29a : 56,79

56,79000

S29b : 12,28

12,28000

S30 : 18,6

18,60000

S31 orchestr : 50,1

50,10000

S32 : 75,2

75,20000

S34 : 10,35

10,35000

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>8 159,37</b>
----------------	---------------------------	-----------------

15	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného	m2	2,16000	441,00	952,56
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	--------

pro osazení VZT potrubí 1.PP do oken : 0,9\*0,6\*4

2,16000

16	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	1,62000	305,50	494,91
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	--------

vyboulání oken : 0,9\*0,9\*2

1,62000

17	974031664R00	Vysekání rýh zeď 15 x 15 cm	m	3,60000	291,00	1 047,60
----	--------------	-----------------------------	---	---------	--------	----------

pro uvolnění plast. oken : 0,9\*4

3,60000

18	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	27,43000	206,50	5 664,30
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

dle SOD : -2\*(6,1+4,45)

-21,10000

skutečnos : 2\*(6,1+4,45)\*2,3

48,53000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>3 720,53</b>
----------------	--------------------------------	-----------------

19	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,97642	1 250,00	3 720,53
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>5 944,09</b>
-----------------	--	-----------------

20	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,62664	419,00	1 100,56
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

21	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,62664	257,00	675,05
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,62664	24,00	63,04
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,62664	762,00	2 001,50
----	-----------	--	---	---------	--------	----------


24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,62664	39,00	102,44
----	--------------	---	---	---------	-------	--------




### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 13	1.PP změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,62664	762,00	2 001,50

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 14	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Zdravotechnika skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší položkový rozpočet zdravotnické dle skutečnosti. Ve smluvním rozpočtu nebyl rozsah profese zdravotnické upřesněn. Proto jsou smluvní položky odpočítávány a započteny počty a specifikace dle skutečnosti na stavbě.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	617 698,35		
		cena méněprací bez DPH	-36 000,00		
		dopad na cenu díla:	581 698,35		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>653 698,35</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



IČO 60744456  
 T.: +420 519 440 551-569  
 www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 14 Zdravotechnika skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			581 698,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>581 698,35</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	581 698,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 581 698,35 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všecký  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>581 698,35</b>		<b>581 698,35</b>	<b>100</b>
ZL 14 A	Zdravotechnika skutečnost	0,00	617 698,35		617 698,35	106
ZL 14 B	Zdravotechnika skutečnost	0,00	-36 000,00		-36 000,00	-6
Celkem za stavbu					581 698,35	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			133 236,00	22,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			279 758,90	48,1
725	Zařizovací předměty	PSV			168 703,45	29,0
Cena celkem					581 698,35	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 14 A	Zdravotechnika skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>133 236,00</b>
1	721152219R00	Čistící kus D 150 mm	kus	4,00000	1 435,00	5 740,00
2	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	67,00000	325,00	21 775,00
		29+38		67,00000		
3	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	65,00000	325,00	21 125,00
		odvody kondenzátu : 65		65,00000		
4	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	36,00000	294,50	10 602,00
		24+12		36,00000		
5	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	101,00000	436,50	44 086,50
		19+27		46,00000		
		46+9		55,00000		
6	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	27,00000	88,50	2 389,50
		8+19		27,00000		
7	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm,	kus	17,00000	119,00	2 023,00
8	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm,	kus	38,00000	146,00	5 548,00
9	721223420R00	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300	kus	2,00000	2 855,00	5 710,00
10	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	1,00000	2 165,00	2 165,00
11	721-3	Čistící kus PP DN70	ks	1,00000	135,00	135,00
12	725850145R00	Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok	kus	8,00000	1 263,00	10 104,00
13	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	305,50	1 833,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>279 758,90</b>
14	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	2,00000	811,00	1 622,00
15	722130235R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 40 mm	m	26,00000	1 017,00	26 442,00
16	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	200,00000	378,50	75 700,00
		122+78		200,00000		
17	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	220,00000	403,00	88 660,00
		110+110		220,00000		
18	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	24,00000	496,50	11 916,00
		18+6		24,00000		
19	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, s 4,2 mm, d 25 mm	m	446,00000	97,30	43 395,80
		2+122+78+110+110+6+18		446,00000		
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	28,00000	255,50	7 154,00
		12+16		28,00000		



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 14 A	Zdravotechnika skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm	kus	3,00000	413,50	1 240,50
22	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	526,00	3 682,00
3+4				7,00000		
23	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	8 995,00	8 995,00
24	722264214R00	Vodoměr bytový	kus	2,00000	1 246,00	2 492,00
25	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	446,00000	16,60	7 403,60
2+122+78+110+110+6+18				446,00000		
26	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	264,00	1 056,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>204 703,45</b>
27	725823671	Příplatek za senzorovou baterii umyvadlovou Han31173000 HANS GROHE	kus	9,00000	8 911,00	80 199,00
28	725014141R001	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý - dle interiéru	soubor	1,00000	8 890,82	8 890,82
29	725017153R00	Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé	soubor	1,00000	2 871,43	2 871,43
30	725291116R00	Madlo rovné bílé dl. 700 mm	soubor	1,00000	1 168,00	1 168,00
31	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 852 mm	soubor	1,00000	2 143,00	2 143,00
32	725292001R001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
33	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	3,00000	2 360,00	7 080,00
34	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla chrom, stojánkový;	soubor	2,00000	150,00	300,00
35	726211	Zapravení modulu	soubor	17,00000	1 207,00	20 519,00
9+8				17,00000		
36	726211321R00	Modul-WC, h 112 cm	soubor	3,00000	7 154,00	21 462,00
2+1				3,00000		
37	726591	WC tlačítko k modulu	ks	3,00000	700,00	2 100,00
38	55101238R	Ventil rohový RV 80 1/2"	kus	8,00000	317,00	2 536,00
12-4				8,00000		
39	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý dle výběru architektky	soubor	2,00000	3 623,00	7 246,00
40	725017181R001	PROFI umyvadlo 60x46,5 cm, otvor pro baterii uprostřed, PRO S	ks	9,00000	3 765,00	33 885,00
5+4				9,00000		
41	725823121R001	D + M cirkulační čerpadlo TV COMFORT 15 - 14 B Grundfoss	kus	2,00000	6 651,60	13 303,20
1+1				2,00000		

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 14 B	Zdravotechnika skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-36 000,00</b>
1	725017321R00	Umývatko na šrouby 45 x 34 cm, bílé	soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
2	725017181R00	Umyvadlová deska s přisazeným umyvadlem	soubor	-7,00000	5 000,00	-35 000,00
		-4-3		-7,00000		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 15	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Vytápění – skutečnost radiátorů</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Rozpočet řeší chybu koordinace projektu vytápění a nesoulad s rozměry předpokládanými v projektu a na stavbě po odstranění všech obkladových a bouraných konstrukcí. Radiátory uvedené v projektu vytápění jsou rozměrově v kolizi s příčkami, stěnami a navrženým vybavením. Dále byly navrženy radiátory do prostor, kde by byly v rozporu s požadavky na využití prostoru – jako např. S02, S01, S08, výtah v S09. Projektant proto provedl nový návrh po konzultaci se zástupci uživatele na základě aktuálně změřených rozměrů na stavbě.</p>					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	0,00		
		cena méněprací bez DPH	-514 135,22		
		dopad na cenu díla:	-514 135,22		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>514 135,22</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum		
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečetka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		

OK.Atelier s.r.o.

T: +420 519 440 551-  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 15 Vytápění - skutečnost radiátory

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-514 135,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-514 135,22</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-514 135,22 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** -514 135,22 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

ing. František Minařík  
Stavební servis v m. výstavbě  
Janačkova 1783, 690 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: CZ13683381

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			-514 135,22	100,0
Cena celkem					-514 135,22	100,0



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 15	Vytápění - skutečnost radiátory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>-514 135,22</b>
1	Pol__0064	Otopná tělesa dle výpisu OT v tabulce - 59ks	ks	-1,00000	486 339,25	-486 339,25
		odpočet -896688+410348,75 = -486339,25 : -1 :				
		-1		-1,00000		
2	Pol__0880	Montážní materiál	kg	-1,00000	9 875,97	-9 875,97
		dle SOD 234 X94 = 21996,- PRO 49 ks a kus 448.89				
		kč/ks : -1 :				
		-1		-1,00000		
3	Pol__0890	Montáž	sa	-1,00000	17 920,00	-17 920,00
		dle SOD 33040 PRO 49 ks a kus 560 Kč/ks : -1 :				
		-1		-1,00000		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 16	
Název projektu:	Modernizace KD Strážničan – 2.etapa		
Registrační číslo:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	120/211		
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	33 485 245,98		
Datum uzavření SOD:	18.09.2023		
Zhotovitel stavby:	STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.		
Objednatel stavby:	Město Strážnice		
Techn. dozor stavby:	Ing. František Minařík		
Projektant:	OK.Atelier s.r.o.		
<b>Název změny:</b>	<b>Změna podhledu S18 zkušebna</b>		
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo		
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7	x §222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Z důvodu množství rozvodů nad podhledem hudební zkušebny a z důvodu výrazně lepších akustických vlastností bude ve zkušebně použit kazetový akustický podhled místo původně navrženého plného SDK podhledu. Tímto ZL došlo k přesunu podhledu z místnosti S17 strojovna VZT do místnosti S18 zkušebna a S07.			
<b>Přílohy:</b>			
Příloha č. 1 – Rozpočet			
<b>Poznámka:</b>			
Cenová úroveň	Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I		
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	-
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	43 789,20
		cena méněprací bez DPH	-43 789,20
		dopad na cenu díla:	0,00
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>0,00</b>
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	5.12.2023	
Ing. Radek Tylich	Investiční referent	5.12.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všeťečka	Výrobní ředitel	5.12.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní projektant	5.12.2023	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 16 Změna pohledu zkušebna

**Objednatel:** Město Strážnice

**IČO:** 00285315

náměstí Svobody 503

**DIČ:** CZ00285315

69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

**IČO:** 46346171

Otakarova 108

**DIČ:** CZ46346171

68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**

**0,00 CZK**

v **Strážnici**

dne

**05.12.2023**

**ing. Jan Vsetecka**

Za zhotovitele

**ing. František Minařík, ing. Radek Tynich**

Za objednatele

Ing. František  
Stavební servis v  
Janičkově 1783,  
IČ: 13683381, DIČ:

nařík  
i výstavbě  
Strážnice  
1281309

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	0,00		0,00	###
ZL 16 A	Změna podhledu zkušebna	0,00	43 789,20		43 789,20	###
ZL 16 B	Změna podhledu zkušebna	0,00	-43 789,20		-43 789,20	###
Celkem za stavbu					0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 16 A	Změna podhledu zkušebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>43 789,20</b>
1	767587111R00	Nosný rošt podhl. vidit.kce,kazeta 600x600mm S18 : 54,6 : 54,6	m2	54,60000	301,00	16 434,60
2	767587211R00	Podhled minerální vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	54,60000	501,00	27 354,60



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 16 B	Změna pohledu zkušebna


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>-43 789,20</b>
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-54,60000	802,00	-43 789,20

odpočet za kaz. Podhled S18 z S17, S07: -54,6 :

-54,6

-54,60000

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 17	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Dlažba Ivory dle výběru investora</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	x
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší navýšení standardu dlažby a obkladů dle požadavku architektky a investora. Na základě dohody objednatele a zhotovitele byla vybrána dlažba bez cenového navýšení.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :		-	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		105 966,90	
		cena méněprací bez DPH		-105 966,90	
		dopad na cenu díla:		0,00	
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>			<b>0,00</b>	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 17 Dlažba Ivory dle výběru investora

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 0,00 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všecká  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
ZL 17 A	Dlažba Ivory dle výběru investora	0,00	105 966,90		105 966,90	
ZL 17 B	Dlažba Ivory dle výběru investora	0,00	-105 966,90		-105 966,90	
Celkem za stavbu					0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 17 A	Dlažba Ivory dle výběru investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>37 625,00</b>
1	597623201	Dlažba a obklad IVORY 60X600 mm	m2	150,50000	250,00	37 625,00

150,5 :

150,5

150,50000

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>68 341,90</b>
2	597623201	Dlažba a obklad IVORY 60X600 mm	m2	273,36760	250,00	68 341,90

množství dle ZL21 sociálky 1.PP : 118,478\*1,1 :

Množství dle ZL 22 sociálky 1.NP : 130,038\*1,1 :

273,3676

273,37000



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 17 B	Dlažba Ivory dle výběru investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-37 625,00</b>
1	59762314-1	Dlaždice keramická dekor kámen 30x30cm, tl.10mm, protiskluz R10	m2	-80,50000	250,00	-20 125,00

S08 :  $(2,12*3,4)+(1,32*8,37)+(1,42*3,14)$  :

S12 :  $1*2,2$  :

S21 :  $2,15*2,2$  :

S11 :  $4,5*3$  :

S14 :  $3,7*3,4$  :

S34 není přes celou místnost :  $(3,61*4,1)-(0,8+1,1+1,1)$  :

-67,5262\*1,1 : -74,3 :

S08 :  $((2,12+3,4+1,32+8,37+1,42+3,14)*2)-((0,8*6)+1,59+3,14+1,45)$  :

S34 :  $((4,1+5,92)*2)-(1,1+1,1+0,8)$  :

S09 :  $((4,86+2,17)+(1,46+2,33)*2)-(0,8+1,46+1,46)$  :

-56,49\*0,1\*1,1 : -6,2 :

-80,5

-80,50000

2	59762314-1	Dlaždice keramická dekor kámen 30x30cm, tl.10mm, protiskluz R10	m2	-26,00000	250,00	-6 500,00
---	------------	---	----	-----------	--------	-----------

124 z podesty do 1.PP :  $(21-11)*1,5*(0,3+0,17)$  :

podesta S06 :  $1,27*2,38$  :

123 1.PP-1.NP :  $21*1,1*(0,3+0,17)$  :

soklík :  $16,97*0,1$  :

-22,62266\*1,15 : -26 :

-26

-26,00000

3	59762314-2	Dlaždice keramická kámen dekor 60x60cm, tl.10mm, protiskluz R10	m2	-44,00000	250,00	-11 000,00
---	------------	---	----	-----------	--------	------------

129+142 :  $(4,35*5,09)-(0,15*(1,1+1,2))$  :

130 :  $(3,775*3,25)+(1,95*1,43)+(0,2*0,95)$  :

131 :  $1,65*1,82$  :

-40,04675\*1,1 : -44 :

-44

-44,00000

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>-68 341,90</b>
4	59781370-1	Obkládačka keramická 60x60cm dekor kámen	m2	-143,04180	250,00	-35 760,45

129 :

$((5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,2)*2,4)$  :

odpočet dveří a oken :  $-((0,6+0,8)*2,1)+((0,76*0,025)*2)$  :

odpočet snížené příčky :  $-((2,7+0,2+2,7)*0,4)$  :

142 :  $(1,08+1,055)*2*2,4$  :

-0,6\*2,1 :

131 :  $(1,795+1,48)*2*2,4$  :

-0,9\*2,1 :

130 :

$(2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+1,575+2,95+1,8+1,6)*2,4$  :

odpočet dveří a oken :  $-((0,8*2,1)+((0,76*0,025)*2))$  :

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 17 B	Dlažba Ivory dle výběru investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-130,038\*1,1 :

-143,0418

-143,04180

5	59781370-1	Obkládačka keramic30x30mm dekor kámen tl.10mm, viz standardy interiéru	m2	-130,32580	250,00	-32 581,45
---	------------	--	----	------------	--------	------------

S12 :  $(2*(1+2,205)*2,4)-(0,8*1,97)$  :

S21 :  $(2*(2,15+2,205)*2,4)-(0,8*1,97)$  :

S11 :  $(2*(4,5+3+0,95)*2,4)-(0,8*1,97)$  :


S14 :  $(2*(3,7+3,4)*2,4)-((0,8*1,97)+((0,82*0,25)*2))$  :

S13 :  $(2*(1+2,3)*2,4)-(0,8*1,97)$  :

-118,478\*1,1 :

-130,3258

-130,32580

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 18			
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2. etapa</b>							
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764							
Číslo smlouvy o dílo objednatele:							
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211							
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98							
Datum uzavření SOD: 18.09.2023							
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.							
Objednatel stavby: Město Strážnice							
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík							
Projektant: OK.Atelier s.r.o.							
<b>Název změny:</b>		<b>Vyrovnání sloupů vestibul</b>					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>							
Na stávajících sloupech ve vestibulu byl demontován stávající kamenný obklad. Sloupy jsou z monolitického betonu vylévaného do prkenného bednění. Sloupy byly zaměřeny a vykazují nerovnosti, křivé hrany a nejsou vzájemně v jedné rovině – proto budou sloupy doomítány a zúhlovány. Poté budou provedeny nové omítky, osazeny omítníky a bude proveden jemný štuk. Na štukový nátěr bude proveden dle požadavku objednatele fasádní omyvatelný bílý nátěr. Sokl sloupů bude na zakázku nařezán z mramorové dlažby, jelikož původní kamenný sokl byl osazen mimo zúhlované pozice.							
<b>Přílohy:</b>							
Příloha č. 1 – Rozpočet							
<b>Poznámka:</b>							
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I					
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>							
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny			
		nový termín dokončení díla :		-			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		57 093,13			
		cena méněprací bez DPH		0,00			
		dopad na cenu díla:		57 093,13			
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>			<b>57 093,13</b>			
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano			
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>							
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis			
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023				
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023				
Za zhotovitele:		funkce	datum				
Ing. Jan Všečka		Výrobní ředitel	5.12.2023				
Za autorský dozor:		funkce	datum				
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023				



T.: +420 519 440 551  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 18 Vyrovnání sloupů foyé

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 507,60
PSV			12 585,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>57 093,13</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 093,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **57 093,13 CZK**

v Strážnici dne 05.12.2023

**ing. Jan Vsetečka**

Za zhotovitele

**ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich**

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 123,00	16,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 982,00	8,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 173,00	33,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			997,24	1,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 585,53	22,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 232,36	17,9
Cena celkem					57 093,13	100,0



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 18	Vyrovnání sloupů foyé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>9 123,00</b>
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	21,00000	248,00	5 208,00
2	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	21,00000	25,00	525,00
3	612421626-1	Omítka štuková vnitřní sloupů včetně výmalby	m2	11,30000	300,00	3 390,00

21+20,3 :

102 dle SOD : -0,5\*4\*3\*5 :

11,3

11,30000

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 982,00</b>
4	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	1,00000	746,00	746,00
5	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	10,00000	370,00	3 700,00
6	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	1,00000	536,00	536,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>19 173,00</b>
7	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	21,00000	263,00	5 523,00
8	978059211R00	Demontáž kamenných obkladů	m2	21,00000	650,00	13 650,00

1.NP 102,132 dmt. obkladů stáv. sloupů :

(0,3+0,4)\*2\*3\*5 :

21

21,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>997,24</b>
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,79779	1 250,00	997,24
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>12 585,53</b>
10	596291111R00	Řezání	m	9,00000	1 066,67	9 600,03

1.NP 102,132 dmt. obkladů stáv. sloupů : (0,3+0,4)\*2\*5 :

0,1\*5\*4 :

9

9,00000


11	772402123R00	Montáž obkladu soklů i kamenem	m	7,00000	426,50	2 985,50
----	--------------	--------------------------------	---	---------	--------	----------


1.NP 102,132 dmt. obkladů stáv. sloupů : (0,3+0,4)\*2\*5 :

7

7,00000

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 232,36</b>
12	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,83000	274,50	1 325,84
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,83000	257,00	1 241,31
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,83000	24,00	115,92
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,83000	762,00	3 680,46
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,83000	39,00	188,37
17	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,83000	762,00	3 680,46

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 19	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Doplnění servisního výlezu na střechu, zednické úpravy a oprava fasády</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Dle požadavku investora bude dodatečně vybudován výlez na střechu z 2.NP z revizních lávek nad podiem pro potřeby servisu klimatizačních a vzduchotechnických jednotek, pro servis a údržbu fotovoltaické elektrárny, pro údržbu a opravy střešního pláště a pro čištění střešních vtoků. Budou dodatečně upraveny ocelové konstrukce, doplněny schodištové konstrukce a vybourán otvor ve stávající stěně pro osazení nových plastových dveří. Bude opraven fasádní plášť.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	32 827,79		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	32 827,79		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>32 827,79</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis		
Ing. František Minařík	TDS	5.12.2023			
Ing. Radek Týlich	Investiční referent	5.12.2023			
Za zhotovitele:	funkce	datum			
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	5.12.2023			
Za autorský dozor:	funkce	datum			
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní projektant	5.12.2023			



690 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-569  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty  
**Objekt:** 01 Objekt  
**Rozpočet:** ZL 19 Doplnění servisního výlezu na střechu, zednické úpravy a oprava fasády

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
 náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
 69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
 Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
 68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 827,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>32 827,79</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 827,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **32 827,79 CZK**

v **Strážnici** dne **05.12.2023**

\_\_\_\_\_  
**ing. Jan Všečka**  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
**ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich**  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 581,61	26,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			10 808,22	32,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 227,53	19,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			765,24	2,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 445,19	19,6
Cena celkem					32 827,79	100,0



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 19	Doplnění servisního výlezu na střechu, zednické úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>8 581,61</b>
1	317121047RT3	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm	kus	6,00000	1 302,00	7 812,00
		2+4 :				
		6		6,00000		
2	317234410R00	Vyzdívk a nadezdívky cihlami pálenými	m3	0,03900	7 990,00	311,61
		1,3*0,3*0,1 :				
		0,039		0,04000		
3	317314136R00	Podbetonování pro osazení překladů	kus	4,00000	114,50	458,00
		4 :				
		4		4,00000		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>10 808,22</b>
4	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění	m2	3,90000	655,00	2 554,50
		(2,1+1,2+2,1)*0,5 :				
		1,2 :				
		3,9		3,90000		
5	622311132RU4	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.100 mm s povrchovou úpravou	m2	6,06000	1 362,00	8 253,72
		zapravení KZS : 1,3*2,4-1,2*2,1+(2,1+2,1+1,2)*0,4 :				
		doplnění po žaluziích na střechu : 3,3 :				
		6,06		6,06000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>6 227,53</b>
6	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných	m2	5,87000	240,00	1 408,80
		5,87 :				
		5,87		5,87000		
7	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,75600	1 436,00	1 085,62
		1,2*2,1*0,3 :				
		0,756		0,76000		
8	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,60000	1 436,00	861,60
		otvor zdívo na střeše : 1*1*0,3*2 :				
		0,6		0,60000		
9	974031664R00	Výsekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	4,50000	291,00	1 309,50
		4,5 :				
		4,5		4,50000		
10	975053131R00	Víceřad.podchycení	m	1,50000	493,50	740,25
		1,5 :				
		1,5		1,50000		
11	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	5,12000	160,50	821,76
		1*1*2 :				
		1,3*2,4 :				
		5,12		5,12000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>765,24</b>
12	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,61219	1 250,00	765,24
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 19	Doplnění servisního výlezu na střechu, zednické úpravy a oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	767-4d	Úprava stávající ocelové konstrukce a zábradlí včetně nového schodiště 2 ks a nového zábradlí a podesty	kompl	1,00000	0,00	0,00

provedeno v rámci položek 128 a 131 SOD : 1 :

1

1,00000

<b>Díl: 769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>					<b>0,00</b>
14	76662930-1	Montáž vchodových dveří plastových 1kř, plné 900x2080mm	kus	1,00000	0,00	0,00

Realizováno v rámci zápočtu dle ZL 11 za dveře do vinárny : 1 :

1

1,00000

15	6114325-1	Dveře vchodové plastové 1křídlové 90x208cm O včetně kování, kliky viz popis tabulky výrobků	kus	1,00000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	---------	------	------


Realizováno v rámci zápočtu dle ZL 11 za dveře do vinárny : 1 :

1

1,00000

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>6 445,19</b>
16	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,04233	274,50	835,12
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04233	257,00	781,88
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,04233	24,00	73,02
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,04233	762,00	2 318,26
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,04233	39,00	118,65
21	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,04233	762,00	2 318,26

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 20	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Odpočet neprováděných prací PVC podlah</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	<b>x</b>	§222, odst. 6	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší rozpor v projektu a smluvním rozpočtu. Rozpočet uvažuje PVC podlahy v interiéru. Investor a uživatel PVC podlahu nepožadují.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	0,00		
		cena méněprací bez DPH	-31 283,14		
		dopad na cenu díla:	-31 283,14		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>31 283,14</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



IČO 60744456  
 T.: +420 519 440 551-565  
 www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 20 Odpočet neprováděných prací PVC podlah

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-31 283,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-31 283,14</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 283,14 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** -31 283,14 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka

Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Ing. František Minařík  
Stavební servis v investiční  
Janáčkova 1783, 696 62  
IČ: 13683381, DIČ: CZ00

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-31 283,14	100,0
Cena celkem					-31 283,14	100,0


## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 20	Odpočet neprováděných prací PVC podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-31 283,14</b>
1	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-31,34000	7,80	-244,45
S09 : -20,99 :						
S34 : -10,35 :						
-31,34						
-31,34000						
2	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-31,34000	80,10	-2 510,33
3	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	-31,34000	25,10	-786,63
S09 : -20,99 :						
S34 : -10,35 :						
-31,34						
-31,34000						
4	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-33,42000	43,90	-1 467,14
vinyl : -(5,925*4+4,86*2) :						
-33,42						
-33,42000						
5	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-31,34000	311,50	-9 762,41
S09 : -20,99 :						
S34 : -10,35 :						
-31,34						
-31,34000						
6	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,69343	300,00	-208,03
7	23521520R	Penetrace 2-složková	kg	-2,19380	315,50	-692,14
-31,34*0,07 :						
-2,1938						
-2,19000						
8	23596057.AR	Hmota cementová samonivelační C510 PRO vysoce pevná	kg	-156,70000	37,60	-5 891,92
-31,34*5 :						
-156,7						
-156,70000						
9	28342401.AR	Lišta podlahová z měkčeného PVC č. h. 1363	m	-40,10400	17,70	-709,84
-33,42*1,2 :						
-40,104						
-40,10000						
10	28410301R	Podlaha lepená Vinylové dílce zátěžové pro komerční prostory s akustickou úpravou s dekorem dřeva dub	m2	-36,04100	250,00	-9 010,25
S09 : -20,99*1,15 :						
S34 : -10,35*1,15 :						
-36,041						
-36,04000						



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 21	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změny sociální zařízení 1.PP skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4	<b>x</b>	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový rozpočet řeší skutečné výměry sociálního zařízení 1.PP po změně dispozice dle požadavku objednatele. Na základě doporučení NIPI došlo ke změně dispozice sociálního zařízení v 1.PP a zřízení imobilního WC					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	243 654,45		
		cena méněprací bez DPH	-55 866,45		
		dopad na cenu díla:	187 788,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>299 520,90</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



690 02 Brdčava  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-5  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 21 Změny sociální zařízení 1.PP skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			187 788,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>187 788,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	187 788,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 187 788,00 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

Ing. František Minařík  
Stavební servis v  
Janáčkova 1783  
IČ: 13683381, DIČ: CZ13683381

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>187 788,00</b>		<b>187 788,00</b>	<b>100</b>
ZL 21 A	Změny sociální zařízení 1.PP skutečnost	0,00	243 654,45		243 654,45	130
ZL 21 B	Změny sociální zařízení 1.PP skutečnost	0,00	-55 866,45		-55 866,45	-30
Celkem za stavbu					187 788,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
726	Předstěnové systémy	PSV			83 880,00	44,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-55 866,45	-29,7
781	Obklady keramické	PSV			159 774,45	85,1
Cena celkem					187 788,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 21 A	Změny sociální zařízení 1.PP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 726</b>		<b>Předstěnové systémy</b>				<b>83 880,00</b>
1	726212-1	Hygienická stěna WC 3000x2050 s 3x dveřmi 700/2050 v.2050mm příplatek za rozměry dle nové dispozice 1.NP	kompl	1,00000	12 150,00	12 150,00

1 1,00000

2	726212-2	Hygienická stěna WC 1400x2050 s 1x dveřmi 700/2050 v.2050mm příplatek za rozměr dle nové dispozice 1.NP	kompl	2,00000	1 365,00	2 730,00
3	726212-3bbb	Hygienická mezistěna WC 1550x2050mm nosná ocelová konstrukce dle nové dispozice 1.NP	kompl	3,00000	23 000,00	69 000,00

mezistěna navíc : 3 3,00000

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>159 774,45</b>
4	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	130,10000	184,00	23 938,40

S12 : 2\*(1+2,15)-0,8 5,50000  
 okolo dveří : 1,97+1,97+0,8 4,74000  
 svisle : 2,4\*4 9,60000  
 S21 : 2\*(2,15+2,15)-0,8 7,80000  
 okolo dveří : 1,97+1,97+0,8 4,74000  
 svisle : 2,4\*4 9,60000  
 S11 : 2\*(4,5+3+0,95)-0,8 16,10000  
 okolo dveří : 1,97+1,97+0,8 4,74000  
 svisle : 2,4\*8 19,20000  
 S14 : 2\*(3,7+3,4)-0,8 13,40000  
 okolo dveří : 1,97+1,97+0,8 4,74000  
 svisle : 2,4\*4 9,60000  
 S13 : 2\*(1,1+2,3)-0,8 6,00000  
 okolo dveří : 1,97+1,97+0,8 4,74000  
 svisle : 2,4\*4 9,60000

5	771578011R00	Spára obklad,dlažba silikonem	m	107,00000	85,00	9 095,00
		1.PP : 107		107,00000		

6	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady ( bez dodávky materiálu )	m2	153,66300	124,50	19 131,04
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Skutečnost pod obklady :  
 S12 : (2\*(1+2,205)\*2,4)-(0,8\*1,97) 13,81000  
 S21 : (2\*(2,15+2,205)\*2,4)-(0,8\*1,97) 19,33000  
 S11 : (2\*(4,5+3+0,95)\*2,4)-(0,8\*1,97) 38,98000  
 S14 : (2\*(3,7+3,4)\*2,4)-((0,8\*1,97)+((0,82\*0,25)\*2)) 32,09000  
 S13 : (2\*(1+2,3)\*2,4)-(0,8\*1,97) 14,26000  
 pod dlažby :  
 S12 : 2,04 2,04000  
 S21 : 4,62 4,62000  
 S11 : 13,23 13,23000  
 S14 : 12,60 12,60000  
 S13 : 1,1\*2,45 2,69000

7	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	27,03600	46,00	1 243,66
		viz pol. montáž obkladů : 27,036		27,04000		

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 21 A	Změny sociální zařízení 1.PP skutečnost


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	781415016RT0	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm lepidlo, spárovací hmota	m2	27,09800	681,00	18 453,74
		Skutečnost :				
		S12 : $(2 \cdot (1+2,205) \cdot 2,4) - (0,8 \cdot 1,97)$		13,81000		
		S21 : $(2 \cdot (2,15+2,205) \cdot 2,4) - (0,8 \cdot 1,97)$		19,33000		
		S11 : $(2 \cdot (4,5+3+0,95) \cdot 2,4) - (0,8 \cdot 1,97)$		38,98000		
		S14 : $(2 \cdot (3,7+3,4) \cdot 2,4) - ((0,8 \cdot 1,97) + ((0,82 \cdot 0,25) \cdot 2))$		32,09000		
		S13 : $(2 \cdot (1+2,3) \cdot 2,4) - (0,8 \cdot 1,97)$		14,26000		
		Mezisoučet		118,48000		
		odpočet SOD S11-S14 : - $2 \cdot (4,45 \cdot 4 + 1,25 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2 + 3,95 \cdot 2 + 6,595 \cdot 2)$		-91,38000		
9	784498931R00	Spára obklad, stěna akryl	m	20,00000	27,70	554,00
		1.PP : 20		20,00000		
10	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,15073	300,00	345,22
11	55341820R	Lišta Havos ukončovací nerez kartáčovaná 250 cm NRZK10250	kus	4,00000	395,00	1 580,00
		1.PP : 4		4,00000		
12	585831910R	Stěrka hydroizolační	kg	564,71153	137,00	77 365,48
		3,675*153,663		564,71000		
13	59781370-1	Obkládačka keramická 30x30mm dekor kámen tl.10mm, viz standarty interiéru	m2	29,80780	250,00	7 451,95
		odpočet SOD : -100,518		-100,52000		
		Skutečnost : 118,478*1,1		130,33000		
14	781111121R00	Montáž lišt rohových	m	8,70000	70,80	615,96
		S14 : 0,25*4		1,00000		
		S11 : 2,4*3+0,25*2		7,70000		




## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 21 B	Změny sociální zařízení 1.PP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-55 866,45</b>
1	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	-32,77580	47,60	-1 560,13
		-32,7758		-32,77580		
2	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm	m	-93,51000	143,50	-13 418,69
		skutečnost :				
		S08 : $((2,12+3,4+1,32+8,37+1,42+3,14)*2)-((0,8*6)+1,59+3,14+1,45)$		28,56000		
		S34 : $((4,1+5,92)*2)-(1,1+1,1+0,8)$		17,04000		
		S09 : $((4,86+2,17)+(1,46+2,33)*2)-(0,8+1,46+1,46)$		10,89000		
		Mezisoučet		56,49000		
		odpočet SOD : -150		-150,00000		
3	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo, spárovací hmota	m2	-32,77580	871,60	-28 567,39
		Skutečnost :				
		S08 : $(2,12*3,4)+(1,32*8,37)+(1,42*3,14)$		22,71520		
		S12 : 1*2,2		2,20000		
		S21 : 2,15*2,2		4,73000		
		S11 : 4,5*3		13,50000		
		S14 : 3,7*3,4		12,58000		
		S34 není přes celou místnost : $(3,61*4,1)-(0,8+1,1+1,1)$		11,80100		
		Mezisoučet		67,52620		
		S09 : $(4,86*2,17)+(1,46*2,33)$		13,94800		
		odpočet SOD : -114,25		-114,25000		
4	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-1,03283	712,00	-735,37
5	59762314-1	Dlaždice keramická dekor kámen 30x30cm, tl. 10mm, protiskluz R10	m2	-46,33948	250,00	-11 584,87
		dlažba : -32,7758*1,1		-36,05338		
		sokl : -93,51*0,1*1,1		-10,28610		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 22	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážnice – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový rozpočet řeší skutečné výměry sociálního zařízení 1.NP po změně dispozice dle požadavku objednatele.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	358 788,74		
		cena méněprací bez DPH	-14 296,00		
		dopad na cenu díla:	344 492,74		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>373 084,74</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečetka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



mkeim 2881/  
 02 Břeclav  
 IČO 60744456  
 T.: +420 519 440 551-5  
 www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 22 Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			165 077,62
PSV			179 415,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>344 492,74</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	344 492,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **344 492,74 CZK**

v **Strážnici** dne **05.12.2023**

**ing. Jan Vsetečka**

Za zhotovitele

**ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich**

Za objednatele

ing. František Minařík  
Stavební servis v investiční  
Janáčkova 1783, 69  
IC: 13683381, DIČ: CZ309

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>344 492,74</b>		<b>344 492,74</b>	<b>100</b>
ZL 22 A	Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost	0,00	358 788,74		358 788,74	104
ZL 22 B	Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost	0,00	-14 296,00		-14 296,00	-4
Celkem za stavbu					344 492,74	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 396,01	8,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			84 787,13	24,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 167,20	3,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 550,06	5,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 674,30	1,9
726	Předstěnové systémy	PSV			-12 700,00	-3,7
781	Obklady keramické	PSV			192 115,12	55,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 502,92	4,5
Cena celkem					344 492,74	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 22 A	Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>28 396,01</b>
1	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	63,32200	288,50	18 268,40
m.č. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3*0,5 :						
m.č. 129 : (2,35+5,09+4,35+5,09)*3,2 :						
63,322				63,32000		
2	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	9,30600	551,00	5 127,61
m.č. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3*0,5 :						
9,306				9,31000		
3	331125005	Sloupek včetně povrchové úpravy	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>84 787,13</b>
4	342016223R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2xoplašť.,RBI 12,5	m2	10,82400	2 525,00	27 330,60
m.č. 131 : 1,48*3,3 :						
m.č. 129 : 2,7*2,2 :						
10,824				10,82000		
5	342262411RS31	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 330 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	3,30000	2 450,00	8 085,00
m.č. 130 : 1*3,3 :						
3,3				3,30000		
6	347081243	Předstěna tl.150,O.K.CD,2xopl.,desky RBI 12,5	m2	13,54500	3 645,00	49 371,53
m.č. 130 : 3,25*3,3 :						
m.č. 129 : 2,35*1,2 :						
13,545				13,54000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>11 167,20</b>
7	612451121R00	Omítky vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	18,61200	330,00	6 141,96
m.č. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3 :						
18,612				18,61000		
8	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	18,61200	270,00	5 025,24
m.č. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3 :						
18,612				18,61000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>18 550,06</b>
9	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm SOD pol 43	m2	4,88400	174,00	849,82
příčka mezi 131 a 130 : 1,48*3,3 :						
4,884				4,88000		
10	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,29700	1 195,00	354,92
komín v m.č. 131 : 0,3*0,3*3,3 :						
0,297				0,30000		
11	967031741R00	Přisekání plošné omítky tl. 5 cm	m2	9,30600	303,00	2 819,72
m.č. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3*0,5 :						
9,306				9,31000		
12	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	72,62800	200,00	14 525,60



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 22 A	Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č. 142 :  $(1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3$  :

m.č. 129 :  $(2,35+5,09+4,35+5,09)*3,2$  :

72,628

72,63000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>6 674,30</b>
----------------	--------------------------------	-----------------

13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,33944	1 250,00	6 674,30
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>193 711,12</b>
-----------------	--------------------------	-------------------

14	771578011R00	Spára obklad,dlažba silikonem	m	115,00000	85,00	9 775,00
----	--------------	-------------------------------	---	-----------	-------	----------

1.NP : 115 :

115

115,00000

15	784498931R00	Spára obklad,stěna akryl	m	30,00000	27,70	831,00
----	--------------	--------------------------	---	----------	-------	--------

1.NP : 30 :

30

30,00000

16	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	24,46800	72,60	1 776,38
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

129 :

$((5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,2)*2,4)$  :

odpočet dveří a oken :  $-(((0,6+0,8)*2,1)+((0,76*0,025)*2))$  :

odpočet snížené příčky :  $-((2,7+0,2+2,7)*0,4)$  :

142 :  $(1,08+1,055)*2*2,4$  :

-0,6\*2,1 :

131 :  $(1,795+1,48)*2*2,4$  :

-0,9\*2,1 :

130 :

$(2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+1,575+2,95+1,8+1,6)*2,4$  :

odpočet dveří a oken :  $-((0,8*2,1)+((0,76*0,025)*2))$  :

odpočet SOD 129-131 : -

$2*(5,05*2+1,1*2+0,35+2,125*2+0,7+0,525+1,675*2)$  :

-

$2*(3,1*2+1,63*2+1*2+1,82*2+1,95*2+1,43*4+4,895+1,695)$  :

24,468

24,47000

17	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	205,58500	184,00	37 827,64
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

129 :

$(5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,2)$  :

okolo dveří :  $(2,1+2,1+0,9)+(2,1+2,1+0,6)$  :

svisle :  $18*2,4$  :

142 :  $(1,08+1,055)*2$  :

okolo dveří :  $0,6+2,1+2,1$  :

svisle :  $7*2,4$  :

131 :  $(1,795+1,48)*2$  :

okolo dveří :  $0,9+2,1+2,1$  :

svisle :  $5*2,4$  :

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 22 A	Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		130 : (2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+1,575+2,95+1,8+1,6) :  okolo dveří : 0,8+2,1+2,1 : svisle : 21*2,4 :  205,585				205,59000
18	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady ( bez dodávky materiálu )	m2	170,08475	124,50	21 175,55

129 :  
((5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,2)\*2,4) :

odpočet dveří a oken : -(((0,6+0,8)\*2,1)+((0,76\*0,025)\*2)) :

odpočet snížené příčky : -((2,7+0,2+2,7)\*0,4) :

142 : (1,08+1,055)\*2\*2,4 :

-0,6\*2,1 :

131 : (1,795+1,48)\*2\*2,4 :

-0,9\*2,1 :

130 :

(2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+1,575+2,95+1,8+1,6)\*2,4 :

odpočet dveří a oken : -((0,8\*2,1)+((0,76\*0,025)\*2)) :

129+142 : (4,35\*5,09)-(0,15\*(1,1+1,2)) :

130 : (3,775\*3,25)+(1,95\*1,43)+(0,2\*0,95) :

131 : 1,65\*1,82 :

170,08475

170,08000

19	781475124RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm lepidlo,spárovací hmota	m2	24,46800	941,00	23 024,39
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

129 :  
((5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,2)\*2,4) :

odpočet dveří a oken : -(((0,6+0,8)\*2,1)+((0,76\*0,025)\*2)) :

odpočet snížené příčky : -((2,7+0,2+2,7)\*0,4) :

142 : (1,08+1,055)\*2\*2,4 :

-0,6\*2,1 :

131 : (1,795+1,48)\*2\*2,4 :

-0,9\*2,1 :

130 :

(2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+1,575+2,95+1,8+1,6)\*2,4 :

odpočet dveří a oken : -((0,8\*2,1)+((0,76\*0,025)\*2)) :

Mezisoučet :

odpočet SOD 129-131 : -

2\*(5,05\*2+1,1\*2+0,35+2,125\*2+0,7+0,525+1,675\*2) :

-

2\*(3,1\*2+1,63\*2+1\*2+1,82\*2+1,95\*2+1,43\*4+4,895+1,695)

:

24,468

24,47000

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 22 A	Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,27587	684,00	188,70
21	55341820R	Lišta Havos ukončovací nerez kartáčovaná 250 cm NRZK10250	kus	12,00000	395,00	4 740,00

1.NP : 12 :

12

12,00000

22	585831910R	Stěrka hydroizolační	kg	625,05870	137,00	85 633,04
----	------------	----------------------	----	-----------	--------	-----------

3,675\*170,084 :

625,0587

625,06000

23	59781370-1	Obkládačka keramická 60x60cm dekor kámen	m2	26,91480	250,00	6 728,70
----	------------	--	----	----------	--------	----------

24,468\*1,1 :

26,9148

26,91000

24	781111121R00	Montáž lišt rohových	m	28,40000	70,80	2 010,72
----	--------------	----------------------	---	----------	-------	----------

m.č.129 : 2,4\*6+0,25\*4 :

m.č.130 : 2,4\*4+0,25\*4 :

m.č.142 : 2,4 :

28,4

28,40000

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>15 502,92</b>
25	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,31787	274,50	2 008,76
26	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,31787	257,00	1 880,69
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,31787	24,00	175,63
28	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,31787	762,00	5 576,22
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,31787	39,00	285,40
30	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,31787	762,00	5 576,22

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 22 B	Změny sociální zařízení 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 726</b>		<b>Předstěnové systémy</b>				<b>-12 700,00</b>
1	726212-6a	Hygienická stěna WC 1750x2050 s 2x dveřmi 650/2050 v.2050mm sleva za menší rozsah realizace wc příček dle nové dispozice 1.NP	kompl	1,00000	-12 700,00	-12 700,00

1 :

1

1,00000

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>-1 596,00</b>
2	781597623	Kamenné rožky montáž + dodávka	m	-10,64000	150,00	-1 596,00


sanitární zařízení : -2\*9 :

zápočet ZL 32 : 7,36 :

-10,64

-10,64000

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 23	
Název projektu:	Modernizace KD Strážničan – 2. etapa		
Registrační číslo:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	120/211		
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	33 485 245,98		
Datum uzavření SOD:	18.09.2023		
Zhotovitel stavby:	STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.		
Objednatel stavby:	Město Strážnice		
Techn. dozor stavby:	Ing. František Minařík		
Projektant:	OK.Atelier s.r.o.		
Název změny:	Změny kavárna 1.NP skutečnost		
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo		
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6
	§222, odst. 5		§222, odst. 7
			§222, odst. 9
			§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový rozpočet řeší skutečné výměry prostoru kavárny 1.NP po změně dispozice dle požadavku objednatele.			
Přílohy:			
Příloha č. 1 – Rozpočet			
Poznámka:			
Cenová úroveň	Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I		
Dopad změny na provádění díla:			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	-
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	375 352,34
		cena méněprací bez DPH	-56 112,31
		dopad na cenu díla:	319 240,03
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		431 464,65
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	5.12.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	5.12.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všeťečka	Výrobní ředitel	5.12.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní projektant	5.12.2023	



ICO 60744456  
T.: +420 519 440 551-  
www.okatelier.cz



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 23 Změny kavárna 1.NP skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			215 968,31
PSV			103 271,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>319 240,03</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 240,03 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 319 240,03 CZK**

v **Strážnici**

dne **05.12.2023**

**ing. Jan Vsetečka**

Za zhotovitele

**ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich**

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>319 240,03</b>		<b>319 240,03</b>	<b>100</b>
ZL 23 A	Změny kavárna 1.NP skutečnost	0,00	375 352,34		375 352,34	118
ZL 23 B	Změny kavárna 1.NP skutečnost	0,00	-56 112,31		-56 112,31	-18
Celkem za stavbu					319 240,03	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 820,36	8,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			121 320,42	38,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 611,20	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 296,33	11,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-10 863,91	-3,4
781	Obklady keramické	PSV			114 135,63	35,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			29 920,00	9,4
Cena celkem					319 240,03	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 23 A	Změny kavárna 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>69 368,76</b>
1	311112315RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění tl. 100 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	10,11250	1 174,00	11 872,08
		(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2)*1,25		10,11000		
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,13146	58 300,00	7 664,12
		(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2)*1,25*0,1*0,13		0,13000		
3	3242169	Příplatek pro kotvení tvárníc k sdk stěně , nerez pásky k profilům	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00
4	331125005	Sloupek včetně povrchové úpravy	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
		m.č.138,139 : 1		1,00000		
5	347015215R00	Předstěna SDK, tl.75 mm, ocel. kce CW, 2x MA 12,5 mm	m2	10,11250	1 374,00	13 894,58
6	585915041	Příplatek za pytlovaný beton	ks	1,00000	14 914,00	14 914,00
		přípočet k položce 311112315RT4 :				
		Začátek provozního součtu				
		zohlednění nezbytného použití pytlovaného betonu :		2 226,40000		
		10,12*0,1*2200				
		odpočet k položce 311112315RT4 :				
		zohlednění nezbytného použití pytlovaného betonu : -		-0,74000		
		0,0735*10,12				
		Konec provozního součtu				
		1		1,00000		
7	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	0,98520	7,00	6,90
8	952901411R00	Vyčištění	m2	0,98520	62,00	61,08
		(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)*0,12		0,99000		
9	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	74,00000	194,00	14 356,00
		32*2+5+5		74,00000		
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>121 320,42</b>
10	342090812R00	Úprava SDK příčky, profily UA 75, 2x opláštěné	kus	17,00000	4 100,00	69 700,00
		výztuhy pro nábytek : 6+5+6		17,00000		
11	342262411RS3	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	2,08500	2 260,00	4 712,10
		133 : (0,4+0,9)*3,3		4,29000		
		zápočet příčka zděná 150 mm : -3,465		-3,46500		
		137 wc : 1,05*1,2		1,26000		
12	342262411RS31	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 330 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	15,26250	2 450,00	37 393,13
		133 : 3,225*3,3		10,64000		
		132 : 1,4*3,3		4,62000		
13	726211141R-1-1	Úprava pro osazení zařizovacího předmětu ( dřevěné výztuhy )	soubor	17,00000	302,00	5 134,00
14	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 22 mm	m2	13,25625	330,50	4 381,19
		1,25*(3,225+3,1+4,28)		13,26000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 611,20</b>
15	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,30400	5 300,00	1 611,20

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 23 A	Změny kavárna 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

doplnění po vybouraných příčkách : 19\*0,2\*0,08 0,30000

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>36 296,33</b>
----------------	---------------------------	------------------

16	771249113R00	Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem	m	16,42000	335,50	5 508,91
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

výřezy pro bar v mramoru : 16,42000  
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)\*2

17	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,42000	149,50	2 454,79
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

výřezy pro bar v potěru : 16,42000  
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)\*2

18	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	5,03250	174,00	875,66
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

141 : (1,025+0,5)\*3,3 5,03000

19	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,39600	1 195,00	473,22
----	--------------	---	----	---------	----------	--------

134 : 0,40\*0,3\*3,3 0,40000

20	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,27612	4 495,00	23 716,16
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

m.č.137/138/141/134/133/136 : 52,7612\*0,1 5,28000

21	974031153R00	Vysekání mramoru	m	8,21000	157,50	1 293,08
----	--------------	------------------	---	---------	--------	----------

výřezy pro bar v mramoru, vyb. vlastního mramotu : 8,21000  
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)

22	974042543R00	Vysekání potěru	m	8,21000	240,50	1 974,51
----	--------------	-----------------	---	---------	--------	----------

výřezy pro bar v potěru, vybourání potěru : 8,21000  
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>116 835,63</b>
-----------------	--------------------------	-------------------

23	59762314-2	Dlaždice keramická kámen dekor 60x60 cm, tl. 10 mm, protiskluz R10	m2	3,01910	250,00	754,78
----	------------	--	----	---------	--------	--------

132-134,136-139,141 : -132,05\*1,05 -138,65250

132: : 8,5\*1,6 13,60000

m.č.133-141: : 54,12000

2,88+2,47+17,42+4,86+0,27+8,98+2,51+5,01+9,72

Vinárna : 22\*0,6 13,20000

Schody 123 a 124: : 68,1\*0,3\*2 40,86000

Mezisoučet -16,87250

Prořez : : 121,77\*0,15 18,26550

soklíky : :

m.č.136 : : (5,7\*2-0,9\*4)\*0,1\*1,15 0,89700

m.č.138 : : (1,44+2)\*0,1\*1,15 0,39560

m.č.133 : : 2,9\*0,1\*1,15 0,33350

24	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	64,14300	72,60	4 656,78
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

25	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	59,19000	184,00	10 890,96
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Ppod dlažbu :

m.č.137 : (2,35+1,05)\*2 6,80000

m.č.141 : (2,57+1,025)\*2 7,19000

pod obklad :

m.č.137 : 1,5\*4 6,00000

m.č.141 : 1,5\*4 6,00000

m.č.134 v : 16 16,00000

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 23 A	Změny kavárna 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.134 S : 1,25*2		2,50000		
		m.č.133 v : (4,53+0,32)*2		9,70000		
		m.č.133 s : 1,25*4		5,00000		
26	771578011R00	Spára obklad,dlažba silikonem	m	55,00000	85,00	4 675,00
		1.NP kavárna : 55		55,00000		
27	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady ( bez dodávky materiálu )	m2	64,14300	124,50	7 985,80
		Pod dlažbu :				
		m.č.137 : (2,35*1,05)		2,47000		
		m.č.141 : (2,57*1,025)		2,63000		
		pod obklad :				
		m.č.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5		9,15000		
		m.č.141 : (2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2		8,69000		
		m.č.134 v : 12,32		12,32000		
		m.č.134 S : (3,225+3,1)*1,25		7,91000		
		m.č.133 v : (4,53+0,32)*2,3		11,15000		
		m.č.133 s : (4,53+4,53-1,2)*1,25		9,82000		
28	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	2,04140	45,90	93,70
		133,134,137,141 : -		-51,67000		
		2*(2,35*2+1,05*2+1*2+1,72*2+2,995+3,3+1,6+5,7)				
		m.č.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5		9,15000		
		m.č.141 : (2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2		8,69000		
		m.č.134 : (5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2,1		33,49000		
		m.č.133 : (0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3		2,38000		
29	781475124RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm lepidlo,spárovací hmota	m2	2,04140	941,00	1 920,96
		133,134,137,141 : -		-51,67000		
		2*(2,35*2+1,05*2+1*2+1,72*2+2,995+3,3+1,6+5,7)				
		m.č.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5		9,15000		
		m.č.141 : (2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2		8,69000		
		m.č.134 : (5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2,1		33,49000		
		m.č.133 : (0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3		2,38000		
30	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,75404	688,00	518,78
31	55341820R	Lišta Havos ukončovací nerez kartáčovaná 250 cm NRZK10250	kus	2,00000	395,00	790,00
		1.NP kavárna : 2		2,00000		
32	585831910R	Stěrka hydroizolační	kg	594,48159	137,00	81 443,98
		64,14*9,2685		594,48000		
33	59781370-1	Obkládačka keramická 60x60cm dekor kámen	m2	7,51461	250,00	1 878,65
		133,134,137,141 : -		-54,25350		
		2*(2,35*2+1,05*2+1*2+1,72*2+2,995+3,3+1,6+5,7)*1,05				
		m.č.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5 : (2,35+1,05)*2*1,5- 0,7*1,5		9,15000		



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 23 A	Změny kavárna 1.NP skutečnost


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.141 : $(2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2$ : $(2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2$		8,68500		
		m.č.134 : $(5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2,1$ : $(5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2,1$		33,49500		
		m.č.133 : $(0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3$ : $(0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3$		2,38140		
		Mezisoučet		-0,54210		
		prořez : : 53,7114*0,15		8,05671		
34	781111121R00	Montáž lišt rohových	m	4,80000	70,80	339,84
		m.č.141 : 2,4		2,40000		
		m.č.134 : 2,4		2,40000		
35	784498931R00	Spára obklad,stěna akryl	m	32,00000	27,70	886,40
		1.NP kavárna : 32		32,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>29 920,00</b>
36	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,12320	274,50	3 876,82
37	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,12320	257,00	3 629,66
38	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,12320	24,00	338,96
39	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,12320	762,00	10 761,88
40	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,12320	39,00	550,80
41	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	14,12320	762,00	10 761,88

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 23 B	Změny kavárna 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-42 548,40</b>
1	342255026R00	Příčky z desek porobetonových tl. 12,5 cm	m2	-53,18550	800,00	-42 548,40
		odpočet SOD 134,136,137,141.139 : - 3,3*(5,575+2,995+1,72*2+2,35+1+0,8+3,33+12,54+8,52+1,2) zápočet SDK 125 mm : 84,5895		-137,77500  84,58950		
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-10 863,91</b>
2	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	-10,27000	40,90	-420,04
		132-134,136-139,141 : - (47,1+23,6+16,3+10,4+2,47+2,88+27,5+1,8) 132 : 8,5*1,6 Vinárna : 22*0,6 m.č. 133-141 : 2,88+2,47+17,42+4,86+0,27+8,98+2,51+5,01+9,72 Schody 123 a 124 : 68,1*0,3*2		-132,05000  13,60000 13,20000 54,12000 40,86000		
3	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm	m	-4,80000	133,00	-638,40
		SOD : kavárna : -40 skutečnost : 132 : 8,5*1,6 m.č. 136 : 5,7*2-0,9*4 m.č. 133 a pod oknem : 2,9+8,6+0,15*6+1,4		-40,00000  13,60000 7,80000 13,80000		
4	771575118RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm lepidlo, spárovací hmota	m2	-10,27000	919,00	-9 438,13
		132-134,136-139,141 : - (47,1+23,6+16,3+10,4+2,47+2,88+27,5+1,8) skutečnost : 132 : 8,5*1,6 Vinárna : 22*0,6 133-141 : 2,88+2,47+17,42+4,86+0,27+8,98+2,51+5,01+9,72 Schody 123 a 124 : 68,1*0,3*2		-132,05000  13,60000 13,20000 54,12000 40,86000		
5	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-1,83668	200,00	-367,34
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>-2 700,00</b>
6	781597623	Kamenné rožky montáž + dodávka	m	-18,00000	150,00	-2 700,00
		sanitární zařízení : -2*9		-18,00000		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 24	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list vyčísľuje rozdíly v sádrokartonových konstrukcích oproti smluvnímu rozpočtu. Jedná se zejména o vyztužení příček pro budoucí technologie, vybavení – kuchyňské závěsné skříňky, doplnění revizních dvířek. Dále dle požadavku interiéru byly vytvořeny niky pro LED nasvětlení podhledů, vytvořeny provizorní SDK zástěny pro oddělení 1.etapy a skladovaného vybavení uživatele kulturního domu, byly doplněny předstěny zejména v místnosti vestibulu, které nebyly uvedeny v rozpočtu.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	215 814,82		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	215 814,82		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>215 814,82</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



OK.Atelier s.r.o.

T: +420 519 20 55  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 24 Sádrokartonové konstrukce skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			215 814,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>215 814,82</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	215 814,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **215 814,82 CZK**

v **Strážnici** dne **05.12.2023**

**ing. Jan Vsetečka**  
Za zhotovitele

**ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich**  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			199 968,52	92,7
64	Výplně otvorů	HSV			13 046,40	6,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 799,90	1,3
Cena celkem					215 814,82	100,0



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 24	Sádkartonové konstrukce skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>199 968,52</b>
1	342263515R00	Revizní dvířka SDK příček, 1350x1000 mm 2 kř.	kus	1,00000	7 295,00	7 295,00
		m.č.122 : 1 :				
		1		1,00000		
2	342263526RT1	Revizní dvířka SDK příček	kus	2,00000	9 065,00	18 130,00
		600/200 : 1 :				
		400/400 : 1 :				
		2		2,00000		
3	347014111R00	Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	61,00000	732,00	44 652,00
4	347015131R00	Předstěna SDK, tl.115mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5mm, izol	m2	13,18400	1 007,00	13 276,29
		přizdívka na stěně s okny po průvlak 3,3*(2,7+5,1*5+2,1) :				
		3,3*5,85 :				
		odpočet plochy oken : -(2,36*2,05*11+1,51*2,05) :				
		(2,36*2,05)*2 :				
		sloupy : 0,4*3*1,2 :				
		ostění sloupů : ((0,3-0,1+0,05)*3*2+2,05*0,15*2)*1 :				
		13,184		13,18000		
5	347016131R00	Předstěna SDK, tl.115 mm, oc.kce CW, 1xRB 12,5mm, bez izol	m2	0,46600	823,00	383,52
		podklad z sdk pro osazení parapetů : 2,33*0,1*2 :				
		0,466		0,47000		
6	347016131R00	Předstěna SDK, tl.115 mm, oc.kce CW, 1xRB 12,5mm, bez izol	m2	67,47000	823,00	55 527,81
		m.č.102 : 61,47 :				
		m.č.139/139u oc.sloupku : 3*2 :				
		67,47		67,47000		
7	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	4,00000	709,00	2 836,00
		pro krabice ve stropě , bar : 4 :				
		4		4,00000		
8	342267111RT1	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	10,00000	1 106,00	11 060,00
		1.NP : 10 :				
		10		10,00000		
9	342267112R00	Obklad trámů sádkartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	9,00000	1 458,00	13 122,00
		m.č.109 : 3 :				
		m.č.133 : 3 :				
		m.č.139 : 3 :				
		9		9,00000		
10	342267113R00	Obklad trámů sádkartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	1,35000	1 816,00	2 451,60
		1.NP : 1,35 :				
		1,35		1,35000		
11	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	61,00000	157,50	9 607,50
12	3422612366	Nasvětlovací nika v akustickém podhledu pro montáž LED pásu	m	42,60000	438,00	18 658,80

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 24	Sádkartonové konstrukce skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č.102 : 42,6 :

42,6

42,60000

13	553476560R	Dvířka revizní 200 x 200 mm, tl.12,5 mm - suché prostředí	kus	4,00000	742,00	2 968,00
----	------------	---	-----	---------	--------	----------

pro krabice ve stropě , bar : 4 :

4

4,00000

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>13 046,40</b>
14	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š.do 200 mm	m	28,80000	453,00	13 046,40

m.č.109 : 2,4\*6 :


m.č.132 : 2,4\*4 :

m.č.102 : 2,4\*2 :

28,8

28,80000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 799,90</b>
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	2,23992	1 250,00	2 799,90

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 25	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Truhlářské obklady stěn skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	<b>x</b>	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový list řeší navýšení standardu truhlářských obkladů dle požadavku architektky a investora. Změna dřevodekoru, skryté kotvení, zapuštěná zrcadla do líce s obkladem, minimalizování spár a požadavek na stejné spáry mezi dveřmi a skrytou zárubní a mezi samostatnými jednotlivými deskami, provedení obkladu do líce s dveřmi a skrytými zárubněmi.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :		-	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		138 590,13	
		cena méněprací bez DPH		0,00	
		dopad na cenu díla:		138 590,13	
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>			<b>138 590,13</b>	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 25 Truhlářské obklady stěn skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			138 590,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>138 590,13</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	138 590,13 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** 138 590,13 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka

Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			138 590,13	100,0
Cena celkem					138 590,13	100,0



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 25	Truhlářské obklady stěn skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>138 590,13</b>
1	766410020R-1a	Příplatek obklad v laminu za investorem požadovaný nadstandartní materiál tl. 18 mm Gold Hudson Oak K529 s roštem, zapuštěná zrcadla, spára 3mm na skryté dveře	m2	176,96650	750,00	132 724,88

obklady stěn : 166,854 :

obklad zídky baru :  $(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2)*1,25$  :

176,9665


176,97000


2	766410020R1	Obklad stěn panely imitace včetně roštu a panelů	m2	10,11250	580,00	5 865,25
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

obklad baru : 10,1125 :

10,1125

10,11000

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 26	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Silnoproud skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změnový rozpočet řeší změnu profese elektroinstalace silnoproud – dochází k doplnění osvětlení stěn vestibulu, doplnění LED osvětlení do niky podhledu, doplnění vypínačů a světel, prodloužení přívodu pro plošinu pro invalidní v hlavním sále.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	123 098,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	123 098,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>123 098,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 26 Silnoproud skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			123 098,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>123 098,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	123 098,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 123 098,00 CZK

v Strážnici

dne 05.12.2023

ing. Jan Všečka  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ	HSV			1 680,00	1,4
_10	PRÁCE NAVÍC MIMO SMLUVNÍ ROZPOČET	HSV			41 559,00	33,8
_14	OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ	HSV			10 278,00	8,3
_15	SPÍNAČE A ZÁSUVKY	HSV			16 782,00	13,6
_16	OSTATNÍ	HSV			12 823,00	10,4
_17	BOURACÍ PRÁCE	HSV			11 380,00	9,2
_18	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA (HZS)	HSV			6 576,00	5,3
_9	KABELY POD OMÍTKOU, STROP.KCI A ŽLABECH	HSV			22 020,00	17,9
Cena celkem					123 098,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 26	Silnoproud skutečnost


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _1</b>		<b>KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ</b>				<b>1 680,00</b>
1	Pol__0001	KRABICE KU 68-1901 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	10,00000	36,00	360,00
2	Pol__0002	KRABICE KU 68-1902 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	KS	5,00000	39,00	195,00
3	Pol__0003	KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	5,00000	57,00	285,00
4	Pol__0006	KRABICE A 8 IP54	KS	20,00000	42,00	840,00
<b>Díl: _10</b>		<b>PRÁCE NAVÍC MIMO SMLUVNÍ ROZPOČET</b>				<b>41 559,00</b>
5	02	N1 - podvěšený difuzor	ks	5,00000	441,00	2 205,00
6	03	AULIX NL SVÍTIDLO COMO LED 2X3W 30	ks	6,00000	1 403,00	8 418,00
7	04	ELEKTROMĚR PRO380-MB 0,25-100A	ks	1,00000	10 577,00	10 577,00
8	05	ELEKTROMĚR LCD 10-40A TR.1,1.SAZ./3F. 4MOD. 9910D	ks	2,00000	3 164,00	6 328,00
9	06	Požární detektor kouřový CT 3000 O	ks	2,00000	2 600,00	5 200,00
10	07	zdroj 230V/12V DC DIN	ks	1,00000	628,00	628,00
11	08	JYSTY 2x2x0,8	m	60,00000	56,00	3 360,00
12	09	KRABICE KO 125/1L - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	11,00000	338,00	3 718,00
13	10	trubka VRM 20 vč.příslušenství	m	15,00000	75,00	1 125,00
<b>Díl: _14</b>		<b>OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ</b>				<b>10 278,00</b>
14	Pol__0086	EL3	KS	2,00000	823,00	1 646,00
15	Pol__0095	EL13	KS	4,00000	1 937,00	7 748,00
16	Pol__0096	EL14	KS	1,00000	884,00	884,00
<b>Díl: _15</b>		<b>SPÍNAČE A ZÁSUVKY</b>				<b>16 782,00</b>
17	Pol__0102	VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BARVA ŠAMPAŇSKÁ	KS	1,00000	342,00	342,00
18	Pol__0108	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BARVA ŠAMPAŇSKÁ IP44 POD OMÍTKU	KS	3,00000	624,00	1 872,00
19	Pol__0111	SADA PRO NOUZOVOU SUGNAL., KONTROL.MODUL S ALARMEM, TLAČ.SIGNÁL.TAHOVÉ TLAČ.RESET, TRANSFORMÁTOR	KS	1,00000	13 328,00	13 328,00
20	Pol__0112	SPORÁKOVÁ KOMBINACE 3PÓL., BÍLÁ	KS	2,00000	620,00	1 240,00
<b>Díl: _16</b>		<b>OSTATNÍ</b>				<b>12 823,00</b>
21	Pol__0119	OSOUSEČ RUKOU Systém Dry Floor - odkapová nádoba, El. příkon: 1900 WNapájení: 230 - 240 V, 50 Hz., Rozměry: 480 x 300 x 210 mm, Barva: stříbrnáProud vzduchu 106 m/s, Automatický spouštěcí systém	KS	1,00000	12 823,00	12 823,00
<b>Díl: _17</b>		<b>BOURACÍ PRÁCE</b>				<b>11 380,00</b>
22	Pol__0126	RYHA 3X3 ZD. CIH.	M	80,00000	44,00	3 520,00
23	Pol__0131	PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM	KS	10,00000	786,00	7 860,00
<b>Díl: _18</b>		<b>HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA (HZS)</b>				<b>6 576,00</b>
24	Pol__0135	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, NAPOJENÍ DO NOVÉ INSTALACE	H	8,00000	324,00	2 592,00
25	Pol__0141	PODRUŽNÝ MATERIÁL	kompl	1,00000	1 800,00	1 800,00
26	Pol__0142	PPV	kompl	1,00000	2 184,00	2 184,00




### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 26	Silnoproud skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _9</b>		<b>KABELY POD OMÍTKOU, STROP.KCI A ŽLABECH</b>				<b>22 020,00</b>
27	Pol__0064	KABEL 3 X 1,5 MM2 bezhalogenové kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0	M	180,00000	61,00	10 980,00
28	Pol__0065	KABEL 3 X 2,5 MM2 bezhalogenové kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0	M	80,00000	71,00	5 680,00
29	Pol__0068	KABEL 5 X 4 MM2 bezhalogenové kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0	M	40,00000	134,00	5 360,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 27	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 2.etapa</b>					
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98					
Datum uzavření SOD: 18.09.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Změny výplně otvorů vnitřní skutečnost			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Z důvodu změn dispozice 1.PP došlo ke změně v počtu a typu dodávaných dveří a zárubní. Rozpočet řeší vyčíslení rozdílů oproti původnímu projektu a smlouvě o dílo. Současně jsou doplněny protipožární dveře do kotelny a strojoven a zvětšeny dveřní otvory pro možnost budoucí údržby vzduchotechnických jednotek. Úprava rozměrů dveří byla vyvolána dodatečným požadavkem investora, aby byl v budoucnu umožněn servis a montáž a demontáž částí vzduchotechnických jednotek.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :		-	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		201 186,42	
		cena méněprací bez DPH		-183 277,00	
		dopad na cenu díla:		17 909,42	
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>			<b>384 463,42</b>	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	5.12.2023		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	5.12.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	5.12.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní projektant	5.12.2023		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 120-211-ZL Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Objekt

**Rozpočet:** ZL 27 Změny výplně otvorů vnitřní skutečnost

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 304,46
PSV			-2 395,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>17 909,42</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 909,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** 17 909,42 CZK

v Strážnici dne 05.12.2023

ing. Jan Vsetečka  
Za zhotovitele

ing. František Minařík, ing. Radek Tyllich  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>17 909,42</b>		<b>17 909,42</b>	<b>100</b>
ZL 27 A	Změny výplně otvorů vnitřní skutečnost	0,00	201 186,42		201 186,42	1 123
ZL 27 B	Změny výplně otvorů vnitřní skutečnost	0,00	-183 277,00		-183 277,00	-1 023
Celkem za stavbu					17 909,42	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
300	Stavební práce -Předělání ocelových zárubní	HSV			45 425,46	253,6
64	Výplně otvorů	HSV			-25 121,00	-140,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-2 395,04	-13,4
Cena celkem					17 909,42	100,0

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 27 A	Změny výplně otvorů vnitřní skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 300</b>		<b>Stavební práce -Předělání ocelových zárubní</b>				<b>45 425,46</b>
1	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh 6*2	kus	12,00000	433,50	5 202,00
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 19,08/4	m2	4,77000	248,00	1 182,96
3	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm 19,08/4	m2	4,77000	427,00	2 036,79
4	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění (2,1*2+1,1)*0,4*6	m2	12,72000	655,00	8 331,60
5	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 1,5*0,15*0,15*2*6	m3	0,40500	6 855,00	2 776,28
6	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných (2,1*2+1,1)*0,3*6*0,5	m2	4,77000	240,00	1 144,80
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vyb. původních oc. zárubní : 1,1*2*6	m2	13,20000	410,50	5 418,60
8	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1,5*2*6	m	18,00000	291,00	5 238,00
9	975053131R00	Víceřad.podchycení 1,2*6	m	7,20000	493,50	3 553,20
10	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% (1*2+1,1)*0,3*6	m2	5,58000	263,00	1 467,54
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,35301	274,50	920,40
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,35301	257,00	861,72
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,35301	24,00	80,47
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,35301	762,00	2 554,99
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,35301	39,00	130,77
16	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,35301	762,00	2 554,99
17	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,57628	1 250,00	1 970,35
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>35 656,00</b>
18	5533301246Rs	Zárubeň ocelová YHtm 125/2100/1000 L, P, EI, EW 30		5,00000	2 650,00	13 250,00
		125/2100/1000 L, P, EI, EW 30 : 4		4,00000		
		125/2100/1250 L, P, EI, EW 30 : 1		1,00000		
19	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	12 100,00	12 100,00
20	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazdžením S28 - D2/L : -1	kus	4,00000	1 864,00	7 456,00
		4		4,00000		
		UH S17/S34 : 1		1,00000		
21	5533301376R-1	Zárubeň ocelová YHtm 150/2100/1600 D, EI, EW 30	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
		S32 - D4/L : -1		-1,00000		
		2		2,00000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>120 104,96</b>



## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 27 A	Změny výplně otvorů vnitřní skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00000	1 207,00	1 207,00
		1		1,00000		
23	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00000	861,00	861,00
		UH S17/S34 : 1		1,00000		
24	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,00000	850,00	4 250,00
		D1/P, D2/L : -2		-2,00000		
		D4/L : -1		-1,00000		
		UH : 4+1+2		7,00000		
		UH S17/S34 : 1		1,00000		
25	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	8,00000	2 860,87	22 886,96
		T : 10-2		8,00000		
26	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	11,00000	550,00	6 050,00
		13-2		11,00000		
27	54914632R-1	Dveřní kování, vložka cylindrická viz popis tabulky	kus	11,00000	1 200,00	13 200,00
		13-2		11,00000		
28	55345501R	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 70x197 cm	kus	0,00000	7 500,00	0,00
		EI 30 DP1 70x197 cm : -1		-1,00000		
		EI 30 DP1 79,9x197 cm : 1		1,00000		
29	55345504R	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 110x197 cm popis viz tabulka výrobků	kus	4,00000	6 500,00	26 000,00
		EI 30 DP1 110x197 : -1		-1,00000		
		EI 30 DP1 110x210 cm : 5		5,00000		
30	55345510R	Dveře požární 2kř.-30 min EI 30 DP1 125x197 cm popis viz tabulka výrobků	kus	0,00000	15 000,00	0,00
		2kř.-30 min EI 30 DP1 125x197 : -1		-1,00000		
		DTD 2-křídle 1250 x 2100 mm : 1		1,00000		
31	55345513R-1	Dveře požární 2kř.-30 min EI 30 DP1 160x210 cm viz popis tabulka výrobků	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
		S32 - D4/L : -1		-1,00000		
		UH : 2		2,00000		
32	61161902R-1	Dveře interiérové laminované plné DTD 1-křídle 800 x 1970 mm viz popis tabulky	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
		2-1		1,00000		
33	61161906-1	Dveře interiérové laminované plné DTD 1-křídle 800 x 2100 mm , viz popis tabulky	kus	0,00000	4 800,00	0,00
		1-křídle 800 x 2100 mm : -1		-1,00000		
		1-křídle 600 x 2100 mm : 1		1,00000		
34	61181251.AR-1	Zárubeň obložková š. 700 mm/tl. stěny 60 - 170 mm dle interiéru	kus	7,00000	3 400,00	23 800,00
		š. 700 mm/tl. stěny 60 - 170 mm : 9-1		8,00000		
		š. 1250 mm/2100 tl. stěny 60 - 170 mm : -1		-1,00000		
35	61181276.AR-1s	Zárubeň obložková š. 1450 mm/tl. stěny 180 - 250 mm viz interier	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
		T : 1		1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 27 B	Změny výplně otvorů vnitřní skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-60 777,00</b>
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-9,00000	2 450,00	-22 050,00
		-6-3		-9,00000		
2	642942214R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 150 mm	kus	-1,00000	619,00	-619,00
		S29b - D3/L : -1		-1,00000		
3	642953121R00	Dodatečné osaz. dřev. zárubní leštěných, pl. do 2,5 m2	kus	-5,00000	1 120,00	-5 600,00
4	55330-1	Zárubeň ocelová atyp - prostor zvedací plošiny - 2000x2000mm	ks	-1,00000	6 500,00	-6 500,00
		S32 : -1		-1,00000		
5	55330417R-1	Zárubeň ocelová YH125 rozměr 1600 x 2100 x 125 mm	kus	-9,00000	2 110,00	-18 990,00
		1600 x 2100 x 125 mm : -2		-2,00000		
		800 x 1970 x 150 P mm : -7		-7,00000		
6	55330429R-1	Zárubeň ocelová YH150 rozměr 1400 x 2100 x 150 mm viz popis tabulka výrobků	kus	-2,00000	2 304,00	-4 608,00
		-2		-2,00000		
7	553301306R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/600 L, P, EI, EW 30	kus	-1,00000	2 410,00	-2 410,00
		S28 - D1/P : -1		-1,00000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-122 500,00</b>
8	61161902-4	Dveře interiérové laminované plné DTD 1-křídle 800 x 1970 mm - do pouzdra, posuvné	ks	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
9	61181560	Dveře 2kř 2000x2000mm - do otvoru pro plošinu atyp	kus	-1,00000	38 900,00	-38 900,00
		-1		-1,00000		
10	61161906R-2	Dveře interiérové laminované plné DTD 2-křídle 1400 x 2100 mm viz tabulka výrobků	kus	-1,00000	31 500,00	-31 500,00
		2-křídle 1400 x 2100 mm : -1		-1,00000		
		2-křídle 1600 x 2100 mm : -2		-2,00000		
		2-křídle 1250 x 2100 mm : 2		2,00000		
11	61161906R-8	Dveře interiérové laminované plné DTD 2-křídle 1250 x 2100 mm viz tabulka výrobků	kus	-1,00000	28 500,00	-28 500,00
12	611812693R-1	Zárubeň skrytá š. 800 mm/2100 tl. stěny 60 - 170 mm dle interiéru	kus	-1,00000	13 900,00	-13 900,00
		-2+1		-1,00000		
13	61181271.AR-1	Zárubeň obložková š. 700 mm/tl. stěny 180 - 250 mm , s požární odolností EW30	kus	-1,00000	4 200,00	-4 200,00

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY****ZL 28**Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 2.etapa**

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0014764

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/211

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 33 485 245,98

Datum uzavření SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

**Název změny: Změny tepelné izolace podlahy 1.PP**

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6		§ 222, odst. 9	
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	x	§ 222, odst. 10	

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle požadavku investora a v souladu s energetickým auditem bude použita pro izolaci podlah v 1.PP tepelná izolace z PUR desek tl. 80 mm místo původně navržené tepelné izolace z EPS desek tl. 100mm. Nově navržená tepelná izolace má výrazně lepší tepelné technické vlastnosti  $\lambda=0,025\text{W/m}^2\text{K}$  oproti původně projektované  $\lambda=0,039\text{W/m}^2\text{K}$ . Lze tak snížit výšku izolace a vyrovnat nerovnosti stávající betonové základové desky. Na základě dohody investora a zhotovitele nebude mít změna vliv na cenu díla. Změnou je navýšen dodaný standart v původní cenové úrovni.

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

Spĺněno - tepelně izolační desky z PUR pěny mají výrazně lepší tepelné technické vlastnosti, než původně navržené desky z izolantu EPS.

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

Spĺněno - rozdíl je 0 Kč

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

Spĺněno - jedná se o vyšší úroveň kvality

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Rozpočet


**Poznámka:**

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I či nižší dle individuální kalkulace dodavatele

**Dopad změny na provádění díla:**

1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny
		nový termín dokončení díla :	-
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	6 552,00
		cena méněprací bez DPH	-6 552,00
		dopad na cenu díla:	0,00
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		0,00
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	5.12.2023	
Ing. Radek Tylich	Investiční referent	5.12.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečeka	Výrobní ředitel	5.12.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní projektant	5.12.2023	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **120-211-ZL Modernizace KD Strážnice 2. etapa - změnové rozpočty**

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**  
**náměstí Svobody 503** DIČ: **CZ00285315**  
**69662 Strážnice**

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**  
**Otakarova 108** DIČ: **CZ46346171**  
**68601 Uherské Hradiště**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **0,00 CZK**

ve Strážnici

dne

9. 12. 2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. František M.  
Stavební servis v investicích  
Janáčkova 1783, 696 01  
IČ: 13683381, DIČ: CZ



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
ZL 28 A	Změna tepelné izolace podlahy 1.PP	0,00	6 552,00		6 552,00	
ZL 28 B	Změna tepelné izolace podlahy 1.PP	0,00	-6 552,00		-6 552,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 28 A	Změna tepelné izolace podlahy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>6 552,00</b>
1	283755168R	Deska TPD PUR 30/40 NEW-THERM tl. 80 mm	m2	54,60000	120,00	6 552,00

<b>Celkem</b>						<b>6 552,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

### Položkový rozpočet

S:	120-211-ZL	Modernizace KD Strážničan 2. etapa - změnové rozpočty
O:	01	Objekt
R:	ZL 28 B	Změna tepelné izolace podlahy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-6 552,00</b>
1	713121111RV5	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm. S18 : -54,6	m2	-54,60000	120,00	-6 552,00
				-54,60000		

<b>Celkem</b>	<b>-6 552,00</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--