


### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

#### Objednatel:

Název: **Město Strážnice**  
Sídlo: náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice  
IČO: 002 85 315  
DIČ: CZ00285315  
bankovní spojení:   
č. účtu:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Risto Ljasovský

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název: **STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.**  
Sídlo: Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ 68601  
IČO: 46346171  
DIČ: CZ46346171  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel  
*zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658*

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 18. 9. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Modernizace KD Strážničan – 2. etapa**“, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem se mění čl. 4.1.1. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnových listech **č. 1 až 28**.
3. **Původní znění čl. 4.1.1. Smlouvy:**  
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH

**33 485 245,98 Kč**

***Se nahrazuje zněním:***

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

**Cena Díla celkem bez DPH**

**36 931 701,37 Kč**

4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 až 28

**DOLOŽKA**

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Strážnice č. 26/2023/2/312 ze dne 14.12.2023.

Objednatel  
Ve Strážnici dne .....

Zhotovitel  
V Uherském Hradišti dne .....

.....  
**Mgr. Risto Ljasovský, starosta**  
**Město Strážnice**

.....  
**Dušan Šeda – jednatel společnosti**  
**STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.**