

č.	Změnové řízení název	VCP	MNP	Celkem Absolutně	Celkem bez DPH
ZL 1	Demontáž stávajících podhledů mimo nosné konstrukce 2.NP – původní byt	49 859,88 Kč	0,00 Kč	49 859,88 Kč	49 859,88 Kč
ZL 2	Demontáže stávající venkovní terasy, ochrana a zpětné zapravení	90 725,21 Kč	0,00 Kč	90 725,21 Kč	90 725,21 Kč
ZL 3	Bourání a demontáž strojovny VZT a základů technologie 2.NP	143 040,83 Kč	0,00 Kč	143 040,83 Kč	143 040,83 Kč
ZL 4	Zvýšení výšky příček po nosný strop	31 926,51 Kč	0,00 Kč	31 926,51 Kč	31 926,51 Kč
ZL 5	Střešní vpusti a dopojení stupaček	156 128,04 Kč	0,00 Kč	156 128,04 Kč	156 128,04 Kč
ZL 6	Bourací a stavební práce	363 511,35 Kč	0,00 Kč	363 511,35 Kč	363 511,35 Kč
ZL 7	Nové podhledy 1.etapa	1 160 114,07 Kč	0,00 Kč	1 160 114,07 Kč	1 160 114,07 Kč
ZL 8	Bourání vstupu do KD	128 267,08 Kč	0,00 Kč	128 267,08 Kč	128 267,08 Kč
ZL 9	Výtahová šachta skutečnost	950 850,80 Kč	-327 373,42 Kč	1 278 224,22 Kč	623 477,38 Kč
ZL 10	Změna umístění jednotky AHU 2 z interiéru do exteriéru	161 002,00 Kč	0,00 Kč	161 002,00 Kč	161 002,00 Kč
ZL 11	Změna výustek VZT v knižovně z důvodu malé světlé výšky	21 704,00 Kč	-7 127,00 Kč	28 831,00 Kč	14 577,00 Kč
ZL 12	Zasklení výtahové kabiny	48 300,00 Kč	0,00 Kč	48 300,00 Kč	48 300,00 Kč
ZL 13	Doplnění venkovních žaluzií na výtahovou šachtu	51 955,20 Kč	0,00 Kč	51 955,20 Kč	51 955,20 Kč
ZL 14	Hasící přístroje, tabulky ke kolaudaci	8 732,40 Kč	0,00 Kč	8 732,40 Kč	8 732,40 Kč
ZL 15	Sanace stávajících příhradových vazníků a armatury panelů dle požadavku statika	162 695,74 Kč	0,00 Kč	162 695,74 Kč	162 695,74 Kč
ZL 16	Stupačka VZT pro AHU5 a AHU6, šachetní stěny	220 474,14 Kč	0,00 Kč	220 474,14 Kč	220 474,14 Kč
ZL 17	Zařizovací předměty	169 794,00 Kč	0,00 Kč	169 794,00 Kč	169 794,00 Kč
ZL 18	Skladba podlah dle skutečnosti 1.NP a 2.NP	99 760,74 Kč	0,00 Kč	99 760,74 Kč	99 760,74 Kč
ZL 19	Prosklená fasáda – doplnění rozšiřovacího profilu, samozavíračů a kování, členění	122 523,75 Kč	-16 745,00 Kč	139 268,75 Kč	105 778,75 Kč
ZL 20	Zateplení severní fasády – skutečnost	337 478,03 Kč	-304 445,67 Kč	641 923,70 Kč	33 032,36 Kč
ZL 21	Vybourání podkladních betonů pod prosklenou fasádou, úprava parapetních zdí	77 429,63 Kč	0,00 Kč	77 429,63 Kč	77 429,63 Kč
ZL 22	Demontáž rozvodů VZT v kolizi s realizací 1.etapy v 1.PP a šachty	71 513,65 Kč	0,00 Kč	71 513,65 Kč	71 513,65 Kč
CELKEM v Kč bez DPH		4 627 787,05 Kč	-655 691,09 Kč	5 283 478,14 Kč	3 972 095,96 Kč

SoD	25 839 644,75	15,37 %
DoD	3 972 095,96 Kč	
Par. 4	2 874 109,03	11,12 %
Par. 6	2 409 369,11	9,32 %