

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 1	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 1.etapa</b>					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Demontáž stávajících podhledů mimo nosných konstrukcí 2.NP – původní byt			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Při bourání příček bylo zjištěno, že některé příčky pokračují nad úroveň původního stropu a že nad stropem je dutina. Bylo provedeno zajištění stropu, přizván statik a po provedení sondy bylo zjištěno, že stávající strop je pouze „podhledem“ rabinovým pletivem s omítkou na ocelové konstrukci a neplní nosnou funkci. Bylo rozhodnuto o demontáži tohoto podhledu a o zachování nosných příhradových vazníků.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :		-	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	49 859,88		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	49 859,88		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>			<b>49 859,88</b>	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis Ing. František Minařík	
Ing. František Minařík		TDS	15.3.23	[Redacted Signature]	
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	15.3.23		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečka		Výrobní ředitel	15.3.23	[Redacted Signature]	
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	15.3.23	[Redacted Signature]	



T.: +420 519 440 551-569  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty  
**Objekt:** 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP  
**Rozpočet:** ZL 01 Demontáž stávajících podhledů mimo nosné konstrukce 2.NP – původní byt

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
 náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
 69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
 Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
 68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			49 859,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>49 859,88</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 859,88 CZK
Základní DPH	21 %	10 470,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 60 330,45 CZK**

v Strážnici dne 15.3.2023



Za zhotovitele

**MĚSTO STRÁŽNICE**  
 nám. Svobody 503  
 696 62 Strážnice  
 - 13 -

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 617,07	21,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 092,07	40,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 619,70	3,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 531,04	35,2
Cena celkem					49 859,88	100,0

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 01	Demontáž stávajících podhledů mimo nosné konstrukce 2.NP – původní byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 617,07</b>
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	70,49850	79,60	5 611,68
2.NP :						
pokoj,OP,jídelna,předsíň,kuchyň :						
lešení pro bourání stáv. podhledů : 70,49850				70,50000		
2	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	70,49850	71,00	5 005,39
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>20 092,07</b>
3	01	Demontáž podhledu - omítka do 5cm + rabicové pletivo	m2	70,49850	285,00	20 092,07
odstránění omítek tl.do5cm stropu na keramickém pletivu :						
2.NP :						
pokoj,OP,jídelna,předsíň,kuchyň :						
5,875*3,15				18,51000		
5,875*2,955				17,36000		
(2,95+2,975)*(4,08+0,6+1,165)				34,63000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 619,70</b>
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,29576	1 250,00	1 619,70
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17 531,04</b>
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,10766	274,50	1 951,05
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,10766	257,00	1 826,67
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	63,96893	24,00	1 535,25
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,10766	762,00	5 416,04
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,53829	39,00	1 385,99
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,10766	762,00	5 416,04
<b>Celkem</b>						<b>49 859,88</b>

Poznámky uchazeče k zadání















