


EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 3	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 1.etapa</b>					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		<b>Bourání a demontáž strojovny VZT a základů technologie 2.NP</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Při provádění bouracích prací bylo rozhodnuto o nutnosti demontáže původního vzduchotechnického potrubí, které je zdravotně závadné a nemůže v budově zůstat. Současně bylo rozhodnuto o demontáži vzduchotechnické jednotky a technologie v místě budoucí místnosti 206 a 208 komunitního centra.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	143 040,83		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	143 040,83		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>143 040,83</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	15.3.23		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	15.3.23		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečetka		Výrobní ředitel	15.3.23		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	15.4.2023		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

**Rozpočet:** ZL 03 Bourání a demontáž strojovny VZT a základů technologie 2.NP

**Objednatel:** Město Strážnice

**IČO:** 00285315

náměstí Svobody 503

**DIČ:** CZ00285315

69662

Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

**IČO:** 46346171

Otakarova 108

**DIČ:** CZ46346171

68601

Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			143 040,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>143 040,83</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	143 040,83 CZK
Základní DPH	21 %	30 038,57 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 173 079,40 CZK

v

Strážnice

dne

11.3.2023

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

**MĚSTO STRÁŽNICE**  
nám. Svobody 503  
696 62 Strážnice  
- 13 -

**Ing. František Minařík** ©  
Stavební servis a investiční výstavbě  
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 538,00	10,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			121 593,49	85,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 909,34	4,8
Cena celkem					143 040,83	100,0

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 03	Bourání a demontáž strojovny VZT a základů technologie 2.NP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>14 538,00</b>
1	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz	km	10,00000	170,00	1 700,00
		10		10,00000		
2	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	2,00000	721,00	1 442,00
		dmt vzt potrubí 2.NP a dem. technologie VZT : 2		2,00000		
3	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	28,00000	370,00	10 360,00
		2*14		28,00000		
4	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	2,00000	518,00	1 036,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>121 593,49</b>
5	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu pneumatickým kladivem	m3	0,49600	14 410,00	7 147,36
		stáv. strojovna VZT :				
		bet.základy po technologii : 1,2*0,8*0,25		0,24000		
		0,8*0,8*0,2*2		0,26000		
6	965049111RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,50000	2 650,00	1 325,00
7	976074141R00	Vybourání kotevních želez	kus	25,00000	340,00	8 500,00
		stáv. strojovna VZT :				
		oc. kce osazené v beton- základech prop VZT : 25		25,00000		
8	728111815R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	71,00000	321,00	22 791,00
		dmt vzt potrubí 2.NP :				
		ve strojovně : 2,5*4+3*2		16,00000		
		loutková scéna : 16,5*2		33,00000		
		chodba : 11*2		22,00000		
9	767991920R00	Příplatek za rozřezání potrubí	m	53,25000	102,50	5 458,13
		71/2*1,5		53,25000		
10	767991929	Příplatek za azbest	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
11	Pol__0134	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	H	243,00000	304,00	73 872,00
		demontáž strojovny VZT, technologie : 9*3*6		162,00000		
		vyb. ukotvení a ostatních prvků a dosekání betonů : 9*3*3		81,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>6 909,34</b>
12	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,80127	274,50	768,95
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,80127	257,00	719,93
14	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,21143	24,00	605,07
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,80127	762,00	2 134,57
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,00635	39,00	546,25
17	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,80127	762,00	2 134,57
<b>Celkem</b>						<b>143 040,83</b>



### Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 03	Bourání a demontáž strojovny VZT a základů technologie 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--











