

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název: **Město Strážnice**
Sídlo: náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
IČO: 002 85 315
DIČ: CZ00285315
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 9005-16725671/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Risto Ljasovský
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.**
Sídlo: Uh. Hradiště, Otakarova 108 PSČ 686 01
IČO: 46346171
DIČ: CZ46346171
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 16.01.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky **„Modernizace KD Strážničan – 1.etapa“**, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem se mění čl. 4.1.1. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnových listech **č. 1 až 22**.
3. **Původní znění čl. 4.1.1. Smlouvy:**
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Mgr. Risto Ljasovský
03.08.2023 11:14:29
Signer:
CN=Mgr. Risto Ljasovský
C=CZ
O=Město Strážnice
2.5.4.97=NTRCZ-00285315
Public key:
RSA/2048 bits

Cena Díla celkem bez DPH

DPH 21%

Cena díla celkem s DPH

25 839 644,75 Kč

5 426 325,40 Kč

31 265 970,15 Kč

Se nahrazuje zněním:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	29 811 740,71 Kč
DPH 21%	6 260 465,55 Kč
Cena díla celkem s DPH	36 072 206,26 Kč

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 až 22

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Strážnice č. 17/223/2/221 ze dne 24. 7. 2023.

Objednatel
Ve Strážnici dne

Zhotovitel
Ve Strážnici dne

.....
Mgr. Risto Ljasovský, starosta
Město Strážnice

Dušan
Šeda
Digitálně
podepsal Dušan
Šeda
Datum:
2023.09.06
07:19:13 +02'00'

.....
Dušan Šeda, jednatel
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.