

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 2	
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Demontáže stávající venkovní terasy, ochrana a zpětné zapravení			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Pro možnost provedení prací na výtahové šachtě, zasklení a zateplení čelní fasády je nutno rozebrat stávající dlažbu na terčích na terase. Prosklená fasáda se musí napojit na hydroizolaci pod úrovní stávající dlažby a musí se provést zateplení paty fasády. Dále je třeba pro možnost výkopu odstranit hydroizolaci a železobetonové konstrukce terasy. Po dokončení prací bude nutno veškeré konstrukce zpět doplnit do původního stavu. Tyto skladby byly skryty pod dlažbou hlavní vstupní terasy.7					
Přílohy:					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	90 725,21		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	90 725,21		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		90 725,21		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	15.3.23	[Podpis]	
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	15.3.23	[Podpis]	
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Jan Všečetka		Výrobní ředitel	15.3.23	[Podpis]	
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	15.3.23	[Podpis]	



T.: +420 519 440 551-560
www.okatelier.cz

Ing. František Minařík
Město Strážnice
011281309

Číslo výstavby
2 Strážnice
011281309

Ing. Radek Tyllich
Město Strážnice
011281309

Ing. Jan Všečetka
Město Strážnice
011281309

Ing. Dalibor Klusáček
Město Strážnice
011281309

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**
 Objekt: **01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP**
 Rozpočet: **ZL 02 Demontáže stávající venkovní terasy, rozkrytí, ochrana a zpětné zapravení**

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 690,58
PSV			32 034,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			90 725,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 725,21 CZK
Základní DPH	21 %	19 052,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 109 777,50 CZK

v STRÁŽNICE dne 15.3.2023



Za zhotovitele

MĚSTO STRÁŽNICE
 nám. Svobody 503
 696 62 Strážnice
 - 13 -

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			52 424,28	57,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 266,30	6,9
712	Povlakové krytiny	PSV			20 372,63	22,5
762	Konstrukce tesařské , provizorní rampa (ochrana stávajících konstrukcí)	PSV			11 662,00	12,9
Cena celkem					90 725,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 02	Demontáže stávající venkovní terasy, rozkrytí, ochrana a zpětné zapravení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				52 424,28
1	771212113R00	Kladení dlažby vel. do 400x400 mm	m2	84,78000	576,00	48 833,28
		zpětná pokládka demotované dlažby : (4,6+26,26+1,5)*3		97,08000		
		výtah : -6,3		-6,30000		
		čistící zona : -6		-6,00000		
2	28328141R	Terč 1120/4 pro kladení dlažby se spárou 4 mm	kus	570,00000	6,30	3 591,00
		zpětná pokládka demotované dlažby : 570		570,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 266,30
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	91,08000	68,80	6 266,30
		zpětná pokládka demotované dlažby : 97,08		97,08000		
		čistící zona : -6		-6,00000		
Díl: 712		Povlakové krytiny				20 372,63
4	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	84,78000	174,50	14 794,11
		pokládka fólie : 84,78		84,78000		
5	712391172R00	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	84,78000	65,80	5 578,52
		nová geotextílie : 84,78		84,78000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské , provizorní rampa (ochrana stávajících konstrukcí)				11 662,00
6	762712110RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/16	m	28,00000	416,50	11 662,00
		pomocné tesařská kce dřev. rampy : 3,5*8		28,00000		
Celkem						90 725,21

Poznámky uchazeče k zadání









