

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 10	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 1.etapa</b>					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Změna umístění jednotky AHU 2 z interiéru do exteriéru</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po demontáži podhledů bylo obnažena stávající ocelová nosná konstrukce střechy. Bylo zjištěno, že ocelový konstrukce vykazuje závady a byl pozván statik pro posouzení ocelové konstrukce střechy. Dle návrhu statika byla ocelová konstrukce dodatečně vyztužen a statik rozhodl, že není možno konstrukci dodatečně zatěžovat. Proto bude vzduchotechnická jednotka AHU 2 přesunuta z podhledu místnosti 234 na střechu a bude provedena v exteriérovém provedení jako jednotka AHU3. Změnou dojde k úspoře vícenákladů za mezistrop pro obsluhu jednotky a za schodky a revizní vstup do podhledu místnosti 234. Výhoda venkovní jednotky bude zejména pro provoz a údržbu, kdy je třeba pravidelně jednotku servisovat, měnit filtry a v provedení podstropní jednotky by bylo těžko přístupné, docházelo by k poškození nových SDK podhledů.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Dokumentace					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	161 002,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	161 002,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>161 002,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	12.4.23	Ing. František Minařík ③	
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	12.4.23	Iní výstavbě 2 Strážnice 011281309	
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	12.4.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	12.4.2023		



kem 2881/5  
690 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-569  
www.okatelier.cz ①

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

**Rozpočet:** ZL 10 Změna umístění jednotky AHU 2 z interiéru do exteriéru

**Objednatel:** Město Strážnice

**IČO:** 00285315

náměstí Svobody 503

**DIČ:** CZ00285315

69662

Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

**IČO:** 46346171

Otakarova 108

**DIČ:** CZ46346171

68601

Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			-236 283,00
PSV			0,00
MON			397 285,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>161 002,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	161 002,00 CZK
Základní DPH	21 %	33 810,42 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 194 812,42 CZK

v

STRÁZNICE

dne

11.4.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. František Minařík  
Stavební servis a investiční stavbě  
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

STO STRÁZNICE  
nám. Svobody 503  
696 62 Strážnice  
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Zařízení AHU2 - Větrání knihovny a přilehlých prostor 2.NP	HSV			-236 283,00	-146,8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			397 285,00	246,8
Cena celkem					161 002,00	100,0



### Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 10	Změna umístění jednotky AHU 2 z interiéru do exteriéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _3</b>		<b>Zařízení AHU2 - Větrání knihovny a přilehlých prostor 2.NP</b>				<b>-236 283,00</b>
1	2.01	Kompaktní rekuperační jednotka s deskovým výměníkem, vč. systému MaR s vestavěným řídicím modulem,, vč. čidel a externího ovladače s 3m kabelem	ks	-1,00000	193 209,00	-193 209,00
2	2.02.01	Čtyřhranná regulační klapka těsná, rozměr 500x250 mm, se servem 24V	ks	-2,00000	7 035,00	-14 070,00
3	2.02.02	Protidešťová hliníková žaluzie, rozměr 500x250mm, vč. síta a RAL	ks	-2,00000	1 257,00	-2 514,00
4	2.40.01	Čtyřhranné potrubí, do obvodu 1500 mm, 30% tvarovek	m2	-10,00000	999,00	-9 990,00
5	2.60.02	Izolační deska ze skelné vlny s Al povrchovou úpravou, tl. 40 mm, hustota 40 kg/m3 (třída reakce na, oheň A1)	m2	-20,00000	525,00	-10 500,00
6	2.90	Montážní materiál	kg	-60,00000	100,00	-6 000,00
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>397 285,00</b>
7	01	AHU 2, knihovna venkovní nástřešní provedení ležatá, bez M+R	ks	1,00000	250 940,00	250 940,00
8	02	ALP potrubí do venkovního prostředí 30 mm, AL polepem	m2	12,00000	2 332,00	27 984,00
9	03	Výfukový kus na výdech a přívod 500 x 250 + síto	ks	2,00000	2 766,00	5 532,00
10	04	Ocelová konstrukce pod VZT jednotku,	ks	1,00000	93 205,00	93 205,00
11	05	Zvedací mechanismy do 2,5t	soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
12	06	Oprava střechy po montáži OK	ks	4,00000	4 411,00	17 644,00
<b>Celkem</b>						<b>161 002,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání





ITRE	200	22,2	23,2	49
ITRE	200	22,1	24,3	

