

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 4	
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Zvýšení výšky příček po nosný strop			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Po demontáži podhledů bylo zjištěno, že skutečná světlá výška neodpovídá předpokladu v projektu. Projektantem a investorem stavby bylo rozhodnuto, že příčky, které zajišťují akustickou pohodu, budou dozděny až po prefra strop z panelů střechy.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :		-	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		31 926,51	
		cena méněprací bez DPH		0,00	
		dopad na cenu díla:		31 926,51	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			31 926,51	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum		
Ing. František Minařík		TDS	12.4.23		
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	12.4.23		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	12.4.23		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	12.4.23		

Ing. František Minařík
 investiční výstavba
 96 62 Strážnice
 CZ6011281305

OK
 spol. s r.o.
 108
 HRADIŠTĚ
 CZ48346171

OK
 atelier

číslem 2881/5
 002 Břeclav
 IČO 60744456
 T.: +420 519 440 551-5
 www.okatelier.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

Rozpočet: ZL 04 Zvýšení výšky příček po nosný strop

Objednatel: Město Strážnice IČO: 00285315
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315
69662 Strážnice

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 926,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 926,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 926,51 CZK
Základní DPH	21 %	6 704,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 38 631,08 CZK

v Strážnici dne 12.4.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. František Minařík
Stavební servis v investiční výstavbě
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

STO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
696 62 Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 335,50	35,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 730,83	46,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 860,18	18,4
Cena celkem					31 926,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 04	Zvýšení výšky příček po nosný strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 335,50
1	340238212R00	Zazdivka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,93207	1 215,00	2 347,47

Začátek provozního součtu

m.č.203-209 : 4,29*0,38 1,63000

m.č.205-221 : 2,8*0,38 1,06000

m.č.204-201 : 2*0,38 0,76000

m.č.204-218 : 4,29*0,38 1,63000

Konec provozního součtu

5,0844*0,38 1,93000

2	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovok pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	9,85530	912,00	8 988,03
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

Začátek provozního součtu

mezi 226-227 : 2 2,00000

m.č. 227 : 10,8 10,80000

mezi 225 a 224 : 4,65 4,65000

mezi 224-222 : 4,65 4,65000

mezi 223-223 : 1,5+2,335 3,84000

Konec provozního součtu

25,935*0,38 9,86000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				14 730,83
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	------------------

3	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	19,70680	330,00	6 503,24
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

9,8534*2 19,71000

4	612471411RT2	Tenkostřivá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	19,70680	147,50	2 906,75
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

5	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	19,70680	270,00	5 320,84
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 860,18
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

6	02	Demontáž oc. roštu pro rabic. pletivo	m2	51,86000	113,00	5 860,18
---	----	---------------------------------------	----	----------	--------	----------

vyřezání pro dozdní příček : 25,93*(1+1) 51,86000

Celkem						31 926,51
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

