

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 6	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 1.etapa</b>					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Bourací a stavební práce</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	x	§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Rozpočet řeší skutečný rozsah bourání a následných stavebních prací zejména zdíva a omítek dle skutečnosti oproti předpokladu v projektu a výkazu výměr dle skutečného stavu po odhalení skrytých nosných konstrukcí.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	363 511,35		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	363 511,35		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>363 511,35</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	12.5.23	Ing. František Minařík ③	
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	12.4.23	Stavba Jaromír ③	
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	12.4.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	12.4.2023		



Pod Zámkem 2881/  
690 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-!  
www.okatelier.cz

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

**Rozpočet:** ZL 06 Bourací a stavební práce

**Objednatel:** Město Strážnice IČO: 00285315  
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315  
69662 Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171  
Otakarova 108 DIČ: CZ46346171  
68601 Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			336 056,20
PSV			27 455,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>363 511,35</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	363 511,35 CZK
Základní DPH	21 %	76 337,38 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 439 848,73 CZK

v Strážnici dne 12.4.2023

Ing. František Milnář  
Za zhotovitele

Ing. František Milnář  
Za objednatele

Ing. František Milnář  
Stavební servis v investiční výstavbě  
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

STRÁZNICE  
y 503  
nice

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 129,04	14,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 835,00	0,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			100 311,88	27,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 120,00	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 018,80	0,3
8	Trubní vedení	HSV			21 349,70	5,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			38 591,23	10,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 927,80	1,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 249,48	24,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 775,78	4,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 504,16	1,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 905,15	0,8
776	Podlahy povlakové	PSV			3 146,72	0,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 639,52	0,5
783	Nátěry	PSV			14 259,60	3,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 747,49	1,9
Cena celkem					363 511,35	100,0

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>53 129,04</b>
1	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1,00000	566,00	566,00
		dozdění a zapravení otvoru v m.č.213 : 1		1,00000		
2	311941111R00	Připojení zdi ke stávající konstrukci kotvou z nerez oceli na hmoždinku	m	30,60000	296,00	9 057,60
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.14 : 3*2		6,00000		
		3*2		6,00000		
		1.PP :				
		zapravení : 1,9*2		3,80000		
		Konec provozního součtu				
		zapravení :				
		m.č.2.14 aktuálně : 3*2		6,00000		
		3*2		6,00000		
		3*2		6,00000		
		1.PP otvor pro VZT stupačky 2.etapy 1.PP : 1,8*2		3,60000		
		mítnost vedle : 1,5*2		3,00000		
		bourání komína , napojení dozdivek : 3*2		6,00000		
3	317121251RT3	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 179 x 14 x 14 cm	kus	1,00000	896,00	896,00
		1.PP nad dveřmi S20-S18 : 1		1,00000		
4	317121044RT9	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm překlad nosný NOP 200-2000, 199 x 24,9 x 20 cm	kus	1,00000	3 665,00	3 665,00
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 : 1		1,00000		
5	317234410R00	Vyzdívka a nadezdívky cihlami pálenými	m3	0,01500	7 790,00	116,85
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 :				
		dozdění a vyklínování dodatečně osazených překladů :				
		pro nové překlady RZP nad vyb. překlady : 2*0,15*0,05		0,02000		
6	317314136R00	Podbetonování pro osazení překladů	kus	2,00000	109,00	218,00
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 : 2		2,00000		
7	311238113R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 240 mm	m2	3,25000	2 025,00	6 581,25
		zdivo u schodiště 1.NP m.č.126 : 1,3*2,5		3,25000		
8	311271177RT6	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K	m2	0,64000	2 375,00	1 520,00
		2.NP zadívka otvorů po VZT : 0,4*0,4*4		0,64000		
9	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	2,00000	630,00	1 260,00
		revizní otvor pro VZT 2.NP : 2		2,00000		



## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	2,30860	735,00	1 696,82
		1.PP :				
		m.č.S07 zazdívka : 0,97*2,38		2,31000		
11	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	26,38000	912,00	24 058,56
		1.PP nad dveřmi S20-S18 : 1,4*1		1,40000		
		zadění po komínu : 1,1*3,4		3,74000		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.14 : 1*3+0,5*0,5		3,25000		
		1*3		3,00000		
		1.PP :				
		zapravení : 1,9*1,8		3,42000		
		Konec provozního součtu				
		zapravení :				
		m.č.2.14 aktuálně : 2*3		6,00000		
		1*3		3,00000		
		2,5*3		7,50000		
		1.PP otvor pro VZT stupačky 2.etapy 1.PP : 1,8*1,3		2,34000		
		mítnost vedle : 1,5*1,6		2,40000		
12	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,56000	766,00	3 492,96
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 ostění : (1,5+2,1*2)*0,4*2		4,56000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 835,00</b>
13	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	3,00000	610,00	1 830,00
		dozdění a zapravení otvoru v m.č.213 : 1		1,00000		
		otvory ve stropu M.Č.229 : 2		2,00000		
14	411354175R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení	m2	0,75000	354,00	265,50
15	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění	m2	0,75000	88,00	66,00
16	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení	m2	0,75000	740,00	555,00
		dozdění a zapravení otvoru v m.č.213 : 0,25		0,25000		
		otvory ve stropu M.Č.229 : 0,5		0,50000		
17	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění	m2	0,75000	158,00	118,50
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>100 311,88</b>
18	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	40,41000	240,50	9 718,61
		oprava omítek nad obklady, vyrovnání : 121,23/3		40,41000		
19	342941111R00	Připojení přiček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	19,50000	153,50	2 993,25
		nápojení přiček na stávající zdivo :				

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		1.PP : 2*3		6,00000		
		1.NP : 3*3		9,00000		
		2.NP : 8*3		24,00000		
		Konec provozního součtu				
		39*0,5		19,50000		
20	611425521R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrubou,hladkou	m2	1,69200	1 801,00	3 047,29
		1.NP zapravení po vyb.příčkách m.č.124 strop :		1,69000		
		(0,85+1,19+2,2+5,01+2,03)*0,15				
21	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000	280,50	841,50
		otvory ve stropu M.Č.229 : 2		2,00000		
		dozdění a zapravení otvoru v m.č.213 : 1		1,00000		
22	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	748,00	2 992,00
		2.NP zadívka otvorů po VZT : 4		4,00000		
23	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	3,60000	984,00	3 542,40
		1.PP předsíň a a sklad : 3*0,3*4		3,60000		
24	713582146RT3	Revizní dvířka Promat do masivních stropů, 600 x 600 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	1,00000	9 880,00	9 880,00
		přístup ve stropu v promítárně : 1		1,00000		
25	601011102R00	Postřík stropů cementový ručně	m2	16,80000	116,50	1 957,20
		zpětné omítání stropu : 2,8*6		16,80000		
26	601011112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	16,80000	478,50	8 038,80
		zpětné omítání stropu : 2,8*6		16,80000		
27	601011141RT1	Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	16,80000	190,00	3 192,00
		zpětné omítání stropu : 2,8*6		16,80000		
28	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	5,73300	300,00	1 719,90
		oprava omítek po vybourání :				
		zděná skříň na podiu :				
		zazdívka šliců : (2+1,6+1,6)*0,3		1,56000		
		demontáž dřevěného vestavku na jevišti ( sklad ) :				
		zazdívka šliců : (2,87+2,04+2,2+2,2+2,3*2)*0,3		4,17000		
29	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	20,46500	140,00	2 865,10
		oprava omítek po vybourání :				
		zděná skříň na podiu :				
		oprava omítky : (2+0,8)*1,6		4,48000		
		demontáž dřevěného vestavku na jevišti ( sklad ) :				
		(2,87+2,04+2,04)*2,3		15,98000		
30	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	63,83600	330,00	21 065,88
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.14 : 1*3+0,5*0,5		3,25000		

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*3		3,00000		
		1.PP :				
		zapravení : 1,9*1,8		3,42000		
		Konec provozního součtu				
		zapravení :				
		m.č.2.14 aktuálně : 2*3		6,00000		
		1*3		3,00000		
		2,5*3		7,50000		
		1.PP otvor pro VZT stupačky 2.etapy 1.PP : 1,8*1,3		2,34000		
		mítnost vedle : 1,5*1,6		2,40000		
		zadění po komínu : 1,1*3,4		3,74000		
		1.PP nad dveřmi S20-S06 : 1,4*1*2		2,80000		
		1.PP m.č.SO07 :				
		1,6*3*2		9,60000		
		0,97*2,4*2		4,66000		
		ostění : (1+2,4+2,4)*(0,3+0,5+0,2)		5,80000		
		nové omítky :				
		m.č.116 : (5+3)*2		16,00000		
31	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,08000	766,00	827,28
		zapravení ostění s elektrokabeli 1.NP m.č.122 : 3,6*0,3		1,08000		
32	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	117,51100	147,50	17 332,87
		nové omítky :				
		m.č.116 : (5+3)*2		16,00000		
		Začátek provozního součtu				
		m.č.2.14 : 1*3+0,5*0,5		3,25000		
		1*3		3,00000		
		1.PP :				
		zapravení : 1,9*1,8		3,42000		
		Konec provozního součtu				
		zapravení :				
		m.č.2.14 aktuálně : 2*3		6,00000		
		1*3		3,00000		
		2,5*3		7,50000		
		1.PP otvor pro VZT stupačky 2.etapy 1.PP : 1,8*1,3		2,34000		
		mítnost vedle : 1,5*1,6		2,40000		
		SO07 dle vv : -3*(3*2+1,6)		-22,80000		
		dle PD : 1,6*2*3		9,60000		

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,97*2,4*2		4,66000		
		ostění : (1+2,4+2,4)*(0,3+0,5+0,2)		5,80000		
		zadění po komínu : 1,1*3,4		3,74000		
		omítky nad vyb. obklady :				
		napojení příček na stávající zdivo :				
		Začátek provozního součtu				
		1.PP : 2*3		6,00000		
		1.NP : 3*3		9,00000		
		2.NP : 8*3		24,00000		
		Konec provozního součtu				
		Přeperlinkování a přeštukování napojení : 39*(0,2+0,2)		15,60000		
		1.PP nad dveřmi S20-S18 : 1,4*1*2		2,80000		
		oprava omítek po vybourání :				
		zděná skříň na podiu :				
		oprva omítky : (2+0,8)*1,6		4,48000		
		demontáž dřevěného vestavku na jevišti ( sklad ) :		15,98000		
		(2,87+2,04+2,04)*2,3				
		oprava omítek nad obklady, přeštukování : 121,23/3		40,41000		
33	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	38,14000	270,00	10 297,80
		Přeperlinkování a přeštukování napojení : 39*(0,2+0,2)		15,60000		
		1.PP nad dveřmi S20-S06 : 1,4*1*2		2,80000		
		zadění po komínu : 1,1*3,4		3,74000		
		nové omítky :				
		m.č.116 : (5+3)*2		16,00000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>3 120,00</b>
34	622397122R00	Oprava KZS,plocha do 0,25 m2,EPS,silikonová omítka	kus	4,00000	780,00	3 120,00
		2.NP zadívka otvorů po VZT : 4		4,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 018,80</b>
35	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,24000	4 245,00	1 018,80
		1.PP otvor pro dopojení slaboproudu do kanálu m zapravení : 04*0,4*0,15		0,24000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>21 349,70</b>



## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	44,02000	485,00	21 349,70
		chráničky do VZT šachty : (7,375+3,63)*4		44,02000		

### **Díl: 9      Ostatní konstrukce, bourání      38 591,23**

37	931961112R0x	Vložky do dilatačních spár, miner. plst tl. 100 mm	m2	32,66730	703,00	22 965,11
		utěsnění 10cm spáry minerální vatou v šachtě VZT : (2,61+7,5-0,3)*3,33		32,67000		
38	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	15,00000	206,00	3 090,00
		náklady na lešení, podlahy , žebříky pro montáž žebříku ve VZT šachtě : 5*3		15,00000		
39	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,14700	2 220,00	326,34
		vyb. otvoru pro revizní příst. k žebříku : 0,7*0,7*0,3		0,15000		
40	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná 15 x 25 cm	m	2,20000	364,50	801,90
		pro překlad na reviz. otvorem : 1,1*2		2,20000		
41	713582126RT4	Revizní dvířka Promat do masivních stěn, 600 x 600 mm typ SP, požární odolnost EI 60	kus	1,00000	10 400,00	10 400,00
		reviz. otvorem do VZT šachty : 1		1,00000		
42	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	1,00000	602,00	602,00
		revizní otvor pro VZT 2.NP : 1		1,00000		
43	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	0,85000	330,00	280,50
		omítka kolem revizních dvířek : 1,1*1,1-0,6*0,6		0,85000		
44	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	0,85000	147,50	125,38
		omítka kolem revizních dvířek : 1,1*1,1-0,6*0,6		0,85000		

### **Díl: 94      Lešení a stavební výtahy      5 927,80**

45	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	3,00000	721,00	2 163,00
		dozdění a zapravení otvoru v m.č.213 : 1		1,00000		
		pro demontáž VZT na jevišti : 1		1,00000		
		zapravení otvorů : 1		1,00000		
46	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	3,00000	370,00	1 110,00
47	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	3,00000	518,00	1 554,00
48	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	13,76000	80,00	1 100,80
		zpětné omítání stropu : 3,2*4,3		13,76000		

### **Díl: 96      Bourání konstrukcí      87 249,48**

49	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,83600	1 154,00	2 118,74
		1.NP m.č.117 : 1,2*0,45*3,4		1,84000		
50	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,04500	6 635,00	298,58
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 : 2*0,15*0,15		0,05000		
51	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,24000	4 400,00	1 056,00
		1.PP otvor pro dopojení slaboproudu do kanálu : 04*0,4*0,15		0,24000		
52	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	6,43000	66,60	428,24
		1.PP :				
		m.č.S07 : 6,43		6,43000		
53	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	73,35000	360,00	26 406,00

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		očištění schodů před pokládkou dlažby :				
		m.č. 124 1.NP-2.NP : 22*1,5*0,45		14,85000		
		m.č. 124 1.PP-1.NP : 10*1,5*0,45		6,75000		
		m.č. 125 : 22*1,5*0,45		14,85000		
		m.č. 123 1.NP-2.NP : 22*1,5*0,45		14,85000		
		m.č. 1243 1.PP-1.NP : 10*1,5*0,45		6,75000		
		podesty : 3*1,7*3		15,30000		
54	971042351R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm	kus	1,00000	1 203,00	1 203,00
		1.PP otvor pro dopojení slaboproudu do kanálu přes základ : 1		1,00000		
55	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	2,00000	282,50	565,00
		1.PP nad dveřmi S20-S06 : 2		2,00000		
56	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC	m	19,50000	265,50	5 177,25
		napojení příček na stávající zdivo :				
		Začátek provozního součtu				
		1.PP : 2*3		6,00000		
		1.NP : 3*3		9,00000		
		2.NP : 8*3		24,00000		
		Konec provozního součtu				
		napojení příček na stávající zdivo :				
		Začátek provozního součtu				
		1.PP : 2*3		6,00000		
		1.NP : 3*3		9,00000		
		2.NP : 8*3		24,00000		
		Konec provozního součtu				
		39*0,5		19,50000		
57	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	14,03306	334,00	4 687,04
		demontáž dřevěného vestavku na jevišti ( sklad ) :		13,47000		
		2,87*2,04*2,3				
		2,06*1,835*0,15		0,57000		
58	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo	m3	2,56000	2 605,00	6 668,80
		zděná skříň na podiu : 2*1,6*0,8		2,56000		
59	728111817R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2	m	4,50000	411,00	1 849,50
		demontáž svislého potrubí VZT na jevišti : 4,5		4,50000		
60	731200823R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW	kus	2,00000	863,00	1 726,00
		ve schodišti : 2		2,00000		
61	767122811R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných	m2	9,25500	425,50	3 938,00
		v 1.NP :				
		kovové příčky ( mříže ) u schodiště 212 :				
		kovové příčky ( mříže ) u schodiště 218 : 3,085*3		9,26000		
62	767991920R00	Přípatek za rozřezání potrubí	m	4,50000	102,50	461,25
63	229850161R00	Demontáž skříňe ELEKTRO	kus	1,00000	905,00	905,00
		1		1,00000		
64	01	Demontáž stáv. omítky stropu omítka do 5cm	m2	16,80000	275,00	4 620,00

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		otlučení stáv. nestabilní omítky stropu tl. 5cm po dmt. příček m.č. 1,22 : 2,8*6		16,80000		
65	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	31,33000	174,00	5 451,42
		1.PP předsíní a a sklad : 3,005*2*3-0,8*2*2		14,83000		
		Začátek provozního součtu				
		2.NP :				
		m.č.2.14 : 1*3+0,5*0,5		3,25000		
		1*3		3,00000		
		Konec provozního součtu				
		m.č.2.14 aktuálně : 2*3		6,00000		
		1*3		3,00000		
		2,5*3		7,50000		
66	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,42200	858,00	1 220,08
		Začátek provozního součtu				
		1.PP :				
		1,9*1,8*0,3		1,03000		
		rozvaděč : -1,2*1,2*0,15		-0,22000		
		Konec provozního součtu				
		1.PP otvor pro VZT stupačky 2.etapy 1.PP : 1,8*1,3*0,3		0,70000		
		mítnost vedle : 1,5*1,6*0,3		0,72000		
67	965081812RT2	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	6,43000	100,00	643,00
		1.PP :				
		m.č.S07 : 6,43		6,43000		
68	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	18,10	36,20
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 : 2		2,00000		
69	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,20000	257,50	824,00
		1.PP předsíní a a sklad : 0,8*2*2		3,20000		
70	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,22860	410,50	2 967,34
		1.PP :				
		m.č.S07 : 0,97*2,38		2,31000		
		m.č.S07 : 1*2,02		2,02000		
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 : 1,45*2		2,90000		

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,68000	1 495,00	2 511,60
		1.PP nad dveřmi S20-S06 : 1,4*1,2		1,68000		
72	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,08000	243,00	262,44
		oprava ostění s elektrokabeli 1.NP m.č.122 : 3,6*0,3		1,08000		
		omítky na vyb. obklady :				
73	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,00000	200,00	3 200,00
		otlučení omítek stěn 100 % 1.NP :				
		m.č.116 : (5+3)*2		16,00000		
74	Pol_0134	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	H	24,00000	304,00	7 296,00
		demontáž strojovny VZT, technologie v 1.PP : 8,5*2		17,00000		
		demontáž svislého potrubí VZT na jevišti : 3,5*2		7,00000		
75	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná pro dod. osazení překladů 15 x 25 cm	m	2,00000	364,50	729,00
		posun dveří 1450/2100 m.č.122 : 2		2,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 775,78</b>
76	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	12,62062	1 250,00	15 775,78
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>5 504,16</b>
77	762355121RT2	Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,5 m včetně dodávky řeziva, fošny BO tl.50 mm	m	8,00000	654,00	5 232,00
		lávka na m.č.210 : 8		8,00000		
78	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,15888	1 713,00	272,16
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 905,15</b>
79	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	6,00000	357,50	2 145,00
		revizní dvířka do obkladů ,předpoklad : 6		6,00000		
80	771577831R00	Podlahový profil dilatační	m	2,30000	330,50	760,15
		dilatace m.č.227 : 2,3		2,30000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>3 146,72</b>
81	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	73,35000	42,90	3 146,72
		odstranění PVC a koberce na schodišti 124 a 125 :				
		m.č. 124 1.NP-2.NP : 22*1,5*0,45		14,85000		
		m.č. 124 1.PP-1.NP : 10*1,5*0,45		6,75000		
		m.č. 125 : 22*1,5*0,45		14,85000		
		m.č. 123 1.NP-2.NP : 22*1,5*0,45		14,85000		
		m.č. 1243 1.PP-1.NP : 10*1,5*0,45		6,75000		
		podesty : 3*1,7*3		15,30000		
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>1 639,52</b>



## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 06	Bourací a stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	6,43000	40,10	257,84
1.PP :						
m.č.S07 vystěrkování pod dlažbu : 6,43				6,43000		
83	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	6,43000	212,50	1 366,38
84	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,01961	780,00	15,30
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>14 259,60</b>
85	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	30,60000	259,50	7 940,70
nátěr schodišťového zábradlí v části :						
SO06,123,220 : 3,4*3*3				30,60000		
86	783103821R00	Očistění zábradlí	m2	30,60000	206,50	6 318,90
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>6 747,49</b>
87	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,73566	274,50	750,94
88	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,73566	257,00	703,06
89	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,62090	24,00	590,90
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,73566	762,00	2 084,57
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,67828	39,00	533,45
92	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,73566	762,00	2 084,57
<b>Celkem</b>						<b>363 511,35</b>

Poznámky uchazeče k zadání













