

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 8	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 1.etapa</b>					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Bourání vstupu do KD</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
<b>Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:</b>	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6		§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Dle projektové dokumentace je projektován nový přístřešek nad hlavním vstupem do kulturního domu. Stávající přístřešek se má odbourat. Tyto práce ale nejsou uvedeny v výkazu výměr a je nutné je provést nad rámec smlouvy v této etapě.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :		-	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		128 267,08	
		cena méněprací bez DPH		0,00	
		dopad na cenu díla:		128 267,08	
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>			<b>128 267,08</b>	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	12.5.23	Ing. František Minařík ③	
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	12.5.23	výstavbě Strážnice 281309	
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	12.4.2023	spol. s r.o. 103 HRADIŠTĚ CZ48346171	
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	12.4.2023	kem 2881/5 690 02 Břeclav IČO 60744456 T.: +420 519 440 551-569 www.okatelier.cz ①	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

**Rozpočet:** ZL 08 Bourání vstupu do KD

**Objednatel:** Město Strážnice

**IČO:** 00285315

náměstí Svobody 503

**DIČ:** CZ00285315

69662

Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

**IČO:** 46346171

Otakarova 108

**DIČ:** CZ46346171

68601

Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			128 267,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>128 267,08</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 267,08 CZK
Základní DPH	21 %	26 936,09 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 155 203,17 CZK

v

STRÁZNICE

dne

12.4.2023

**Za zhotovitele**

**Za objednatele**

**ĚSTO STRÁŽNICE**  
nám. Svobody 503  
696 62 Strážnice  
- 13 -

**Ing. František Mířák**  
Stavební servis v investiční výstavbě  
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 028,00	6,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 756,38	13,8
98	Demolice zastřešení	HSV			43 192,87	33,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			105,83	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			59 184,00	46,1
Cena celkem					128 267,08	100,0



## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 08	Bourání vstupu do KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>8 028,00</b>
1	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	2,00000	721,00	1 442,00
2	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	15,00000	370,00	5 550,00
		15		15,00000		
3	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	2,00000	518,00	1 036,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>17 756,38</b>
4	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	3,18500	5 575,00	17 756,38
		bourání žb pilířů vstupu : 1,3*0,35*(3,2+0,3)*2		3,19000		
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice zastřešení</b>				<b>43 192,87</b>
5	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	7,42500	4 165,00	30 925,13
		vodorovná část zastřešení vstup : 5,5*3*0,45		7,42000		
6	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	19,84000	48,90	970,18
		demontáž zastřešení vstupu : 5,5*2,8+(5,5+2,8*2)*0,4		19,84000		
7	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	15,40000	73,10	1 125,74
		demontáž zatsřešení vstupu : 5,5*2,8		15,40000		
8	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	15,40000	122,50	1 886,50
		demontáž zatsřešení vstupu : 5,5*2,8		15,40000		
9	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	15,40000	54,50	839,30
10	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	180,00000	38,70	6 966,00
		nosný rošt : 180		180,00000		
11	776511810R00	Demontáž čistící zony	m2	10,62000	45,20	480,02
		čistící zona : 10,62		10,62000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>105,83</b>
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,08466	1 250,00	105,83
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>59 184,00</b>
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,00000	257,00	6 939,00
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	243,00000	24,00	5 832,00
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,00000	762,00	20 574,00
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	135,00000	39,00	5 265,00
17	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	27,00000	762,00	20 574,00
<b>Celkem</b>						<b>128 267,08</b>

Poznámky uchazeče k zadání























