

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Modernizace KD Strážnice – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD:

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH **25 839 644,75**

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH **29 811 740,71**

p.č.	změna dle:	zvýšení ceny-Kč	snížení ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona	termín dokončení díla
1	§222 odst. 6	49 859,88	0,00	49 859,88	0,19		beze změny
2	§222 odst. 4	90 725,21	0,00	90 725,21	0,35		beze změny
3	§222 odst. 4	143 040,83	0,00	143 040,83	0,55		beze změny
4	§222 odst. 6	31 926,51	0,00	31 926,51	0,12		beze změny
5	§222 odst. 6	156 128,04	0,00	156 128,04	0,60		beze změny
6	§222 odst. 6	363 511,35	0,00	363 511,35	1,41		beze změny
7	§222 odst. 4	1 160 114,07	0,00	1 160 114,07	4,49		beze změny
8	§222 odst. 4	128 267,08	0,00	128 267,08	0,50		beze změny
9	§222 odst. 6	950 850,80	-327 373,42	623 477,38	2,41		beze změny
10	§222 odst. 6	161 002,00	0,00	161 002,00	0,62		beze změny
11	§222 odst. 6	21 704,00	-7 127,00	14 577,00	0,06		beze změny
12	§222 odst. 4	48 300,00	0,00	48 300,00	0,19		beze změny
13	§222 odst. 4	51 955,20	0,00	51 955,20	0,20		beze změny
14	§222 odst. 4	8 732,40	0,00	8 732,40	0,03		beze změny
15	§222 odst. 6	162 695,74	0,00	162 695,74	0,63		beze změny
16	§222 odst. 4	220 474,14	0,00	220 474,14	0,85		beze změny
17	§222 odst. 4	169 794,00	0,00	169 794,00	0,66		beze změny
18	§222 odst. 6	99 760,74	0,00	99 760,74	0,39		beze změny
19	§222 odst. 4	122 523,75	-16 745,00	105 778,75	0,41		beze změny
20	§222 odst. 4	337 478,03	-304 445,67	33 032,36	0,13		beze změny
21	§222 odst. 6	77 429,63	0,00	77 429,63	0,30		beze změny
22	§222 odst. 4	71 513,65	0,00	71 513,65	0,28		beze změny

Celková hodnota změny díla: 3 972 095,96 Kč

Výsledek změnového řízení: **5 283 478,14 Kč** **15,37 %**

Přílohy:

ZL 1 ano
 ZL 2 ano
 ZL 3 ano
 ZL 4 ano
 ZL 5 ano
 ZL 6 ano
 ZL 7 ano
 ZL 8 ano
 ZL 9 ano
 ZL 10 ano
 ZL 11 ano
 ZL 12 ano
 ZL 13 ano
 ZL 14 ano
 ZL 15 ano
 ZL 16 ano
 ZL 17 ano
 ZL 18 ano
 ZL 19 ano
 ZL 20 ano
 ZL 21 ano
 ZL 22 ano

STAMOS