

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 12	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 1. etapa</b>					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 10.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Zasklení výtahové kabiny</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6		§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Dle požadavku investora bude zadní stěna výtahové kabiny provedena místo plné nerezové stěny jako prosklená a umožní tak výhled z výtahu a do výtahu z exteriéru. Jedná se o architektonický záměr.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Dokumentace					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	48 300,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	48 300,00		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>48 300,00</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	10.5.23	/	
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	10.5.23	/	
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečka		Výrobní ředitel	10.5.23		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	10.5.2023		



mkem 2881/  
070 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551-  
www.okatelier.cz

Ing. František Minařík  
investiční výšk  
596 62 Strážn  
CZ60112813

JE  
ol. s.r.o.  
AD:ŠTE  
46348171

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

**Objekt:** 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

**Rozpočet:** ZL 12 Zasklení výtahové kabiny

**Objednatel:** Město Strážnice

**IČO:** 00285315

náměstí Svobody 503

**DIČ:** CZ00285315

69662

Strážnice

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

**IČO:** 46346171

Otakarova 108

**DIČ:** CZ46346171

68601

Uherské Hradiště

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			48 300,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>48 300,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>48 300,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>10 143,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**58 443,00 CZK**

v

Strážnice

dne

10.5.2023

— Za zhotovitele

— Za objednatele

**ĚSTO STRÁŽNICE**  
nám. Svobody 503  
696 62 Strážnice  
-12-

**Ing. František Minařík** <sup>③</sup>  
Stavební servis v investiční výstavbě  
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D95	Subdodávky - výtah	HSV			48 300,00	100,0
Cena celkem					48 300,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 12	Zasklení výtahové kabiny


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D95</b>		<b>Subdodávky - výtah</b>				<b>48 300,00</b>
1	95-V	Osobní výtah nosnost 675 kg , Příplatek za zasklení zadní stěny kabiny	ks	1,00000	48 300,00	48 300,00

<b>Celkem</b>	<b>48 300,00</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



BK	****	světla šířka klece
TK	****	světla hloubka klece
HK	****	světla konstrukční výška klece
HKC	****	světla výška klece (pod pohled)
BT	****	světla šířka šachemních dveří (vstupu)
LT	****	evakuá světla - trojochobelná, třezlí, frekvence

[illegible]