EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZIL 1

Ndazev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registra¢ni Cislo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum vzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdzinice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Iména VIT kavarna

Zmeénové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IVZ §222, odst. 4 X §222, odist. 6 §222, odist. 9
134/20165b., v GC.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Z prostorovych dlvodil ve strojovné S17, kde investor pozaduje vytvofeni co nejvétsi mistnosti S34 a z
davodu kolize vedeni VZT s nosnym systémem budovy — privlaky — bylo navrzeno sjednoceni VZT jednotek
pro kavarnu a pro vestibul a pfisali. Jedna se o provozné podobné provozy, které budou vyuZivany sougasné.
Doslo k zruseni navrzené jednotky VZT 7 a jeji potfebny vykon bude navysen jednotkou VZT 6. Doslo k
Usporfe jedné VZT jednotky.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet

Pozndmka:
Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I
Dopad zmény na provddeéni dila:
beze zmény: beze zmény
s termin plinéni dila : . ) L
novy termin dokonceni dila : =
cena vicepraci bez DPH 0,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -134 003,00
dopad na cenu dila: -134 003,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 134 003,00
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: /
Za objednatele: funkce datum

Ing. Frantisek Minafik DS 5.12.2023|

Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023] -

Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klus&cek Hlavni projektant 5.12.292(_3_
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 01 Zmeéna VZT kavarna
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON -134 003,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -134 003,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -134 003,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH -134 003,00 CzK

?f/zhotovitele
Y%

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing.Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
Zarizeni VZT7 - Kavarna a zazemi
M27 kavarny v 1.NP MON -134 003,00| 100,0
Cena celkem -134 003,00 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: (01 Objekt

R: |ZL 01 Zmeéna VZT kavarna

P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: M27 Zarizeni VZT7 - Kavarna a zazemi kavarny v -134 003,00
1.NP

1(7.01 Vétraci rekuperaéni jednotka s deskovym protiproudym ks -1,00000 134 003,00 -134 003,00

rekuperatorem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3z 3



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY L 2

Ndzev projektu: Modernizace KD Strazni€an - 2.etapa

Registracni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Stréiznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény: Iména povrchové Upravy podlaha sdl a pfisdli

Zménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle ZVZ §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/2016Sb., v 0&.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 X §222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Dle pozadavku investora a provozovatele kulturniho domu byla vzorkovanim vybrana masivni dubova
parketové podlaha v sale s povrchovou Upravou voskovym olejem misto plvodné& uvaZované dievéné
podlahy lamelové s povrchovou Upravou lak. Tato podlaha bude vyrazné odolng&jsi pro pfedpokladané
zatizeni a umozni v budoucnu opakované pfebrouseni a oziveni povrchové Upravy. Na zakladé dohody
investora a zhotovitele nebude mit zména vliv na cenu dila. Zménou je navysen dodany standart v plivodni
cenove urovni.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 — Rozpocet, Pliloha &. 2 - Projekt

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : . j L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 244 063,05
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -244 063,05
dopad na cenu dila: 0,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum Podpis

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.20231

Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan VieteCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum

Ing. Dalibor Klusacek Hiavni projektant
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 02 Zména povrchové upravy podlaha sal a prisali

Objednatel: Mésto Straznice

nameésti Svobody 503

ICO: 00285315
DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00CzK

v  Straznici

ing. Jan)l§eteéka

Za zjotovitele

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing.Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev Z8kiad ‘gg;"iiemu “éind gg;éklad"i DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00
7L 02 A Z_;Tin:ﬁg%\(imhove Upravy podiaha 0,00 244 06305 244 063,05
7L 02B ggl‘éa”;gg‘l’imho"é Upravy podiaha 0,00  -244 063,05 -244.063,05
Celkem za stavbu 0,00 0
Rekapitulace dili

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
775 Podlahy vlysové a parketové PSV 0,00
Cena celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodéty

O: |01 Objekt

R: [ZLO02 A Zmeéna povrchové upravy podlaha sal a ptisali

P.¢&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 244 063,05
128412386R-2 [Masivni parkety dub Standart 21x 70x400 mm | m2 | 443,75100| 550,00 244 063,05
278,34*1,1 :
109 : 125,07*1,1 :
443,751 443,75000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

o: |01 Objekt

R: |ZL02B Zmeéna povrchové Gpravy podlaha sal a pfisali

P.& |Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové -244 063,05
1/28412386R-1  |Podlahovina lakované lamely pro lepeni | m2 | -443,75100| 550,00| -244 063,05
-278,34*1,1
109 : -125,07*1,1 :
-443,751 -443,75100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY L 3

Ndazev projektu: Modernizace KD Strainican - 2.etapa

Registrac¢ni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele: '
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Straznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény: Zdvihaci plosina pro sedaéky hlavni sél skuteénost

Zmeénové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouveé o dilo

Iména dle ZVI §222, odst. 4 x §222, odst. 6 §222, odst. 9

134/20163b., v 6¢.zn.: §222, odist. 5 §222, odist. 7 §222, odst. 10

Popis a zdivodné&ni zmény:

Na zakladé poZadavku uzivatele a objednatele byl upraven rozmér plosiny pro dopravu sedaéek z hlavniho
salu do suterenu. Novy rozmér odpovida rozméru prepravovanych sedagek véetné pomocné pomocné
stohovaci konstrukce. Cena plo$ina je navySena dopinénim poklopu skrytého do parketové podiahy — poklop
umoziujici pokladku parketové podlahy a zapustén do lice s podlahou. Déale zménovy list Fesi vy&isleni
zemnich praci a fezani Zelezobetonovych nosnych prefa panelil na zakladé upfesnéné dokumentace. Tyto
prace bylo nutno realizovat a nebyly soucasti smluvniho rozpoétu.

Prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet, Pfiloha €. 2 - projekt.

Pozndmka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : i i L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 155 216,28
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 155 216,28
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 155 216,28
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadfiuji souhlas s danou zmé&nou:

Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investi¢ni referent 5.12.2023

Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce IO

Ing. Dalibor Klusé&cek Hlavni projektant tﬁ}i&)ﬁ
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Polozkovy rozpocet stavby

namésti Svobody 503

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt

Rozpocet: ZL 03 Zdvihaci plosina sal skute¢nost

Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 129 216,28
PSV 26 000,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 155 216,28
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 155 216,28 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 1565 216,28 CzK

v  Straznici

ing. 'Jan Vsetecka

Za zhotovitele

dne

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

v
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Rekapitulace dilti

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 69 373,29 447
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 1652,00 11
96 Bourani konstrukci HSV 50614,36] 32,6
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 7 576,63 4.9
767 Konstrukce zamecnické PSV 26 000,00 16,8
Cena celkem 155 216,28| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Straznican 2. etapa - zménové rozpodty
O. |01 Objekt
R: |ZL 03 Zdvihaci plosina sal skute¢nost

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 69 373,29
1/139601103R00 lRuéni vykop jam, ryh a $achet v horniné t. 4 | m3 | 8,30144| 2015,00| 16 727,40
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,68 :
8,30144 8,30000
2|161101501R00  |Svislé pfemisténi vykopku z hor. 1-4 rugni m3 11,35344 1695,00 19 244,08
3/162701105R00  Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 11,35344 296,00 3 360,62
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,68 :
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,25 :
11,35344 11,35000
4/162201203R00 Vodorovné premist.vykopku, kole¢ko, hor.1-4, do 10m m3 11,35344 297,501 3 377,65
(0,8+2,76+0,8)*2,80,68 : [
(0,8+2,76+0,8)*2,8*0,25 :
11,35344 11,35000
IJ]162201210R00 ]Pﬁplatek za dal$.10 m, kolecko,vykop. z hor.1- 4 ) m3 ] 34,59000 263,00 9 097,1ﬂ
11,53*3 ;
34,59 34,59000
6/167101201R00  |Nakladani vykopku z hor. 1 + 4 - rugng, m3 11,35344 863,00 9 798,02
7|1175101101RT2 Obsyp bez prohozeni sypaniny s dodanim $térkopisku m3 3,48200 1 463,00 5094,17
frakce 0 - 22 mm
(0,8+2,76+0,8)*2,80,5 :
2,76*1,9*0,5 :
3,482 3,48000
| 8/215901101RT5  [Zhutnéni nasypu vibra&ni deskou | m2 | 20,89200 128,00| 2 674,18
dosypani Sterkopiskem, hutnéni : 6,964*3 :
20,892 20,89000
Dil: 94 LesSeni a stavebni vytahy 1 652,00
9/946941102R00  [MontaZ pojizdnych Alu 2,5 x 1,45 m sada 1,00000 746,00 746,00
10/946941192R00  |Najemné pojizdnych Alu vézi BOSS, 2,5 x 1,45 m den 1,00000 370,00 370,00
11{946941802R00 Demontaz pojizdnych Alu vézi BOSS, 2,5x 1,45 m sada 1,00000 536,00 536,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 50 614,36
12/970251100R00  |Rezani zelezobetonu hl. fezu 100 mm | m | 8,04000| 739,00| 5 941,56
vyfezani $licu pro Lemovaci uhelnik : (2,34+1,68)*2 :
8,04 8,04000
| 13[970251250R00  [Rezani zelezobetonu hi. fezu 250 mm | m | 21,64000  1870,00] 40 466,80|
strop : (2,16+1,5)*2 :
podlaha : (0,8+2,76+0,8+2,8)*2 :
21,64 21,64000
[ 14[975043121 R0O |JednoFad.podchycen|’ stropl do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 6,00000 701 ,00| 4 206,00|
stropu : 3+3 :
6 6,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 7 576,63
15/998011002R00 |PFesun hmot pro budovy zd&né vysky do 12 m | t | 6,06130 1250,00| 7 576,63
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 26 000,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S: |[120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: |ZL 03 Zdvihaci plosina séal skute¢nost

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |[Celkem

16{767-3 Priplatek za zménu rozméru plosiny a dodavku kompl 1,00000 26 000,00 26 000,00

protipozarnich Sachetnich dvefi .skrytého poklopu
1:
1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 4

Ndzev projektu:
Registracni Cislo:
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Modernizace KD Strazni€¢an - 2.etapa
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Stréznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

~r 7

Parketové podlahy skuteéné vyméry - vyméry sdl a piisdli, odpoéet repase pi
Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

§222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10
Popis a zdOvodnéni zmény:

Projektant pfedpokladal vyménu parketové podlahy v celé ploSe hlavniho salu. Méla byt ménéna podlaha i
pod dodate¢né provedenym obkladem, aby v pfipadé jeho odstranéni nebylo nutno podlahu znovu fesit. Dale
méla byt vyménéna dfevéna podlaha pod posuvnymi boxy se sedatkami. Po &4ste&ném provedeni
demontéZe obkladu a rozkryti konstrukce box{ se sedadly bylo zjisténo, Ze vyména parket by znamenala
kompletni demontaZ obkladd stén a box{ se sedadly. Pro ¢asovou a cenovou naroénost bylo rozhodnuto, ze
podlaha bude provedena jen ve skute€né vyuzivané plose salu. Ve zménovém listu dochazi k ode&tu vymeéry
podlahy salu, ktera nebude provedena.

Nd&zev zmény:

Iménové fizeni

Iména dle IV
134/20168b., v U¢.zn.:

Priloha &. 1 — Rozpocet, Piiloha &. 2 - projekt.

Pozna@mka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pInéni dila : . . .
novy termin dokon&eni dila : -
cena vicepraci bez DPH 30 421,03
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -115175,15
dopad na cenu dila: -84 754,12
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 145 596,18
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: /
Za objednatele: funkce datum Podpis i

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investi¢ni referent 5.12.2023(
Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klus&dcek Hlavni projektant

31/5
690 02 Rieciay
y I€0 60744455
; } T:+420 519 447
Wy




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL. Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 04 Parketové podlahy skutecné vyméry - vyméry sal a prisali
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradiste
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 1 821,00
PSV -86 575,12
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -84 754,12
Rekapitulace dani
ZAklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -84 754,12 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH -84 754,12CzK

Straznici

Za zfotovitele

dne

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing.Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil€ich casti

Cislo Nazev b %’g:"iiem“ e %rgjék'ad“i DPH celkem Cena celkem %

01 Objekt 0,00 -84 754,12 -84754,12| 100
Parketové podlahy skute¢né vymeéry

ZL 04 A - vyméry sal a prisali 0,00 30 421,03 30421,03] -36
Parketové podlahy skute¢né vymeéry ) )

ZL 04 B - vyméry sal a prisali 0,00 115 175,15 115 175,15] 136

Celkem za stavbu -84 754,12 100

Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1821,00f -2,1

775 Podlahy vlysové a parketové PSV -91 174,97| 107,6

777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 4 599,85 -54

Cena celkem -84 754,12 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL04 A Parketové podlahy skute¢né vyméry - vyméry sal a prisali

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 821,00
1/632451031R00  |Vyrovnavaci potér MC 15, v plose, tl. 20 mm m2 | 18,21000) 100,00| 1.821,00
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 24 000,18
2|775511800R00  |Demontaz podlah vlysovych lepenych véetné list m2 ! 18,21000 86,00 1 566,06
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
[ 3|775531210R00  |Montaz parketovych lameli, do lepidla, m2 | 18,21000 627,00 11 417,67
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
I 4|28412386R-1 Podlahovina lakované lamely pro lepeni m2 | 20,03100 549,97| 11 016,45
110 : -385,2*1,1 -423,72000
278,34*1 1 306,17400
109 : 125,07*1,1 137,57700
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 4 599,85
5{777553010R00  |Penetrace savého podkladu disperzi m2 | 18,21000 40,10| 730,22
110 : -385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000
l 6[777553210R00 Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 ; 18,21000 212,50{ 3 869,63
110:-385,2 -385,20000
278,34 278,34000
109 : 125,07 125,07000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL04B Parketové podlahy skute¢né vymeéry - vyméry sal a piisali
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: 775 Podlahy vilysové a parketové -115 175,15
1[775413030R00 'Montéi podiahové listy na klipy m | -21,84000| 93,00 -2 031,12
110 : 51 51,00000
-72,84 -72,84000
2|775599110R00 Pastovani podlah vlysovych nebo parketovych m2 -125,07000 32,00 -4 002,24
3|775599130R00  |Celoplogné tmeleni Fugenkittlosung m2 -125,07000 281,50 -35 207,21
4|775599141R-1 Lak dfevénych podlah, Z+2x,pfebrouseni m2 -125,07000 552,00 -69 038,64
5[775599200R00  |Vylesténi dfevénych podlah m2 -125,07000 14,00 -1 750,98
661156 Podlahova soklova lista, masivni dievéna dub § 27 mm m -26,20800 120,00 -3144,96
51*1,2 61,20000
-87,408 -87,41000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 5

Né&zev projektu:

Modernizace KD $trazni¢an - 2.etapa
Registracni &islo: " C1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/00147 64
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Mésto Strdznice

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

§222, odst. 4 §222, odst. 6 X §222, odst. 9
§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10
Popis a zdivodnéni zmény:

Dle smlouvy o dilo bylo pfedpokladdno, ze stavaijici kanalizace pro splaskové i desfové vody bude v piném
rozsahu ponechdna. Po odkryti stavajicich obkladovych konstrukei a provedeni bouracich praci byla

kanalizace prohlédnuta kamerovymi zkouskami a bylo Zi§téno, Ze je v havarijnim stavu. Lezatd kanalizace je z
betonovych trub, kde jsou Edsti zcela rozpadené a chybi. Svislé rozvody jsou z litiny a teGou spoje. Proto bylo

rozhodnuto o kompletni vyméné viech rozvodud kanalizace nad rdmec projekiu a smlouvy o dilo.

Iménové fizeni

Iména dle IVZ
134/20168b., v 0¢.zn.:

Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I
Dopad zmény na provddéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila :
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 2 106 384,60
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -314 968,00
dopad na cenu dila: 1791 416,60
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 2 421 352,60
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano /
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: ’
Za objednatele: funkce datum - ‘Podpis

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich

Investicni referent 5.12.20231

Za zhotovitele: funkce datum [N/
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023|
Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klusacek

Hlavni projektant

550 02 Bieclay
10 607444565
{ To4-420 519 440 551-56
www.ckateliercy




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Straznic¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 05 Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 1367 717,96
PSV 423 698,64
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1791 416,60
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1791 416,60 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1791 416,60 CzK

\

Straznici

ing. Jan VSetetka

Za zhotovitele

05.12.2023

ing. FrantiSek Minafrik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

{
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev bz Flahs thecce prozéktadni | DPH celkem Cenacelkem | %
01 Objekt 0,00 1791 416,60 1791 416,60 ###
ZL 05 A Oprava havarjnino stavu stévajici 0,00 2106 384,60 2106 384,60| ###
ZL05B Cprava havarjniho stav stavejict 0,00  -314 968,00 -314 968,00 -18
Celkem za stavbu 1791416,60, 100
Rekapitulace dilti
Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 377 429,511 211
4 Vodorovné konstrukce HSV 34 830,00 1,9
61 Upravy povrchil vnitini HSV 4890,000 0,3
63 Podlahy a podiahové konstrukce HSV 159 249,00 8,9
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 12 948,00 0,7
96 Bourani konstrukci HSV 506 692,58| 28,3
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 105 800,18 5,9
711 Izolace proti vodé PSV 76 070,63 4,2
720 Zdravotechnicka instalace PSVv -314 968,00| -17,6
721 Vnitini kanalizace PSV 622 942,81 34,8
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 3426551 1,9
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 538769 0,3
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 165 878,69 9,3
Cena celkem 1791 416,60/ 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZLOS A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 377 429,51
1/132301401R00 ]Hloubeny vykop pod zéklady v hor.4 | m3 | o,zsoool 4730,00| 1182,50
0,5*0,5*1 0,25000
| 2[139601103R00  [Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 4 | m3 | 37,35550]  2015,00| 75 271,33
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,7*0,65 23,43000
21*0,6*(1+0,7)*0,65 13,92000
3{162201204R00 \1/gdorovné premist. vykopku, kbelik, kole¢ko , hor.1-4, do | m3 65,80000 475,50 31 287,90
m
manipulace se zeminou : 21,5 21,50000
ruéni manipulace zeminy , kbeliky a koleckem : 15,8 15,80000
ruéni manipulace se stérkopikem pro obsyp kolecem, 28,50000
kbeliky : 28,5
4/162201209R00 };Fip:aaek za dalSich 10 m nosenia a kole¢kem vykopku z m3 263,20000 352,00 92 646,40
or.1-
zemina : 21,5*4 86,00000
ruéni manipulace zeminy , kbeliky a koleckem : 15,8*4 63,20000
rucni manipulace se Stérkopikem pro obsyp kole¢em, 114,00000
kbeliky : 28,5*4
5/162701105R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 37,30000 296,00 11 040,80
37,3 37,30000
I 6i1 67101201R00  [Nakladani vykopku z hor. 1 + 4 - ruéné | m3 | 65,80000 863.00] 56 785,40
gl;égi manipulace zeminy , kbeliky a koleckem , nakladani : 37,30000
rucni manipulace se Stérkopikem pro obsyp kole¢em, 28,50000
kbeliky, nakladani : 28,5
[ 7|175101201R00  |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny | m3 | 28,50000 1 037,00 29 554,50
28,5 28,50000
8{979990107R00 Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 67,14000 762,00 51 160,68
skupina odpadu 170904
37,3*1,8 67,14000
[ 9/58330002.AR ’étérkopisek | t ] 57,00000 500,00] 28 soo,ool
28,52 57,00000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 34 830,00
10{411351101R00 Bednéni stropl deskovych, bednéni vlastni -zfizeni m2 10,00000 824,00 8 240,00
11{411351102R00 Bednéni stropi deskovych, vlastni - odstranéni m2 10,00000 160,50 1 605,00
12{411354171R00 Podpérna konstr. stropl do 5 kPa - zfizeni m2 10,00000 233,50 2 335,00
13/411354172R00 Podpérna konstr. stropli do 5 kPa - odstranéni m2 10,00000 64,20 642,00
14(411388531R00 Zabetonovani otvor( o plose do 1 m2 ve stropech m3 0,60000 19 480,00 11 688,00
zabetonovani otvoru po stupacékach : 0,5*0,5*0,12*9 0,27000
zabetonovani otvoru po stupackach : 0,5%0,5*0,12*11 0,33000
| 15]953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule | kus | 80,000001 129,00 10 320,00
propojeni se stav. zb stropem : 11*4 44,00000
propojeni se stav. zb stropem : 9*4 36,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZLOS A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 61 Upravy povrchii vnitini 4 890,00
16|612401291R00 Omitka malych ploch vnitfnich stén do 0,25 m2 vapennou | kus 20,00000 24450 4 890,00
Stukovovou omitkou
zaomitani otvorech ve stropech : 9 9,00000
zaomitani otvorech ve stropech : 11 11,00000
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 159 249,00
17/310235261R00  |Zapraveni po prirazech | kus | 26,00000| 328,00] 8 528,00
4+17+3+2 26,00000
L18;340237212R00 |Zazdivka otvordi pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | kus | 8,00000| 359,00, 2 872,00]
2+6 8,00000
| 19/631312141R00  [Doplnéni ryh betonem v dosavadnich mazaninach | m3 | 7,61250]  5300,00 40 346,25|
splaskovéa v zemi :
(36+10+5,5)*0,7*0,15 5,41000
21*0,7*0,15 2,21000
[ 20/632451441R00  |Dopinéni potéru plochy do 1 m2, ti. 30 - 40 mm | m2 | 50,75000 1 037,00 52 627,75
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,7 36,05000
21*0,7 14,70000
L21|777551 'Sponkovéni prasklin napojeni na stav. potéry ] m [ 145,00000 275,00| 39 875,00
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*2 103,00000
21*2 42,00000
22/080165050300R  |Cerpadlo na beton ,dovoz odvoz , pronjem | ks | 2,00000| 7 500,00 15 000,00
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 12 948,00
23[946941102Roo [Montaz Alu leseni |sada | 6,00000| 746,00| 4 476,00
6 6,00000
[ 24/946941192R00  [N&jemné Alu leSeni | den | 20,00000| 370,00] 7 400,00]
20 20,00000
25/946941802R00  |Demontaz Alu leSeni | sada | 2,00000| 536,00 1 072,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 506 692,58
26/120901123RT1 Bourani konstrukci ze Zelezobetonu v odkopavkéch m3 16,88540 14 920,00 251 930,17
pneumatickym kladivem
skute¢na tl. betonu 52 cm : 21*0,7*0,52 7,64400
1.PP m.&. S17 a S08, vinarna priim. 46 cm : 28,7%0,7*0,46 9,24140
| 27]460510421RT1  |Vy€isténi Zlabu - ruéni ruéni procisténi | m | 33,40000| 146,50 4893,10|
splaskova v kanale : 33,4 33,40000
| 28[767392111R00  |MontaZ tvar.plechu | m2 | 40,08000/ 198,50 7 955,88
elektrokandl zpétna pokladka : 33,4*1,2 40,08000
| 29]767590840R00  [Demontaz podiahy z plechu | m2 | 40,08000| 62,10| 2 488,97|
elektrokanalu odkryti : 33,4*1,2 40,08000
| 30[771249111R00  |Rezani dlazdic diamantovym kotoucem | m | 42,00000] 246,00| 10 332,00
fodborné vyfenani stav. ker. dlazby :
S08,519:2,2*2 4,40000
S01:12,2*2 24,40000
S05 : (5,6+1)*2 13,20000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z ¢



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZLO5 A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.¢|Cislo polozky [N&zev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |[Celkem
31/919735123R00 Rezani m 145,00000 216,50 31 392,50
145 145,00000
| 32/969021121R00  |Vybourani kanalizaéniho potrubi DN do 200 mm m | 33,40000| 239,00| 7 982,60
demontaz stavajici kanalizace v kanale : 33,4 33,40000
33{970031130R00 V/rtani jadrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 1,01600 2 985,00 3032,76
34/970031250R00 Vrtani jadrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 3,64000 5 260,00 19 146,40
35/970051080R00 Vrtani jadrové do ZB do D 80 mm m 1,14000 2490,00 2 838,60
36/970051100R00 Vrtani jadrové do ZB do D 100 mm m 1,72000 2 900,00 4 988,00
37/970051130R00 Vrtani jadrové do ZB do D 130 mm m 5,53000 3 395,00 18 774,35
38(970051160R00 Vrtani jadrové do ZB do D 160 mm m 3,51000 3 985,00 13 987,35
0,6+1+1+0,91 3,51000
39/970051200R00 Vrtani jadrové do ZB do D 200 mm m 1,63000 5 290,00 8 622,70
40/970051300R00 Vrtani jadrové do ZB do D 350 mm m 0,84000 6 760,00 5 678,40
41/971038431R00 Vybourani otvoru cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 2,00000 117,50 235,00
42/971042341R00 Vybourani otvorl zdi betonové pl. 0,09 m2, t1.30cm kus 41,00000 678,00 27 798,00
41 41,00000
431974041111R00 Docisténi spar stav. dlazby pro zpétné zadlazdéni m 42,00000 190,50 8 001,00
44/974042567R00 Vysekani ryh v podlaze betonové, 15x30 cm m 51,50000 625,00 32 187,50
splaskova v zemi : (36+10+5,5) 51,50000
| 45/974042569R00 |Pﬁp|.za dalsich 10 cm $.ryhy hl. 15 cm,bet.dlazba N 206,00000| 187,50/ 38 625,00|
(36+10+5,5)*4 206,00000
| 46/978059511R00  [Odsekani vnitfnich dlazeb po fezani | m2 | 18,90000| 307,00| 5 802,30|
S08,519:2,2*0,9 1,98000
S01:12,2*0,9 10,98000
S05: (5,6+1)*0,9 5,94000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 105 800,18
47{998011002R00 Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou t 84,64014 1 250,00 105 800,18
vySky prfes 6 do 12 m
Dil: 711 Izolace proti vodé 76 070,63
48(711142559RZ2 Provedeni izolace proti vihkosti na plose svislé, m2 14,50000 488,00 7 076,00
asfaltovymi pasy pfitavenim 2 vrstvy - véetné dodavky
Bitubitagit S 35
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,1*2 10,30000
21*0,1*2 4,20000
49(711212015RT1 Hydroizolaéni bitumenova stérka vyztuzena tkaninou tl. 4 m2 50,75000 1127,00 57 195,25
mm, penetrace
splaskova v zemi :
(36+10+5,5)*0,7 36,05000
21%0,7 14,70000
50;978071261R00 |Ostranén|’ stav. izolace lepenk. vodor. vyfezanim | m2 | 50,75000 232,50 11 799,38
splaskovéa v zemi :
(36+10+5,5)*0,7 36,05000
21%0,7 14,70000
Dil: 721 Vnitini kanalizace 622 942,81

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
O: |01 Objekt
R: |ZLO5 A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.&[Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
51|721170957R00 Provedeni opravy vnitini kanalizace, potrubi plastové, kus 20,00000 2 385,00 47 700,00
vsazeni odbocky, potrubi hrdlové, D 160 mm
9+11 20,00000
|;52[721 176213R00 Potrubi KG odpadni svislé, D 125 x 3,2 mm | m | 75,93000 904,00 68 640,72
pres 1.PP : 11*3,63 39,93000
stupacky :
Zacatek provozniho souctu
3,63+3,63+0,4 7,66000
Konec provozniho souctu
splaskova v zemi : 36 36,00000
I 53[721 176224R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm [ m [ 31,00000 1 085,00 33 635,00
splaskova v zemi: 10 10,00000
S08,519:2,2 2,20000
S01:12,2 12,20000
S05: 5,6+1 6,60000
I 54]721 176225R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm | m | 5,50000 1 161,00 6 385,50
splaskova v zemi : 5,5 5,50000
55(721176233R00 Potrubi KG svodné (lezaté) zavésené, D 125 x 3,2 mm m 151,20000 977,00 147 722,40
dest. pod stropem : 84,5 84,50000
spalSkova zavésené : 66,7 66,70000
56}721176234R00 Potrubi KG svodné (lezaté) zavésené, D 160 x 4,0 mm m 67,40000 1 109,00} 74 746,60
dest. pod stropem : 34 34,00000
splaskova v kanale : 33,4 33,40000
57’721 176239R0 Potrubi KG svodné (lezaté) zavésené, D 200 x 4,0 mm m 25,50000 1 190,00, 30 345,00
dest. pod stropem : 25,5 25,50000
| 68[721177115-2  |Potrubi zavésy DN 100-150 | ks | 61,00000| 222,00 13 542,00
49+12 61,00000
| 59;721 177116R00 (Potrubi odpadni svislé, D 125 x 3,9 mm 22 db [ m i 44,33000[ 2 330,00@ 103 288,90]
pres 1.NP protihlukové potrubi :
stupacky : 11*(3,63+0,4) 44,33000
Zacatek provozniho souctu
3,63+3,63+0,4 7,66000
Konec provozniho souctu
| 60[721177147R00  [Potrubi destové svisié, D 160 x 4,9 mm 22 db [ m | 41,67000 2 030,00| 84 590,10
pfes 1.NP protihlukové potrubi :
stupacky desStové : 9*4,63 41,67000
Zacatek provozniho souctu
3,63+1 463000
Konec provozniho souctu
61/721290111R00 Zkouska tésnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 442 53000 27,90 12 346,59
442,53 442 53000
|Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 34 265,51]
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 z €



Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZLO5 A Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace
P.¢ |Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
62(771101210RT2 Penetrace podkladu pod dlazby penetracni natér m2 18,90000 47,60 899,64
S08,519:2,2*0,9 1,98000
S01:12,2*0,9 10,98000
S05 : (5,6+1)*0,9 5,94000
63|771575109RT0  |Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 18,90000 871,60 16 473,24
lepidlo,sparovaci hmota
18,9 18,90000
64(781111131R00  (Vypinéni spar tmelem m 42,00000 59,40 2 494,80
65/998771101R00 Presun hmot pro podiahy z dlazdic, vy$ky do 6 m t 0,47155 200,00 94,31
66|59762314-1a Napf. Taurus Granit 69 Rio Negro m2 20,79000 688,00 14 303,52
18,9*1,1 20,79000
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 5 387,69
67|777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzi m2 18,90000 43,10 814,59
68(777553210R00 Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 19,90000 227,50 4 527,25
69/998777102R00 Presun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m t 0,06065 756,00 45,85
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 165 878,69
70/979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 67,25266 274,50 18 460,86
711979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 67,25266 257,00 17 283,93
72(979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 605,27394 24,00 14 526,57
kazdy dals$i 1 km
73979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 67,25266 762,00 51 246,53
74/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 336,26330 39,00 13 114,27
fiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 m
75|979990107 Poplatek za ulozeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 67,25266 762,00 51 246,53
skupina odpadu 170904

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 7 z 8



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: |ZL0O5B Oprava havarijniho stavu stavajici kanalizace

P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |[Celkem

Dil: 720 Zdravotechnicka instalace -314 968,00
1{720-1 Vnitfni rozvody vody a kanalizace pro 1.PP vietn& destové|soubor -1,00000 207 484,00 -207 484,00

kanalizace

2(720-2 Vnitfni rozvody vody a kanalizace pro kavarnu a sanitrani |soubor -1,00000 107 484,00 -107 484,00

safizeni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL &

Ndzev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registraéni &islo: CZ1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strainice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Iména VIT vyustky

Zmeénoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IVZ §222, odist. 4 §222, odist. 6 §222, odist. 9
134/20165b., v 0€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 X §222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Zménovy list fedi zménu koncovych prvkd VZT, kdy pOvodné navrzené anemostaty v 1.NP maji v&fsi vysku nez
umoznioval skute€ny stav na stavbé zjistény po demontdzi pdvodnich konstrukei. Anemostaty se nevejdou do
mezery mezi novym podhledem a stévajici nosnou konstrukci stropu, kdy tato mezera &inif jen 22-23cm. Proto
projektant navrhl z&ménu koncovych prvkld za podelné vyustky. Toto feseni je technicky a technologicky na
stejné nebo vy3si Urovni a neni drazsi nez puvodni feseni. Umoziuje zachovani projektované vysky podhledu a
zdjisti Fddnou funkci navrzené vzduchotechniky.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pinéni dila : o
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 506 868,21
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -506 868,21
dopad na cenu dila: 0,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0.00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. FrantiSek Minafik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich

Investicni referent

5.12.2023,

Za zhotovitele:

funkce

datum

Ing. Jan VietecCka

Vyrobni feditel

5.12.2023

Za autorsky dozor:

funkce

datum

Ing. Dalibor Klusacek

Hlavni projektant

5

T.:4-420 519 440 551-569

www.ekateliercz @ |

|
|
|




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 06 Zména VZT vyustky
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00CzK

v  Straznici r diié 05.12.2023 ;f,

ing. Jan VSetecka ing. Frantiée\k Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele ‘Za objednatele

3
7
/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2



Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev - e s pro2ékiadni | DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00

ZL 06 A Zména VZT vyustky 0,00 506 868,21 506 868,21

ZL 06 B Zmeéna VZT vyustky 0,00 -506 868,21 -506 868,21
Celkem za stavbu 0,00 0

Rekapitulace dil

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni MON 0,00

Cena celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z «



Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL 06 A Zména VZT vyustky
P.&.[Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 506 868,21
1|PC1 Latkova vyustka D355/9000 ks 2,00000 32417,00 64 834,00
2|PC2 Odsavaci vyustka 200x150 ks 11,00000 1 505,00 16 555,00
3|PC3 Talifovy ventil D125 ks 4,00000 105,70 422,80
4|PC6 Vyustka 400 x 400 ks 1,00000 3 080,33 3 080,33
5|PC10 Stérbinova vyust 35/900 ks 24,00000 2 984,00 71 616,00
8|PC11 Stérbinova vyust 35/900 ks 6,00000 2 984,00 17 904,00
7|PC12 Stérbinova vyust 100x900 ks 8,00000 3 399,00 27 192,00
8/PC13 Anemostat 500/48 ks 3,00000 3282,00 9 846,00
9|PC14 Anemostat 300/8 ks 2,00000 886,00 1772,00
10|PC15 Anemostat 300/8 ks 5,00000 886,00 4.430,00
11|PC16 Anemostat 300/8 ks 5,00000 886,00 4 430,00
12|PC4 Anemostat D400 se servopohonem ks 12,00000 9 126,34 109 516,08
13|PC5 Dyza D200 ks 3,00000 17 318,00 51 954,00
14|PC7 Stérbinova vylst 100x1050 ks | 13,00000 3710,00 48 230,00
15|PC8 Stérbinova vydst 100x1050 ks 13,00000 3710,00 48 230,00
16|PC9 Stérbinova vyust 100x900 ks 9,00000 2 984,00 26 856,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3 z ¢



Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL 06 B Zména VZT vyustky
P.¢.[Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: M24 MontéZe vzduchotechnickych zafizeni -506 868,21
1|4.05.01 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se &tyrhrannou éelni ks -11,00000 2 117,74 -23 295,14
deskou 600x48, horizontalni pfipojeni d248
2/4.05.02 Vifivy anemostat pro odvod vzduchu se &tythrannou &elni ks -15,00000 1 955,97 -29 339,55
deskou 600x48, horizontalni pfipojeni d248
3/5.06.01 Vifivy anemostat s dalekym dosahem ( pro pfivod vzduchu| ks -11,00000 9 126,34 -100 389,74
>3,8m) s nastavitelnymi lamelami, d630, horizontalni
pfipojeni d400
415.06.02 Vifivy anemostat s dalekym dosahem ( pro pfivod vzduchu| ks -11,00000 4 032,35 -44 355,85
>3,8m) s nastavitelnymi lamelami, d315, horizontalni
pfipojeni d248
5/6.05.01 Stérbinova vyustka pro odvod vzduchu, Sitka stérbiny 35, ks -25,00000 2 276,76 -56 919,00
délka 1050 mm, rozmér pfipojeni d123
6(6.05.02 Stérbinova vyUstka pro odvod vzduchu, $itka $térbiny 35, ks -34,00000 2817,23 -95 785,82
délka 1500 mm, rozmér pfipojen d123mm
716.05.03 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se étyfhrannou celni ks -10,00000 814,38 -8 143,80
deskou, 300x8, horizontalni pfipojeni d160
8/6.05.04 Vifivy anemostat s dalekym dosahem ( pro pfivod vzduchu| ks -6,00000 8 482,93: -50 897,58
>3,8m) s nastavitelnymi lamelami, d630, horizontalni
pfipojeni d400
916.05.05 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se &tyrhrannou Gelni ks -12,00000 1 104,83 -13 257,96
deskou, 400x16, horizontalni pfipojeni d200
1017.05.01 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se étyrhrannou &elni ks -3,00000 4737,35 -14 212,05
deskou 600x24, horizontalni pfipojeni d248 ‘
11{7.05.02 Vifivy anemostat pro pfivod vzduchu se &tyrhrannou &elni ks -2,00000 1 103,91 -2 207,82
deskou, 400x16, horizontalni pfipojeni d200
12(7.07.01 Stérbinova vyustka pro odvod vzduchu, $itka $térbiny 15, ks -2,00000 261961 -5 239,22
délka 1050 mm, rozmér pfipojeni d123
13|7.07.02 Stérbinova vylstka pro odvod vzduchu, $itka Stérbiny 35, ks -16,00000 2 817,23 -45 075,68
délka 1500 mm, rozmér pfipojen d123mm
14{10.04 CtyFhranna vyUstka dvoufada pro pfivod vzduchu, rozmér ks -5,00000 2 029,51 -10 147,55
1225x125mm, s regulaci R1
15/10.05 Ctyrhranna vyustka jednofada pro odvod vzduchu, rozmér | ks -5,00000 1 520,29 -7 601,45
1225x125mm, s regulaci R1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stréanka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL7

Ndazev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registracni Cislo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavieni SOD: A7 . 2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK:Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Oprava defekty stdvajici podkladni vistvy parketové podiahy
Zmeénoveé fizeni Temo.Z-l:’jé podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle VI §222, odist. 4 §222, odst. 6 X |8222, odst.9
134/20165b., v G€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zduvodné&ni zmény:

Zmenovy list fesi sanaci defektl nosného betonu podlahy salu. Po demontazi stavajicich parket a vybrouseni
vrstev plvodniho lepidla byl odhalena nesoudruzna vrstva vyrovnaciho betonu. Ta musela byt celoplogné
odstranéna a vybrousena. Podkladni nosna betonova konstrukce podlahy vykazovala vyrazné nerovnosti do
15mm — tyto nerovnosti byly ruéné vybrouseny a byly sanovany trhliny v betonové podlaze pomoci
sponkovani s epoxidovou zalivkou.

Prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky die RTS 2023/!

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : ] . .
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 520 139,11
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 520 139,11
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 520 139,11
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:

Za objednatele: funkce datum
Ing. FrantiSek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.]2.202;;
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant lirz %
1. IC0 6

— | T:+42057
; WWW..




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 07 Oprava defektu stavajici podkladni vrstvy parketové podlahy

Objednatel: Mésto Straznice

nameésti Svobody 503

ICO: 00285315
DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 475 789,10
PSV 44 350,01
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 520 139,11
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 520 139,11 CZK

Zaokrouhleni

0,00CzK

Cena celkem bez DPH

520 139,11 CzK

v  Straznici

"Za zhotovitele

dne

05.12.2023

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Rekapitulace dilG

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 229 709,00 44,2
96 Bourani konstrukci HSV 246 080,10 47,3
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 44 350,01 8,5
Cena celkem 520 139,11] 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL 07 Oprava defektl stavajici podkladni vrstvy parketové podlahy

P.&.|Cislo polozky

Nazev polozky MJ [Mnozstvi

Cena/MJ |Celkem

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 229 709,00
1/631663111R00  |Oprava trhlin epoxidovou pryskyfici — sponkovani ] m | 204,00000| 1117,00| 227 868,00
156+48 :
204 204,00000
L2]632411225R00 |Zbrouseni stavajiciho lepidia | m2 | 18,41000] 100,00 1 841,00
403.41 :
-385:
18,41 18,41000
Dil: 96 Bourani konstrukci 246 080,10
3/919732111R00 lUprava betonového kryty brousenim | m2 | 403,41000 610,00 246 080,10
pfebrouseni nejvétsich nerovnosti ruéni bruskou :
278,34+125,07 .
403,41 403,41000
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 44 350,01
4/777101101R00 Pfiprava podkladu - vysavani podlah prim.vysavaéem m2 403,41000 8,00 3 227,28
278,34+125,07 :
403,41 403,41000
I 5(777553010R00  |Penetrace savého podkladu disperzi m2 | 421,62000] 40,10, 16 906,96
dve vrstvy : 403,41*2 :
-385,2:
421,62 421,62000
| 6]777553210R00 | Vyrovnani podiah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 0,00000 212,50 0,00]
278,34 :
-385,2 :
0
[ 7i777553219R00 Pfiplatek za dali 2 mm, samonivel. hmota ] m2 ) 421,62000 55,00,‘ 23 189,1@
403,41*2 :
-385,2 :
421,62 421,62000
l 8]998777102R00 Pfesun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m t | 1,35803 756,00% 1 026,67

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 8

Nd&zev projektu:

Registraéni &islo:

Modernizace KD $trdzni¢an - 2.etapa

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smiouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMQOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Skladby podlah skutecnost

Iménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ §222, odst. 4

X §222, odst. 6

§222, odist. 9

134/2016Sb., v U&.zn.:

§222, odst. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Rozpocet fedi nesoulad mezi vykazem vymeér a skutecnosti na stavbé na zdkladé provedenych sond a dle
rediné provedenych demontdzi pOvodnich ndslapnych vrstev a proméfeni vysek s novou vyskou vychdzejici ze
schodi§té. Jsou odecitané neprovadéné prace a dochdzi k pripoctu skute&né realizovanych podiahovych

konstrukci.

Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : . . o
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 320 411,38
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -5 382,00
dopad na cenu dila: 315 029,38
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 325793,38
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
A
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: ;;/
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minairik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investieni referent 5.12.2023 L~
Za zhotovitele: funkce datum [\ /
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusa&ek Hlavni projektar] jg#f‘mﬁ@] %‘320}8

Y
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 08 Skladby podiah skutecnost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 34 547,08
PSV 280 482,30
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 315 029,38
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 315 029,38 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH 315 029,38 CzK

£
v  Straznici | dne 05.12.2023 j’ /

ing. Jan V8etecka ing. FrantiSek Minafrik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele Za objednatele

Stranka 1z 2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dil¢ich ¢asti
Cislo Nazev i ‘ggﬁ"iiem” “ind g,‘,’,fék'ad"i DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 315 029,38 315 029,38 100
ZL 08 A Skladby podlah skute¢nost 0,00 320 411,38 320 411,38 102
ZL 08 B Skladby podlah skute¢nost 0,00 -5 382,00 -5 382,00 -2
Celkem za stavbu 315 029,38] 100
Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 34 547,08 11,0
713 Izolace tepelné PSV 33660,56| 10,7
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 246 821,74 78,3
Cena celkem 315 029,38/ 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z ¢



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
0: |01 Objekt
R: [ZL 08 A Skladby podlah skute¢nost
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 39 929,08
1/632451034R00 |Vyrovnévaci potér MC 15, v ploSe, tl. 50 mm ! m2 \ 93,946351 425,02] 39 929,08
S 12:(1*2,205) 2,20500
S 21:(2,15*2,205) 4,74075
S 11:(4,5*3) 13,50000
S 14:(3,7*3,4) 12,58000
S 09:(2,17*4,86)+(1,46*2,32) 13,93340
S 08:2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14 22,71520
S 34: (4,1*5,92) 24,27200
Dil: 713 Izolace tepelné 33 660,56
2|713121111RT1 Montaz tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstva m2 159,33150 45,10 7 185,85
material ve specifikaci
Pokladka EPS 4cm :
S 12:(1*2,205) 2,21000
S 21:(2,15*2,205) 4,74000
S11:(4,5*3) 13,50000
S 14:(3,7*3,4) 12,58000
S 09:(2,17*4,86)+(1,46*2,32) 13,93000
S 08:2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14 22,72000
S 34:(4,1*5,92) 24,27000
Pokladka EPS 2cm :
m.¢.137 : (2,35*1,05) 2,47000
m.¢.141 : (2,57*1,025) 2,63000
m.¢.134 : (5,4*4,125)-(1,18*2,67) 19,12000
m.¢.133,136 : (6,04*8,6)-(4,25*5,7) 27,72000
chodba u kavarny - mramo : 1,4*9,6 13,44000
3/713191100RT9 PolozZeni separacni félie véetné dodavky PE félie m2 159,33150 10,00 1 593,32
4{713191221R00  |Dilatacni pasek podél stén vysky 100 mm véetné dodavky | m 159,33500 30,80 4 907,52
5(998713101R00 Pfesun hmot pro izolace tepelné, vy$ky do 6 m t 0,05770 1 060,00 61,16
6/28376281R Deska polystyrénova EPS t.20 mm m2 71,91800 71,40 5 134,95
Pokladka EPS 2cm :
Zacatek provozniho souctu
m.¢.137 : (2,35*1,05) 2,47000
m.¢.141 : (2,57*1,025) 2,63000
m.¢.134 : (5,4*4,125)-(1,18"2,67) 19,12000
m.¢.133,136 : (6,04*8,6)-(4,25*5,7) 27,72000
chodba u kavarny - mramo : 1,4*9,6 13,44000
Konec provozniho souctu
65,38*1,1 71,92000
| 7/28376285R [Deska polystyrénova EPS tl.40 mm | m2 | 103,34099| 143,00 14 777,76
Zacatek provozniho souctu
Pokladka EPS 4cm :
S 12:(1*2,205) 2,21000
S 21:(2,15*2,205) 4,74000
S11:(4,53) 13,50000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZLO8 A Skladby podlah skute¢nost
P.¢&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |[Celkem
S 14:(3,7%3,4) 12,58000
S 09: (2,17*4,86)+(1,46*2,32) 13,93000
S 08 :2,12*3,4+1,32*8,37+1,42*3,14 22,72000
S 34 (4,1"5,92) 24,27000
Konec provozniho souctu
93,94635*1,1 103,34000
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 246 821,74
8|777553010R00 | Penetrace savého podkladu disperzi | m2 | 96,17000) 43,10| 414493
skuteCnost :
$32+S30:(5,7*13,2)+(13*1,61) 96,17000
| 9[777553210R00  |Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 96,17000| 227,50| 21 878,68
skuteCnost :
S 32+ S30:(57*13,2)+(13*1,61) 96,17000
| 10[777563219R00  [Pfiplatek za dalsi 2 mm, samonivel. hmota | m2 | 288,51000] 61,60| 17 772,22|
96,17*3 288,51000
11]777611901R00  |Opravy podlah, penetrace m2 337,29730 280,50 94 611,89
12[777615223R00  [Natéry podlah betonovych m2 337,29730 320,00 107 935,14
S 29 a: (8,57*5,64)+(2,19*3,85) 56,77000
S 27 : (8,67*5,79)+(1,43*1,41)+(3,61*1,68) 58,28000
S22a:1,84"4,26 7,84000
§32+S30: (57*13,2)+(13*1,61) 96,17000
S 17: (5,92*10,46) 61,92000
S 03:(3,65*8,78) 32,05000
S 34 (4,1*5,92) 24,27000
[ 13|998777102R00 |PFesun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m [ t [ 0,63344| 756,00 478,88]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL08 B Skladby podlah skute¢nost
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -5 382,00
11631312611RM1 Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého | m3 -1,87200 1 500,00 -2 808,00
S02 : -23,4*0,08 -1,87200
2}632451032ROO |Vyrovnévaci potér MC 15, v ploSe, tl. 30 mm | m2 ; -23,40000 110,00 -2 574,00
S02:-23,4 -23,40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5z £



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

IL 9

Nd&zev projektu:

Registracni &islo:

Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

C1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cfslo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minafik

OK.Atelier s.r.o.

Ndézev zmény:

Odpocet neprovadénych praci podiaha $31

Zmeénové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iménadle ZVZ
134/2016S8b., v G&.zn.:

§222, odst. 4 X §222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odist. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdivodné&ni zmény:

Zmenovy list feSi odpocet praci na podlaharskych pracich, které nebude nutno provadét. Jedna se o mistnost

531, kde bude stavajici parketova podlaha pouze repasovana a nebude mé&néna.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : i . L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 0.00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -19 572,03
dopad na cenu dila: -19 572,03
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 19 572,03
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpis A
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.20231
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusa&ek Hlavni projektant
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 09 Odpocet neprovadénych praci podiaha S$31
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV -976,00
PSV -18 596,03
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -19 572,03
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % -19 572,03 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH -19 572,03 CzK

\'

Straznici

ing!

Za zhotovitele

05.12.2023

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z {



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -976,00 50
775 Podlahy vilysové a parketové PSV -16 541,71 84,5
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV -2 054,32 105
Cena celkem -19572,03| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z :



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménoveé rozpodty
O:. |01 Obijekt
R: |ZL 09 Odpocet neprovadénych praci podiaha S31

P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -976,00
1/632451031R00  |Vyrovnavaci potér MC 15, v ploge, tl. 20 mm m2 | -6,10000| 100,00 -610,00
S31:-50,1:
44 :
-6,1 -6,10000
2|677641902R00  |Oprava podlah - penetrace m2 | -6,10000 60,00 -366,00
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové -16 541,71
3|775101101R00  |Vysavani podlah prim.vysavatem,podlahy vlys,parket m2 -6,10000 7,00 -42,70
4(775511800R00 Demontaz podlah vlysovych lepenych véetné list m2 -6,10000 86,00 -524.60
5|775531210R00 Montaz parketovych lameli, do lepidla, m2 -6,10000 627,00 -3 824,70
6|775592000R00 Brouseni dfevénych podlah hrubé + stiedni + jemné m2 -6,10000 244,00 -1 488,40
7(775599110R00 Pastovani podlah vlysovych nebo parketovych m2 -6,10000 32,00 -195,20
8|775599120R00 Impregnace podiah vlysovych nebo parketovych m2 -6,10000 49,00 -298,90
9/775599130R00 Celoplo$né tmeleni v&etné materialu m2 -6,10000 281,50 -1717,15
10{775599141R00 Lak dfevénych podlah , Z+2x,pfebrouseni m2 -6,10000 552,00 -3 367,20
11|775599200R00  [Vylesténi dievénych podlah m2 -6,10000 14,00 -85,40
12|28412386R-1 Podlahovina lakované lamely pro lepeni m2 -6,71000 700,00 -4 697,00
-6,1*1,1:
-6,71 -6,71000
131998775201R00 [PFesun hmot pro podlahy vlysové, vysky do 6 m % j -162,41250 1.85[ -300,46
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot -2 054,32
14(777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzi m2 -6,10000 43,10? -262,91
15\777553210R00 Vyrovnani podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 -6,10000 227,50 -1 387,75
16|777553219R00 Priplatek za dal§i 2 mm, samonivel. hmota m2 -6,10000 61,60 -375,76
17|998777102R00 Pfesun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 12 m t -0,03691 756,00 -27,90

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZL 10

Ndazev projektu: Modernizace KD Strazni¢an - 2.etapa

Registracni &islo: C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smilouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol.sr.o.

Objednatel stavby: Mésto Straznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndézev zmény: Zména C¢lenéni interiérovych stén a oken

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IV §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20168b., v G.2n.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 X §222, odst. 10

Popis a zdGvodnéni zmény:

Zmeénovy list fe$i zménu Elenéni, rozmérl a Gpravu oteviravosti navrzenych interiérovych stén a oken. Nové
bude osazena jedna délici pficka s automatickymi elektrickymi posuvnymi dveifmi mezi mistnosti 109 a 132 v
délce 4400mm. Soucasné bude v mistnosti 132 osazena délici sténa s jednokFidlymi dvefmi a nadsvétlikem.
Automatické dvefe budou dle pozadavku PBR napojeny na &idla EPS, aby byl umoznén tnik z mistnosti 109
do 132 a dale ven na volnou plochu pied KD. Navy$eni vybaveni a rozméru dvefi nema vliv na smiuvni cenu.

Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — RozpocCet

Pozndmka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : . . L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 367 339,12
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -367 339,12
dopad na cenu dila: 0,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyliich Investicni referent 5.12.20231

Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant

T.+420519 47
www.oka&j




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 10 Zména clenéni interiérovych stén a oken
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00CzK

,  Straznici dne 05.12.2023 /

ing. Jan Vseteg : ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitéle Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 2



Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev Sriad ‘ggf,“ﬁemu Aiiiad gf,’ﬁékladn" DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00
7L 10 A g;r::}na ¢lenéni interiérovych stén a 0,00 367 339,12 367 339,12
7L 10 B ér(réenna ¢lenéni interiérovych stén a 0,00 -367 339,12 -367 339,12
Celkem za stavbu 0,00 0
Rekapitulace dilii

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
767 Konstrukce zamecnické PSV 0,00
799 Prosklené délici pficky a dverni otvory PSV 0,00
Cena celkem 0,00 0,0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 4




Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: [ZL10A Zmeéna ¢lenéni interiérovych stén a oken
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 50 616,00
1/61143025-1a Okno interiérové otviravé plastové do Satny kus 1,00000 25 308,00 25 308,00
( bezpecnostni zaskleni )
2/61143025-1b Okno interiérové do pokladny prodej listku , zakazkova kus | 1,00000 25 308,00 25 308,00
vyroba ( bezpeénostni zaskleni )
Dil: 799 Prosklené délici pricky a dveini otvory 316 723,12
3|76655345510R-1B|Ramova pficka s pozarni odolnosti EI45DP1 prosklena s kus 1,00000 316 723,12 316 723,12
dvefmi 2k posuvna aut. v ALramu EW30DP3-C popis viz
tabulka vyrobkl - D+M
D9/A - 4400x3000mm : 1 :
1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z ¢



Polozkovy rozpocet

S: 120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL10B Zména Clenéni interiérovych stén a oken
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 767 Konstrukce zamecnické -50 616,00
1/61143025-1 Okno interiérové vydejni 2kf, vertikalni otvirani spodniho kus -2,00000 25 308,00 -50 616,00
kiidla, 850 x 850 mm , Al ram popis viz tabulka vyrobku
Dil: 799 Prosklené délici pficky a dveini otvory -316 723,12
2|76655345510R-1 |Ramova pfi¢ka s pozarni odolnosti EI45DP1 prosklena s kus -1,00000{ 316 723,12 -316 723,12
dvefmi 2ki posuvna aut. v ALramu EW30DP3-C popis viz
tabulka vyrobkd - D+M
D9/A - 3840x3000mm : -1 :
-1 -1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 4 z ¢



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZL 11

Ndzev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registracni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndazev zmény: Odpocet délici mobilni stény pfisali a interiérové délici ramové pfigky
Zmeénove fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle 7V §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20165b., v 6¢.zn.: §222, odist. 5 §222, odist. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Zmeénovy list feSi odpocet praci a dodavek, které nebudou provadény. Nebude osazena mobilni sténa do
mistnosti pfisali m.€. 109, kde dle upfesnéni provozovatele s ohledem na budouci provoz by tato sténa nebyla
vyuzita. Soucasné nebude z divodu zmény dispozice pfisali a kavarny a zménou organizace provozu
osazena délici prosklena sténa mezi m.¢. 132 a 102

Prilohy:

Pfiloha &. 1 - Rozpocet, Piiloha &. 2 — projektovd dokumentace.

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin pinéni dila : , . L
novy termin dokonc&eni dila : -

cena vicepraci bez DPH 32 631,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -799 999,00

dopad na cenu dila: -767 368,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 832 630,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:

Za objednatele: funkce datum

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tylich Investieni referent  |5.12.2023)
Za zhotovitele: funkce

Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce

Ing. Ddlibor Klusacek Hlavni projektant 5.]

-Téi] Ti4+420 519
..

A www o atelier o




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 11 Odpocet délici mobilni stény pfisali a interiérové délici ramové pficéky
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV -767 368,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -767 368,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -767 368,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH -767 368,00 CzK

v  Straznici dise 05.12.2023 / R
; > ‘
ing. Jan VSeted ka ing. Franti$ek Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z :




Rekapitulace dilCich ¢asti

Cislo Nazev Zaklad pro snizenou| Zaklad lr_z)rg;eik!adni DPH celkem Cena celkem %

01 Objekt 0,00 -767 368,00 -767 368,00 100
Odpocet délici mobilni stény pfisali a

LA interiérové délici ramové pricky 0,00 32 631,00 32631,00 4
Odpocet délici mobilni stény pfisali a

ZL118B interiérové délici ramové piicky 0,00  -799999,00 -799999,001 104

Celkem za stavbu -767 368,00 100

Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

766 Konstrukce truhlarské PSV -348 500,00| 454

799 Prosklené délici pficky a dverni otvory PSV -418 868,00 54,6

Cena celkem -767 368,00, 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2 z «




Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: |ZL11A Odpocet délici mobilni stény prisali a interiérové délici ramové pficky

P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem

Dil: 799 Prosklené délici pficky a dveini otvory 32 631,00
1/76655345510R-1A|Ramova pfigka 1170x3005 mm s dvefmi a nadsvétlikem | kus 1,00000 32631,00 32 631,00

kavarna, bar: 1:
1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 4



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL11B Odpocet délici mobilni stény pfisali a interiérové délici ramové pFicky

P.& |Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 766 Konstrukce truhlarské -348 500,00
1/766553455-4 Mobilni sténa, kolejnicovy systém, Al prvky, vyplii lamino, |kompl -1,00000; 348 500,00 -348 500,00
5890x3000mm, viz popis tabulka
MS/1: -1
1 -1,00000
Dil: 799 Prosklené délici pricky a dvefni otvory -451 499,00
2|76655345513R-1 [Ramova pficka s pozarni odolnosti EI45DP1 prosklena s kus E -1,00000 451 499,00 -451 499,00
dveimi 2k posuvnd aut. v ALramu EW30DP3-C viz popis
tabulka vyrobk( D+M
D9/B - 5610x3000mm : -1 :
-1 -1,00000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka4z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZIL 12

Ndazev projektu: Modernizace KD S$trazni¢an - 2.etapa

Registraéni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD:; 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. sr.o.

Objednatel stavby: Mésto Straznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Aftelier s.r.o.

Nézev zmény: Iména dispozice mistnost $22 z divodu koordinace umisténi technologie a ch
Zménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IVI §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9

134/20165b., v G€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

V mistnosti $22A a $22C je uréena pro technologii MaR, slaboproudu a zélozni zdroj. Tuto technologii je nutno
spolehlivé chladit. Je navrzena pouze jedna chladici jednotka. Aby nebylo nutno dodate&né osazovat dalii
chladici jednotku bylo navrzeno zbourdni délici pficky a demontdzi z&rubné. Cely prostor bude chlazen jednou
klimatizaci a uvolni se v dispozici volny prostor pro obsluhu a servis. Na zdkladé poZzadavku objednatele doslo
ke zruseni zdlozniho zdroje v mistnosti $22 a GP a zpracovatelem PBR posoudil a schvdlil, Ze piicku mezi
mistnostmi S22A a $22C Ize zbourat. Vznikne tak jeden prostor, kde bude osazena technologie slaboproudu a
MaR.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven ]Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin pinéni dila : ] ] L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 6 559,04
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 6 559,04
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 6 559,04
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5122028/
Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce datum

Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant 5;}‘}50%3‘

P S ——
atrelier




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodéty
Objekt: 01 Objekt
o Zména dispozice mistnost $22 z diivodu koordinace umisténi technologie a

Rozpocet: ZL 12 chlazeni technologie
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 6 559,04
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi nakiady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 6 559,04
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zéakladni DPH 21 % 6 559,04 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH 6 559,04 CzK

v  Straznici diie 05.12.2023 /

ing. Jan Véetecka ; » ing. FrantiSek Minafrik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z ?




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 759,00 11,6
96 Bourani konstrukci HSV 2 261,45 34,5
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 454 59 6,9
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 3084,00 47,0
Cena celkem 6 559,04] 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2 z ¢




Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodéty
O: |01 Objekt
R: |ZL 12 Zmena dispozice mistnost S22 z dlvodu koordinace umisténi technologie a chlazeni technologi

P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 759,00
1,632411225R1 'Zbrou§em’ stavajiciho lepidla m2 7,59000' 100,00{ 759,00
S22a, S22c : 4,82+2,77 :
7,59 7,59000
Dil: 96 Bourani konstrukci 2 261,45
2]77651 1820R00 destranéni PVC m2 7,59000] 1 13,50} 861,47
S22a, S22c: 4,82+2,77 :
7,59 7,59000
L3}962031 116R00  |Bourani pricek m2 4,15850| 174,00| 723,58
S22a, S22c: 1,745*3,3-0,8*2 :
4,1585 4,16000
4/968061125R00 VyvéSeni dievénych dveinich kfidel pl. do 2 m2 kus 1,00000 19,60 19,60
5/968072455R00 Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 m2 1,60000 410,50 656,80
0,8*2:
1,6 1,60000
Dil: 99 Staveni$tni presun hmot 454,59
6!99801 1002 lPFesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m t 0,36367| 1 250,00{ 454,59
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 3 084,00
7(979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,45575 274,50 399,60
8/979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 1,45575 257,00 374,13
9|979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 1,45575 24,00 34,94
kazdy dalsi 1 km
10/979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 1,45575 762,00 1 109,28
11({979082121R00 VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych hmot t 1,45575 39,00 56,77
pfiplatek k cené za kazdych dal§ich 5 m
12{979990107 Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 1,45575 762,00 1109,28
skupina odpadu 170904

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3z



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZL 13

Ndzev projektu: Modernizace KD Straznican - 2.etapa
Registracni cislo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: 1.PP zmény

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé o dilo

R §222, odst. 4 X [§222, odst. 6 §222, odist. 9

134/2016S8b., v G&.zn.:

§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Rozpocet fesi vycisleni stavebnich Gprav dle skute¢nosti nad ramec smlouvy o dilo na zakladé dodate&nych
pozadavki objednatele vyplyvajicich z postupu vystavby a dle zjisténych skute¢nosti po odhaleni skrytych
konstrukci po demontazi nabytky, technologie, obkladu, podhledt.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pInéni dila : ] .
novy termin dokonceni dila ; -
cena vicepraci bez DPH 190 658,08
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 190 658,08
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 190 658,08
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minarik TDS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich 5.12.2023

{

Investicni referent

Za zhotovitele:

funkce datum

Ing. Jan Vietecka

Vyrobni feditel

5.12.2023

Za autorsky dozor:

funkce

Ing. Dalibor Klusacek

Hiavni projektant




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Straznic¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 13 1.PP zmény
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 190 658,08
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 190 658,08
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 190 658,08 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH 190 658,08 CzK

v  Straznici dne 05.12.2023 /

i

ing. Jan Véetec‘:ké o S ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele - +vonc i Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z ¢



Rekapitulace dilti

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 50618,16| 26,5
61 Upravy povrch( vnitini HSV 27 781,75 146
64 VypIné otvor( HSV 2219,40 1,2
05 SDtgi\(lggzﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 92214,78| 484
96 Bourani konstrukci HSV 8 159,37 4,3
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 3720,53 2,0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 5 944,09 3.1
Cena celkem 190 658,08/ 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2 z £



PoloZzkovy rozpocet

S: |[120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL 13 1.PP zmény
P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 50 618,16
1{310271530R00 ]Zazdl'vka otvorl do 1 m2, pérobet.tvarnice, t1.30cm m3 t 1,39800[ 9 190,00% 12 847,62
okynka v bo¢ni fasadé : 1,2*0,6*2*0,45 0,65000
zazdéni otvoru po montazi VZT S31 : 1,25*2*0,3 0,75000
2|317121047RT4 Preklad nenosny pérobetonovy, svétlost otvoru do 1050 kus 6,00000 1 537,00 9 222,00
mm pieklad nenosny NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm
dle SOD :
S08 (S11-S14) : -5 -5,00000
skute¢nost : 11 11,00000
31317121102RT3  |Osazeni piekladu svétlost otvoru do 180 cm véetné kus 1,00000 753,00 753,00
dodavky RZP 179x14x14
S29:1 1,00000
l 4[31920131 1R00 \/yrovnani povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 E 2,16000 248,005 535,67'
pro osazeni VZT potrubi 1.PP do oken : 0,9*0,6*4 2,16000
5(342261213RS1 PfiCka sadrokarton. ocel.kce, 2x oplast. tI.150 mm desky m2 10,24350 1 838,00 18 827,55
standard tl. 12,5 mm, izol. mineral tl. 8 cm
SO03 : 3,3*3,695-1,2*2,15 9,61000
pfizdivka S02/S03 : 0,3*2,1 0,63000
l 6!342941115R00 Pripojeni pricek kotvou vlioZzenou pfi zdéni m E 42,90000 73,10’ 3 135,99
nad ramec SOD :
1.PP: 3,3*11 36,30000
1.NP: 3,3*2 6,60000
71612425921R00 Omitka vapenna vnitiniho osténi - hladka m2 2,16000 655,00 1414,80
8/622311132RU1  |Zateplovaci systém , fasada, EPS F t1.100 mm s m2 2,16000 1797,00 3 881,52
mozaikovou omitkou 5,5 kg/m2
zapraveni KZS fasady : 2,16 2,16000
Dil: 61 Upravy povrchti vnitini 27 781,75
9/602016195R00  |Penetrace hloubkova stén m2 | 45,69000| 25,00| 1142,25
45,69 45,69000
I 10[612421321R00 ]Oprava vapen.omitek stén do 30 % pl. - hladkych m2 { 45,69000[ 161,00 7 356,09]
45,69 45,69000
111612471411RT2 Uprava vnitinich stén aktivovanym stukem s pouzitim m2 45,69100 226,50 10 349,01
suché maltové smési
nad ramec SOD : :
§17, 834 : (14,6*2)*3,3-0,8*2-0,87*0,9*8 : (14,6*2)*3,3- 88,49600
0,8*2-0,87*0,9*8
S18: (9*2+5,7)*3,3-1,4*2-0,8*0,8*3-1*0,8*3-39,105 : 31,98500
(9*2+5,7)*3,3-1,4*2-0,8*0,8*3-1*0,8*3-39,105
(18,5*2+2,4*2-5,7)*3,3-1,6*2,1-0,9*2 113,97000
8§32 : (11,7*2+5,9-3)*3,3 : (11,7*2+5,9-3)*3,3 86,79000
Odpocet vymeéry z mistnosti 134-141 : -275,55 -275,55000
12/612481211RT8 Montaz vyztuzné sité(perlinky)do stérky-vnit.stény véetné m2 31,79500 281,00 8 934,40
vyztuzné sité a stérkového tmelu Cemix
nad ramec SOD : 5,925*3,3*2 39,10000
-1,7*2,15*2 -7,31000
Dil: 64 Vyplné otvoru 2 219,40|
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z &



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: (01 Obijekt
R: |ZL 13 1.PP zmény
P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |[Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
13|766629301R00 Montaz oken plastovych plochy do 1,50 m2 kus 1,62000 1 370,00 221940
zpétné osazené oken : 0,9*0,9*2 1,62000
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 92 214,78
stavbach
14/952901111R00  |Vy&isténi budov o vy&ce podiaZi do 4 m | m2 | 68561177 134,50| 92 214,78
Zacétek provozniho souctu
dle SOD :
podlaha :
S27 . 57,89 57,89000
S29a Cast pro VZT : 2,195*8,555 18,78000
Konec provozniho souctu
-76,66823 -76,67000
skute€nost :
S01 vinarna ? : 197,53 197,53000
S02,S003 : 54,6+12,3 66,90000
S008,509,511,812.813,814 : 68,34000
20,35+20,99+9,2+1,8+1,9+14,1
S$17,518,519 : 84,3+54,6+9,4 148,30000
S27: 57,89 57,89000
S29a: 56,79 56,79000
S29b: 12,28 12,28000
S30:18,6 18,60000
S31 orchestr : 50,1 50,10000
S$32:75,2 75,20000
S34:10,35 10,35000
Dil: 96 Bourani konstrukci 8 159,37
15/967031733R00  |Pfisekani plosné zdiva cihelného | m2 | 2,16000] 441,00 952,56
pro osazeni VZT potrubi 1.PP do oken : 0,9*0,6*4 2,16000
| 16/968083001R00  |Vybourani plastovych oken do 1 m2 | m2 | 1,62000| 305,50| 494,91]
vybouirani oken : 0,9*0,9*2 1,62000
U7;974031664R00 |Vysekani ryh zed 15 x 15 cm | m | 3,60000| 291,00| 1 047,60l
pro uvolnéni plast. oken : 0,9*4 3,60000
I 18/978059521R00  |Odsekani vnitfnich obkladu stén do 2 m2 | m2 | 27,43000 206,50| 5 664,30]
dle SOD : -2*(6,1+4,45) -21,10000
skute€nos : 2%(6,1+4,45)*2,3 48,53000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 3 720,53
19/998011002 {Pfesun hmot pro budovy zd&né vysky do 12 m | t | 2,97642 1250,00| 372053
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 5 944,09
20(979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,62664 419,00 1 100,56
21/979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 2,62664 257,00 675,05
22/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 2,62664 24,00 63,04
kazdy dalsi 1 km
23/979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 2,62664 762,00 2 001,50
24/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 2,62664 39,00 102,44
pfiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 m

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |1ZL 13 1.PP zmény
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
25(979990107 Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 2,62664 762,00 2 001,50
skupina odpadu 170904

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 5z £



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 14

Ndazev projektu:
Registracni Cislo:

Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 1207211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavieni SOD:

18.09.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minafik

OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény:

Zdravotechnika skuteénost

Iménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle IVZ
134/2016S8b., v 0€.zn.:

§222, odst. 4 X §222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Iménovy list Fesi polozkovy rozpocet zdravotechniky dle skuteénosti. Ve smluvnim rozpo&tu nebyl rozsah
profese zdravotechniky upfesnén. Proto jsou smluvni polozky odpocitdvany a zapo&teny poéty a specifikace

dle skuteCnosti na stavbé.

Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddéni dila:

1. termin plnéni dila :

beze zmény:

beze zmény

novy termin dokonceni dila :

cena vicepraci bez DPH 617 698,35
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -36 000,00
dopad na cenu dila: 581 698,35
3 Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 653 698,35
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou: ,/
Za objednatele: funkce datum :
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich

Investi¢ni referent

5.12.2023

Za zhotovitele:

funkce

datum

Ing. Jan V3etecka

Vyrobni feditel

5.12.2023

Za autorsky dozor:

funkce

Ing. Dalibor Klusacek

Hlavni projektant




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Straznic¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 14 Zdravotechnika skute¢nost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 581 698,35
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 581 698,35
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 581 698,35 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 581 698,35 CzK

,  Straznici dne 05.12.2023 /

ing. Jan/ Setecka ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zfjtovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 2



Rekapitulace dil€ich casti

Cislo Nazev Eaiad DS SEhOW BRI pD ke | DPH celken Cena celkem %
01 Objekt 0,00 581 698,35 581 698,35 100
ZL 14 A Zdravotechnika skute¢nost 0,00 617 698,35 617 698,35 106
ZL 14 B Zdravotechnika skute¢nost 0,00 -36 000,00 -36 000,00 -6
Celkem za stavbu 581 698,35 100
Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
721 Vnitfni kanalizace PSV 133 236,00 22,9
722 Vnitfni vodovod PSV 279 758,90| 48,1
725 Zafizovaci predméty PSV 168 703,45 29,0
Cena celkem 581 698,35 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zmé&nové rozpotty
0: (01 Objekt
R: [ZL14 A Zdravotechnika skute¢nost
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 721 Vnitini kanalizace 133 236,00
1{721152219R00  (Cistici kus D 150 mm kus 4,00000 1 435,00 5 740,00
2(721176101R00 Potrubi HT pripojovaci vn&j§i primér D 32 mm, tloustka m 67,00000 325,00 21 775,00
stény 1,8 mm, DN 30
29+38 67,00000
3|721176101R00 Potrubi HT pfipojovaci vn&jsi primér D 32 mm, tloustka m 65,00000 325,00/ 21 125,00
stény 1,8 mm, DN 30 |
odvody kondenzétu : 65 65,00000
4/721176102R00 Potrubi HT pfipojovaci vnéjsi primeér D 40 mm, tloustka m 36,00000 294,50 10 602,00
stény 1,8 mm, DN 40
24+12 36,00000
5|721176104R00 Potrubi HT pfipojovaci vnéjsi primér D 75 mm, tloustka m 101,00000 436,50 44 086,50
stény 1,9 mm, DN 70
19+27 46,00000
46+9 55,00000
L 6/721194104R00  |Zfizeni pfipojek na potrubi D 40 mm [ kus | 27,00000 88,50| 2 389,50
8+19 27,00000
7|721194107R00 Zfizeni pfipojek na potrubi D 75 mm, kus 17,00000 119,00 2 023,00
8/721194109R00  |Zfizeni pfipojek na potrubi D 110 mm, kus 38,00000 146,00 5 548,00
9|721223420R00 Vpust podlahova se zapachovou uzavérkou HL 300 kus 2,00000 2 855,00 5710,00
10{721273180R00 Ventil pfivzdusnovaci podomitkovy HL905 kus | 1,00000 2 165,00 2 165,00
11{721-3 Cistici kus PP DN70 ks 1,00000 135,00| 135,00
12|725850145R00 Sifon kondenzaéni HL 136N, DN 40 mm, vodorovny odtok | kus 8,00000 1 263,00 10 104,00
13|725980122R00 Dvirka z plastu, 200 x 300 mm, véetné dodavky materialu kus 6,00000 305,50} 1 833,00
Dil: 722 Vnitini vodovod 279 758,90
14/722130233R00 Potrubi z ocelovych trubek zavitovych pozinkovanych DN m 2,00000 811,00 1 622,00
25, svafovanych 11 343, , véetné dodavky materiélu
15(722130235R00 Potrubi z trubek zavitovych pozinkovanych svafovanych m 26,00000 1017,00 26 442,00
11 343, DN 40 mm
16(722172330R00 Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, m 200,00000 378,50 75 700,00
D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfuzné svaiované, véetné
zednickych vypomoci
122+78 200,00000
17|722172331R00 Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, m 220,00000 403,00 88 660,00
D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzné svaiované, véetné
zednickych vypomoci
110+110 220,00000
18(722172332R00 Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, m 24,00000 496,50 11 916,00
D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzné svafované, véetné
zednickych vypomoci
18+6 24,00000
19/722181213RT8 I1zolace vodovodniho potrubi naviekova z trubic z m 446,00000 97,30 43 395,80
pénového polyetylenu, s 4,2 mm, d 25 mm
2+122+78+110+110+6+18 446,00000
[ 20|722190401ROO iVyvedem’ a upevnéni vypustek DN 15 J kus l 28,00000 255,50 7 154,00
12+16 28,00000

Stranka 3z £



Polozkovy rozpocet

120-211-ZL Modernizace KD Straznic¢an 2. etapa - zménové rozpodty
01 Objekt
ZL14 A Zdravotechnika skute¢nost
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
21(722202412R00  |Kohout kulovy nerozebiratelny PP-R INSTAPLAST, D 20 kus 3,00000 413,50 1240,50
mm
22|722202413R00 Kohout kulovy nerozebiratelny, spoj svafovanim, D 25 kus 7,00000 526,00 3682,00
mm, véetné dodavky materialu [
3+4 7,00000
23|722254201RT3 Pozarni pfisluenstvi hydrantovy systém D 25, box s kus 1,00000 8 995,00 8 995,00
plnymi dveimi, stalotvara hadice, praimér 25/30
24(722264214R00 VVodomeér bytovy kus 2,00000 1 246,00 2 492,00
25i7222801 06R0O0 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi do DN 32 m 446,00000 16,60 7 403,60
2+122+78+110+110+6+18 446,00000
26‘725980121 ROO Dvitka z plastu, 150 x 150 mm, véetné dodavky materialu kus 4,00000 264,00 1 056,00
|
Dil: 725 Zarizovaci predméty 204 703,45
27|725823671 Priplatek za senzorovou baterii umyvadlovou kus 9,00000 8 911,00 80 199,00
Han31173000 HANSGROHE
28|725014141R001  |Klozet zavésny ZTP + sedatko, bily - dle interiéru soubor 1,00000 8 890,82 8 890,82
29(725017153R00  |Umyvadlo invalidni 640 x 550 mm, bilé soubor 1,00000 2 871,43 287143
30{725291116R00  |Madlo rovné bilé dl. 700 mm soubor 1,00000 1 168,00 1168,00
31(725291136R00 Madlo dvoijité sklopné bilé dl. 852 mm soubor, 1,00000 2 143,00 2 143,00
32{725292001R001 |Zasobnik na toaletni papir nerezovy soubor 2,00000 500,00 1 000,00
33|725292011R00 Zasobnik na papirové ruéniky nerezovy soubor 3,00000 2 360,00 7 080,00
34(725292041R00 Davkovac tekutého mydia chrom , stojankovy; soubor 2,00000 150,00 300,00
35/726211 Zapraveni modulu soubor| 17,00000 1 207,00 20 519,00
9+8 17,00000
D6|726211321R00 Modul-WC , h 112 cm |soubor[ 3,00000% 7 154,00[ 21 462,06]
2+1 3,00000
37/726591 WC tlagitko k modulu ks 3,00000 700,00 2 100,00
38|55101238R Ventil rohovy RV 80 1/2" kus 8,00000 317,00 2 536,00
12-4 8,00000
39{725014131R00 Klozet zavésny + sedatko, bily dle vybéru architechtky  |soubor, 2,00000 3 623,00 7 246,00
40!725017181R001 EECOJFSI umyvadlo 60x46,5 cm, otvor pro baterii uprostied, | ks 9,00000 3 765,00 33 885,00
5+4 9,00000
41|725823121R001  |D + M cirkulagni ¢erpadlo TV COMFORT 15 - 14 B kus 2,00000 6 651,60 13 303,20
Grundfoss
1+1 2,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: |ZL14 B Zdravotechnika skute¢nost

P.& |Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ [Celkem

Dil: 725 Zarizovaci predméty -36 000,00
1|725017321R00 Umyvatko na Srouby 45 x 34 cm, bilé soubor -1,00000 1 000,00 -1 000,00
2|725017181R00 Umyvadlova deska s pfisazenym umyvedlem soubor -7,00000 5 000,00 -35 000,00

-4-3 -7,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 15

Nd&zev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registracni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Vytapéni - skuteénost radidtory

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle IVZ §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/2016Sb., v G€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUovodnéni zmény:

Rozpocet fesi chybu koordinace projektu vytdpéni a nesoulad s rozméry pfedpoklddanymi v projektu a na
stavbé po odstranéni viech obkladovych a bouranych konstrukci. Radidtory uvedené v projektu vytapéni jsou
rozmérové v kolizi s pfickami, sténami a navrzenym vybavenim. Déle byly navrzeny radiGtory do prostor, kde by
byly v rozporu s pozadavky na vyuziti prostoru — jako napf. S02, SO1, S08, vytah v S09. Projektant proto provedl
novy névrh po konzultaci se zastupci uzivatele na zékladé aktuding zméfenych rozmérd na stavbé.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Rozpocet

Poznamka:

Cenova Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : ] . L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 0,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -514 135,22
dopad na cenu dila: -514 135,22
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 514 135,22
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum
Ing. Frantisek Minafrik TDS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.1 2.2023‘"";
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan VieteCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant

281/
tav
56

T4+4720519 440 551-

atefier.o?




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 15 Vytapéni - skuteénost radfétory
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

nameésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV -514 135,22
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -514 135,22
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % -514 135,22 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH -514 135,22 CzK

Straznici

dne

05.12.2023

ing. Jan VSetecka -

‘Za zhotovitele

ing. Frantisek Minafik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
735 Otopna t&lesa PSV -514 135,22 100,0
Cena celkem -514 135,22 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2 z <



Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL 15 Vytapéni - skute¢nost radiatory

P.¢.|Cislo polozky [N&azev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 735 Otopna télesa -514 135,22
1}P0l_0064 ‘Otopné télesa dle vypisu OT v tabulce - 59ks | ks [ -1 ,00000‘ 486 339,25| -486 339,25

odpoctet -896688+410348,75 = -486339,25 : -1 :
1 -1,00000

| 2[Pol__0880 [Montazni materil | kg | -1,00000  9875,97| -9 875,97
dle SOD 234 X94 = 21996,- PRO 49 ks a kus 448.89
kélks : -1
A -1,00000

| 3|Pol__0890 IMontaz ' sa | -1,00000 17 920,00 A7 920,00]

dle SOD 33040 PRO 49 ks a kus 560 ké&/ks : -1 :
-1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

-1,00000
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZIL 16

Nazev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registraéni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smiouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMQOS Uherské Hradisté spol. sr.o.

Objednatel stavby: Mésto Stréznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Iména podhledu S18 zkusebna

Zménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20165b., v 0C.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 X §222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Z ddvodu mnozstvi rozvodd nad podhledem hudebni zkusebny a z divedu vyrazné lepsich akustickych
vlastnosti bude ve zkuiebné pouiit kazetovy akusticky podhled misto pUvodné& navrzeného piného SDK
podhledu. Timto ZL doslo k pfesunu podhledu z mistnosti S17 strojovna VZT do mistnosti S18 zkuiebna a S07.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Rozpocet

Pozndmka:
Cenova Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I
Dopad zmény na provadéni dila:
beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila :
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 43 789,20
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -43 789,20
dopad na cenu dila: 0,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce datum Podpis

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023
Za zhotovitele: funkce datum

Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klus&cek Hlavni projektant
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 16 Zména podhledu zkusebna
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00CzK

v Straznici | dne 05.12.2023 /

Za objednatele

Za zff6tovitele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2




Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev s %gﬁ"iiemu g %'%éklad"i DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00| #HH
ZL 16 A Zména podhledu zku$ebna 0,00 43 789,20 43789,20| #HHt
ZL 16 B Zména podhledu zkusebna 0,00 -43 789,20 -43 789,20| iHH
Celkem za stavbu 0,00 0
Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
416 Podhledy a mezistropy montované lehké HSV 0,00
Cena celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z ¢



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: [ZL16 A Zména podhledu zkusebna

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem

Dil: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 43 789,20

1/767587111R00  [Nosny rost podhl. vidit kce,kazeta 600x600mm | m2 | 54,60000| 301,00 16 434,60

S18:54,6:
54,6 54,60000

| 2[767587211R00  |Podhled mineralni vidit kce,kazeta 600x600mm | m2 | 54,60000] 501,00| 27 354,60]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 4



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: (01 Objekt
R: |ZL16 B Zména podhledu zkusebna
P.¢.[Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké -43 789,20
1|342264051RT1 Podhled sadrokartonovy na zavé$enou ocel. konstr. desky | m2 -54,60000 802,00 -43 789,20
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

odpocet za kaz. Podhled S18 z S17, S07: -54,6 :
-54.6 -54,60000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z ¢



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

IL 17

Ndazev projektu: Modernizace KD Strazni¢an - 2.etapa
Registra&ni cislo:

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

C17.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, Ké&: 33 485 245,98
Datum uzavrieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. sr.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafrik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény: DlaZba Ivory dle vybéru investora

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé o dilo

Iména dle ZVZ §222, odst. 4 §222, odst. 6

§222, odst. 9

134/2016S8b., v GC.zn.:

§222, odst. 5 §222, odst. 7 X

§222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Zmeénovy list fe$i navyseni standardu dlazby a obkladil dle poZzadavku architekty a investora. Na zakladé

dohody objednatele a zhotovitele byla vybrana dlazba bez cenového navyseni.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plinéni dila : .
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 105 966,90
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -105 966,90
dopad na cenu dila: 0.00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano /
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: |
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minafik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investicni referent

5.12.2023) —

Za zhotovitele: funkce

datum

Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel

5.12.2023

Za autorsky dozor:

funkce

datum

Ing. Dalibor Klusacek

Hlavni projektant

-
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Straznic¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 17 Dlazba Ivory dle vybéru investora
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 0,00 czK

v  Straznici dne 05.12.2023 /
¢ ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stranka 1z :



Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev £8kiad %’gﬁ"iiem“ 8dad Br;,’jék'ad“i DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00
ZL 17 A Dlazba Ivory dle vybéru investora 0,00 105 966,90 105 966,90
ZL17 8B Dlazba lvory die vybéru investora 0,00 -105 966,90 -105 966,90
Celkem za stavbu 0,00 0
Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 0,00
781 Obklady keramicke PSV 0,00
Cena celkem 0,00 0,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z ¢



Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: |01 Objekt

R: [ZL17 A Dlazba Ivory dle vybéru investora

P.¢.|Cislo polozky [N&azev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 37 625,00
1]597623201 |Dlaiba a obklad IVORY 60X600 mm | m2 1 150,50000 250,00[ 37 625,00
150,5:
150,5 150,50000
Dil: 781 Obklady keramické 68 341,90
2|597623201 JDIaiba a obklad IVORY 60X600 mm ] m2 | 273,36760 250,00[ 68 341,90
mnozstvi dle ZL21 socialky 1.PP : 118,478*1,1 :
Mnozstvi dle ZL 22 socialky 1.NP : 130,038*1,1 :
273,3676 273,37000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3z ¢



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL17B Dlazba Ivory dle vybéru investora

P.¢.|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Dil: 771

Podlahy z dlazdic a obklady

-37 625,00

—_

59762314-1

Dlazdice keramicka dekor kamen 30x30cm, tl.10mm,
protiskluz R10

m2

-80,50000

250,00

-20 125,00

S08: (2,12*3,4)+(1,328,37)+(1,42*3,14) :

S12:1*2,2:

S$21:2,15*2,2:

S11:45"3:

S14:3,7*3,4 :

S34 neni pres celou mistnost : (3,61%4,1)-(0,8+1,1+1,1) :

-67,5262*1,1 : -74,3 :

S08: ((2,12+3,4+1,32+8,37+1,42+3,14)*2)-
((0,8*6)+1,59+3,14+1,45) :

S34 : ((4,1+5,92)*2)-(1,1+1,1+0,8) :

S09 : ((4,86+2,17)+(1,46+2,33)*2)-(0,8+1,46+1,46) :
-56,49*0,1%1,1:-6,2 :

-80,5

-80,50000

N

59762314-1

Dlazdice keramicka dekor kamen 30x30cm, tl.10mm,
protiskluz R10

m2

-26,00000

250,00

-6 500,00

124 z podesty do 1.PP : (21-11)*1,5%(0,3+0,17) :
podesta S06 : 1,27*2,38 :

123 1.PP-1.NP : 21*1,1*(0,3+0,17) :

soklik : 16,97*0,1 :

-22,62266*1,15 : -26 :

-26

-26,00000

w

59762314-2

Dlazdice keramicka kamen dekor 60x60cm, tl.10mm,
protiskluz R10

m2

-44,00000

250,00

-11 000,00

129+142 : (4,35*5,09)-(0,15*(1,1+1,2)) -
130 : (3,775*3,25)+(1,95%1,43)+(0,2*0,95) :
131:1,65%1,82 :

-40,04675"1,1 : -44 :

-44

-44,00000

Dil: 781

Obklady keramické

-68 341,90

4}59781370-1

]Obklédaéka keramicka 60x60cm dekor kdmen

m2 |

-143,04180

250,00|

-35 760,45

129 :
((5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1 1+1,2+1,1+1,
2)*2,4) :

odpocet dvefi a oken : -(((0,6+0,8)*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :

odpocet snizené pricky : -((2,7+0,2+2,7)*0,4) :
142 : (1,08+1,055)*2*2,4 :

-0,6%2,1 :

131 :(1,795+1,48)*2*2 4 -

-0,972,1:

130:
(2,1+1,455+1+0,15+141,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+
1,575+2,95+1,8+1,6)*2 4 :

odpocet dvefi a oken : -((0,8*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 4 z £



Polozkovy rozpocet

120-211-ZL

Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

01

Objekt

ZL 17 B

Dlazba Ivory dle vybéru investora

P.C.

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

-130,038*1,1 :
-143,0418

-143,04180

[$)]

59781370-1

Obkladacka keramic30x30mm dekor kdmen tl.10mm, viz
standardy interiér

m2

-130,32580

250,00

-32 581,45

S12: (2°(1+2,205)*2,4)-(0,8*1,97) :

S21 : (2%(2,15+2,205)*2,4)-(0,8*1,97) :

S11: (2*(4,5+3+0,95)*2,4)-(0,8*1,07) :

S14 : (2*(3,7+3,4)*2,4)-((0,8*1,97)+((0,82*0,25)*2)) :
S13: (2*(1+2,3)*2,4)-(0,8*1,97) :

-118,478*1,1 :

-130,3258

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

-130,32580

Stranka 5z £



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY 7L 18

Ndazev projektu: Modernizace KD Straznican - 2.etapa

Registracni &islo: CZ7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. sr.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdinice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény: Vyrovndni sloupu vestibul

Zmeénové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZV1 §222, odst. 4 §222, odst. 6 x §222, odst. 9
134/20165b., v 6¢.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdiovodnéni zmény:

Na stavajicich sloupech ve vestibulu byl demontovan stavajici kamenny obklad. Sloupy jsou z monolitického
betonu vylévaného do prkenného bednéni. Sloupy byly zaméfeny a vykazuji nerovnosti, kiivé hrany a nejsou
vzajemné v jedné roviné — proto budou sloupy doomitény a zuhlovany. Poté budou provedeny nové omitky,
osazeny omitniky a bude proveden jemny Stuk. Na $tukovy natér bude proveden dle poZadavku objednatele
fasadni omyvatelny bily natér. Sokl sloupl bude na zakézku nafezan z mramorové dlazby, jelikoz ptvodni
kamenny sokl byl osazen mimo zuhlované pozice.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 - Rozpocet

Poznamka:
Cenova Uroven Dle SoD a nové polozky die RTS 2023/I
Dopad zmény na provadéni dila:
beze zmény: beze zmény
1. termin pInéni dila :
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 57 093,13
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 57 093,13
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 57 093,13
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: /‘/
Za objednatele: funkce datum

Ing. Frantisek Minafik TDS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investi¢ni referent 5.12.2023

Za zhotovitele: funkce datum N/

Ing. Jan VieteCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusa&ek Hlavni projektant 5.1 ﬁ% )31

T.:+420 519 440 551-

www aiatelier.c




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 18 Vyrovnani sloupti foyé

Objednatel: Mésto Straznice

namésti Svobody 503

ICO: 00285315
DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 44 507,60
PSV 12 585,53
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 57 093,13
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 57 093,13 CZK

Zaokrouhleni

0,00CzK

Cena celkem bez DPH

57 093,13 CzK

v  Straznici dne

ing. Jan VSetecka,,
Za zhotovitele

05.12.2023

ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z :



Rekapitulace dilti

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
61 Upravy povrchil vnitini HSV 9123,000 16,0
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 4 982,00 8,7
96 Bourani konstrukci HSV 19 173,00 33,6
99 Stavenistni presun hmot HSV ' 997,24 1,7
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 12 585,53| 22,0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 10232,36] 17,9
Cena celkem 57 093,13] 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z ¢



Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
0: |01 Objekt
R: |ZL 18 Vyrovnani sloupti foyé
P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 61 l'Jpravy povrchi vnitini 9 123,00
1{319201311R00 Vyrovnani povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 21,00000 248,00 5 208,00
2/602016195R00 Penetrace hloubkova stén m2 21,00000 25,00 525,00
3/612421626-1 Omitka Stukova vnitini sloupil véetné vymalby m2 11,30000 300,00 3 390,00
21+20,3:
102 dle SOD : -0,5%4*3*5 :
11,3 11,30000
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 4 982,00
4/946941102R00  |Montaz Alu leseni sada 1,00000 746,00 746,00
5/946941192R00 Najemné Alu leSeni den 10,00000 370,00 3 700,00
6/946941802R00 Demontaz Alu leSeni sada 1,00000 536,00 536,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 19 173,00
7(978021191R00 Otluceni cementovych omitek vnitfnich stén do 100% m2 21,00000 263,00 5 523,00
8/978059211R00  |Demontaz kamennych obkladi m2 21,00000 650,00 13 650,00
1.NP 102,132 dmt. obklad( stav. sloup :
(0,3+0,4)*2*3%5 :
21 21,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 997,24
9/998011002R00  |Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m ] t ] 0,79779| 1250,00| 997,24
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 12 585,53
10[596291111R00 |Rezéni \ m i 9,00000| 1 066,67| 9 600,03
1.NP 102,132 dmt. obkladl stav. sloupl : (0,3+0,4)*2*5 :
0,1*5%4 :
9 9,00000
[ 11/772402123R00  [Montaz obkladu sokli i kamenem | m | 7,00000 426,50 2 985,50
1.NP 102,132 dmt. obkladl stav. sloupt : (0,3+0,4)*2*5 :
7 7,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 10 232,36
12/979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,83000 274,50 1325,84
13/979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 4,83000 257,00 1 241,31
14/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 4,83000 24,00 115,92
kazdy dalsi 1 km
15|979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 4.83000 762,00 3 680,46
16/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 4,83000 39,00 188,37
priplatek k cené za kazdych dalsich 5 m
17|979990107 Poplatek za ulozZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 4,83000 762,00 3 680,46
skupina odpadu 170904

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 19

Ndzev projektu: Modernizace KD Strazni¢an - 2.etapa

Registracni &islo: CZ7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, Ké&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Stréznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Ateliers.r.o.

Ndézev zmény: Doplnéni servisniho vylezu na stfechu, zednické Gpravy a oprava fasady
Zménové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle 7V §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20165b., v G€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

Dle pozadavku investora bude dodate&né vybudovdn vylez na stiechu z 2.NP z reviznich lavek nad podiem
pro potfeby servisu kimatiza¢nich a vzduchotechnickych jednotek, pro servis a Udribu fotovoltaické elektramy,
pro Udrzbu a opravy stfedniho pl&sté a pro Cisténi stresnich vtokU. Budou dodate&né upraveny ocelové
konstrukce, doplnény schodistové konstrukce a vybourdn otvor ve stévdiici sténé pro osazeni novych
plastovych dveri. Bude opraven fasadni pl&st.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin pinéni dila : | i L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 32827,79
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 32 827,79
3. Vysledné cena zmény dila - K& bez DPH: 32 827,79
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:

Za objednatele: funkce datum Podpis .,

Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023}
Za zhotovitele: funkce datum |
Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant

e




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 19 Doplnéni servisniho vylezu na stfechu, zednické tipravy a oprava fasady
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 32 827,79
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 32 827,79
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 32 827,79 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

32 827,79 CzK

Vv

Straznici

ing. Jan VSetecka

Za zhotovitele

dne

05.12.2023

ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tylljch

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1 z ¢



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 8 581,61 26,1
6 Upravy povrchu, podlahy HSV 10 808,22 32,9
9 Ostatni konstrukce, bourani HSV 6 227,531 19,0
99 Staveni$tni pfesun hmot HSV 765,24 2,3
767 Konstrukce zamec¢nické PSV 0,00 00
769 Otvorové prvky z plastu PSV 0,00 00
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 6 445,19 19,6
Cena celkem 32 827,79 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL 19 Doplnéni servisniho vylezu na stfechu, zednické upravy a oprava fasady
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 8 581,61
1|317121047RT3 Pfeklad nenosny pérobeton, svétlost otv. do 105 cm kus 6,00000 1 302,00 7 812,00
preklad nenosny NEP 12,5 P4,4 124 x 249 x 12,5 cm
2+4 :
6 6,00000
| 2[317234410R00  |Vyzdivka a nadezdivky cihlami palenymi | m3 0,03900| 7 990,00 311,61|
1,3*0,3*0,1 :
0,039 0,04000
| 3|317314136R00  |Podbetonovani pro osazeni piekladi { kus 4,00000| 114,50| 458,00|
4:
4 4,00000
Dil: 6 L'Jpravy povrchu, podlahy 10 808,22
4/612425921R00  |Omitka vapenna vnitfniho osténi | m2 3,90000 655,00| 2 554,50
(2,1+1,2+42,1)*0,5 :
1,2:
3,9 3,90000
5/622311132RU4  |Zateplovaci systém fasada, EPS F t.100 mm s m2 6,06000 1 362,00 8 253,72
povrchovou dpravou
zapraveni KZS : 1,3*2,4-1,2*2,1+(2,1+2,1+1,2)*0,4 :
doplnéni po Zaluziich na stfechu : 3,3 :
6,06 6,06000
Dil: 9 Ostatni konstrukce, bourani 6 227,53
6/967031142R00  |Pfisekani rovnych osténi cihelnych | m2 5,87000] 240,00| 1 408,80
5,87 :
5,87 5,87000
[ 7/971033641R00  |[Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, t1.30 cm, MVC | m3 0,75600] 1 436,00| 1085,62)
1,2*2,1%0,3 :
0,756 0,76000
| 8[971033641R00  [Vybouréni otv. zed cihel. pl.4 m2, t1.30 cm, MVC | m3 0,60000| 1436,00| 861,60|
otvor zdivo na strese : 1*1*0,3*2 :
0,6 0,60000
| 9]974031664R00  |Vysekani ryh zed cihelna vtah. nosniki 15 x 15 cm | m 4,50000 291,00| 1.309,50|
45:
4,5 4,50000
[ 10/975053131R00  |Vicefad podchyceni | m 1,50000] 493,50| 740,25|
1.5
1,5 1,50000
| 11]978041110R00  |Odstranéni KZS EPS F ti. 100 mm s omitkou | m2 5,12000| 160,50| 821,76|
112 ;
1,32,4
5,12 5,12000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 765,24
12/998011002 [Pesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m | t 0,61219 1 250,00 765,24
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpotty
O:. |01 Objekt
R: |ZL 19 Doplinéni servisniho vylezu na stfechu, zednické Upravy a oprava fasady
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
13{767-4d Uprava stavajici ocelové konstrukce a zabradli vetné kompl 1,00000 0,00 0,00
nového schodisté 2 ks a nového zabradli a podesty
provedeno v ramci polozek 128 a 131 SOD : 1 :
1 1,00000
Dil: 769 Otvorové prvky z plastu 0,00
14|76662930-1 Montaz vchodovych dvefi plastovych 1kf, piné kus 1,00000 0,00 0,00
900x2080mm ‘
Realizovano v ramci zapoctu dle ZL 11 za dvefe do
vinarny : 1:
1 1,00000
15/6114325-1 Dvefe vchodové plastové 1kfidlové 90x208cm O véetné kus 1,00000 0,00 0,00
kovani, kliky viz popis tabulky vyrobku
Realizovano v ramci zapoctu dle ZL 11 za dvefe do
vinarny : 1:
1 1,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 6 445,19
16/979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,04233 274,50 835,12
17/979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 3,04233 257,00 781,88
18/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 3,04233 24,00 73,02
kazdy dalsi 1 km
19(979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 3,04233 762,00 2 318,26
20/979082121R00  |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 3,04233 39,00 118,65
priplatek k cené za kazdych dal$ich 5 m
211979990107 Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 3,04233 762,00 2 318,26
skupina odpadu 170904
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

Nd&zev projektu:

ZL 20

Modernizace KD Strédzni€an - 2.etapa
Registracni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/00147 64

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdinice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Odpocet neprovadénych praci PVC podiah

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé o dilo

§222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

Zménové fizeni

Iména dle IVZ
134/20168b., v G¢.zn.:

Imeénovy list fFesi rozpor v projektu a smluvnim rozpoc&tu. RozpoZet uvazuje PVC podlahy v interiéru. Investor a
vzivatel PVC podlahu nepozaduij.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 - Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pinéni dila : , ] ] .
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 0,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -31 283,14
dopad na cenu dila: -31 283,14
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 31 283,14
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano )
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: f/
Za objednatele: funkce datum Podpis ;’6 (
Ing. Frantidek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023
Za zhotovitele: funkce datum |\
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klus&&ek Hlavni projektant B.12.2023| "~
v i iny
10 60744476
T-420 519 440 551-56¢

wuwckateliercz @




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 20 Odpocet neprovadénych praci PVC podiah
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV -31 283,14
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -31 283,14
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -31 283,14 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH -31 283,14CzK

v  Straznici dne 05.12.2023

ing. Jan V§etecka ing. FrantiSek Mihal"ik, ing. Radek Tylglich
~Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
776 Podlahy povlakové PSV -31 283,14| 100,0
Cena celkem -31283,14| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: [120-211-ZL Modernizace KD Straznican 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL 20 Odpocet neprovadénych praci PVC podlah
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 776 Podlahy poviakové -31 283,14
1{776101101R00  [Vysavani podlah prim.vysavaéem pod povlak.podlahy m2 -31,34000 7,80 -244 45
S09:-20,99 :
S34:-10,35:
-31,34 -31,34000
2|776101115R00 Vyrovnani podkladi samonivelaéni hmotou m2 -31,34000 80,10 -2 510,33,
3(776101121R00 Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podiahy m2 -31,34000 2510 -786,63
S09:-20,99:
S34:-10,35:
-31,34 -31,34000
4{776411000RT1 Lepeni podlahovych sokliki pryZovych pouze lepeni - m -33,42000 43,90 -1 467,14
soklik ve specifikaci
vinyl : -(5,925*4+4,86*2) :
-33,42 -33,42000
5(776521200RT1 Lepeni povlakovych podiah z dilcti PVC a CV (vinyl) pouze| m2 -31,34000 311,50 -9 762,41
polozeni - PVC ve specifikaci
S09:-20,99 :
S34:-10,35:
-31,34 -31,34000
6/998776101R00 Presun hmot pro podlahy povlakové, vysky do 6 m t -0,69343 300,00 -208,03
7|23521520R Penetrace 2-slozkova kg -2,19380 315,50 -692,14
-31,34*0,07 :
-2,1938 -2,19000
8(23596057.AR Hmot? cementova samonivelaéni C510 PRO vysoce kg -156,70000 37,60 -5 891,92
pevna
-31,34*5 :
-156,7 -156,70000
| 9}28342401 AR Lista podlahova z mékéeného PVC &. h. 1363 m [ -40,10400 17,70 -709,84
-33,42*1,2:
-40,104 -40,10000
10/28410301R Podlaha lepena Vinylové dilce zatézové pro komeréni m2 -36,04100 250,00 -9 010,25
! prostory s akustickou Upravou s dekorem dfeva dub
' S09 :-20,99%1,15 :
S$34:-10,35%1,15:
-36,041 -36,04000

Stranka 3z ¢



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 21

Nd&zev projektu:
Registracni Cislo:

Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smilouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Stréznice

Ing. Frantisek Minafik
OK.Ateliers.r.o.

Ndazev zmény:

Imény socidlni zafizeni 1.PP skute&nost

Iménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ
134/2016S8b., v U¢.zn.:

§222, odst. 4 X §222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdovodnéni zmény:

Zménovy rozpocet fesi skutecné vyméry socidinino zafizeni 1.PP po zméné dispozice dle pozadavku

objednatele. Na zdkladé doporuceni NIPI doslo ke zméné dispozice socidlniho zafizeni v 1.PP a zfiizeni

imobilniho WC

Prilohy:

Priloha &. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

1. termin plnéni dila :

beze zmény:

beze zmény

novy termin dokonceni dila :

”
§

cena vicepraci bez DPH 243 654,45
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -55 866,45
dopad na cenu dila: 187 788,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 299 520,90
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:
Za objednatele: funkce datum
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023]
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan VieteCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusé&ek Hlavni projektant 5[12.90

1550531
"

160 60744456

o b S
. Tp— W’T; | T.+420 519 440 551-5
BEESTE Ll wwewokatelisres




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 21 Zmény socialni zafizeni 1.PP skute¢nost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 187 788,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 187 788,00
Rekapitulace dani
Zéaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 187 788,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH 187 788,00 CzK

v  Straznici dne 05.12.2023

1 VSetecka

ing. J

Za zhotovitele

ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev 7akad pro snizenou| Zakiad prozékiadni | ppH celkem | Cenacelkem | %

01 Objekt 0,00 187 788,00 187 788,00, 100
7L 21 A Zmény socidin zatizen 1.PP 0,00 24365445 243654,45 130
7L 218 Zmeny sociaini zafizen! 1.PP 0,00  -5586645 .55 866,45 -30
Celkem za stavbu 187 788,00] 100

Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
726 Predsténové systémy PSV 83 880,00{ 44,7
771 Podlahy z dlaZzdic a obklady PSV -55 866,45| -29,7
781 Obklady keramické PSV 169 774,45 85,1
Cena celkem 187 788,00( 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z £



Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL21 A Zmeény socialni zafizeni 1.PP skute¢nost
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 726 Predsténové systémy 83 880,00
1/726212-1 Hygienicka sténa WC 3000x2050 s 3x dvefmi 700/2050 kompl 1,00000 12 150,00 12 150,00
v.2050mm pfiplatek za rozméry dle nové dispozice 1.NP
1 1,00000
2(726212-2 Hygienicka sténa WC 1400x2050 s 1x dveimi 700/2050 kompl 2,00000 1 365,00 2 730,00
v.2050mm pfiplatek za rozmér dle nové dispozice 1.NP
3/726212-3bbb Hygienicka mezisténa WC 1550x2050mm nosna ocelova | kompl 3,00000 23 000,00 69 000,00
konstrukce dle nové dispozice 1.NP
mezisténa navic : 3 3,00000
Dil: 781 Obklady keramické 159 774,45
4\711212601R00  |Utésnéni detaill pfi stérkovych hydroizolacich, tésnici pas | m 130,10000 184,00 23 938,40
do spoje podlaha - sténa
S12: 2%(1+2,15)-0,8 5,50000
okolo dvefi : 1,97+1,97+0,8 4,74000
svisle : 2,4*4 9,60000
S21:2*%(2,15+2,15)-0,8 7,80000
okolo dvefi : 1,97+1,97+0,8 474000
svisle : 2,4*4 9,60000
S11 : 2*(4,5+3+0,95)-0,8 16,10000
okolo dvefi : 1,97+1,97+0,8 4,74000
svisle : 2,4*8 19,20000
S14:2*(3,7+3,4)-0,8 13,40000
okolo dvefi : 1,97+1,97+0,8 4,74000
svisle : 2,4*4 9,60000
S13:2*(1,1+2,3)-0,8 6,00000
okolo dvefi : 1,97+1,97+0,8 4,74000
svisle : 2,4*4 9,60000
| 5/771578011R00  |Spéra obklad,dlazba silikonem | m | 107,00000 85,00| 9 095,00
1.PP: 107 107,00000
6/781101141R00 Hydroizolaéni stérka jednovrstva pod obklady ( bez m2 153,66300 124,50 19 131,04
' dodavky materialu ) L
Skutecnost pod obklady :
S$12: (2*(1+2,205)*2,4)-(0,8*1,97) 13,81000
S21: (2*(2,15+2,205)*2,4)-(0,8*1,97) 19,33000
S11: (2%(4,5+3+0,95)*2,4)-(0,8*1,97) 38,98000
S14 : (2*(3,7+3,4)*2,4)-((0,8*1,97)+((0,82*0,25)*2)) 32,09000
$13: (2*(1+2,3)*2,4)-(0,8*1,97) 14,26000
pod dlazby :
S12:2,04 2,04000
S21:4,62 4,62000
S11:13,23 13,23000
S14:12,60 12,60000
S13:1,1*2,45 2,69000
| 7\781101210RT1  |Penetrace podkladu pod obklady penetra&ni natér \ m2 | 27,03600 46,00 1243,66
viz pol. montaz obkladl : 27,036 27,04000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL21 A Zmeny socialni zafizeni 1.PP skute¢nost

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
8/781415016RT0 Montaz obklad( stén, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 27,09800 681,00 18 453,74
lepidlo,sparovaci hmota
Skutecnost :
S12: (2*(1+2,205)*2,4)-(0,8*1,97) 13,81000
$21: (2%(2,15+2,205)*2,4)-(0,8*1,97) 19,33000
S11: (2*(4,5+3+0,95)*2,4)-(0,8*1,97) 38,98000
S14: (2%(3,7+3,4)*2,4)-((0,8*1,97)+((0,82*0,25)*2)) 32,09000
S13: (2*(1+2,3)*2,4)-(0,8*1,97) 14,26000
Mezisoucet 118,48000
odpocet SOD S11-S14 : - -91,38000
2%(4,45*4+1,25%4+0,9*2+3,95*2+6,595*2)
| 9[784498931R00  [Spara obkladsténa akryl | m | 20,00000 27,70| 554,00|
1.PP: 20 20,00000
10/998781101R00 Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky do 6 m t 1,15073 300,00 345,22
11/55341820R Lista Havos ukon&ovaci nerez kartacovana 250 cm kus 4,00000 395,00 1 580,00
NRZK10250
1.PP: 4 4,00000
| 12/585831910R Stérka hydroizola&ni | kg | 564,71153 137,00 77 365,4@
3,675*153,663 564,71000
13|59781370-1 Obkladacka keramic30x30mm dekor kamen tl.10mm, viz m2 29,80780 250,00 7 451,95
standardy interiér
odpocet SOD : -100,518 -100,52000
Skute¢nost : 118,478*1,1 130,33000
| 14[781111121R00  |MontaZ list rohovych I m ] 8,70000 70,80 615,96
S14:0,25%4 1,00000
S11:2,4*3+0,25*2 7,70000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL21B Zmeny socialni zafizeni 1.PP skute¢nost
P.¢.|Cislo poloZzky [N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady -55 866,45
1|771101210RT2 |Penetrace podkladu pod dlazby penetraéni natér | m2 | -32,77580) 47,60| -1 560,13
-32,7758 -32,77580
| 2[771445014R00  |Obklad soklikir hutnych, rovnych,tmel,v.do 100 mm | m | -93,51000] 143,50| -13 418,69
skutecnost :
S08 : ((2,12+3,4+1,32+8,37+1,42+3,14)*2)- 28,56000
((0,86)+1,59+3,14+1,45)
S34 : ((4,1+5,92)*2)-(1,1+1,1+0,8) 17,04000
S09 : ((4,86+2,17)+(1,46+2,33)*2)-(0,8+1,46+1,46) 10,89000
Mezisoucet 56,49000
odpoget SOD : -150 -150,00000
3{771575109RT0  |Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 -32,77580 871,60 -28 567,39
lepidlo,sparovaci hmota
Skutecnost :
S08 : (2,12*3,4)+(1,32*8,37)+(1,42*3,14) 22,71520
S$12:1*2,2 2,20000
$21:2,15%2,2 4,73000
S11:4,5*3 13,50000
S14:3,7*3 .4 12,58000
S34 neni pfes celou mistnost : (3,61*4,1)-(0,8+1,1+1,1) 11,80100
Mezisoulet 67,52620
S09 : (4,86*2,17)+(1,46*2,33) 13,94800
odpoget SOD : -114,25 -114,25000
4/998771101 Presun hmot pro podlahy z dlazdic, vy$ky do 6 m t -1,03283 712,00 -735,37
5/59762314-1 Dlazdice keramicka dekor kdmen 30x30cm, tl.10mm, m2 -46,33948 250,00 -11 584,87
protiskluz R10
dlazba : -32,7758*1,1 -36,05338
sokl : -93,51*0,1%1,1 -10,28610

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 22

Nazev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registracni &islo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdzinice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafrik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Imény socidlni zafizeni 1.NP skute&nost

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle 7V §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20165b., v 0¢.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdGvodnéni zmény:

Iménovy rozpocet fesi skutecné vymeéry socidiniho zafizeni 1.NP po zméné dispozice dle pozadavku
objednatele.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : . . L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 358 788,74
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -14 296,00
dopad na cenu dila: 344 492,74
3. Vysledné cena zmény dila - K& bez DPH: 373 084,74
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum
Ing. FrantiSek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023| -
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant 5.1

IC0 60744456
ol To--420 519 440 551-
i v okateliercz

mke 181
(2 Biediav




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 22 Zmény socialni zafizeni 1.NP skutec¢nost
Objednatel: Meésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 165 077,62
PSV 179 415,12
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 344 492,74
Rekapitulace dani
Zaklad pro shizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 344 492,74 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 344 492,74 CzK

Vv

Straznici

ing. Jan, Setecka

Za zhotovitele

05.12.2023

ing. FrantiSek Minarik, ing. Radek Tyllich

f
/

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev i e s B g’,‘,’fk'ad“i DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 344 492,74 344 492,74) 100
ZL 22 A Zmeny sociainl zafzent 1.NP 0,00 35878874 358 788,74 104
skute¢nost ' ’ '
Zmény socialni zafizeni 1.NP
ZL 22 B skutetnost 0,00 -14 296,00 -14 296,00 -4
Celkem za stavbu 344 492,74] 100
Rekapitulace dilt
Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 28 396,01 8,2
342 Stény a pricky montované lehké HSV 84 787,13| 24,6
61 Upravy povrchd vnittni HSV 11167,20, 3.2
96 Bourani konstrukci HSV 18 550,06 54
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 6 674,30 1,9
726 Pfedsté&nové systémy PSV -12700,00] -3,7
781 Obklady keramické PSV 192 115,12 55,8
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 15 502,92 4,5
Cena celkem 344 492,74| 100,0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z7



Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni€an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL22 A Zmeény socialni zarizeni 1.NP skute¢nost
P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 28 396,01
1{319201316R00 Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze suché maitové m2 63,32200 288,50 18 268,40
smési tl. 20 mm
m.€. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3*0,5 :
m.&. 129 : (2,35+5,09+4,35+5,09)*3,2 :
63,322 63,32000
2{319201319R00 Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze suché maltové m2 9,30600| 551,00 512761
smesi tl. 50 mm ‘
m.&. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3*0,5 :
9,306 9,31000
3331125005 |Sloupek véetné povrchové tpravy | kompl | 1,00000] 5 000,00| 5 000,00
Dil: 342 Stény a pricky montované lehké 84 787,13
41342016223R00 \Pﬁéka SDK t1.205mm,2x ocel.kce,2xoplast. RBI 12,5 1 m2 | 10,82400| 2 525,00 27 330,60
m.&. 131:1,48*3,3 :
M. 129 :2,7*2.2 :
10,824 10,82000
5|342262411RS31 |Pfi¢ka SDK instalaéni 2x OK, 2x opl. tl. 330 mm desky m2 3,30000 2 450,00 8 085,00
standard impreg.tl. 12,5 mm, mineral tl. 4 cm
m.¢. 130: 1*3,3:
33 3,30000
L 6347081243 Pfedsténa t.150,0.K.CD,2xopl.,desky RBI 12,5 | m2 | 13,54500 3 645,00 49 371,53
m.¢. 130 : 3,25*3,3 ;
m.¢. 129 : 2,35%1,2 :
13,545 13,54000
Dil: 61 Upravy povrchii vnitini 11 167,20
7/612451121R00  |Omitka vnitini zdiva, cementova (MC), hladka | m2 | 18,61200 330,00 6 141,96
m.&. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3 :
18,612 18,61000
8/612481211RT8  [VyztuZeni povrchu vnitfnich stén sklotextilni sitovinou s m2 18,61200 270,00 502524
dodavkou sitoviny a stérkového tmelu
m.&. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3
18,612 18,61000
Dil: 96 Bourani konstrukci 18 550,06
9/962031116R00 Eg'u;:a;ni pficek z cihel palenych pinych tl. 140 mm SOD m2 4,88400 174,00 849,82
pficka mezi 131 2 130 : 1,48*3,3 :
4,884 4,88000
| 10/962032631 [Bourani zdiva kominového z cihel na MVC | m3 | 0,29700] 1195,00| 354,92
komin v m.¢. 131 : 0,3*0,3*3,3 :
0,297 0,30000
| 11]967031741R00  |Pfisekani plogné omitky ti. 5 cm | m2 | 9,30600| 303,00 281972
m.¢. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3*0,5 :
9,306 9,31000
[ 12/978021191R00  |Otlugeni cementovych omitek vnitnich stén do 100% [ m2 ] 72,62800 200,00 14 525,60]
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 7



Polozkovy rozpo¢

et

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty

O: |01 Objekt

R: |ZL22 A Zmény socialni zafizeni 1.NP skute¢nost

P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky

MJ [Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

m.¢. 142 : (1,1+1,2+0,15+1,055+1,08+1,055)*3,3 :
m.€. 129 : (2,35+5,09+4,35+5,09)*3,2 :
72,628

72,63000

Dil: 99 Stavenistni presun hmot

6 674,30

13998011002 |Pfesun hmot pro budovy zd&né vysky do 12 m

| t | 5,33944|

1250,00]

6 674,30

Dil: 781 Obklady keramické

193 711,12

14[77157801 1R00 |Spéra obklad,dlazba silikonem

| m | 11500000

85,00/

9 775,00

1.NP:115:
115

115,00000

L15|784498931Roo [Spara obklad,sténa akryl

| m | 30,00000)

27,70

831 ﬂ

1.NP: 30:
30

30,00000

1

o))

711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolaéni hmoty, v&etné
dodavky

m2 24,46800

72,60

1776,38

129 :
((5,00+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,
2)*2,4) :

odpocet dvefi a oken : -(((0,6+0,8)*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :

odpocet snizené pficky : -((2,7+0,2+2,7)*0,4) :

142 : (1,08+1,055)*2*2,4 :

-0,6"2,1:

131:(1,795+1,48)*2*2,4 :

-0,9*2,1:

130
(2,1+41,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+
1,575+2,95+1,8+1,6)*2,4 :

odpocet dveri a oken : -((0,8*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :
odpocet SOD 129-131 : -

2%(5,05*2+1,1*2+0,35+2,125*2+0,7+0,525+1,675*2) :
2%(3,1%2+1,63"2+1*2+1,82*2+1,95*2+1,43*4+4,895+1,695)

24,468

24,47000

17|711212601R00 Utésnéni detaill pfi stérkovych hydroizolacich, tésnici pas
do spoje podlaha - sténa

m 205,58500

184,00

37 827,64

(152,?)é+1,5+2,7+O,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,2
):

okolo dvefi : (2,1+2,1+0,9)+(2,1+2,1+0,6) :

svisle : 18*2,4 :

142 : (1,08+1,055)*2 :

okolo dvefi : 0,6+2,1+21 :

svisle : 7*2,4 :

131:(1,795+1,48)*2 :

okolo dvefi: 0,9+2,1+2,1 :

svisle : 5*2,4 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

120-211-ZL

Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

01

Objekt

ZL 22 A

Zmeny socialni zafizeni 1.NP skute¢nost

P.C.

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

130 :
(2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+
1,575+2,95+1,8+1,6) :

okolo dveri : 0,8+2,142,1 :

svisle : 21*2,4 :

205,585

205,59000

18

781101141R00

Hydroizolacni stérka jednovrstva pod obklady ( bez
dodavky materialu )

m2

170,08475

124,50

21 175,55

129
((5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,
2)*2,4) :

odpoget dvefi a oken : -(((0,6+0,8)*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :

odpocet snizené pricky : -((2,7+0,2+2,7)*0,4) :

142 : (1,08+1,055)*2*2,4 :

-0,6"2,1:

131 :(1,795+1,48)*2*2,4 :

-0,9*2,1:

130
(2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+
1,575+2,95+1,8+1,6)*2,4 :

odpocet dvefi a oken : -((0,8*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :
129+142 : (4,35"5,09)-(0,15%(1,1+1,2)) :

130 : (3,775*3,25)+(1,95*1,43)+(0,2*0,95) :
131:1,65*1,82:

170,08475

170,08000

19

781475124RT2

Obklad vnitini stén keramicky, do tmele, 60x60 cm
lepidlo,sparovaci hmota

m2

24,46800

941,00

23 024,39

129
((5,09+1,5+2,7+0,2+2,7+2,655+5,09+2,35+1,1+1,2+1,1+1,
2)2,4):

odpocet dvefi a oken : -(((0,6+0,8)*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :

odpocet snizené pficky : -((2,7+0,2+2,7)*0,4) :

142 : (1,08+1,055)*2*2,4 :

-0,6*2,1 :

131:(1,795+1,48)*2*2 4 :

-0,9*2,1:

130:
(2,1+1,455+1+0,15+1+1,475+0,3+1,475+2,2+0,5+0,6+0,5+
1,575+2,95+1,8+1,6)*2,4 :

odpocet dvefi a oken : -((0,8*2,1)+((0,76*0,025)*2)) :
Mezisoucet :

odpocet SOD 129-131 : -
2%(5,05*2+1,1*2+0,35+2,125*2+0,7+0,525+1,675*2) :

2*(3,172+1,63*2+1*2+1,82*2+1,95*2+1,43*4+4,895+1,695)

24,468

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL22 A Zmény socialni zarizeni 1.NP skute¢nost
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
20/998781102 Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky do 12 m t 0,27587 684,00 188,70
21|55341820R LiSta Havos ukonéovaci nerez kartacovana 250 cm kus 12,00000 395,00 4 740,00
NRZK10250
1.NP:12:
12 12,00000
| 22/585831910R  [Stérka hydroizolaéni | kg | 62505870 137,00| 85 633,04]
3,675%170,084 :
625,0587 625,06000
| 23]59781370-1 |Obkladacka keramicka 60x60cm dekor kamen | m2 | 26,91480| 250,00 6 728,70]
24,468*1,1 :
26,9148 26,91000
| 24[781111121R00  [Montaz list rohovych | m | 28,40000| 70,80| 2010,72]
m.&.129 : 2,4*6+0,25%4
m.&.130 : 2,4*4+0,25%4 :
m.C.142 .24 :
28,4 28,40000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 15 502,92
25979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,31787 274,50 2 008,76
26/979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 7,31787 257,00 1 880,69
27(979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 7,31787 24,00 175,63
kazdy dalsi 1 km
281979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 7,31787 762,00 5 576,22
29/979082121R00 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot t 7,31787 39,00 285,40
pfiplatek k cené za kazdych dalsich 5 m
30{979990107 Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 7,31787 762,00 5 576,22
skupina odpadu 170904
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 z -



Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty

O: (01 Objekt

R: |ZL22B Zmeény socialni zafizeni 1.NP skute¢nost

P.¢.[Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 726 Predsténové systémy -12 700,00

1|726212-6a Hygienicka sténa WC 1750x2050 s 2x dveimi 650/2050 | kompl 1,00000{  -12700,00] -12 700,00

v.2050mm sleva za mensi rozsah realizace wc pficek dle
nové dispozice 1.NP

1:

1 1,00000
Dil: 781 Obklady keramické -1 596,00
2781597623 |Kamenné rozky montaz + dodavka | m | -10,64000 150,00| -1 596,00

sanitarni zafizeni ; -2*9 :
zapocet ZL 32 :7,36 :
-10,64 -10,64000
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 23

Nd&zev projektu:
Registracni Cislo:

Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

C1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smiouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMQOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Stréznice

Ing. Frantisek Minafik

OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény:

Imény kavarna 1.NP skuteénost

Iménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ
134/2016Sb., v UO&.zn.:

§222, odst. 4 X §222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Zmenovy rozpocet fesi skute¢né vymeéry prostoru kavarny 1.NP po zméné dispozice dle pozadavku

objednatele.

Prilohy:

Pfloha ¢. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddeéni dila:

1. termin plnéni dila :

beze zmény:

beze zmény

novy termin dokonceni dila :

cena vicepraci bez DPH 375352,34
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -56 112,31
dopad na cenu dila: 319 240,03
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 431 464,65
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12:2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 23 Zmény kavarna 1.NP skuteénost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 215 968,31
PSv 103 271,72
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 319 240,03
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 319 240,03 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 319 240,03 CzK

\"

Straznici dne

05.12.2023

ing. Jan Vsetecka

/4
Za zhofovitele

ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev o porganﬁenou o E’Sﬁék'a"”‘ DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 319 240,03 319 240,03 100
ZL 23 A Zmeény kavarna 1.NP skute¢nost 0,00 375 352,34 375 352,34 118
ZL 23 B Zmény kavarna 1.NP skute¢nost 0,00 -56 112,31 -56 112,31} -18
Celkem za stavbu 319 240,03] 100
Rekapitulace dild

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 26 820,36 8,4
342 Stény a pricky montované lehké HSV 121 320,42 38,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1611,20 0,5
96 Bourani konstrukci HSV 36 296,33 11,4
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV -10 863,91 -34
781 Obklady keramické PSV 114 135,63| 35,8
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 29 920,00 9,4
Cena celkem 319 240,03 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL23 A Zmény kavarna 1.NP skute¢nost
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 69 368,76
11311112315RT4 Sténa z tvarnic ztraceného bednéni tl. 100 mm zaliti m2 10,11250 1 174,00 11 872,08
tvarnic betonem C 25/30
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2)*1,25 10,11000
2/311361821R00 Vyztuz nadzéakladovych zdi z betonafské oceli B500B (10 t 0,13146 58 300,00 7 664,12
505)
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2)*1,25*0,1*0,13 0,13000
3|3242169 Priplatek pro kotveni tvarnic k sdk sténé , nerez pasky k ks 1,00000 1 600,00 1 600,00
profilim
4|331125005 Sloupek véetné povrchové tpravy kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00
m.€.138,139 : 1 1,00000
5|347015215R00  [Predsténa SDK, t.75 mm, ocel. kce CW, 2x MA 125 mm | m2 10,11250 1 374,00 13 894,58
6/585915041 Priplatek za pytlovany beton ks 1,00000 14 914,00 14 914,00

pfipocet k polozce 311112315RT4:
Zacatek provozniho souctu

zohlednéni nezbytného pouziti pytlovaného betonu : 2 226,40000
10,12*0,1*2200

odpocek k polozce 311112315RT4 :

zohlednéni nezbytného pouziti pytlovaného betonu : - -0,74000
0,0735%10,12

Konec provozniho souétu

1 1,00000
7(775101101R00 Vysavani podlah priam.vysavacem,podlahy vlys,parket m2 0,98520 7,00 6,90
8/952901411R00 Vycisténi m2 0,98520 62,00 61,08
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)*0,12 0,99000
[ 9/953981103R00  [Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 74,00000] 194,00| 14 356,00|
32*2+5+5 74,00000
Dil: 342 Stény a pricky montované lehké 121 320,42
10/342090812R00  |Uprava SDK pfigky, profily UA 75, 2x oplasténé | kus | 17,00000 ' 4100,00] 69 700,00
vyztuhy pro nabytek : 6+5+6 17,00000
11|342262411RS3 Pricka SDK instalaéni 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky m2 2,08500 2 260,00 4712,10
standard impreg.tl.12,5 mm, mineral tl. 4 cm
133:(0,4+0,9)*3,3 4,29000
zéapocet piicka zdéna 150 mm : -3,465 -3,46500
137 we : 1,05%1,2 1,26000
12|342262411RS31 |Pricka SDK instalagni 2x OK, 2x opl. tl. 330 mm desky m2 15,26250 2 450,00 37 393,13
standard impreg.tl.12,5 mm, mineral tl. 4 cm
133:3,225*3,3 10,64000
132:1,4*3,.3 4,62000
13|726211141R-1-1 |Uprava pro osazeni zafizovaciho pfedmétu ( dievéné soubor 17,00000 302,00 5 134,00
vyztuhy )
14|60725016R Deska dievostépkova OSB 3 nebrousena, Kronospan tl. m2 13,25625 330,50 4 381,19
22 mm
1,25%(3,225+3,1+4,28) 13,26000
Dil: 63 Podlahy a podiahové konstrukce 1611,20
15/631312141R00  |Doplnéni ryh betonem v dosavadnich mazaninach | m3 | 0,30400 5 300,00 1611,20
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Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty

O: (01 Objekt

R: |ZL23 A Zmény kavarna 1.NP skute¢nost

P.&[Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
dopInéni po vybouranych pfickach : 19*0,2*0,08 0,30000

Dil: 96 Bourani konstrukci 36 296,33

16(771249113R00  |Rezani dlazdic tl. 30 mm diamantovym kotougem | m | 16,42000| 335,50| 5 508,91
vyfezy pro bar v mramoru : 16,42000
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)*2

| 17/919735122R00  [Rezani stavajiciho betonového krytu ti. 5 - 10 cm | m | 16,42000| 149,50| 2 454,79|
vyfezy pro bar v potéru : 16,42000
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)*2

I 18i962031116R00 }Bouréni pficek z cihel palenych pinych tl. 140 mm l m2 t 5,03250[ 174,00" 875,66]
141 : (1,025+0,5)*3,3 5,03000

| 19]962032631R00  [Bouréni zdiva kominového z cihel na MVC | m3 | 0,39600|  1195,00 473,22|
134 :0,40*0,3*3,3 0,40000

20/965042141RT1 Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 rugné tl. m3 5,27612 4 495,00 23716,16
mazaniny 5 - 8 cm
m.¢.137/138/141/134/133/136 : 52,7612*0,1 5,28000

I 21]974031 153R00 |Vysekén|' mramoru l m | 8,21000] 157,505 1 293,08]
vyfezy pro bar v mramoru, vyb. vlastniho mramotu : 8,21000
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)

I 22[974042543R00 [Vysekéni potéru | m L 8,21000| 240,50! 1 974,51]
vyfezy pro bar v potéru, vybourani potéru : 8,21000
(0,32+4,535+0,15+2,885+0,2+0,12)

Dil: 781 Obklady keramické 116 835,63

23|59762314-2 Dlazdice keramickd kamen dekor 60x60 cm, tl. 10 mm, m2 3,01910 250,00 754,78
protiskluz R10 [
132-134,136-139,141 : : -132,05*1,05 -138,65250
132::8,5",6 13,60000
m.¢.133-141: : 54,12000
2,88+2,47+17,42+4 86+0,27+8,98+2,51+5,01+9,72
Vinarna : 22*0,6 13,20000
Schody 123 a 124: : 68,1*0,3*2 40,86000
Mezisoucet -16,87250
Profez : : 121,77*0,15 18,26550
sokliky : :
m.¢.136 : : (5,7*2-0,9*4)*0,1*1,15 0,89700
m.€.138 : : (1,44+2)*0,1*1,15 0,39560
m.€.133::2,9%0,1*1,15 0,33350
24/711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizola¢ni hmoty, véetné m2 64,14300 72,60 4 656,78
dodavky
25|711212601R00 Utésnéni detaill pfi stérkovych hydroizolacich, tésnici pas m 59,19000 184,00 10 890,96
do spoje podlaha - sténa
Ppod dlazbu :
m.¢.137 : (2,35+1,05)*2 6,80000
m.¢.141 : (2,57+1,025)*2 7,19000
pod obklad :
m.6.137 : 1,54 6,00000
m.¢.141 : 1,5%4 6,00000
m.¢.134v: 16 16,00000
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Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL23 A Zmeény kavarna 1.NP skute¢nost
P.¢.|Cislo poloZzky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
m.&.134 S : 1,25*2 2,50000
m.&.133 v : (4,53+0,32)*2 9,70000
m.&.133 s : 1,25*4 5,00000
| 26/771578011R00  |Spéra obklad,dlazba silikonem | m | 55,00000 85,00| 4 675,00
1.NP kavarna : 55 55,00000
27/781101141R00 Hydroizolaéni stérka jednovrstva pod obklady ( bez m2 l 64,14300 124,50 7 985,80
dodavky materialu )
Pod dlazbu :
m.&.137 : (2,35*1,05) 2,47000
m.&.141 : (2,57*1,025) 2,63000
pod obklad :
m.&.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5 9,15000
m.&.141 : (2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2 8,69000
m.&.134 v: 12,32 12,32000
m.£.134 S : (3,225+3,1)*1,25 7,91000
m.€.133 v : (4,53+0,32)*2,3 11,15000
m.¢.133 s : (4,53+4,53-1,2)*1,25 9,82000
[ 28|781101210RT1  [Penetrace podkladu pod obklady penetraéni natér | m2 | 2,04140 45,90| 93,70
133,134,137,141 : - -51,67000
2%(2,35*2+1,05*2+1*2+1,72*2+2 995+3 3+1,6+5,7)
m.&.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5 9,15000
m.&.141 : (2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2 8,69000
m.&.134 : (5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2, 1 33,49000
m.&.133 : (0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3 2,38000
29|781475124RT2  |Obklad vnitini stén keramicky, do tmele, 60x60 cm m2 2,04140 941,00 1 920,96
lepidlo,sparovaci hmota
133,134,137,141 : - -51,67000
2*(2,35*2+1,05*2+1*2+1,72*2+2,995+3 3+1,6+5,7)
m.€.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5 9,15000
m.&.141 : (2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2 8,69000
m.&.134 : (5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2,1 33,49000
m.&.133 : (0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3 2,38000
30/998781101R00 Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky do 6 m t 0,75404 688,00 518,78
31|55341820R LiSta Havos ukonéovaci nerez kartacovana 250 cm kus 2,00000 395,00 790,00
NRZK10250
1.NP kavarna : 2 2,00000
| 32/585831910R |Stérka hydroizolagni | kg |  594,48159| 137,00| 81 443,98|
64,14*9,2685 594,48000
| 33[59781370-1 |Obkladagka keramicka 60x60cm dekor kamen | m2 | 7,51461] 250,00| 1 878,65]
133,134,137,141 : - -54,25350
2%(2,35%2+1,05*2+1*2+1,72*2+2,995+3,3+1,6+5,7)*1,05
m.€.137 : (2,35+1,05)*2*1,5-0,7*1,5 : (2,35+1,05)*2*1,5- 9,15000
0,7*1,5
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpotty
O: |01 Objekt
R: [ZL23 A Zmeény kavarna 1.NP skute¢nost

P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
m.¢.141 : (2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2 : 8,68500
(2,57+1,025)*2*1,5-0,7*1,5*2
m.€.134 : (5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2,1 : 33,49500
(5,4+3,225+0,9)*2*2,1-(0,7*2+0,8+0,9)*2,1
m.€.133 : (0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3 : 2,38140
(0,32+4,533+2,885+0,2)*0,3
Mezisoucet -0,54210
profez : : 53,7114*0,15 8,05671
[ 34]781111121R00  [Montaz lit rohovych m | 4,80000] 70,80| 339,84|
m.¢.141:2.4 2,40000
m.C.134:24 2,40000
L 35/784498931R00  |Spara obklad,sténa akryl m | 32,00000] 27,70| 885,40]
1.NP kavarna : 32 32,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 29 920,00
36/979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 14,12320 274,50 3 876,82
37/979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 14,12320 257,00 3 629,66
38/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 14,12320 24,00 338,96
kazdy dalsi 1 km
39|979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 14,12320 762,00 10 761,88
40(979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 14,12320 39,00 550,80
priplatek k cené za kazdych dal$§ich 5 m
41[979990107 Poplatek za ulozeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 14,12320 762,00 10 761,88
skupina odpadu 170904
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty

O: (01 Objekt

R: |ZL23 B Zmeény kavarna 1.NP skute¢nost

P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |[Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce -42 548,40
1|342255026R00  [Pficky z desek porobetonovych tl. 12,5 cm | m2 | -53,18550) 800,00 -42 548,40
odpoget SOD 134,136,137,141.139 : - -137,77500
32,)3*(5,575+2,995+1,72*2+2,35+1+0,8+3,33+12,54+8,52+1
zapodet SDK 125 mm : 84,5895 84,58950
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady -10 863,91
2|771101210RT2  |Penetrace podkladu pod dlazby penetra&ni natér | m2 | -10,27000 40,90| -420,04
132-134,136-139,141 : - -132,05000
(47,1+23,6+16,3+10,4+2,47+2 88+27,5+1,8)
132:8,5*1,6 13,60000
Vinarna : 22*0,6 13,20000
m.g. 133-141 : 54,12000
2,88+2,47+17,42+4,86+0,27+8,98+2,51+5,01+9,72
Schody 123 a 124 : 68,1*0,3*2 40,86000
| 3[771445014R00  [Obklad soklikir hutnych, rovnych,tmel,v.do 100 mm | m | -4,80000 133,00 638,40
SOD :
kavarna : -40 -40,00000
skuteCnost :
132:8,5*1,6 13,60000
m.&.136 : 5,7*2-0,9*4 7,80000
m.&.133 a pod oknem : 2,9+8,6+0,15*6+1,4 13,80000
4[771575118RT2  [Montaz podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 -10,27000 919,00 -9438,13
lepidlo,sparovaci hmota
132-134,136-139,141 : - -132,05000
(47,1423,6+16,3+10,4+2,47+2,88+27,5+1,8)
skutecnost :
132:8,5*1,6 13,60000
Vinarna : 22*0,6 13,20000
133-141 54,12000
2,88+2,47+17,42+4,86+0,27+8,98+2,51+5,01+9,72
Schody 123 a 124 : 68,1*0,3*2 40,86000
5/998771101R00  |Piesun hmot pro podilahy z dlazdic, vy3ky do 6 m [t ] -1,83668)| 200,00 -367,34
Dil: 781 Obklady keramické -2 700,00
6781597623 |Kamenné rozky montaz + dodévka [m | -18,00000| 150,00| -2 700,00
sanitarni zafizeni : -2*9 -18,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 24

Nd&zev projektu:

Modernizace KD Straznican - 2.etapa
Registracni Cislo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minaiik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Sadrokartonové konstrukce skuteénost

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zménové fizeni

Im&na die IVI §222, odist. 4 X |§222, odst. 6 §222, odst. 9

134/2016Sb., v 0¢.zn.:

§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

Iménovy list vycisluje rozdily v séddrokartonovych konstrukcich oproti smluvnimu rozpo&tu. Jednd se zejména o
vyztuzeni pficek pro budouci technologie, vybaveni — kuchyriské zavésné skiifiky, doplnéni reviznich dvifek.
Ddle dle poZadavku interiéru byly vytvofeny niky pro LED nasvétleni podhledl, vytvofeny provizorni SDK zést&ny
pro oddéleni 1.etapy a skladovaného vybaveni uzivatele kulturiho domu, byly dopin&ny piedstény zejména v
mistnosti vestibulu, které nebyly uvedeny v rozpoé&tu.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Rozpocet

Pozndmka:

Cenova Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pInéni dila : . B ]
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 215814,82
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 215814,82
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 215 814,82
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadfuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.20231
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za avtorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant 5.1




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 24 Sadrokartonové konstrukce skuteé¢nost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 215 814,82
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 215 814,82
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 215 814,82 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 215 814,82CzK

Straznici

ing. Jan VSetecka

Za zhotovitele’

dne

05.12.2023

ing. FrantiSek Minafrik, ing. Radek 'Ei(llich

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil(

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
34 Stény a pricky HSV 199 968,52| 92,7
64 VypIné otvort HSV 13 046,40 6,0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 2 799,90 1,3
Cena celkem 215 814,82 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z «



Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Straznican 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL 24 Sadrokartonové konstrukce skute¢nost

P.¢.|Cislo polozky [N&azev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 34 Stény a pricky 199 968,52
1/342263515R00  |Revizni dvitka SDK pfigek, 1350x1000 mm 2 k. kus | 1,00000| 7 295,00| 7 295,00
m.¢.122 :1:
1 1,00000
| 2[342263526RT1  [Revizni dvitka SDK pricek kus | 2,00000| 9 065,00| 18 130,00
600/200: 1 :
400/400: 1 :
2 2,00000
3|347014111R00  |Pfedstena SDK, 1.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 m2 i 61,00000 732,00 44 652,00
mm, bez izolace |
4{347015131R00  |Predsténa SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol m2 13,18400 1 007,00 13 276,29
pfizdivka na sténé s okny po privlak 3,3*(2,7+5,1*5+2,1) :
3,3*5,85 :
odpocet plochy oken : -(2,36*2,05*11+1,51*2,05) : -
(2,36"2,05)*2 :
sloupy : 0,4*3*1,2 :
osténi sloupd : ((0,3-0,1+0,05)*3*2+2,05*0,15*2)*1 :
13,184 13,18000
5|347016131R00 F’Fe;dsténa SDK, t.115 mm, oc.kce CW,1xRB 12,5mm, bez| m2 0,46600 823,00 383,52
izo
podklad z sdk pro osazeni parapett : 2,33*0,1*2 :
0,466 0,47000
6{347016131R00 Pfeldsténa SDK, t.115 mm, oc.kce CW,1xRB 12,5mm, bez| m2 67,47000 823,00 55 527,81
izo
m.¢.102 : 61,47 :
m.€.139/139u oc.sloupku : 3*2 :
67,47 67,47000
[ 71342264101R00 Osazeni reviz. dvifek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 4,00000 709,00 2 836,00
pro krabice ve stropé , bar: 4 :
4 4,00000
8/342267111RT1 Obklad tramu sadrokartonem dvoustranny do 0,5/0,5m m 10,00000 1 106,00 11 060,00
desky standard tl. 12,5 mm
1.NP:10:
10 10,00000
| 9[342267112R00  |Obklad trami sadrokartonem tfistranny do 0,5/0,5 m | m | 9,00000] 1458,00| 13 122,To|
m.¢.109: 3 :
m.¢.133:3:
m..139:3:
9 9,00000
10{342267113R00 Obklad tramu sadrokartonem &tyi'stranny do 0,5/0,5m m 1,35000 1 816,00 2 451,60
1.NP :1,35:
1,35 1,35000
11/962036112R00  |Demontaz SDK pricky, 1x kov.kce., 1x oplasténé 12,5 mm| m2 61,00000 157,50 9 607,50
12{3422612366 N:'asl:/étlovaci nika v akustickém podhledu pro montaz LED m 42 60000 438,00 18 658,80
pasku

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
0: |01 Objekt
R: [ZL 24 Séadrokartonové konstrukce skute¢nost
P.&.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
m.C.102 : 42,6 :
42,6 42,60000
13|553476560R Dvirka revizni 200 x 200 mm, t1.12,5 mm - suché kus 4,00000 742,00 2 968,00
prostiedi
pro krabice ve stropé , bar: 4 :
4 4,00000
Dil: 64 Vypliné otvor 13 046,40
14/648991111RT4  |Osazeni parapet.desek plast. a lamin. §. do 20cm véetné m 28,80000 453,00 13 046,40
dodavky plastové parapetni desky §.do 200 mm !
m.€.109 : 2,4*6 :
m.€.132:2,4*4 .
m.c.102 :2,4*2 :
28,8 28,80000
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 2 799,90
15/998011002R00 Pfesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zd&nou t 2,23992 1 250,00! 2799,90
vySky pres 6 do 12 m |
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z ¢



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY ZL 25

Nd&zev projektu: Modernizace KD Strazni¢an - 2.etapa

Registra¢ni Cislo: CZ7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98

Datum uzavieni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Straznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafrik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Truhldiské obklady stén skuteénost

Zmeénové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle ZVz §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20165b., v 6¢.zn.: §222, odst. 5 §222, odist. 7 §222, odist. 10

Popis a zduvodné&ni zmény:

Zmeénovy list fesi navy$eni standardu truhlafskych obkladii dle poZzadavku architektky a investora. Zména
drevodekoru, skryté kotveni, zapusténa zrcadla do lice s obkladem, minimalizovani spar a pozadavek na
stejné spary mezi dveimi a skrytou zarubni a mezi samostatnymi jednotlivymi deskami, provedeni obkladu do
lice s dvefmi a skrytymi zarubnémi.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovda Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : . . L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 138 590,13
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 138 590,13
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 138 590,13
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:

Za objednatele: funkce datum Podpis

Ing. Frantisek Minafik DS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.1 2.2023{
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum

i

Ing. Dalibor Klusacek Hiavni projektant 5.1#532@}23




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Straznican 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 25 Truhlarské obklady stén skutecnost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 138 590,13
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 138 590,13
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 138 590,13 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem bez DPH 138 590,13 CzK

v  Straznici dne 05.12.2023 )

ing. Jan VSetecka. ing. FrantiSek Minah’k,- ing. Radek TyIIi!ch

Za zhotovitele Za objednatele
7

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka1z:



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
766 Konstrukce truhlarské PSV 138 590,13 100,0
Cena celkem 138 590,13| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL 25 Truhlai'ské obklady stén skute¢nost

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 138 590,13
1|766410020R-1a  |Pfiplatek obklad v laminu za investorem pozadovany m2 176,96650 750,00 132 724,88
nadstandartni material t.18 mm Gold Hudson Oak K529 s
roStem, zapusténa zrcadla, spara 3mm na skryté dvefe
obklady stén : 166,854 :
obklad zidky baru : (0,32+4,535+0,15+2,885+0,2)*1,25 :
176,9665 176,97000
l 2|766410020R1 iOkaad stén panely imitace vEetné rostu a panell ) m2 [ 10,11250 580,00[ 5 86L2§|
obklad baru : 10,1125 :
10,1125 10,11000

Stranka 3z 2



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

IL 26

Nd&zev projektu:

Registracni &islo:

Modernizace KD Strazni¢an - 2.etapa

C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Stréznice

Ing. Frantisek Minafik
OK.Ateliers.r.o.

Ndzev zmény:

Silnoproud skute¢nost

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iménadle ZVZ
134/2016Sb., v G&.zn.:

§222, odst. 4 X [§222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmé&ny:

Zmeénovy rozpocet fedi zmeénu profese elektroinstalace silnoproud — dochazi k doplnéni osvétleni stén
vestibulu, dopinéni LED osvétleni do niky podhledu, dopinéni vypinacii a svétel, prodiouzeni pFivodu pro
plosinu pro invalidni v hlavnim sale.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Rozpocet

Pozndmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddéni dila:

1. termin plnéni dila :

beze zmény:

beze zmény

novy termin dokonceni dila :

cena vicepraci bez DPH 123 098,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 123 098,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 123 098,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023|,
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant

WWULaka

tefip

1.0

e
13

156




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 26 Silnoproud skute¢nost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 123 098,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 123 098,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 123 098,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 123 098,00 CzK

v

Stréinici dne

ing. Jan VSetecka "

Za zhdtovitele

05.12.2023 [

ing. FrantiSek Minéfik, ing. Radek Tyllfch
Za objednatele ‘

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 4



Rekapitulace dill

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 KRABICE PRISTROJOVE A ODBOCNE HSV 1680,000 1,4
10 ;gégggé}’ IC MIMO SMLUVNI HSV 4155900 338
| 14 OSVETLENI VCETNE ZDROJU HSV 10278,000 83
| 15 SPINACE A ZASUVKY HSV 16 782,000 13,6
16 OSTATNi HSV 12 823,00 104
17 BOURACI PRACE HSV 11 380,00 9,2
| 18 HODINOVA ZUCTOVACI SAZBA (HZS) HSV 6576,000 5,3
9 ;/L\EEEL\C( :on OMITKOU, STROP.KCI A HSV 2202000 179
Cena celkem 123 098,00 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpocty
O: |01 Objekt
R: |ZL 26 Silnoproud skute¢nost
P.¢.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: _1 KRABICE PRISTROJOVE A ODBOCNE 1 680,00
1|Pol__0001 KRABICE KU 68-1901 - KRABICE PRISTROJOVA KS 10,00000 36,00 360,00
2|Pol__0002 KRABICE KU 68-1902 - KRABICE ODBOCNA S VICKEM| KS 5,00000 39,00 195,00
3|Pol__0003 KRABICE KPR 68 - KRABICE PRISTROJOVA KS 5,00000 57,00 285,00
4|Pol__0006 KRABICE A 8 IP54 KS 20,00000 42,00 840,00
Dil: _10 PRACE NAVIC MIMO SMLUVNi ROZPOCET 41 559,00
5/02 N1 - podvéseny difuzor ks 5,00000 441,00 2 205,00
6(03 AULIX NL SVITIDLO COMO LED 2X3W 30 ks | 6,00000 1403,00| 8 418,00
7|04 ELEKTROMER PRO380-MB 0,25-100A ks 1,00000 10 577,00 10 577,00
8/05 ELEKTROMER LCD 10-40A TR.1,1.SAZ./3F. 4MOD. ks 2,00000 3 164,00 6 328,00
9910D
9|06 Pozarni detektor koufovy CT 3000 O ks 2,00000 2 600,00 5 200,00
10[07 zdroj 230V/12V DC DIN ks 1,00000 628,00 628,00
11[08 JYSTY 2x2x0,8 m 60,00000 56,00 3 360,00
12[09 KRABICE KO 125/1L - KRABICE ODBOCNA S VICKEM | ks 11,00000 338,00 3718,00
13[10 trubka VRM 20 vé pfisludenstvi m 15,00000 75,00 1125,00
Dil: 14 OSVETLENiI VEETNE ZDROJU 10 278,00
14|Pol__0086 EL3 KS 2,00000 823,00 1 646,00
15|Pol__0095 EL13 KS 4,00000 1937,00 7 748,00
16|Pol__0096 EL14 KS 1,00000 884,00 884,00
Dil: _15 SPINACE A ZASUVKY 16 782,00
17|Pol__0102 VYP. C.1 POD OMITKU KOMPLET (STROJEK, KS 1,00000 342,00 342,00
RAMECEK, KLAPKA) - BARVA SAMPANSKA
18|Pol__0108 ZAS. JEDNONASOBNA S OCHR. KOLIKEM, S KS 3,00000 624,00 1.872,00
CLONKAMI 16A 230V BARVA SAMPANSKA IP44 POD
OMITKU
19|Pol__0111 SADA PRO NOUZOVOU SUGNAL., KONTROL.MODUL S| KS 1,00000 13 328,00 13 328,00
ALARMEM, TLAC.SIGNAL.TAHOVE TLAC RESET,
TRANSFORMATOR
20|Pol__0112 SPORAKOVA KOMBINACE 3POL., BILA KS 2,00000 620,00 1 240,00
Dil: _16 OSTATNI 12 823,00
21|Pol__0119 OSOUSEC RUKOU Systém Dry Floor - odkapova KS 1,00000 12 823,00 12 823,00
nédobka, El. piikon: 1900 WNapajeni: 230 - 240 V, 50 Hz,,
Rozmeéry: 480 x 300 x 210 mm, Barva: stiibrnaProud
vzduchu 106 m/s, Automaticky spoustéci systém
Dil: _17 BOURACI PRACE 11 380,00
22|Pol__0126 RYHA 3X3 ZD. CIH. M 80,00000 44,00 3 520,00
23|Pol__0131 PRURAZ ZDIVA DO 45 CM KS 10,00000 786,00 7 860,00
Dil: _18 HODINOVA ZUCTOVACI SAZBA (HZS) 6 576,00
24|Pol__0135 UPRAVA STAVAJICI ELEKTROINSTALACE, NAPOJENI | H 8,00000 324,00 2 592,00
DO NOVE INSTALACE
25/Pol__0141 PODRUZNY MATERIAL kompl 1,00000 1 800,00 1 800,00
26|Pol__0142 PPV kompl 1,00000 2 184,00 2 184,00

Stranka 3z ¢




Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL 26 Silnoproud skute¢nost

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: _9 KABELY POD OMITKOU, STROP.KCI A 22 020,00
ZLABECH
27|Pol__0064 KABEL 3 X 1,5 MM2 bezhalogenové kabely s tfidu M 180,00000 61,00 10 980,00
reakce na ohefi B2ca s1 d0
28|Pol__0065 KABEL 3 X 2,5 MM2 bezhalogenové kabely s tiidu M 80,00000 71,00 5 680,00
reakce na ohef B2ca s1 d0
29|Pol__0068 KABEL 5 X 4 MM2 bezhalogenové kabely s tfidu reakce| M 40,00000 134,00 5 360,00

na ohen B2ca s1 d0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 4 z 4



EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 27

Nd&zev projektu: Modernizace KD Strdzni¢an - 2.etapa

Registracni Cislo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, CZ7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smiouvy o dilo zhotovitele: 120/211
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 33 485 245,98
Datum uzavreni SOD: 18.09.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Straznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Imény vypiné otvorl vnitini skuteé&nost

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle 7V §222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9

134/20168b., v G¢.zn.:

§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdivodné&ni zmény:

Z dOvodu zmén dispozice 1.PP doslo ke zmé&né v poctu a typu doddvanych dvefi a zéarubni. Rozpo&et fesi
vycisleni rozdild oproti pdvodnimu projektu a smlouvé o dilo. Sou€asné jsou dopinény protipozdmi dvefe do
kotelny a strojoven a zvétieny dvefni otvory pro moznost budouci Udrzby vzduchotechnickych jednotek.
Uprava rozmér0 dveff byla vyvoldna dodate&nym pozadavkem investora, aby byl v budoucnu umoznén servis
a montdz a demontdz ¢ésti vzduchotechnickych jednotek.

Piilohy:

Pfiloha &. 1 — Rozpocet

Poznédmka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/

Dopad zmény na provéadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin pInéni dila : ] i .
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 201 186,42
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -183 277,00
dopad na cenu dila: 17 909,42
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 384 463,42
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zmé&nou:
Za objednatele: funkce datum Podpis
Ing. Frantisek Minarik DS 5.12.2023
Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.12.2023
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni projektant

e
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpoéty
Objekt: 01 Objekt
Rozpocet: ZL 27 Zmény vypliné otvort vnitini skuteénost
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 20 304,46
PSV -2 395,04
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 17 909,42
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 17 909,42 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 17 909,42 CzK

Straznici

ing. Jan Vé/ ecka

Za zhotg¥itele

dne

05.12.2023

ing. FrantiSek Minafik, ing. Radek Tyllich
Za objednatele |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z :



Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev ks %g;niienou e porgﬁék'adni DPH celkem Cena celkem %
01 Objekt 0,00 17 909,42 17 909,42 100
7L 27 A Zmeny vpiné ofvort vnitfni 0,00 20118642 201 186,42| 1 123
7L 278 i}m‘fggﬂ‘gg‘f‘”é OfyOr vt 0,00 -183277,00 -183 277,00|-1 023
Celkem za stavbu 17 909,42] 100
Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

Stavebni prace -Predélani ocelovych

300 > arubni HSV 45 425,46| 2536
64 \VypIné otvord HSV -25121,00] -140,3
766 Konstrukce truhlarské PSV -2 395,04 -13,4
Cena celkem 17 909,42| 100,0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z :




Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: |01 Objekt
R: |ZL 27 A Zmeény vypliné otvor(l vnitini skute¢nost
P.&.[Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: 300 Stavebni prace -Predélani ocelovych 45 425,46
zarubni
1/317121251R00  |Montaz ZB prekladii do 180 cm dodateéné do ryh | kus 12,00000| 433,50| 5 202,00
6*2 12,00000
| 2/319201311R00  |Vyrovnani povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 } 4,77000| 248,00| 1 182,9_e|
19,08/4 4,77000
| 3[319202321R00  |Vyrovnani povrchu zdiva pfizdénim do tl. 8 cm | m2 | 4,77000| 427,00| 2 036,79
19,08/4 4,77000
I 4|612425921R00 IOmitka véapenna vnitfniho ost&ni | m2 ‘ 12,72000| 655,00 8 331 6—0|
(2,1%2+1,1)*0,4*6 12,72000
| 5/964011211R00  |Vybourani ZB pfekladi prefa dI. 3 m, 50 kg/m | m3 | 0,40500| 6 855,00| 2 776,23]
1,5*0,15*0,15*2*6 0,41000
[ 6/967031142R00 |Prisekani rovnych osténi cihelnych | m2 | 4,77000] 240,00| 1 144,80|
(2,1*2+1,1)*0,3*6*0,5 4,77000
I 7'968072455R00 |Vybourén|' kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 I m2 | 13,20000| 410,50| 5 418,60|
vyb. pivodnich oc. zarubni : 1,1*2*6 13,20000
| 8[974031664R00  |Vysekani ryh zed cihelna vtah. nosniki 15 x 15 cm | m | 18,00000| 291,00 5 238,00|
1,5*2*6 18,00000
| 9]975053131R00  |Vicefad.podchyceni | m | 7,20000| 493,50| 3 553,20|
1,2*6 7,20000
| 10/978021191R00  [Otlu€eni cementovych omitek vnitfnich sténdo 100% | m2 | 5,58000| 263,00 1467,54|
(1*2+1,1)*0,3%6 5,58000
111979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,35301 274,50 920,40
121979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 3,35301 257,00 861,72
13/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 3,35301 24,00 80,47
kazdy dalsi 1 km
14/979082111 V/nitrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 3,35301 762,00 2 554,99
15/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 3,35301 39,00 130,77
pfiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 m
16/979990107 Poplatek za uloZeni suti - smés betonu, cihel, dieva, t 3,35301 762,00 2 554,99
skupina odpadu 170904
17/998011002R00 Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m t 1,567628 1 250,00 1 970,35
Dil: 64 Vypiné otvoru 35 656,00
18|5533301246Rs  |Zarubefi ocelova YHtm 125/2100/1000 L, P, El, EW 30 5,00000 2 650,00 13 250,00
125/2100/1000 L, P, EI, EW 30 : 4 4,00000
125/2100/1250 L, P, EI, EW 30 : 1 1,00000
19/642941111RT3 Pouzdro pro posuvné dvefe jednostranné, do zdiva kus 1,00000 12 100,00 12 100,00
jednostranné pouzdro 800/1970 mm
20/642945121R00 Osazeni zarubni ocel. pozar.1kfidl., zazdénim kus 4,00000 1 864,00§ 7 456,00
S28 - D2/L : -1 -1,00000
4 4,00000
UH S17/S34 : 1 1,00000
L 21/5633301376R-1  |Zarubefi ocelova YHtm 150/2100/1600 D, El, EW 30 | kus | 1,00000 2 850,00 2 850,00I
S32 - D4/L : -1 -1,00000
2 2,00000
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 120 104,96

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S. [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpotty
O: |01 Objekt
R: |ZL27 A Zmény vypIné otvorli vnitfni skute¢nost
P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
22|766661112R00 Montaz dvefi do zarubné,oteviravych 1ki.do 0,8 m kus 1,00000 1 207,00 1 207,00
1 1,00000
| 23|766661422R00  [Montéz dvefi protipozarnich Tkfid. nad 80 cm kus 1,00000| 861,00 861,00|
UH S17/S34 : 1 1,00000
| 24]766669117R00  |Dokovani samozavirace na ocelovou zaruben kus 5,00000] 850,00| 4 250,00|
D1/P,D2/L : -2 -2,00000
D4/L : -1 -1,00000
UH : 4+1+2 7,00000
UH S17/834 : 1 1,00000
[ 25[76667001 1R00 IMontéi oblozkové zarubné a dievéného kfidla dvefi kus 8,00000! 2 860,87[ 22 886,96‘
T:10-2 8,00000
I 26|766670021 ROO {Montéi kliky a &titku kus 11,00000| 550,00[ 6 050,00|
13-2 11,00000
I 27|54914632R-1 leani kovéni, vloZka cylindricka viz popis tabulky kus 11,00000| 1 200,00[ 13 200,%'
13-2 11,00000
l 28|55345501R |Dvefe pozZarni 1kfid.-30 min El 30 DP1 70x197 cm kus 0,00000| 7 500,00E 0,0W
El 30 DP1 70x197 cm : -1 -1,00000
EI 30 DP1 79,9x197 cm : 1 1,00000
29|55345504R Dvefe pozarni 1kfid.-30 min El 30 DP1 110x197 cm popis | kus 4,00000 6 500,00 26 000,00
viz tabulka vyrobku
El 30 DP1 110x197 : -1 -1,00000
El 30 DP1 110x210cm : 5 5,00000
30|55345510R Dvefe pozarni 2kf.-30 min El 30 DP1 125x197 cm popis kus 0,00000 15 000,00 0,00
viz tabulka vyrobku
2kF.-30 min EI 30 DP1 125x197 : -1 -1,00000
DTD 2-kridlé 1250 x 2100 mm : 1 1,00000
31|55345513R-1 Dvefe pozarni 2kF.-30 min El 30 DP1 160x210 cm viz kus 1,00000 14 500,00 14 500,00
popis tabulka vyrobku
S32-D4/L: -1 -1,00000
UH:2 2,00000
32/61161902R-1 Dvere interiérové laminované piné DTD 1-kfidlé 800 x kus 1,00000 3 700,00 3 700,00
1970 mm viz popis tabulky
2-1 1,00000
33/61161906-1 Dvefe interiérové laminované piné DTD 1-kfidlé 800 x kus 0,00000 4 800,00 0,00
2100 mm , viz popis tabulky
1-kFidlé 800 x 2100 mm : -1 -1,00000
1-kfidlé 600 x 2100 mm : 1 1,00000
34/61181251.AR-1  (Zaruberfi oblozkova §. 700 mm/tl. stény 60 - 170 mm dle kus 7,00000 3 400,00 23 800,00
interiéru
§. 700 mm/tl. stény 60 - 170 mm : 9-1 8,00000
$. 1250 mm/2100 tl. stény 60 - 170 mm : -1 -1,00000
3561181276.AR-1s  |Zaruben oblozkova 8. 1450 mm/tl. stény 180 - 250 mm viz | kus 1,00000 3 650,00 3 650,00
interiér
T:1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [120-211-ZL Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty
O: (01 Objekt
R: |ZL27 B Zmeény vyplné otvord vnitini skute¢nost
P.¢.|Cislo polozky [N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 64 Vypliné otvorti -60 777,00
1}6429421 11R00 lOsazeni zéarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 | kus -9,00000[ 2 450,00! -22 050,00
-6-3 -9,00000
| 2/642942214R00  |Osazeni zarubné do sadrokarton. pricky tl. 150 mm | kus -1,00000] 619,00 -619,00]
S29b - D3/L : -1 -1,00000
3|642953121R00 Dodate¢né osaz.dfev.zarubni lesténych,pl.do 2,5 m2 kus -5,00000 1 120,00 -5 600,00
4/55330-1 Zaruben ocelova atyp - prostor zvedaci plosiny - ks -1,00000 6 500,00 -6 500,00
2000x2000mm
S32: -1 -1,00000
555330417R-1 Zaruberi ocelova YH125 rozmér 1600 x 2100 x 125 mm kus -9,00000 2110,00 -18 990,00
1600 x 2100 x 125 mm : -2 -2,00000
800 x 1970 x 150 P mm : -7 -7,00000
6/55330429R-1 Zaruben ocelova YH150 rozmér1400 x 2100 x 150 mmviz | kus -2,00000 2 304,00 -4 608,00,
popis tabulka vyrobku
-2 -2,00000
| 755533301306R IZérubeﬁ ocelova YHtm 150/1970/600 L, P, EIl, EW 30 | kus -1,00000 2 410,005 -2 410@
S28-D1/P : -1 -1,00000
Dil: 766 Konstrukce truhlarské -122 500,00
8/61161902-4 Dvere interiérové laminované piné DTD 1-kfidlé 800 x ks -1,00000 5 500,00 -5 500,00
1970 mm - do pouzdra, posuvné
9/61181560 Dvefe 2ki 2000x2000mm - do otvoru pro plosinu atyp kus -1,00000 38 900,00 -38 900,00
-1 -1,00000
10/61161906R-2 Dvere interiérové laminované piné DTD 2-kfidlé 1400 x kus -1,00000 31 500,00 -31 500,00,
2100 mm viz tabulka vyrobki
2-kridlé 1400 x 2100 mm : -1 -1,00000
2-kfidlé 1600 x 2100 mm : -2 -2,00000
2-kfidlé 1250 x 2100 mm : 2 2,00000
11|61161906R-8 Dvere interiérové laminované piné DTD 2-kfidlé 1250 x kus -1,00000 28 500,00 -28 500,00
2100 mm viz tabulka vyrobki
12|611812693R-1 Zaruben skrytd 3. 800 mm/2100 tl. stény 60 - 1770 mmdle | kus -1,00000 13 900,00 -13 900,00
interiéru
-2+1 -1,00000
13|61181271.AR-1  |Zaruberi oblozkova §. 700 mm/tl. stény 180 - 250 mm , s kus -1,00000 4 200,00 -4 200,00
pozarni odolnosti EW30

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY | | ZL 28

Ndzev projektu: Modernizace KD Strazni¢an - 2.etapa

Registra&ni &islo: C1.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766, C7.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smiouvy o dilo zhotovitele: 120/211

Cena d10 die SoD- bez DPH Kc 33 485 245,98 o .
Datum uzavieni SOD: © 18.09.2023 -

Zhotovitel stavby: STAMQS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Objednatel stavby:  Mésto Strdznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minafik

Projektant: OK Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Imény tepeiné izolace podiahy 1.PP

Zmeénové fizeni . Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé o dilo

IZména dle IV §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222, odst. 9
134/20165b., v GE.2n.: 18999 ocist, 5 §222, odst. 7 x §222, odst. 10

Popls a zdlvodnéni zmény:

Dle pozadavku investora a v souladu s energetickym auditem bude bude pouZita pro izolaci podlah v 1.PP
tepelna izolace z PUR desek tl. 80 mm misto plivodné navrZené tepelné izolace z EPS desek tl. 100mm.
Nové navrZena tepelna izolace ma vyrazné lepsi tepelné technické viastnosti A=0,025W/m2K oproti
pavodné projektované A=0,039W/m2K. Lze tak snizit vy3ku izolace a vyrovnat nerovnosti stavajici
betonové zakladové desky. Na zakladé dohody investora a zhotovitele nebude mit zména vliv na cenu
dila. Zmeénou je navySen dodany standart v plivodni cenove Grovni.

a) nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji srovnateiny druh materialu nebo praci ve vztahu k
nahrazovanym poloZzkam,
Saiﬂénc 1202iné izoladni dasky z PUR pany majl vyrazng lepsi t2peing technick? viastnost,

dvodnd navrzens de sky z izolantu £

.l

b) cena materia u nebo pracl podle novych polozek soupisu stavebnich praci je ve vztahu k
nahrazovanym poloZzkam stejna nebo nizsi,
Spinzne - =241 18 0 K&

¢) material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvahtatlvné stejné nebo vyésl a
Splnéno - i2dnd 52 o vy3s{ Groven kvaiity
d) zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahuijici nové polozky soupisu stavebnlch
praci s vymezenim poloZek v pivodnim soupisu stavebnich pracl, které jsou takto nahrazovany, spolu s

Piilohy:

Piiloha €. 1 - Rozpoc&et

Pozndmka:

Cenova Uroven IDIe SoD a nové polozky dle RTS 2023/I &i niZi dle individudini kalkulace dodavatele

Dopad zmény na provdadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila :
P novy termin dokon&eni dila : -

cena vicepraci bez DPH 6 552,00

2. ceny: cena ménépraci bez DPH -6 552,00
dopad na cenu dila; 0.00
Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 0,00

4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano




Svym podpisem vyjadiufi souhlas s danou zménou:

Za objednatele; funkce datum Bodpis
Ing. FrantBek Minafk TDS 5.12.2023

Ing. Radek Tyllich Investicni referent 5.1 22023/

1a zhotovitele: funkce datum | |

Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 5.12.2023

Za autorsky dozor: funkce datum P

Ing. Dalibor Klusa&ek Hiavni projektant 5.12.2023 ,

[ ] ¢ WA, DK



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 120-211-ZL. Modernizace KD Straznican 2. etapa - zménové rozpocéty

Objednatel: Mésto Straznice

nameésti Svobody 503

ICO: 00285315
DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 0,00 czk

W \ K : f' ’ “In
V& D/DLJ Z U M dne 7 /Z 7() y) 6

7 Za zhot}}ﬁe

Za objednatéle ¥ \

rd

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

g T WL 7 R
Cislo Nazev aenouppr | bpa | DPHoelkem | Cenacelkem | %
01 Objekt 0,00 0,00 0,00
ZL 28 A fr;f;”a tepelné izolace podiahy 0,00 6 552,00 6 552,00
7L 28 B frgﬁ,”a lepeine 1zolace pedlaity 0,00 -6 552,00 -6 552,00
Celkem za stavbu 0,00 0
Rekapitulace dila
Cislo Nazev Typ dilu ‘ il Celkem %
| it 8
713 Izolace tepelné PSV 0,00
Cena celkem 0,00
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 4




Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménové rozpodty

O: (01 Objekt

R: |ZL28 A Zmeéna tepelné izolace podiahy 1.PP

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem

Dil: 713 Izolace tepelné 6 552,00
1[283755168R lDeska TPD PUR 30/40 NEW-THERM ti. 80 mm | m2 | 54,60000[ 120,oo| 6 552,00

[ Celkem 6 552,00|

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |120-211-ZL  Modernizace KD Strazni¢an 2. etapa - zménoveé rozpocty

O: (01 Objekt

R: |ZL28 B Zména tepelné izolace podlahy 1.PP

P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 713 Izolace tepelné -6 552,00

1]713121111RV5  |Montaz tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstva m2 -54,60000 120,00 -6 552,00

véetné dodavky polystyren tl. 100 mm
$18:-54,6 -54,60000

[ Celkem -6 552,00

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4z 4



