EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 3
Ndzev projektu: Modernizace KD Straini€an - 1.etapa
Registracni Cislo: 117D8220E8918
Cislo smlouvy o dilo objednatele:
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 25839 644,75
Datum uzavieni SOD: /b 01.2023 - -
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik
Projektant: OK.Atelier s.r.o.
Ndzev zmény: Bourdni a demontaz strojovny VIT a zdkladu technologie 2.NP
Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo
Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,|§222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
v oc.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Pfi provadéni bouracich praci bylo rozhodnuto o nutnosti demontaze plvodniho vzduchotechnického potrubi,

které je zdravotné zavadné a nemize v budové zlstat. Soucasné bylo rozhodnuto o demontazi

vzduchotechnické jednotky a technologie v misté budouci mistnosti 206 a 208 komunitniho centra.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Priloha €. 2 - Fotodokumentace

Pozndmka:

Cenovda Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin plnéni dila : j ) L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 143 040,83
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 143 040,83
3. Vyslednd cena zmény dila - Ké bez DPH: 143 040,83
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele: funkce

Ing. Frantisek Minarik DS

Ing. Radek Tyllich Investicni referent
Za zhotovitele: funkce

Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel

Za autorsky dozor: funkce

Ing. Dalibor Klus&cek Hlavni inzenyr projektu
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 03 Bourani a demontaz strojovny VZT a zaklad( technologie 2.NP
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
nameésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 143 040,83
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 143 040,83

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 143 040,83 CZK
Zakladni DPH 21 % 30 038,57 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 173 079,40 CzK
v SRI2U/ dne
* Za zhotovitele \_ Za objednatele B
el Mina¥ik o / il

IMIbE P D E7 A
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Rekapitulace dili

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
94 Le8eni a stavebni vytahy HSV 14 538,00 10,2
96 Bourani konstrukci HSV 121 593,49 85,0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 6 909,34 4,8
Cena celkem 143 040,83| 100,0
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Polozkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpodty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 03 Bourani a demontaz strojovny VZT a zakladd technologie 2.NP
P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ |[Celkem
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 14 538,00
1941941502R00  |Doprava ledeni pronaj-dovoz a odvoz | km | 10,00000/ 170,00 1 700,00
10 10,00000
L 2/946941102R00  |Montaz Alu leSeni |sada | 2,00000 721,00 1 442,00
dmt vzt potrubi 2.NP a dem. technologie VZT : 2 2,00000
| 3/946941192R00  |Najemné Alu ledeni | den | 28,00000| 370,00 10 360,00
2*14 28,00000
4/946941802R00  |Demonta? Alu leseni | sada | 2,00000/ 518,00 1 036,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 121 593,49
5;120901 123RT1 agggsgrinkonstrukci ze zelezobetonu pneumatickym m3 0,49600! 14 410,00 7 147,36

stav. strojovna VZT :

bet.zaklady po technologii : 1,2*0,8*0,25 0,24000
0,8*0,8*0,2*2 0,26000
6/965049111RT2 Priplatek, bourani mazanin se svar. sititl. 10 cm i m3 0,50000; 2 650,00 1 325,00
| oboustranna vyztuz svafovanou siti i
7%976074141 RO0 Vybourani kotevnich Zelez kus 25,00000; 340,00 8 500,00
stav. strojovna VZT :
oc. kce osazené v beton- zékladech prop VZT : 25 25,00000
8/728111815R00  |Demontaz potrubi plechového &tyfhranného do 0,22 m2 m 71,000001 321,00 22 791,00
dmt vzt potrubi 2.NP :
ve strojovné : 2,5*4+3*2 16,00000
loutkovéa scéna : 16,5*2 33,00000
chodba : 11*2 22,00000
9767991920R00  |Pfipatek za roziezani potrubi | m 53,25000| 102,50 5458,13
71/2*1,5 53,25000
101767991929 Priplatek za azbest ks 1,00000/ 2 500,00 2 500,00
11!Pol__0134 DEMONTAZNI PRACE H 243,00000}: 304,00 73 872,00
demontaz strojovny VZT, technologie : 9*3*6 162,00000
vyb. ukotveni a ostatnich prvkli a dosekani betonu : 9*3*3 81,00000
Dil: D96 PFesuny suti a vybouranych hmot 6 909,34
12979011111R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podiazi t 2,80127| 274,50 768,95
nad nebo pod zakladnim podlazim |
13/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 2,80127§ 257,00 719,93
14/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 25,21 143% 24,00 605,07
kazdy dal$i 1 km | |
15:979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 2,80127} 762,00 213457
m
16/979082121R00 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot t 14,00635i 39,003 546,25
pfiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 m : |
17/979990107R00 Poplatek za skladku za uloZeni, smés betonu, cihel a t 2,80127| 762,00 2 134,57
i dieva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu ‘
[ Celkem 143 040,83
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Polozkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strézni¢an 1.etapa ,zménové rozpotty

O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

R: |ZL 03 Bourani a demontaz strojovny VZT a zakladl technologie 2.NP

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem

Poznamky uchazete k zadani
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