EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 10

Nd&zev projektu:
Registracni Cislo:

Modernizace KD Strézni¢an - 1.etapa
117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 25839 644,75
Datum vuzavreni SOD: 7 .01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minarik

OK.Atelier s.r.o.

Ndazev zmény:

Iména umisténi jednotky AHU 2 z interiéru do exteriéru

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smiouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,
v 0&.zn.:

§222, odst. 4 §222, odst. 6 X §222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

Po demontazi podhledil bylo obnazena stavajici ocelova nosna konstrukce strechy. Bylo zjisténo, Ze ocelovy
konstrukce vykazuje zavady a byl pozvan statik pro posouzeni ocelové konstrukce stfechy. Dle navrhu statika
byla ocelova konstrukce dodate€né vyztuzen a statik rozhodl, Ze neni mozno konstrukci dodate¢né zatéZovat.

Proto bude vzduchotechnicka jednotka AHU 2 presunuta z podhledu mistnosti 234 na stfechu a bude

provedena v exteriérovém provedeni jako jednotka AHU3. Zménou dojde k Uspofe vicenakladl za mezistrop
pro obsluhu jednotky a za schodky a revizni vstup do podhledu mistnost 234. VVyhoda venkovni jednotky bude

zejmena pro provoz a udrzbu, kdy je tfeba pravidelné jednotku servisovat, ménit filtry a v provedeni podstropni

jednotky by bylo té€Zko pfistupné, dochazelo by k poskozeni novych SDK podhledd.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Priloha €. 2 - Dokumentace

Poznamka:

Cenovd Uroven

JDIe SoD a nové polozky dle RTS 2023/

Dopad zmény na provadeéni dila:

AT

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : j j L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 161 002,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 161 002,00
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 161 002,00
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum 0. Podpis.. .
— e
Ing. Frantisek Minafik DS __Z,";.j’ 4.73" r
Ing. Radek Tyllich Investiéni referent 7 Y1 Z
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel WL los
Za autorsky dozor: funkce datum

Ing. Dalibor Klusacek
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 10 Zména umisténi jednotky AHU 2 z interiéru do exteriéru
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV -236 283,00
PSV 0,00
MON 397 285,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 161 002,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 161 002,00 CzK

Zakladni DPH 21 % 33 810,42CZK

Zaokrouhleni 0,00 CzK

Cena celkem s DPH 194 812,42 CzK
v SURY dne ; 79,

Minar
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~Za zh):d/itele Za opjednatel
s e AR k ©)) f

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 1¢: 13683381, DIC:CZ60 Stranka1z 3




Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
Zafizeni AHU2 - Vétrani knihovny a
2 prilehlych prostor 2.NP HSY -296 283,001 -146.8
M24 Montéze vzduchotechnickych zarizeni MON 397 285,00 246,8

Cena celkem

161 002,00| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 10 Zména umisténi jednotky AHU 2 z interiéru do exteriéru
P.¢.|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: _3 Zarizeni AHU2 - Vétrani knihovny a -236 283,00
prilehlych prostor 2.NP
112.01 EKompaktni rekuperaéni jednotka s deskovym vyménikem, ks -1,00000/ 193 209,00 -193 209,00
| v€. systému MaR s vestavénym fidicim modulem,, v¢&.
i ¢idel a externiho ovladage s 3m kabelem
22.02.01 Ctyfhranné regulaéni klapka tésné, rozmér 500x250 mm, ks -2,00000, 7 035,00 -14 070,00
| se servem 24V |
3/2.02.02 Protidestova hlinikova Zaluzie, rozmér 500x250mm, v¢. ks -2,00000: 1 257,00 -2 514,00
; sita a RAL ;
4/2.40.01 Ctythranné potrubi, do obvodu 1500 mm, 30% tvarovek m2 -10,00000 999,00 -9 990,00
512.60.02 Izolaéni deska ze skelné viny s Al povrchovou tpravou, tl. | m2 -20,00000; 525,00 -10 500,00
‘ 40 mm, hustota 40 kg/m3 (tfida reakce na, oheri A1) |
62.90 {Montazni material kg -60,00000é 100,00 -6 000,00
Dil: M24 MontaZe vzduchotechnickych zafizeni 397 285,00
7,01 AHU 2, knihovna venkovni nastfe$ni provedeni lezata, bez| ks 1,00000{ 250 940,00 250 940,00
| M+R ,
8/02 ALP potrubi do venkovniho pro$tédi 30 mm, AL polepem m2 12,00000! 2 332,00 27 984,00
9;03 Vyfukovy kus na vydech a pfivod 500 x 250 + sito | ks 2,00000% 2 766,00 5 532,00
10/04 Ocelova konstrukce pod VZT jednotku, ks 1,00000| 93 205,00 93 205,00
1105 iZvedaci mechanismy do 2,5t soubor 1,00000; 1 980,00 1 980,00
12:06 |Oprava stfechy po montazi OK i ks 4,00000 4 411,00 17 644,00
[ Celkem 161 002,00

Poznamky uchazeée k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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