EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

L7

Ndzev projektu:

Registra&ni &islo:

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Modernizace KD StraZni¢an - 1.etapa

117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209
Cena dila dle SObeeEDPH, Ke: 25839 644,75
Datum uzavieni SOD: “16.01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Mésto Strdinice
Ing. Frantisek Minarik
OK.Atelier s.r.o.

Ndazev zmény:

Nové podhledy 1.etapa

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,

v 0&.zn.:

§222, odst. 4 X

§222, odist. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

Dle poZadavku investora budou provedeny nové podhledy v celém rozsahu stavby v 2.NP. Tyto podhledy jsou
nutné pro fadne provedeni instalaci, ale nejsou sou¢asti smluvniho rozsahu této etapy. V malém sale budou
pohledy provedeny z akustickych dérovanych desek. Nové sadrokartonové podhledy budou opatieny bilou

vymalbou.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Priloha €. 2 - Fotodokumentace

Poznamka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

A ko
i P

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : . i L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 160 114,07
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0.00
dopad na cenu dila: 1160 114,07
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 1160 114,07
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce 1
Ing. Frantisek Minarik DS
. i O s g
Ing. Radek Tyllich Investicni referent Z,,/",(; AN e 4
Za zhotovitele: funkce datum 72
Ing. Jan VietecCka Vyrobni feditel /\ _,:,(
Za autorsky dozor: funkce datum )

Ing. Dalibor Klusacek
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 07 Nové podhledy 1.etapa
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 950 301,45
PSV 209 812,62
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1160 114,07

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Z&aklad pro zakladni DPH 21 % 1160 114,07 CZK
Zakladni DPH 21 % 243 623,95 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 1403 738,02CzK
v S22, dne 14
' Za zhotovitele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 7




Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 872 756,78 75,2
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 64 400,26 5,6
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 13 144,41 1,1
713 Izolace tepelné PSV 76 295,88 6,6
784 Malby PSV 133516,74| 11,5
Cena celkem 1160 114,07 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpocet

S: |121-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 07 Nové podhledy 1.etapa

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

P.&.|Cislo polozky [N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 872 756,78
11342263995R00 Priplatek za upevnéni podhledl na stavajici ocelové m2 656,94000 92,30 60 635,56
{ konzole i
1.PP:
S07:6,43 6,43000
1.NP:
101, : 50,8 50,80000
127,126,122,117,116 : 13,1+15,2+11,43+17,94+19,03 76,70000
1.etapa :
2.NP:
206,207,208,209,210 : 9,23+26,92+13,92+6,69 56,76000
232,211,216, : 20,16+10,31+9,56 40,03000
213,214,215,217, 219,221 : 246,14000
3,7+173+14,56+13,64+23,54+17,7
222,224,225,226,227 : 23,33+12,7+14,3+19,08+27,9 97,31000
229,233,234 : 10,83+28,4+21,86 61,09000
212,218,220 - schodisté : 15,2+13,6+10,4 39,20000
1.etapa :
kastl pro VZT v knihovné : -24*0,73 -17,52000
2/342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci oplasténé deskami m2 354,15515 802,00 284 032,43
| sadrokartonovymi nosna konstrukce z profili CD s pfimym !
uchycenim 1x deska, tloustky 12,5 mm, standard, bez
izolace
1.PP:
S07:6,43 6,43000
1.NP :
101, : 50,8 50,80000
127,126,122,117,116 : 13,1+15,2+11,43+17,94+19,03 76,70000
1.etapa : -(50,8+11,43+15,2+13,1+19,03+17,94) -127,50000
2.NP:
206,207,208,209,210 : 9,23+26,92+13,92+6,69 56,76000
232,211,216, : 20,16+10,31+9,56 40,03000
213,214,215,217, 219,221 : 246,14000
3,7+173+14,56+13,64+23,54+17,7
222,224,225,226,227 : 23,33+12,7+14,3+19,08+27 9 97,31000
229,233,234 : 10,83+28,4+21,86 61,09000
212,218,220 - schodisté : 15,2+13,6+10,4 39,20000
1.etapa : - -147,23000
(17,7+23,33+3,42+12,7+14,3+19,08+27,9+15,2+13,6)
kastl pro VZT v knihovné : -24*0,73 -17,52000
1.NP pod mistnosti 114 NA PODIUM : 29 29,00000
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Polozkovy rozpocet

(2,115+12,24+1,435)*(3,13+0,53)-0,53*0,41*3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 121-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpotty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 07 Nové podhledy 1.etapa
P.¢|Cislo poloZky [N&zev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ [Celkem
meénéprace , bude podhled dérovany aku :
2.NP :
m.¢.232,212 : (-0,3+9,98+0,45)*3,445 -34,90000
m.¢.218 : -(0,31+1,635+0,3+1,97+2,02)*3,445 -21,48000
1.NP :
118,119,120,121 : 6,62+10,7+1,6+1,53 20,45000
1.etapa : -(6,62+10,7+1,6+1,53) -20,45000
2.NP:
223,203,204,205 : 3,42+6,9+12,1+1,3 23,72000
230,231 : 3,2*2 6,40000
1.etapa : -3,42 -3,42000
1.NP pod mistnosti 114 NA PODIUM : 29 29,00000
ménéprace , bude podhled dérovany aku :
2.NP:
m.€.232,212 : -(-0,3+9,98+0,45)*3,445 -34,90000
m.€.218 : -(0,31+1,635+0,3+1,97+2,02)*3,445 -21,48000
31342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci oplasténé deskami m2 26,70000! 848,00/ 22 641,60
| sadrokartonovymi nosna konstrukce z profili CD s pfimym
[ uchycenim 1x deska, tloustky 12,5 mm, impregnovana,
bez izolace
1.NP :
118,119,120,121 : 6,62+10,7+1,6+1,53 20,45000
1.etapa : -(6,62+10,7+1,6+1,53) -20,45000
2.NP:
223,203,204,205 : 3,42+6,9+12,1+1,3 23,72000
230,231 :3,2*2 6,40000
1.etapa : -3,42 -3,42000
454160931 11R00  |Celo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m2 0,30000| 1524,00 457,20
l i
2.NP m.§. 227 : 1,5*0,2 0,30000
I 55342265998R00 %pfiplatek za nosny rost m2 [ 123,39000| 174,50, 21 531,56
pomocny rost pro montédz podhledu m.¢. 201,202 : 123,39000
123,39
6342267111RT1 Obklad tramt sadrokartonem dvoustranny desky standard| m 24,00000i 1 069,00f 25 656,00
E tl. 12,5 mm K |
kastl pro VZT v knihovné : 24 24,00000
7/342267112RT2  |Obklad trama s&drokartonem tfistranny do 0,5/0,5 m desky| m 5,00000! 1435,00! 7 175,00
protipoZarni tl. 12,5 mm ’ ‘
obklad HEB : 5 S,OOOOO’
8@342584642R-1 ;Montéi podhledl - desky akustické SDK dérované m2 [ 236,90693| 566,00, 134 089,32
2.NP:
201,202 : 93,84+29,55 123,39000
dérovany aku podhled :
1.NP :
m.¢.101, a nad podestami 124,125 : 57,14000
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Polozkovy rozpocet

S: 121-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 07 Nové podhledy 1.etapa
P.¢ |Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem
2.NP:
m.¢.232,212 : (-0,3+9,98+0,45)*3,445 34,90000
m.€.218 : (0,31+1,635+0,3+1,97+2,02)*3,445 21,48000
9/342584643R-1 %Montéi a dodévka zavésené konstrukce pro akusticky i m2 237,41693; 455,00 108 024,70
; {podhled - rost, zavesy w
1.NP: 113,51693 113,52000
2.NP:123,9 123,90000
1059591071-1 Dérované SDK desky 12,5mm - rozptylené dérovani s m2 282,301 12f 748,00 211 161,24
i bilou tkaninou, 2000 x 1250 x 12,5 mm KNAUF Clenao |
§ UFF, 8/15/20 R s podilem dér 9,9%, s bilou tkaninou |
|
dodéavka :
2.NP :
201,202 : 123,39*1,1 135,73000
1.NP dodavka dér. sdk desky pro podhled : 113,51693*1,1 124,87000
ve schodisti :
pfipoCet dér. aku sdk desky obklad stén ve schodisti , 1x 21,70000
deska z predstény bude z dér. sdk : 1,05*3*3,445*2
11{595920010R ;Deska stavebni RB (A), 2000 x 1250 x 12,5 mm m2 -21,70350) 122,00 -2 647,83
ve schodisti :
odpocet 1x sdk desky z poloZzky predsténa sdk : - -21,70000
1,05*3*3,445*2
Dil: 94 LesSeni a stavebni vytahy 64 400,26
12/941955002R00 LeSeni lehké pracovni pomocné pomocné, o vysce m2 659,41950 85,00 56 050,66
leSeriové podlahy pres 1,2 do 1,9 m |
pro aku podhledy :
1.NP:
m.€.101, a nad podestami 124,125 : 57,14000

(2,115+12,24+1,435)*(3,13+0,53)-0,53*0,41*3

P i

2.NP:
montaz podhledl - standart :

1.PP:

S07:6,43

1.NP :

101:50,8

127,126,122,117,116 : 13,1+15,2+11,43+17,94+19,03

1.etapa : -147,95

2.NP :

206,207,208,209,210 : 9,23+26,92+13,92+6,69
232,211,216, : 20,16+10,31+9,56

213,214,215,217, 219,221 :
3,7+173+14,56+13,64+23,54+17,7

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

6,43000

50,80000
76,70000

-147,95000

56,76000
40,03000
246,14000
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PoloZkovy rozpocet

S: 121-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpodty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 07 Nové podhledy 1.etapa
P.¢.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
222,224,225,226,227 : 23,33+12,7+14,3+19,08+27,9 97,31000
229,233,234 : 10,83+28,4+21,86 61,09000
montaz podhledu - standart zeleny :
1.NP :
118,119,120,121 : 6,62+10,7+1,6+1,53 20,45000
2.NP:
223,203,204,205 : 3,42+6,9+12,1+1,3 23,72000
230,231 :3,2*2 6,40000
1.etapa : -87,99 -87,99000
montaz podhledt - AKUSTIK :
2.NP:
201,202 : 93,84+29,55 123,39000
1.NP pod mistnosti 114 NA PODIUM : 29 29,00000
| 13/941955004R00  |LeSeni lehké pomocné, vyska podiahy do 3,5 m | m2 | 39,20000 213,00 8 349,60
montaz podhledu - standart :
212,218,220 - schodisté : 15,2+13,6+10,4 39,20000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 13 144,41
14/998011002R00 Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou t 10,51553; 1250,00 13 144,41
! vysky pfes 6 do 12 m
8,02976 8,03000
0,50062 0,50000
1,08515 1,09000
Dil: 713 Izolace tepelné 76 295,88
15/713111121RT1 Montaz tepelné izolace stropl rovnych spodem, dratem 1 m2 236,90693, 151,00 35772,95
vrstva - material ve specifikaci l |
1.NP: 113,51693 113,52000
2.NP:
201,202 : 93,84+29,55 123,39000
16163151401R Vyrobek izolaéni pro budovy z mineraini viny (MW) tvar: m2 260,59762! 155,50 40 522,93
deska; tloustka d = 50,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = |
0,037 W/(m.K); RtF: A1; povrchova Uprava: ¢ernd netkana
skelna textilie |
1.NP : 113,51693*1,1 124,87000
2.NP:
201,202 : (93,84+29,55)*1,1 135,73000
Dil: 784 Malby 133 516,74
17,784181201R00 Priprava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu silikat, | m2 1171,19950, 19,00 22 252,79
jednonasobna
57,1395 57,14000
1079,06 1 079,06000
35 35,00000
18/784185212R00 Malby z malifskych smési silikatovych, , bilé, m2 1171,19950 95,00; 111 263,95
dvojnasobné | |
natér podhledl dle SOD a rozsah nad rdamec SOD :
kastliky : 29 29,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpocet

21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty

01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

ZL 07 Nové podhiedy 1.etapa

.&|Cislo polozky |[Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
5%0,4*3 6,00000
Mezisoucet 35,00000
1.PP:
S07: 6,43 6,43000
1.NP:
101, : 50,8 50,80000
127,126,122,117,116 : 13,1+15,2+11,43+17,94+19,03 76,70000
1.etapa : (50,8+11,43+15,2+13,1+19,03+17,94) 127,50000
2.NP :
206,207,208,209,210 : 9,23+26,92+13,92+6,69 56,76000
232,211,216, : 20,16+10,31+9,56 40,03000
213,214,215,217, 219,221 : 246,14000
3,7+173+14,56+13,64+23,54+17,7
222,224,225,226,227 : 23,33+12,7+14,3+19,08+27,9 97,31000
229,233,234 : 10,83+28,4+21,86 61,09000
212,218,220 - schodiété : 15,2+13,6+10,4 39,20000
1.etapa: 147,23000
(17,7+23,33+3,42+12,7+14,3+19,08+27,9+15,2+13,6)
kastl pro VZT v knihovné : -24*0,73 -17,52000
natér kastlu : 24*1 24,00000
Natér dérovanych podhledl : 123,39 123,39000
1.NP
m.¢.101, a nad podestami 124,125 : 57,14000
(2,115+12,24+1,435)*(3,13+0,53)-0,53*0,41*3
iGet 57,
|  Celkem 1160 114,07

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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