EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 2

Ndzev projektu: Modernizace KD StrdZnican - 1.etapa

Registracni &islo: 117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209
Cena dila dle SoD-bez DPH, KE: 25839 644,75
Datum uzavieni SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. sr.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice
Ing. Frantisek Minarik

OK.Atelier s.r.o.

Techn. dozor stavby:

Projektant:

Nézev zmény: Demontdaie stavajici venkovni terasy, ochrana a zpétné zapraveni

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,|§222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9

v 0€.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Pro mozZnost provedeni praci na vytahové Sachtg&, zaskleni a zatepleni ¢elni fasady je nutno rozebrat stavajici
dlazbu na ter€ich na terase. Prosklena fasada se musi napojit na hydroizolaci pod Grovni stavajici dlazby a musi
se provézt zatepleni paty fasady. Dale je tfeba pro moznost vykopu odstranit hydroizolaci a Zelezobetonové
konstrukce terasy. Po dokon&eni praci bude nutno veskeré konstrukce zpét doplnit do pdvodniho stavu. Tyto
skladby byly skryty pod dlazbou hlavni vstupni terasy.7

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Priloha &. 2 - Fotodokumentace

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provdadéni dila:

1. termin plnéni dila :

beze zmény:

beze zmény

novy termin dokon&eni dila :

cena vicepraci bez DPH 90 725,21
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 90 725,21
3. Vyslednd cena zmény dila - KE bez DPH: 90 725,21
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum | Ing. Franlsek iy
Ing. Frantisek Minarik DS

Ing. Radek Tyllich

Investi¢ni referent

Za zhotovitele:

funkce

Ing. Jan Vietecka

Vyrobni feditel

Za autorsky dozor:

funkce

S

Ing. Dalibor Klusacek

m 2881/5
Breclav
744456 .
a‘ T:+420519 440 551-54"
www.okatelier.c
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpoéty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 02 Demontaze stavajici venkovni terasy, rozkryti, ochrana a zpétné zapraveni
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 58 690,58
PSV 32 034,63
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 90 725,21
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 90 725,21 CzZK
Z&kladni DPH 21 % 19 052,29 CzZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 109 777,50 czK

v /¥ dne
Za zhotovitele - Za d)bjednatele.
NS Y P> e 57 (A

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 3



Rekapitulace dila

Cislo Nézev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 52 424,28| 57,8
96 Bourani konstrukci HSV 6 266,30 6,9
712 Poviakové krytiny PSV 2037263 22,5
sonstce tesares provzomiramea (| oy
Cena celkem 90 725,21 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: |121-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 02 Demontaze stavajici venkovni terasy, rozkryti, ochrana a zpétné zapraveni

P.& |Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 52 424,28
11771212113R00 iKladeni dlazby vel. do 400x400 mm m2 [ 84,78000| 576,00 48 833,28
zpétna pokladka demotované dlazby : (4,6+26,26+1,5)*3 97,08000
vytah : -6,3 -6,30000
Cistici zona : -6 -6,00000
I 228328141R iTeré 1120/4 pro kladeni dlazby se sparou 4 mm | kus ( 570,00000! 6,30 3 591,00
zpétna pokladka demotované dlazby : 570 570,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 6 266,30
3113106121R00  |Rozebrani dlaZeb z betonovych dladic na sucho m2 | 91,08000] 68,80 6 266,30
' zpétna pokladka demotované dlazby : 97,08 97,08000
Cistici zona : -6 -6,00000
Dil: 712 Povlakové krytiny 20 372,63
4:712371801RT1 Povlakové krytiny stfech do 10° termoplasty volné m2 84,78000! 174,50 14 794,11
| poloZené, , , bez dodavky félie, | {
pokladka folie : 84,78 84,78000
5?712391 172R00 Textilie na stfechach do 10° ochranna, poloZeni - bez m2 84,78000| 65,80 5 578,52
; dodavky textilie '
nova geotextilie : 84,78 84,78000
Dil: 762 Konstrukce tesarské , provizorni rampa 11 662,00
( ochrana stavajicich kontrukci )
6762712110RT3 Montaz vazanych konstrukci hranénych do 120 cm2 m : 28,00000! 416,50 11 662,00
[ véetné dodavky feziva, fosny 6/16 e |
pomocné tesarska kce drev. rampy : 3,5*8 7 28,00000
[ Celkem 90 725,21

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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