EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 4

Ndzev projektu: Modernizace KD Strazni¢an - 1.etapa

Registra¢ni Cislo: 117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smiouvy o dilo zhotovitele: 120/209

Cena dila dle SoD-bez DPH, K¢&: 25 839 644,75

Datum uzavreni SOD: " /6.01.2023 B
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Zvyseni vysky pficek po nosny strop

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé o dilo

Imé&na dle ZVZ 134/2016Sb., [§222, odst. 4 §222, odst. 6 X §222, odst. 9
v o&.zn.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdGvodnéni zmény:

Po demontazi podhledd bylo zji$téno, Ze skutecna svétla vyska neodpovida predpokladu v projektu.
Projektantem a investorem stavby bylo rozhodnuto, Ze pricky, které zajistuji akustickou pohodu, budou dozdé&ny
az po prefa strop z panell stfechy.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Piiloha ¢&. 2 — Fotodokumentace

Poznamka:
Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I
Dopad zmény na provdadéni dila:
beze zmény: beze zmény
1. termin pInéni dila : i , L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 31 926,51
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 31 926,51
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 31 926,51
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: [ L
o Frantifqk Minarik
Za objednatele: funkce daturm R} me Lot l“ lmari
/ '/>>
Ing. Frantisek Minarik DS AR
/
/R, e
Ing. Radek Tyllich Investicni referent () Y. " 5// ]
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel
Za autorsky dozor: funkce
Ing. Dalibor Klusa&ek Hlavni inzenyr projektu amkem 2881/5
002 Bieclav

1€0 60744456
T..4+420 519 440 551-5
www.okatelier.c




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 04 Zvyseni vysky pficek po nosny strop
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 31 926,51
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 31 926,51

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 31 926,51 CZK
Zakladni DPH 21 % 6 704,57 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem s DPH 38 631,08 CczK
v A J dne \ . ha
Za zhotovitele Za g'bje\g)natele
Ing. FrantiSek M’jna}”lk - / o

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 3



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 11 335,50 35,5
61 Upravy povrchd vnitini HSV 14 730,83| 46,1
96 Bourani konstrukci HSV 5860,18] 18,4
Cena celkem 31926,51| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 3



Polozkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 04 ZvySeni vysky pficek po nosny strop

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 11 335,50
1‘:340238212R00 gZazdivka otvorl pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 | 1,93207 1 215,00 2 347,47
Zatatek provozniho scudtu
)9 1 4,29%0,38 1,63000
1,06000
0,76000
1,63000
Konec provozniho souctu
5,0844*0,38 1,93000
2:342255026R00 Priéky z cihel a tvarnic nepalenych pficky z pfickovek m2 9,85530, 912,00 8 988,03
, pérobetonovych tloustky 125 mm |
Zatatek provozniho souctu
mezi 226-227 : 2 2,00000
m.¢. 227 : 10,8 10,80000
mezi 225 & 224 . 4,65 4,65000
mezi 224-222 : 4,65 465000
mezi 223-223 . 1,5+2,335 3,84000
Konec provozniho scuétu
25,935*0,38 9,86000
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 14 730,83
3/612421626R00  |Omitky vnitini stén vapenné nebo vapenocementové v m2 19,70680| 330,00 6 503,24
i i{podlaii i ve schodisti hladké :
9,8534*2 19,71000
4612471411RT2 Tenkovrstva Uprava stén aktivovanym stukem malta m2 19,70680, 147,50 2 906,75
vapenna i {
5/612481211RT8  |Vyztuzeni povrchu vnitfnich stén sklotextilni sitovinou s m2 19,70680| 270,00 5 320,84
dodéavkou sitoviny a stérkového tmelu |
Dil: 96 Bourani konstrukci 5 860,18
602 {Demontaz oc. rotu pro rabic. pletivo m2 [ 51,86000) 113,00 5 860,18
vyfezani pro dozdéni pficek : 25,93*(1+1) 51,86000
|  Celkem 31 926,51

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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