EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 8

Ndzev projektu:
Registracni Cislo:

Modernizace KD Strdzni¢an - 1.etapa
117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:
Cena dila qle SoD-bez DPH, K¢&:

Datum uzcv%éh?S?SD:

120/209
25839 644,75
e 01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minafik

OK.Atelier s.r.o.

Ndazev zmény:

Bourdni vstupu do KD

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,
v Ué.zn.:

§222, odst. 4

X

§222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdUvodnéni zmény:

Dle projektové dokumentace je projektovan novy pfistfeSek nad hlavnim vstupem do kulturniho domu. Stavajici
pfistfeSek se ma odbourat. Tyto prace ale nejsou uvedeny v vykazu vymér a je nutné je provézt nad ramec

smlouvy v této etapé.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Piiloha ¢&. 2 - Fotodokumentace

Poznamka:

Cenovd Uroven

fle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddeéni dila:

1. termin plnéni dila :

beze zmény:

beze zmény

novy termin dokon&eni dila :

cena vicepraci bez DPH 128 267,08
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 128 267,08
3. Vyslednd cena zmény dila - Ké bez DPH: 128 267,08
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum / Podpis
— li}l-f‘ rantisex viir
Ing. Frantidek Minafik DS £ ¢ 247

Ing. Radek Tyllich

Investicni referent

Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Viete¢ka Vyrobni feditel /.
Za autorsky dozor: funkce datum

Ing. Dalibor Klusa&ek

Hlavni inzenyr projektu “‘ _
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2gun ) Breclav

iC0 60744456
11 1.:4+420 519 440 551-569
www.okatelier.cz @




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni€an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 08 Bourani vstupu do KD
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny . Celkem
HSV 128 267,08
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 128 267,08

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 128 267,08 CZK
Zakladni DPH 21 % 26 936,09 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 155 203,17 CzK
v ST A dne 4 - b
VY v V|
'Za zhotovitele Ze# objednatele

= -

Ing, Frand¥ek MigaHk ¥ /o
Stavebni ser i vystavbé
, 696 62 StrdZnice
1C: 13683381, DIC:CZ6011281309

Janafkova 1 Stranka 1z 3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 8 028,00 6,3
96 Bourani konstrukci HSV 17 756,38 13,8
98 Demolice zastieseni HSV 43 192,87| 33,7
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 105,83 0,1
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 59 184,00 46,1
Cena celkem 128 267,08| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 3



Polozkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpodty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: [ZL 08 Bourani vstupu do KD
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 8 028,00
1:946941 102R00  |Montaz Alu le$eni sada 2,00000| 721,00 1442,00
2/946941192R00  Najemné Alu leseni den 15,00000 370,00 5 550,00
15 15,00000
3946941802R00  Demontaz Alu leseni ! sada [ 2,00000! 518,00, 1 036,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 17 756,38
4/962052314R00  |Bourani pilifll Zelezobetonovych l m3 } 3,18500! 5 575,00 17 756,38
bourani zb pilifl vstupu : 1,3*0,35%(3,2+0,3)*2 ' 3,19000
Dil: 98 Demolice zastireseni 43 192,87
5/963051113R00  |Bourani ZB stropt deskovych tl. nad 8 cm i m3 } 7,42500, 4 165,00 30 925,13
vodorovna €ast zastfeSeni vstup : 5,5*3*0,45 7,42000
| 6/762131811R00 | Demontaz bednéni stén z hrubych prken, lati | m2 | 19,84000 48,90 970,18
demontaz zatfeSeni vstupu : 5,5*2,8+(5,5+2,8"2)*0,4 19,84000
I 7/764311821R00  DemontaZ krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° [ m2 } 15,40000! 73,10 1125,74
demontaz zatsreSeni vstupu : 5,5*2,8 15,40000
| 8‘3767581803R00 ?Demonta’i podhledu - tvarovanych plechl } m2 i 15,40000| 122,50 1 886,50
demontaz zatsteSeni vstupu : 5,5*2,8 15,40000
9;767582800R00 Demontaz podhledl - rost m2 15,40000; 54,50 839,30
10?767996802ROO Demontaz atypickych ocelovych konstr. do100 kg kg 180,00000 38,70 6 966,00
nosnny rost : 180 180,00000
| 11/776511810R00  |Demonta Cistici zony | m2 | 10,62000| 45,20 480,02
Cistici zona : 10,62 10,62000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 105,83
12/998011002R00 Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou t 0,08466 1 250,00 105,83
vysky prfes 6 do 12 m |
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 59 184,00
13/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 27,00000/ 257,00 6 939,00
14/979081121R00 Od‘vo’z suti'a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 243,00000% 24,00 5 832,00
kazdy dal$i 1 km |
15979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 27,00000| 762,00 20 574,00
m |
16/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 135,00000 39,00 5 265,00
pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m
17:979990107R00 Poplatek za skladku za uloZeni, smés betonu, cihel a t 27,00000 762,00j 20 574,00
‘ dfeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu i {

| Celkem 128 267,08

Poznamky uchaze&e k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 3
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