EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 1

Nd&zev projektu:

Modernizace KD Strazni¢an - 1.etapa

Registracni Cislo: 117D8220E8918
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 25839 644,75
Datum uzavieni SOD: /6012023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minarik

OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény:

Demontaz stavajicich podhledd mimo nosnych konstrukci 2.NP - puvodni byt

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,

v U&.zn.:

§222, odst. 4 §222, odst. 6

X

§222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zdovodnéni zmény:

Pfi bourani pficek bylo zjisténo, Ze né&které pFicky pokracuji nad urover plvodniho stropu a Ze nad stropem je
dutina. Bylo provedeno zajisténi stropu, pfizvan statik a po provedeni sondy bylo zji$téno, Ze stavajici strop je
pouze ,podhledem® rabicovym pletivem s omitkou na ocelové konstrukci a nepini nosnou funkci. Bylo
rozhodnuto o demontézi tohoto podhledu a o zachovani nosnych piihradovych vaznika.

Prilohy:

Priloha €. 1

- Rozpocet, Piiloha ¢. 2 - Fotodokumentace

Poznamka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provddéni dila:

beze zmény:

beze zmény

termin plnéni dila : j j L
novy termin dokonceni dila :

cena vicepraci bez DPH 49 859,88
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00

dopad na cenu dila: 49 859,88
3. Vyslednd cena zmény dila - KEé bez DPH: 49 859,88
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:

Za objednatele:

funkce
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Ing. Radek Tyllich

Investicni referent

Za zhotovitele: funkce
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel
Za autorsky dozor: funkce
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Straznic¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 01 Demontaz stavajicich podhledii mimo nosné konstrukce 2.NP — pavodni byt
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 49 859,88
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 49 859,88

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK

Snizena DPH 15 % 0,00 CzK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 49 859,88 CzZK

Zakladni DPH 21 % 10 470,57 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 60 330,45CzK
v U dne 113 xex

7 Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
04 Le8eni a stavebni vytahy HSV 10617,07) 21,3
96 Bourani konstrukci HSV 20092,07| 40,3
99 Stavenistni presun hmot HSV 1619,70 3,2
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 17 531,04/ 35,2
Cena celkem 49 859,88 100,0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 4




Polozkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:. |ZL 01 Demontaz stavajicich podhledd mimo nosné konstrukce 2.NP — ptvodni byt

P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 10 617,07
1941941041R00 %Montéi leSeni leh.fad.s podlahami,8.1,2m, H 10 m } m2 [ 70,49850; 79,60 5611,68
2.NP:
pokoj,OP jidelna,pfedsin,kuchyri :
leSeni pro bourani stav. podhledl : 70,49850 70,50000
25941941841 ROO  [Demontaz ledeni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m,H 10 m E m2 | 70,49850 71,00 5 005,39
Dil: 96 Bourani konstrukci 20 092,07
301 Demontaz podhledu - omitka do 5cm + rabicové pletivo m2 70,49850;_ 285,00, 20 092,07
odstrénéni omitek tl.do5cm stropu na keramickém
pletivu :
2.NP:
pokoj,OP jidelna,pfedsin, kuchyn :
5,875*3,15 18,51000
5,875*2,955 17,36000
(2,95+2,975)*(4,08+0,6+1,165) 34,63000
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 1619,70
4/998011002R00 Pfesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou t 1,29576| 1 250,00 1619,70
‘f vysky pifes 6 do 12 m ? {
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 17 531,04
5979011111R00 Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi t 7,10766 274,50 1 951,05
nad nebo pod zakladnim podlazim |
6/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 7,10766 257,00 1 826,67
7/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 63,96893| 24,00 1 535,25
kazdy dal$i 1 km |
8/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 7,10766 762,00 5 416,04
i m |
9979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 35,53829 39,00 1 385,99
i pfiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 m ; {
10}979990107ROO Poplatek za skladku za ulozeni, smés betonu, cihel a t 7,10766 762,00 5416,04
| dfeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu 1 {
[ Celkem 49 859,88
Poznamky uchazece k zadani
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4z 4
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