EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY IL 22

Ndzev projektu: Modernizace KD Strédzni¢an - 1.etapa

Registracni Cislo: 117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 25839 644,75

Datum uzavfeni SOD: B “Ap 01.2023 -
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Objednatel stavby: Mésto Strdznice

Techn. dozor stavby: Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény: Demontdz rozvodU VIT v kolizi s realizaci 1.etapy v 1.PP a §achty
Zmeénové fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,|§222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
vic.an. §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

Rozvody VZT v suterénu v kolizi s novymi trasami VZT a slaboproudu v rdmci 1.etapy budou demontovdny jiz v nyni v
1.etapé. Demontéze byly pdvodné predpokldddny v druhé etapé.

Prilohy:

Priloha &. 1 - Rozpocet, Priloha ¢. 2 — Fotodokumentace

Poznamka:

Cenovd Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadeéni dila:

beze zmény: beze zmény
Ls termin pinéni dila : B j L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 71 513,65
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 71 513,65
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 71 513,65
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou: r
Za objednatele: funkce datum J; Padpis;; ti5e k|l
Ing. Frantisek Minafik TDS 7
. i G T
Ing. Radek Tyllich Investicni referent : / R 2
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel AWy,
Za autorsky dozor: funkce datum
Ing. Dalibor Klusacek Hlavni inZenyr projektu |, s EE
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Straznic¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 22 Demontaz rozvodu VZT v kolizi s realizaci 1.etapy v 1.PP a Sachty
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 71 513,65
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 71 513,65

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 71 513,65CZK
Z&kladni DPH 21 % 15 017,87 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 86 531,52CzK
\" cg_ir”:‘{j" dne /:L-wa/_
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 4 939,00 6,9
96 Bourani konstrukci HSV 65 841,54 92,1
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 733,11 1,0
Cena celkem 71 513,65/ 100,0
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PoloZkovy rozpocet

S: |1 21-051z01 Modernizace KD Strézni¢an 1.etapa ,zménové rozpoéty
O: 101 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 22 Demontéz rozvodl VZT v kolizi s realizaci 1.etapy v 1.PP a $achty
P.&.|Cislo polozky [N&azev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 4 939,00
1/946941102R00  |Montaz Alu leseni |sada | 1,00000 721,00 721,00
dmt vzt potrubi svislé stupacky v otevieném jadru 1.PP 1,00000
az 2.NP : 1
2/946941192R00  |Najemné Alu leseni den 10,00000! 370,00 3 700,00
3/946941802R00  [Demontaz Alu leSeni sada 1,00000, 518,00 518,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 65 841,54
4,728111817R00 Demontaz potrubi plechového étyrhranného do 0,40 m2 m 10,41 OOO? 411,00 4 278,51
dmt vzt potrubi svislé stupacky v otevieném jadru 1.PP 10,41000
az 2.NP :9,6+2,61-1,8
| 5767991920R00 |Pfipatek za rozfezani potrubi I om | 10,41000) 102,50 1 067,03
10,41 10,41000
| 6/Pol__0134 IDEMONTAZNI PRACE I H | 147,00000! 304,00 44 688,00
dmt vzt potrubi svislé stupacky v otevieném jadru 1,PP 147,00000
az 2,NP, pomocmé prace pro dmt svislého potrubf ,
demontéz azbestu ze spojl, demontaz potrubi
| 7Pol__0134 \DEMONTAZNI PRACE | H | 52,00000 304,00 15 808,00
demontéaz strojovny VZT, technologie v 1.PP : 52 52,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 733,11
8/979011111R00 vaisIé doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi t 0,24713 274,50 67,84
; inad nebo pod zakladnim podlazim | |
9/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 0,24713 257,00 63,51
10/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku piiplatek za t 2,22420 24,00 53,38
kazdy dal$i 1 km ‘
11/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 0,24713 762,00 188,31
m ]
12/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 1,23567 39,00 48,19
pfiplatek k cené za kazdych dalsich 5 m ,
13/979990107R00  |Poplatek za skladku za uloZeni, smés betonu, cihel a t 0,24713] 762,00 188,31
|dfeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpad | |
14/979990163R00 gPoplatek za skladku za ulozeni, plast+sklo, , skupina 17 t 0,24713| 500,00 123,57
E {09 04 z Katalogu odpadii ]
| Celkem 71 513,65

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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