EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 13

Ndzev projektu: Modernizace KD Sirdzni€an - 1.etapa
Registracni &islo: 117D8220E8918

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209
Cena dila dle SoD-bez DPH, Kc':; 25839 644,75
Datum uzavreni SOD: 05.01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mésto Strdzinice
Ing. Frantisek Minarik

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény: Doplnéni venkovnich Zaluzii na vytahovou Sachtu

Zménoveé fizeni Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,|§222, odst. 4 X §222, odst. 6 §222, odst. 9
vican.: §222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdUovodnéni zmény:

Dle pozadavku investora budou doplnény venkovni Zaluzie i na proskleni vytahové $achty. Divodem pro
doplInéni Zaluzii je nutnost minimalizovani prehfivani vytahové $achty. V letnim obdobi by dochazelo k
prehfivani, prekracovani hygienickym limitl, ohroZeni zdravi uvnitf vytahové $achty a technologie vytahu by pfi
prekro&eni teploty nad 40 st. Mohla prechazet do nouzového reZimu. Zaluzie v projektu nebyly fe$eny zamérng,
jednalo se o poZadavek architekty na kontrastni vzhled oproti zbyvajici fasadé se zaluziemi.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Piiloha ¢&. 2 - Fotodokumentace

Poznamka:

Cenova Uroven Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadeéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : i j L
novy termin dokonceni dila : ~
cena vicepraci bez DPH 51 955,20
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 51 955,20
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 51 955,20
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum ,/',Eo‘dpyi‘s_ VIR LV C ORI )
Ing. Frantisek Minafik DS T3 '
ity N ST ,l
. S5 h o~ i’.ﬂp/
Ing. Radek Tyllich Investicni referent {115 ’f
Za zhotovitele: funkce datum
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel 52,13
Za autorsky dozor: funkce datum
/
Ing. Dalibor Klus&c&ek Hlavni inzenyr projektu o 28815
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 13 Doplnéni venkovnich zaluzii na vytahovou $achtu
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315
namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315
69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171
Otakarova 108 DIC: CZ46346171
68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 51 955,20
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 51 955,20

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK

Snizena DPH 15 % 0,00 CZK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 51 955,20 CzK

Zakladni DPH 21 % 10 910,59 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CzK

Cena celkem s DPH 62 865,79 CzK
v SRy dne A~ d8

Z4 zhotovitefe Za/objed‘natele

S

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 3




Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
767 Konstrukce zamecnické PSSV 51 955,20 100,0
Cena celkem 51 955,20 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |21-051z01 Modernizace KD Strézni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty

O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

R: |ZL 13 Doplnéni venkovnich Zaluzii na vytahovou $achtu

P.¢ |Cislo polozky |Nézev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem

Dil: 767 Konstrukce zamecénické 51 955,20

1/767-2 \Venkovni Zaluzie im2 | 14,40000| 3 608,00 51 955,20

jizni fasada :
vytahova Sachta : 2*3,62 14,40000

|  Celkem 51 955,20

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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