EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 15

Nd&zev projektu:
Registracni Cislo:

Modernizace KD Straini¢an - 1.etapa

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&:

117D8220E8918

120/209
25839 644,75

Datum uzavrieni SOD:

% .01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. sr.o.

Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minarik

OK.Atelier s.r.o.

Nézev zmény:

Sanace stavajicich piihradovych vaznikt a armatury panelt dle pozadavku sta

Zménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,

v U&.zn.:

§222, odst. 4

§222, odist. 6

X §222, odst. 9

§222, odst. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

Po demontdizi stavajicich tézkych podhledd byla odkryta nosnd konstrukce stresnino pldsté. Byly zjistény zasadni
z&sahy z minulosti do nosnych piinradovych trdmu. Zéasahy byly provedeny neodborné a byla porusena nosnost
vaznikd, proto bylo statikem rozhodnuto o doplnéni profill. Sou€asné bylo zjist&no, ze armatura stavajicich prefa
stropnich paneld je na mnoha mistech odhalend a zkorodovand. Statik na misté& posoudil a rozhodl o nutnosti

olIEAnl o anottani cntibacaznion nAYSroea

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Priloha €. 2 - Fotodokumentace

Pozndmka:

Cenovd Uroven

IDle SoD a nové polozky die RTS 2023/

Dopad zmény na provadeéni dila:

1. termin plnéni dila :

beze zmény:

beze zmény

novy termin dokon&eni dila :

cena vicepraci bez DPH 162 695,74
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0.00

dopad na cenu dila: 162 695,74
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 162 695,74
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadfuji souhlas s danou zménou:

;
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i

oKl

4
o ﬁLﬂ‘

Tk

690 072 Brecav
i (07444506
420519 440 551-569
www.okatelier.cz ©)

Podpitizek Minafik ©



Polozkovy rozpocet stavby
Stavba: 21-051z201 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpodet: ZL 15 San_ace stavajicich prihradovych vaznik( a armatury paneli dle pozadavku
statika

Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 151 617,74
PSV 11 078,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 162 695,74
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 162 695,74 CZK
Zéakladni DPH 21 % 34 166,11 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem s DPH 196 861,85CzK

v QR dne M43
/ / ;
Za zWele ./ Za ?bjednatele /‘1
&)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 4




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 114 108,00 70,1
9 Ostatni konstrukce, bourani HSV 2 032,00 1,2
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 4 939,00 3,0
96 Bourani konstrukci HSV 87,00 0,1
99 Stavenitni pFfesun hmot HSV 2 623,44 1,6
767 Konstrukce zamecnické PSV 11 078,00 6,8
D96 Presuny suti a vybouranybh hmot PSU 27 828,30 17,1
Cena celkem 162 695,74 100,0
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 4




PoloZkovy rozpocet

S: |121-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpodty
O: (01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 15 Sanace stavajicich pfihradovych vaznikl a armatury panelll dle poZzadavku statika

P.¢ |Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 114 108,00
1§622904121 ROO ERuénf ¢idténi ocelovym kartaéem i m2 i 42,00000 185,00 7 770,00
28*1,5 42,00000
| 2/632478127RT1  |Reprofilace-cement.hmota tl.do 30 mm | m2 | 42,00000| 1 605,00 67 410,00
reprofilace obnazené vyztuze v Zb stropech : 28*1,5 42.00000
L 3}9670431 11R00 %Odsekéni vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm { m2 x 42,00000| 916,00 38 472,00
42 42,00000
4/342255026R00 Pricky z cihel a tvarnic nepéalenych pfi¢ky z prickovek m2 0,50000! 912,00 456,00
pérobetonovych tloustky 125 mm ,3
dozdivka u vazniku : 0,5 0,50000
Dil: 9 Ostatni konstrukce, bourani 2 032,00
5/975073111R00 EJednost.podchyceni vaznikt do 3,5m,do 1000 kg/m im 5 4,00000/ 508,00 2 032,00
4 ' 4,00000
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 4 939,00
6/946941102R00  [Montaz Alu leeni |sada | 1,00000 721,00 721,00
1 1,00000
| 7/946941192R00  [Najemné Alu leSeni | den | 10,00000| 370,00 3 700,00
10 10,00000
| 8/946941802R00  |Demontéz Alu leseni | sada | 1,00000 518,00 518,00
1 1,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 87,00
9%962031 116R00 EBouréni pficek z cihel palenych pinych, tloustky 140 mm m2 0,50000! 174,00 87,00
| ‘ <
pro upravu vazniku : 0,5 0,50000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 2 623,44
10/998011002R00 Pfc::sun 'hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou t 2,098751‘ 1 250,00 2 623,44
vySky pfes 6 do 12 m 5
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 11 078,00
11|767996801R00  |Demontaz atypickych ocelovych konstr. do 50 kg | kg | 35,00000% 58,80 2 058,00
demontaz provedenych stavajicih Uprav oc. vazniku : 35 35,00000
| 12767995104R00 |Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 50 kg [ kg | 41,00000| 165,00 6 765,00
uprava pfihr. vazniku : 41 41,00000
L 13/55300002.AR iprofil ocelovy konstrukéni | kg | 41,00000! 55,00 2 255,00
z’p;rava pfihr. vazniku ( L/50/50/5, a spoj. plotny , plech ) : 41,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 27 828,30
14,979011111R00 Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi t 11,28250| 274,50 3 097,05
nad nebo pod zakladnim podlazim i
15/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 11,282505 257,00‘ 2 899,60
16/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku piiplatek za t 101,54250 24,00 2 437,02
kazdy dal$i 1 km I ‘
17/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 11,28250i 762,00 8 597,27
m :
18/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot t 56,41250, 39,00 2 200,09
pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m | :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 121-051z01 Modernizace KD StraZni¢an 1.etapa ,zménové rozpodty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
RAZEAD Sanace stavajicich prihradovych vaznikl a armatury panelll dle poZzadavku statika
P.&.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
19/979990107R00  [Poplatek za skladku za ulozeni, smés betonu, cihel a t 11,28250 762,00 8 597,27
| dreva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadi |
[ Celkem 162 695,74
Poznamky uchazece k zadani
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 4












