EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

IL 14

Nd&zev projektu:
Registracni Cislo:

Modernizace KD Straini€an - 1.etapa

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:
Cena dila dle SoD-bez DPH, K&:

117D8220E8918

120/209
25839 644,75

Datum uzavFeni SOD:

1 01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Mésto Strdznice

Ing. Frantisek Minarik

OK.Atelier s.r.o.

Ndzev zmény:

Hasici pristroje, tabulky ke kolaudaci

Iménové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smiouvé o dilo

Iména dle ZVZ 134/2016Sb.,
v Gé.zn.:

§222, odst. 4

X §222, odst. 6

§222, odst. 9

§222, odst. 5

§222, odst. 7

§222, odst. 10

Popis a zduvodnéni zmény:

V souladu s poZzadavkem pozdrné bezpecnostniho feseni stavby budou osazeny nové hasici pristroje a
bezpecnostni tabulky, aby bylo mozno stavbu zkolaudovat. PGvodné uvazované stavaijici vybaveni nebude

poutzito.

Prilohy:

Priloha &. 1 - Rozpocet

Poznamka:

Cenovd Uroven

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény
1. termin plnéni dila : j j L
novy termin dokonceni dila : -
cena vicepraci bez DPH 8732,40
2. ceny: cena ménépraci bez DPH 0,00
dopad na cenu dila: 8732,40
3. Vyslednd cena zmény dila - K& bez DPH: 8 732,40
4, Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano
Svym podpisem vyjadiuji souhlas s danou zménou:
Za objednatele: funkce datum A;,,[ﬁod‘p‘is
Ing. Frantisek Minafik DS rds | °

Ing. Radek Tyllich

Investiéni referent

L
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Za zhotovitele:

funkce

» A
Ing. Jan Vietecka Vyrobni feditel M- 43 |
Za autorsky dozor: funkce datum T
Ing. Dalibor KlusG&ek Hlavni inzenyr projektu ,{:3 - I —

Pod Zamiem 285 1/5

6990 02 Breclav

10 60744456

14420 519 440 551-569 |'
www.okatelier.cz ®




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
Obijekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpocet: ZL 14 Hasici pfistroje, tabulky ke kolaudaci
Objednatel: Mésto Straznice ICO: 00285315

namésti Svobody 503 DIC: CZ00285315

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval
Rozpis ceny Celkem
HSV 8 732,40
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 8 732,40
Rekapitulace dani
Za&klad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 8 732,40 CzK
Zakladni DPH 21 % 1 833,80 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 10 566,20 CzK
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Gislo Nazev Typ dilu Celkem %
Dokonc€ovaci konstrukce na pozemnich
95 Yy HSV 8 732,40 100,0
Cena celkem 8 732,40| 100,0
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PoloZkovy rozpocet

S. [21-051z01 Modernizace KD Strézni¢an 1.etapa ,zménové rozpodty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 14 Hasici pfistroje, tabulky ke kolaudaci

P.&.|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 95 Dokonc¢ovaci konstrukce na pozemnich 8732,40
stavbach
1/338963181R00 IMontaz vystrazné tabulky | kus | 15,00000 85,80 1287,00
predpoklad : 15 15,00000
2/953941312R00 Osazeni pfedmétl na hmozdinky osazeni hasiciho kus 3,00000i 90,00 270,00
i pfistroje
viz PBR :
V pozéarnim Useku kavarny budou umistnény 3 ks PHP s 3,00000
hasici schopnosti 34A. : 3
3/953941391R00 }fkouéky a revize revize pozarniho hasiciho pfistroje do 5 | kus 3,00000 99,80 299,40
ks !
4/953941395R00 Zkousky a revize vystaveni revizni zpravy - pozarni hasici | kus 3,00000! 222,00 666,00
j pfistroj | {
5}44984124R pfistoj hasici pfistroj kus 3,00000 1 385,00 4 155,00
6/54823021R Tabulka vystrazna kus 15,00000: 137,00 2 055,00
|  Celkem 8 732,40

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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