EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

ZL 11

Nazev projektu:

Modernizace KD Strazni¢an - 1.etapa

Registracni ¢islo: 117D8220E8918
Cislo smlouvy o dilo objednatele:

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 120/209

Cena dila dle SoD-bez DPH, K&: 25 839 644,75
Datum uzavieni SOD: 415.01.2023

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:
Techn. dozor stavby:

Projektant:

STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.
Mé&sto Straznice

Ing. FrantiSek Minafik

OK.Atelier s.r.o.

Nazev zmény:

Zména vyustek VZT v knihovné z diivodu malé svétié vysky

Zmeénové fizeni

Tento ZL je podkladem pro uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo

Zména dle ZVZ
134/2016Sb., v té.zn.:

§222, odst. 4 §222, odst. 6 X §222, odst. 9

§222, odst. 5 §222, odst. 7 §222, odst. 10

Popis a zdivodnéni zmény:

Po demontazi podhledd bylo zji$téno, Ze skute¢na svétla vyska neodpovida predpokladu v projektu. Proto
musela byt navrzena zména VZT vyustek aby bylo mozno v co nejvétsi mife zachovat plivodni vy$ku
podhledu a zajistit tak otevirani stavajicich okennich vyplini a dostatec¢nou svétlost mistnosti.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Rozpocet, Priloha €. 2 — Fotodokumentace

Poznamka:

Cenova uroveri

Dle SoD a nové polozky dle RTS 2023/I

Dopad zmény na provadéni dila:

beze zmény: beze zmény

1. termin pInéni dila : ) i L
novy termin dokonceni dila : -

cena vicepraci bez DPH 21 704,00
2. ceny: cena ménépraci bez DPH -7 127,00

dopad na cenu dila: 14 577,00
3. Vysledna cena zmény dila - K¢ bez DPH: 28 831,00
4. Promitnuti do celk. ceny po provedeni zmény: ano

Svym podpisem vyjadruji souhlas s danou zménou:

Za objednatele:

funkce datum

Ing. FrantiSek Minafik
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Ing. Radek Tyllich

Investi¢ni referent
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Za zhotovitele:

funkce

Ing. Jan VSetecka

Vyrobni feditel

Za autorsky dozor:

funkce

Ing. Dalibor Klusagek

Hlavni inzenyr projektu
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty

Rozpocet: ZL 11 Zména vyustek VZT v knihovné z diivodu malé svétié vysky

ICO: 00285315
DIC: CZ00285315

Objednatel: Mésto Straznice

nameésti Svobody 503

69662 Straznice
Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradisté, spol. s r.o. ICO: 46346171

Otakarova 108 DIC: CZ46346171

68601 Uherské Hradisté
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV -7 127,00
PSV 0,00
MON 21 704,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 14 577,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21T % 14 577,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 3 061,17CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 17 638,17 CZK
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 5



Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev a2 %g;"iiemu Eoe e ‘[’,'Sﬁék'ad”i DPH celkem Cena celkem %

01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP 0,00 14 577,00 3 061,17 17 638,17 100
Zména vyustek VZT v knihovné z

ZL 11a davodu malé svatié vygky-viceprace 0,00 21 704,00 4 557,84 26 261,84] 149
Zména vyustek VZT v knihovné z

ZL 11b davodu malé svétlé vysky-méndprace 0,00 -7 127,00 -1 496,67 -8 623,67 -49

Celkem za stavbu 0,00 14 577,00 3 061,17 17 638,17 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
E
M24 MontéZe vzduchotechnickych zafizeni MON 21704,00] 148,9
Cena celkem 14 577,00 100,0

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty

O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

R: |ZL 11a Zména vyustek VZT v knihovné z divodu malé svétié vysky-viceprace

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 21704,00
101 |OL 160 90° ks 7,00000, 419,00 2 933,00
202 ITR 160 / 3000 ks 7,00000 1213,00 8 491,00
3/03 Spojka D 160 ks 7,00000, 66,00 462,00
405 Kr&ek na potrubi 20 x 100 / 300 ks 7,00000| 415,00 2 905,00
5/06 Vyustka na hranaté potrubi ALU , konfortni 200 x 100, ks 7,00000 719,00 5 033,00

f regulace .,

6{07 Spojovaci material kg 20,00000 94,00 1 880,00

| Celkem 21 704,00

Poznamky uchaze&e k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpocet

S: [21-051z01 Modernizace KD Strazni¢an 1.etapa ,zménové rozpocty
O: |01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R: |ZL 11b Zména vyustek VZT v knihovné z dlvodu malé svétlé vysky-ménéprace
P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: _3 Zarizeni AHU2 - Vétrani knihovny a -7 127,00
prilehlych prostor 2.NP
112.02.04 IVitivy anemostat pro odvod vzduchu se étyfhrannou &elni ks -7,00000! 831,00 -5 817,00
! deskou 300x8, horizontalni pfipojeni d160 |
2;2.50.01 Zvukove izolaéni hadice, tl. izolaca 25mm - d160 bm —5,00000; 262,00 -1 310,00
|  Celkem -7 127,00

Poznadmky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5z 5









